

Projektervaluering og opfølgingsplan

15.april 2015

OK

12/06664

/BTP

Projekt: Vejledning i konsortiedannelse over for ordregivende myndigheder

Indstilling	<p>Det indstilles, at projektet ”Vejledning i konsortiedannelse over for ordregivende myndigheder” afsluttes og slettes fra porteføljen.</p> <p>Bemærk: Der er tale om et ”gammelt” projekt, som ikke er blevet afsluttet og evalueret rettidigt pga. medarbejderafgang.</p>
Erfaringer	<p>Der er behov for tæt koordinering i huset, når forskellige sagsområder er i berøring, som det her er tilfældet mellem udbudsregler og konkurrenceregler.</p>

**KONKURRENCE- OG
FORBRUGERSTYRELSEN**

Evaluering	
Succeskriterier og leverancer	<p>Projektet har delvist leveret de fastsatte leverancer:</p> <ul style="list-style-type: none"> • En vejledning til de offentlige ordregivere i, hvordan udbud kan tilrettelægges og tilbudsevalueringen foretages, så også konsortier kan byde på opgaverne. • En informationsindsats målrettet ordregiverne. <p>Projektet har delvist levet op til de fastsatte succeskriterier:</p> <ul style="list-style-type: none"> • <i>Projektets tidsmæssige rammer er overholdt.</i> Vejledningen skulle efter milepælsplanen have været offentliggjort primo 2013, men blev af ressourcemæssige grunde først offentliggjort medio 2014. • <i>Vejledningen opleves som praktisk anvendelig af tre ordregivende myndigheder og et indkøbsfællesskab, som tryktester et vejledningsudkast.</i> Vejledningen har været sendt i høring hos DI, Dansk Erhverv, Dansk Byggeri, Moderniseringsstyrelsen, Håndværksrådet, Danske Regioner og FRI. Interessenterne har givet generelle bemærkninger til vejlednings indhold. Der er ikke kendskab til, at vejledningens praktiske anvendelighed har været tryktestet. • <i>Vejledningen bliver efter offentliggørelsen formidlet målrettet til de ordregivende myndigheder på tre møder: eksempelvis et møde for de statslige koncernindkøbere (KIS-møde), et møde i regionernes juridiske netværk og et møde i KL's udbudsnetværk.</i> Der er afholdt oplæg i samarbejde med Væksthus Hovedstaden rettet mod SME virksomheder. Vejledningen er blevet omtalt i sammenhæng med styrelsens øvrige vejledning om konsortiedannelse
Fremdrift	<p>Projektet blev undervejs overdraget til en medarbejder, som på grund af arbejde med udbudsloven måtte nedprioritere projektet.</p>

**ERHVERVS- OG
VÆKSTMINISTERIET**

	<p>Projektet blev derfor først færdiggjort et år senere end ellers planlagt.</p> <p>Arbejdet med udbudsloven har endvidere indebåret en nedprioritering af kommunikationen af vejledningen.</p>
Ressourcer	<p>Der var afsat 10.000 kr. til informationsindsatsen, samt midler fra Erhvervspakken til projektet. Der er ikke anvendt midler til brug for information om vejledningen. Derimod har der været anvendt 25.000 kr. til bl.a. at få kvalitetstjekket vejledningen hos Kammeradvokaten.</p> <p>Projektet er gennemført af én medarbejder i OK, som kun havde begrænset ressourcer til projektet pga. udbudslovsarbejdet. Der blev til trods herfor ikke tilknyttet en anden medarbejder projektet – ej heller til at forestå kommunikationen af vejledningen.</p> <p>JUS har været inddraget med henblik på koordinering i forhold til styrelsens vejledning om konsortiesamarbejde i forhold til konkurrenceloven.</p>
Erfaringer	<p>Der er behov for tæt koordinering i huset, når forskellige sagsområder er i berøring, som det her er tilfældet mellem udbudsregler og konkurrenceregler.</p>
Opfølgingsplan	
Opfølgning	<p>Der vil blive foretaget en løbende revidering af vejledningen i det omfang, der er behov herfor, særligt i forhold til den nye udbudslov. Derimod er der ikke planlagt en egentlig opfølgning på projektet.</p>