



FBS 2.0 webinar

Den 30. oktober 2025

KOMBiT



Praktisk information



Dagsorden



- 1. Velkommen**
- 2. FBS 2.0 – status, plan og forventninger**
- 3. Demo af Cicero Mobile v. Systematic**
- 4. Udrulning og implementering**
- 5. Sådan holder vi jer opdaterede**

Der vil være mulighed for at stille spørgsmål efter hvert emne.



Hvem deltager fra KOMBIT og Systematic i dag?



Katrine von Freiesleben

Projektleder, KOMBIT



Mette Gamby

Implementeringskonsulent, KOMBIT



Pernille Karla Flinthøj Andersen

Implementeringsprojektleder, Systematic



Mads Moeskjær Hansen

User Experience Designer, Systematic



FBS 2.0-teamet



Katrine von Freiesleben
Projektleder,
KOMBIT



Maibrit Georg
Forretningsanalytiker,
KOMBIT



Britt Montesinos
Arkitekt,
KOMBIT




Sesse M. N. Atkin
Domænespecialist,
KOMBIT



Mikkel Korsgaard
Test Manager,
KOMBIT



Lene Friis
Udbuds- og projektkonsulent,
KOMBIT



Mikala Bidstrup Klamer
Kommunikationskonsulent,
KOMBIT



Marcus Oscar Clarén
Jurist,
KOMBIT



Mette Gamby
Implementeringskonsulent,
KOMBIT




Kristian Ibler
Implementeringskonsulent,
KOMBIT






Fælles Bibliotekssystem 2.0

Tidsplan for FBS 2.0




Status på Delleverance 3


- Systematic er i gang med at udvikle på delleverance 3.
- Delleverance 3 indeholder mange relevante integrationer.
- Stort fokus på samarbejdet mellem KOMBIT, Systematic og vores tredjepartsleverandører.
- Samarbejdet går rigtig godt.
- Der er midtvejs brugertest for delleverance 3 den 27. november 2025.



Tidsplan for FBS 2.0



Cicero Mobile udvides løbende



GO LIVE
28. januar 2027

Ibrugtagning og early life
support

KOMBIT



Brugerinddragelse

- Involvering af brugere i udviklings- og implementeringsforløbet er en central del af projektet.
- To grupper med forskelligt fokus og formål:

FBS-faggruppen

Afklarings- og testaktiviteter, fx afklaring og test af funktionalitet og navigation i systemet.



Implementeringsarbejdsgruppe

Implementerings- og uddannelsesaktiviteter, fx udvikling og kvalitetssikring af materialer og aktiviteter til implementering og uddannelse.



Ny
gruppe

FBS Faggruppen


- Leif Vindbjærg Nielsen, PLC – Pædagogik & Læring, Vejle Kommune
- Lise Viggers, Aalborg Bibliotekerne
- Randi Gjermansen, Københavns Biblioteker
- Jens Vejlstrop, Lolland Bibliotekerne
- Linda Ann Pallesen, Center for undervisningsmidler Sydslesvig
- Ulla Bengtsson, Rudersdal Bibliotekerne
- Steen Ammentorp, Herning Bibliotekerne

Implementeringsarbejdsgruppen

- Per Kjær, Aarhus Kommune
- Jesper Brøchner Mortensen, Vejle Kommune
- Jens Tirsbæk Novrup, Sønderborg Kommune
- Gitte Gordon, Roskilde Kommune
- Michael Trøstrup, Helsingør Kommune
- Heidi Christensen, Holbæk Kommune
- Michael Ljungberg, Aalborg Kommune
- Ida Skødt Jensen, Favrskov Kommune
- Janne Møller Nielsen, Aarhus Kommune
- Helle Poulsen, Tønder Kommune
- Gitte Barsballe Anderson, Kolding Kommune
- Daniel Ackey, Københavns Kommune
- Birgitte Reindel, Helsingør Kommune
- Pernille Kirsten Wuttke, Frederiksberg Kommune



Kommunikation om FBS 2.0



Det får vi med den nye løsning

- ✓ Minimum samme funktionalitet som i dag.
 - ✓ Webbaseret – mere fleksibel brugergrænseflade, hurtigere opdateringer, nemmere vedligeholdelse.
 - ✓ Adgang til egne data.
 - ✓ Brugervenlighed – flere måder at arbejde på, der er tilpasset forskellige fagligheder, kompetencer og tid.
 - ✓ En forbedret udnyttelse af den fælleskommunale it-infrastruktur – adgangsstyring.
 - ✓ KOMBIT hjemtager snitfladerne.
- Og meget mere.



Biblioteksviden



Browserbaseret



Bæredygtighed – grønne krav



Brugervenlighed



Hvad skal tiden bruges på?

- Selvom det er Systematic, der har vundet udbuddet, er det ikke "bare" en direkte videreførelse af den løsning, bibliotekerne har i dag.
- Løsningen skal tilpasses og videreudvikles i overensstemmelse med de krav, vi har stillet. Herunder:
 - Ny brugergrænseflade
 - En række nye integrationer, fx FK Adgangsstyring og FBI API
 - Delegering af materialevalg og systemadministration




Spørgsmål



Demo af Cicero Mobile

v. Mads Moeskjær
Hansen, Systematic



The screenshot displays the Cicero Mobile app interface. At the top, there are three tabs: "BIBLIOGRAFISKE POSTER" (selected), "MATERIALER", and "BIBLIOTEKET KOMMER". Below the tabs is a search bar with the text "em=halloween". To the right of the search bar are buttons for "Placeringer", "Status", and a toggle for "Beholdning". Below the search bar are four input fields: "Titel", "Forfatter", "Emne", and "Serie", followed by a button "Fiere filtre". Below these fields are buttons for "Nulstil" and "Søg". At the bottom right is a button "+ Opret bib. post". Below the search bar, it says "1 - 200 af 305 resultater". The main content is a table with the following columns: "Titel", "Forfatter", "Fout-nr.", "Type", "Klassifikation", "Udgivet", and "Status". The table contains 10 rows of data.

	Titel	Forfatter	Fout-nr.	Type	Klassifikation	Udgivet	Status
☐	How to haunt your house halloween craft fun: scary projects the whole family can make		135895881	II	76.99	2023	0/0
☐	Knogletæren fra helvede	Laksenbyliden	137591219	II	sk	2023	0/0
☐	The spooky halloween activity book	Bull, Jane	136227483	II	64.2	2023	0/0
☐	Halloween på Mordvej	Einspar, Henrik	136661493	II	sk	2023	0/0
☐	Første år på byens pub: Del 4: Efterår	Hepburn, Holly	136356194	II	sk		0/0
☐	Sluk eller ballade?	Laukud, Sofie Amalie	135788457	II	sk	2023	0/0
☐	Sluk eller ballade?	Laukud, Sofie Amalie	136217275	II	sk	2023	0/0
☐	Sluk eller ballade?	Laukud, Sofie Amalie	136321757	II	sk	2023	0/0
☐	Halloween ends		135578819	II	77.7	2023	0/0



Spørgsmål



Udrulning og implementering



Implementeringsforløb i fire faser



Fase 1: Opstart

Ledelsesmæssig og strategisk forankring af FBS 2.0-projektet (projektforankring)



Fase 2: Forberedelse

Planlægning og forberedelse til idriftsættelse af FBS 2.0 (klargøring)



Fase 3: Ibrugtagning

Ibrugtagning og etablering af normal drift for FBS 2.0 (go-live)



Fase 4: Forankring

Forankring af nye arbejdsgange og effektiv anvendelse af FBS 2.0 (drift)

Fase 1: Opstart

- **Den 13. januar 2026:** Opstartsmøde for faglige ledere (online)
- De tre første **KLIK-opgaver:**
(opgaverne frigives i KLIK den 13. januar 2026 og skal udføres og markeres fuldført senest den 9. marts 2026)

1.
Udpeg
projektleder/etablér
projektorganisation

2.
Udpeg
it-medarbejder (og evt.
økonomimedarbejder)
til at deltage i teknisk
workshop


3.
Indsend antal
superbrugere



Fase 2: Forberedelse

Fra april 2026 til januar 2027

- Kick-off netværksmøde for projektledere (fysisk)
- Teknisk workshop (online)
- Netværksmøder for projektledere – otte i alt (online)
- Superbrugereuddannelse
(kommunen uddanner egne slutbrugere)
- Systemadministratoruddannelse
- KLIK-opgaver tildeles gennem hele perioden



Superbrugeruddannelse


Aktiviteter

- Kick-off online (en time)
- Grundkursus – selvstudie (fem timers hjemmearbejde)
- Undervisning fysisk (tre timer)
- Planlægning og afholdelse af slutbrugeruddannelse

Koncept ”Træn træneren”

Systematic uddanner superbrugere, som derefter underviser øvrige medarbejdere i kommunen.

Dette sikrer lokal forankring af systemet og mulighed for at tilpasse træningen til kommunens specifikke behov.



Systemadministrator-uddannelsen

Aktiviteter

- Undervisning online (tre timer)
- Forberedelse samt konfiguration af systemet - klargøring til go-live
- Sanity check online (to timer) – kvalitetssikring

Forberedelserne til konfigurationen tager udgangspunkt i den nuværende konfiguration fra FBS.

Opgaven består derfor primært i at gennemgå og eventuelt tilrette denne ud fra opsætningsvejledninger i Cicero Connect.

Nye konfigurationsparametre vil være forsynet med standardværdier, som I skal tage stilling til og eventuelt tilrette.



Implementeringsarbejdsgruppen på FBS 2.0

- Implementeringsarbejdsgruppen består af projektledere, systemadministratorer og superbrugere.
- Implementeringsarbejdsgruppen reviewer undervisningsmateriale, implementeringsdokumenter, KLIK-opgaver og dagsorden for netværksmøder, inden disse sendes ud til kommunerne.
- Systematic har indkaldt til og faciliterer disse møder.
- Første reviewforløb (af flere) afholdes den 3. november 2025.





KLIK-opgaver

Eksempler på KLIK-opgaver:

- Tjek adgang til Teams for projektleder
- Godkend serviceaftale i Fælleskommunalt administrationsmodul
- Opret jobfunktionsroller i Fælleskommunalt administrationsmodul
- Tildel jobfunktionsroller til brugerne
- Arbejd med as-is/to-be og etablér nye arbejdsgange
- Tilmeld superbrugere til superbrugeruddannelse
- Udpeg og indmeld supportberettigede brugere
- Etabler supportorganisation

Fase 3: Ibrugtagning

Go-live den 28. januar 2027



Early Life Support
(fire uger efter go-live)



Faglig Hotline x 2



Emnebaserede
webinarer efter behov




Statusmøder med
projektledere og
systemansvarlige
(online)



Fase 4: Forankring

- Fokus på, at løsningen forankres i hverdagen og brugerne effektivt kan anvende systemet i deres daglige opgaveløsning.
- Gevinster høstes ved at tage den nye løsning i brug.
- Driftssupport og releases igangsættes.





Spørgsmål



Sådan holder vi jer opdaterede



Kommunikation

Vi holder løbende kommunerne informeret om arbejdet og kommende aktiviteter ifm. FBS 2.0, bl.a. via mails til de systemansvarlige og faglige ledere, nyhedsbreve, deltagelse på relevante konferencer, fora mv.

Ønsker I at holde jer opdaterede løbende?

- Følg med i igangværende aktiviteter, aktuel information samt vores FAQ på siden [her](#).
- Tilmeld jer nyhedsbrevet "Nyt fra Bibliotekernes Data og It" på siden [her](#).
- Hvis I har spørgsmål, er I altid velkomne til at skrive til bibsys@kombit.dk.

HUSK
Registrér i
KLIK

Du er her: [Forside](#) / [Løsninger](#) / [Bibliotekernes Data og It](#) / FBS 2.0: Igangværende aktiviteter

Igangværende aktiviteter (FBS 2.0)

Formålet med denne side er løbende at opdatere om igangværende aktiviteter i forbindelse med udbuddet af Fælles Bibliotekssystem (FBS 2.0).

Aktuel information

Opdateret den 22. august 2025

Vi er glade for at kunne meddele, at afklaringsfasen for det nye Fælles Bibliotekssystem (FBS 2.0) nu er afsluttet i samarbejde med Systematic.

I den forbindelse er der lagt en overordnet tidsplan for projektet med vigtige milepæle:

- **FBS 1.0 overgår endeligt til FBS 2.0 (go-live):** Den 28. januar 2027 (denne dato gælder for alle kommuner samt Sydslesvig).
- **Udrulnings- og implementeringsaktiviteter:** Opstart i januar 2026. Udrulning og implementering af FBS 2.0 foregår i én udrulningsbølge. Det betyder, at alle kommuner og Sydslesvig følger den samme tidsplan for implementering af FBS 2.0.
- **Uddannelse i FBS 2.0:** Opstart i 2. halvår 2026.
- **Brugerinvolvering:** FBS-faggruppen deltager i brugertests ved delleverancer. Implementeringsarbejdsgruppen deltager i review af uddannelses- og implementeringsmaterialer.

[Læs den fulde nyhed her.](#)



Spørgsmål



Tak for i dag!

Slides og link til optagelse sendes til faglige ledere og systemansvarlige af FBS inden ugens udgang.

Vi ønsker jer en fortsat god dag 😊

