



Dato: 14. august 2025
Sagsnr.: 2025-004530-26

Vibeke.Norby@middelfart.dk

Referat

fra 3. møde d. 14.08.25 i dialoggruppen for VE-projekt Brenderup

Deltagere:

Solveig Damsgaard, Brenderup Lokaludvalg
Thomas Kristensen Åbjergvej 20
Jens Koed, Åbjergvej
Carsten Hansen, Holsevej 7
Christoffer Hage, ejer af Kærsgaard, primær lodsejer
Irwing Andersen, Fyllestedvej
Kaj Piilgaard Nielsen, Carlshøjvej
Henning Andersen, Fyllestedvej 3
Morten Frimer, Fyllestedgyden 5
Tyge Mortensen, lokalsamfundskonsulent

Fra Middelfart Kommune:

Brit Hau, Klimastaben
Pernille Mentz Nielsen, Plan
Vibeke Nørby, Klimastaben (ref.)

Fraværende

Michael Damgaard, Fyllestedgyden 7
Kim Tobiasen, lokalsamfundskonsulent
HC Jørgensen, med i Amba

Punkt 1. Velkommen

Info om, at Gitte og Vibeke fra kommunen ikke kommer fremadrettet (pga. andet arbejde).

Der blev orienteret kort om nabogruppens drøftelser og møder vedr. frivillige aftaler. Der er gang i dialogen mellem nabogruppen og Christoffer Hage.

Punkt 2. Potentiale kort og afgrænsning

Christoffer gennemgik det nye kort over projektet, som er tilrettet siden besigtigelsen sidst.

Kortet er afstemt i forhold til arbejdet med Grøn Trepert/omlægningsplan. Det ser umiddelbart ud til, at placering af batterianlægget harmonerer med den ny omlægningsplan.

Der er et andet projekt i gang med at få fjernet fisketrappen ved åen – det skal der lige være opmærksomhed omkring. Måske kommer der også et projekt for genslyngning af åen nedstrøms.

Adgangsvej til batterianlægget skal overvejes. Christoffer undersøger nærmere, hvad der vil være mest hensigtsmæssigt. Kunne fint ligge langs det levende hegn mod vest.

Adgangsvej til den nordligste mølle kan overvejes lagt i dyrknings-skellet fra Kærsgaardvej mod syd, så vejen groft sagt går stik nord fra den nordligste mølle.

Afgrænsningen af området / den ydre grænse af projektet skal lægges fast i forhold til den miljøvurdering, der skal udarbejdes. Afgrænsning vil blive brugt til afgrænsningsnotatet for miljøvurderingen. Forvaltningen drøfter nu afgrænsningen med Christoffer, og en tilpasset afgrænsning sendes ud til gruppen på kort inden næste møde. Gruppen har ikke flere bemærkninger til den ydre afgrænsning af projektområdet.

Sideløbende kører der et parallelt spor om de frivillige aftaler. Parterne er enige om, at der arbejdes for en afklaring snarest, og gerne inden næste dialoggruppemøde.

Punkt 3. Hvor er vi nu i processen og hvad skal vi i gang med

Brit viste på procesplanen, hvor vi er nu (mellem trin 4 og 5).

Naboerne har et klart ønske om, at der er afklaring på frivillige aftaler inden Økonomiudvalget tager stilling til igangsætning af planlægningen (trin 6). Det blev gjort klart, at kommunen ikke må drage økonomi ind i sagsbehandlingen, og det er alle klar over. Derfor kører det i et parallelt spor uden kommunen.

Det blev drøftet, om der skulle være et borgermøde snart udover borgermødet i den 6-ugers fordebat (det kunne være et orienteringsmøde). Det vurderes dog ikke, at der er brug for et borgermøde nu. Der kommer et borgermøde i fordebatten (pkt. 7), og det må være det rigtige tidspunkt. Vigtigt at der er god mulighed for at få både information og debat på borgermødet, og hvor alle kan komme til orde. Formen på borgermødet drøftes i dialoggruppen inden mødet, så det arrangeres sammen.

Der blev spurgt til emner til kommende møder. Stadig ønske om, at de frivillige aftaler kommer først, så det er afklaret for de nærmeste naboer.

Emner på slides er nok alle relevante for et borgermøde, og kan drøftes forinden på næste møde sammen med tilrettelæggelse af borgermødet. Sæt også information om miljøvurdering på emnelisten.

Punkt 4. Næste møde

Møde om ca. 2 måneder, der sættes en dato, og mangler der afklaring på aftaler kan det udskydes.

Tirsdag d. 28. oktober kl. 17.00 i forsamlingshuset (Christoffer Hage booker lokalet for drikke- se, og kommunen sørger for mad).

Punkt 5. Evt.

Intet.