

Referat af styregruppemøde d. 31. maj 2024

Møde: Styregruppemøde for Digital løsning til graviditetsforløb
Tidspunkt: Fredag d. 31. maj 2024 kl. 13.00-15.00 5.00
Sted: Sundhedsdatastyrelsen, Ørestads Boulevard 5, 2300 København S

Styregruppemedlemmer:

Vibeke van der Sprong , Vicedirektør, SDS (forperson)
Lilse Svanholm, Centerchef, DR
Peter Munch Jensen, Afdelingschef, SDS
Martin Bagger Brandt, Chefkonsulent, PLO
Lars Hulbæk, Direktør, MedCom
Henrik Hammer Jordt, Områdeleder, Region Midtjylland
Olav Bennike Bjørn Petersen, Klinisk professor, Rigshospitalet
Nanna Skovgaard, Kontorchef, KL

Øvrige deltagere:

Johanne Bilstoft Hansen, Specialkonsulent, ISM
Rune Møller Thomsen, Specialkonsulent, ISM
Rasmus Rose, Konsulent, RSI sekretariatet, DR
Marianne Bjørnø Banke, Konsulent, RSI-sekretariatet, DR
Søren Jakobsen, Teamleder, SDS
Hans H. Præstbro, Product Owner, SDS
Kim Michael Mortensen, IT-arkitekt, SDS
Kjeld Froberg, Arkitekt, Lakeside
Bent Bilstrup, Konsulent Lakeside – punkt 8
Tanja Gro Grønfeldt, Senior it-projektleder, Region Midtjylland – punkt 8
Lise Arendtsen, Projektleder, SDS, referent

1. Velkomst, herunder meddelelser fra Vibeke van der Sprong (O)

Vibeke van der Sprong (SDS) bød velkommen til dagens styregruppemøde.

Rune Møller Thomsen (ISM) informerede om ØA25. Regeringen og KL er blevet enige om en aftale om kommunernes økonomi og serviceramme for 2025. Forhandlingerne mellem Regeringen og Danske Regioner nærmer sig sin afslutning.

2. Status på projektet v/ Søren Jakobsen (O)

Søren Jakobsen (SDS) gennemgik status for projektet. Det blev fremhævet at App 2.0 er i udviklingsfasen og der har været brugertest (6 gravide deltog i testen). Der er planlagt møde i det rådgivende udvalg den 19. juni 2024.

Beslutning:

Styregruppen tog projektets status til efterretning

3. Projektets risici v/ Søren Jakobsen (O)

Vibeke van der Sprong informerede at projektets risici vil blive adresseret og kommenteret på de efterfølgende respektive punkter.

Søren Jakobsen (SDS) supplerede at der er stort fokus på risikoporteføljen.

Rasmus Rose (DR) ønsker fremadrettet ekstra god dialog i de mitigerende handlinger eksempelvis risiko #9.

Beslutning:

Styregruppen tog projektets risici til efterretning

4. Status fra Medcom (O)

Status med arbejdet på standarder:

Lars Hulbæk (MedCom) orienterede om at, version 1.0 af 2 ud af 3 CDA standarder leveres 1. juni 2024. Den 3. CDA standard "målingsstandarden" leveres i version 0.9 da der er kommet ændringer fra Teknik-og PO-gruppen, version 1.0 vil komme efter sommerferien.

Hans H. Præstbro meddelte, at MedCom afholder et CDA-informationsmøde den 10. juni. Her vil man italesætte de udeståender der er i forhold til urinmålinger, som er en mindre del af alle

de målinger, som indgår i standarden for målinger, herunder henvise til den logiske datamodel, hvor man kan se, hvordan man har besluttet at urinmålinger kan indgå.

Lars Hulbæk (MedCom) efterspurgte en fælles evaluering og dialog for at sikre, at alle involverede parter fremover - både i Graviditetsprojektet og i andre projekter - kan samarbejde mere effektivt til standardiseringsprocessen, som i Graviditetsprojektet er blevet forsinket på grund af mange iterationer af løbende afklaringer.

Vibeke van der Sprong (SDS) tog opfordringen ad notam og tilkendegav, at Sundhedsdatastyrelsen er indstillet på at bidrage til en forbedret proces fremadrettet.

Status på Digital Svangrejournale:

Lars Hulbæk (MedCom) orienterede om, at LPS-systemet EG Clinea var forsinket i test på grund af fejl i Android. Problemet er nu løst, og der vil blive gentestet i uge 23.

Lars Hulbæk (MedCom) orienterede om, at den gode ordning med ansættelsen af implementeringskoordinator fortsætter efter sommerferien.

Beslutning:

Styregruppen tog status fra MedCom til efterretning.

5. Godkendelse af løsningsarkitekturen (B) v/Kim Michael Mortensen og Kjeld Froberg.

Vibeke van der Sprong (SDS) meddelte, at arkitekturen nu er klar til en endelig godkendelse.

Kim Michael Mortensen (SDS) orienterede om, at løsningsarkitekturen er blevet opdateret med løsning for graviditetsforløbsid, beslutning om anvendelse af henvisnings- og meddelelsesflow, samt tilføjelse af en mulig visningskomponent og facadelag i applikationsarkitekturen. Løsning for Graviditetsforløbsid er blevet præsenteret for regionale IT-arkitekter den 13. maj 2024, og der er udarbejdet særskilt notat om anvendelse af graviditetsforløbsid. Kim Michael Mortensen understregede, at Graviditetsforløbsid er en snæver og specifikt designet løsning til graviditetsprojektet, og at en fælles løsning til et generisk forløbsid, som kan anvendes bredt til andre specialer, skal afklares i andre fora.

Lilse Svanholm (DR) redegjorde for dialogen med de regionale løsningsarkitekter, som har anbefalet en betinget godkendelse. Arkitekterne har udtrykt ønske om, at mødes med SDS for yderligere drøftelser og påpegede, at der er identificeret små og mellemstore kritiske punkter, som først og fremmest handler om anvendelse af Graviditetsforløbsid og om opdatering og præcisering af forretningsprocesser.

Rune Møller Thomsen (ISM) udtrykte bekymring for, om der ved en betinget godkendelse stadig vil være mulighed for ændringer og dermed forsinkelser.

Kim Michael Mortensen (SDS) argumenterede for, at disse afklaringer handler om design af selve løsningen, som kan afklares i gennemførselsfasen. Selve løsningsarkitekturen er en overordnet ramme, som kan rumme det design for anvendelse, som man når frem til i projektet.

Styregruppen drøftede muligheden for at godkende løsningsarkitekturen, samtidigt med, at der så hurtigt som muligt bliver igangsat en proces, hvor projektet sammen med de regionale løsningsarkitekter gennemgår listen over kritiske punkter nøje og får udarbejdet løsninger for de uklarheder, som udestår.

Henrik Hammer Jordt (RM) støttede denne beslutning med henvisning til nødvendigheden af at være grundige og sikre.

Nanna Skovgaard (KL) understregede vigtigheden af at tage hensyn til børnedatabasen i det videre arbejde.

Beslutning:

Løsningsarkitekturen blev godkendt af styregruppen, samtidigt med at der igangsættes proces for udarbejdelse af anvendelsesløsninger.

6. Godkendelse af forretningsregler (O) v/ Hans H. Præstbro.

6.a. Ændringer til forretningsregler

Hans H. Præstbro (SDS) orienterede om ændringerne til forretningsregel #7, som har en meget teknisk karakter, eksempelvis uddannelsesniveau.

Kim Michael Mortensen (SDS) fremlagde forretningsreglen og forklarede overgangen fra en fysisk til en logisk model.

Beslutning:

Styregruppen godkendte, at tilføjelsen til forretningsregel #7 blev ændret.

6.b. Ændringer til forretningsregler

Vibeke van der Sprong (SDS) fremlagde sagsfremstillingen og pointerede, at der er tale om en midlertidig dispensation.

Henrik Hammer Jordt (RM) understregede vigtigheden af at signalere hvor betydningsfuld journalen er for den gravide, og at løsningen skal ses fra et patientperspektiv.

Lilse Svanholm (DR) fremhævede, at det er vigtigt, at data er så tidstro som muligt.

Beslutning:

Styregruppen afviser den foreslåede ændring af forretningsregler - men med mulighed for dispensation til enkelte fagsystemer.

7. Godkendelse af faseovergang v/Søren Jakobsen

Vibeke van der Sprong (SDS) præsenterede sagsfremstilling vedrørende den aktuelle faseovergang.

Søren Jakobsen (SDS) gennemgik desuden projektets status vedrørende gennemførelsen af de primære hovedleverancer i overensstemmelse med projektgrundlaget.

Beslutning:

Styregruppen godkendte faseovergang fra Analyse- til Gennemførelsesfasen pr. 31. maj 2024 og at projektets hovedtidsplan fastholdes.

8. Analyse af visningskomponent (B) v/Peter Munch Jensen og Vibeke van der Sprong

Vibeke van der Sprong fremlagde forslag om, at der igangsættes en analyse omkring visningskomponenten i EPJ. Analysen deles op i to dele, en analyse del 1 med PoC (proof of concept), hvorefter man i del 2 går i gang med en mere uddybende analyse.

Søren Jakobsen (SDS) præsenterede den tentative tids- og procesplan.

Henrik Hammer Jordt (RM) gav opbakning til analysen og bød ind med 2 arkitekter og en projektleder til opgaven allerede fra uge 23.

Olav Bennike Bjørn Petersen (RH) bakkede op om Region Midtjyllands tilbud med ønsker om klinikerinddragelse. Sundhedsplatformen bør også inkluderes i analysen, og data fra ultralydssystemet Astraia bør også præsenteres hensigtsmæssigt i visningskomponenten.

Henrik Hammer Jordt (RM) præciserede, at det bør indgå, at SAMBLIK kan vises i Sundhedsjournalen. SAMBLIK har et stort potentiale for anvendelse, og SAMBLIK har allerede designet løsninger, hvor man viser data på tværs af forskellige datakilder.

Vibeke van der Sprong (SDS) pointerede, at Sundhedsdatastyrelsen (SDS) har projektledelsen mens Region Midtjylland står for information til og koordination med de øvrige regioner. Hun pointerede, at det er en forudsætning, at i hvert fald analysens 1. del er godkendt i styregruppen, før man går i gang med at bygge løsninger hos parterne.

Nanna Skovgaard spurgte ind til om PRO data er indarbejdet i løsningen.

Hans H. Præstbro (SDS) oplyste at spørgeskemabesvarelser er en del af GMv2-løsningen i den forstand, at de patientrapporterede data, som bliver indtastet af gravide, bliver valideret af egen læge, hvorefter dette data stilles til rådighed i Graviditetsmappen.

Rune Møller Thomsen (ISM) ville gerne have skrevet til referat, at der skal en tilføjelse af økonomi til analysen.

Beslutning.

Styregruppen godkendte den forslåede opdeling af analysen. Kommissoriet for analysens 1. del sendes til skriftlig godkendelse i uge 24. Der afholdes styregruppemøde den 19. August med fokus på behandling af del 1 af analysen af visningskomponenten til anvendelse på Digital Løsning til Graviditetsforløb.

9. Lovgivning vedr. GM og arkitekturprincipper for datadeling (O) v/Hans H. Præstbro

Hans H. Præstbro (SDS) redegjorde for indholdet i opsummeringen, herunder at Sundhedsdatastyrelsen i 2024 har genbesøgt lovhjemmel og jura og blandt andet bekræftet sundhedsplejens adgang til data i Graviditetsmappen samt muligheden for at enkelte udvalgte data fra Graviditetsmappen kan indgå i fagsystemernes patientjournaler for at overholde journaliseringspligten. Desuden indeholder opsummeringen også sagsfremstillingen fra styregruppemødet i september 2023, hvor der blev der gjort rede for de i fællesskab vedtagne arkitekturprincipper for datadeling, som betyder, at replikering af data (persistering) ikke kan anvendes i graviditetsprojektet.

Styregruppen tog orienteringen til efterretning.

10. Næste møde

19 august fase 2 / analysetidsplan
7. oktober

11. Eventuelt

-