

Referat af styregruppemøde for Digital løsning til graviditetsforløb d. 17. november 2025

Møde: Ekstraordinært styregruppemøde for Digital løsning til graviditetsforløb
Tidspunkt: Mandag d. 17. november 2025 kl. 11.00-12.00
Sted: Sundhedsdatastyrelsen (Online)

Styregruppemedlemmer:

Mette Jørgensen, Vicedirektør, SDS (forperson)
Anders Peiter Rokkjær, Afdelingschef, SDS
Lars Hulbæk, Direktør, MedCom
Martin Bagger Brandt, Chefkonsulent, PLO
Rasmus Rose, Teamleder, RSI-sekretariatet, DR
Henrik Hammer Jordt, Områdeleder, Region Midtjylland
Lone Thiel, Chefkonsulent, Sundhedsjournalen
Poul Erik Kristensen, Chefkonsulent, KL
Olav Bennike Bjørn Petersen, Klinisk professor, Rigshospitalet

Øvrige deltagere:

Helen Houmøller Rasmussen, kontorchef, Sundhedsjournalen (repræsentant)
Marie Uhrenholt-Heindl, projektleder, sundhed.dk
Marianne Bjørnø Banke, Konsulent, RSI-sekretariatet, DR
Karen West Dalker, Projektleder, SDS
Hans H. Præstbro, Product Owner, SDS
Emma Skovmand, Fuldmægtig, SDS

Afbud:

Lone Thiel, Chefkonsulent, Sundhedsjournalen

1. Velkomst og meddelelser (O)

Mette Jørgensen (SDS) bød velkommen til styregruppen og orienterede om dagsordenen for dagens møde.

2. Godkendelse af ny tidsplan (B)

Karen West Dalker (SDS) orienterede om at tidsplanen er ændret efter sundhed.dks indmeldte forsinkelse. Efter mødematerialet blev sendt ud har der været enkelte justeringer, idet sundhed.dk ønsker certificering af CDA for Digital Svangerskabsjournal rykket til februar. Dette vil få konsekvenser for datoen for Connectathon, som vil blive udsat til uge 9. Lars Hulbæk (MedCom) bemærkede at justeringerne har indflydelse på MedComs produktionsplan, hvorfor der vil være behov tilbageløb.

Aftale: MedCom, sundhed.dk og SDS afklarer muligheden for at rykke certificering af sundhed.dk til februar.

Karen West Dalker (SDS) understregede, at man har afsat 9 uger til organisatorisk implementering med efterfølgende 11-12 uger til hypercare med henblik på at denne kan afsluttes før sommerferien. Som følge af den opdaterede tidsplan vil den nye ibrugtagningsdato være d. 14. april 2026.

Rasmus Rose (DR) pointerede, at det vil være nødvendigt at tage de nye justeringer med retur til baglandet, idet der eksisterer en regional bekymring for at muligheden for tilbageløb er for kort med afholdelse af Connectathon i uge 9 fremfor uge 6. Derudover kan dele af de regionale kerneressourcer ikke allokeres til Connectathon i uge 9.

Martin Bagger Brandt (PLO) bakkede op om at Connectathon rykkes til uge 9. Marie Uhrenholt-Heindl (sundhed.dk/Sundhedsjournalen) understregede, at man ikke forventer at Connectathon udløser en stor mængde fejlrettelser, hvorfor tilbageløbet formentlig ikke vil være en problematik. Derudover blev det italesat, at der er en uhensigtsmæssighed forbundet med at afholde eventet lige inden vinterferien fremfor efter.

Sundhed.dks ønske bunder i at certificeringen af CDA for Digital Svangerskabsjournal er omfangsrig, og at man ved at afsætte god tid til den mindsker risikoen for yderligere forsinkelse.

Karen West Dalker (SDS) orienterede om, at man ifm. planlægningen af Connectathon har drøftet muligheden for at dele graviditetsforløbets dataflow op således Connectathon først og fremmest indeholder første lægeundersøgelse og visitationen hos fødestederne, mens at man de efterfølgende dage i et kortere tidsinterval vil kunne simulere yderligere jordemoderkonsultation og opfølgende lægekonsultation på onlinemøder. Opdelingen medvirker til, at man kan teste dataflow, men uden at manipulationen af data bliver for urealistisk ift. tidsangivelser.

Styregruppen udtrykte opbakning til den nye ibrugtagningsdato d. 14. april 2026. DR bemærkede dog, at der tidligere er indmeldt et ønske om 12 uger til organisatorisk implementering. Mette Jørgensen (SDS) orienterede om, at der efter planen kan leveres kommunikations- og implementeringsmateriale inden d. 31. januar, hvilket uanset hvornår Connectathon afvikles efterlader omkring 9 uger til undervisning og implementering.

Rasmus Rose (DR) spurgte ind til udarbejdelsen af liste for go/no-go mht. Ibrugtagning, da de regionale projektledere er i gang med at udarbejde input hertil. Karen West Dalker (SDS) opklarede, at processen og udarbejdelsen er i gang hos SDS.

Aftale: Danske regioner sender deres forslag til SDS forud for næste styregruppemøde, så den samlede go/no-go-liste kan drøftes på det kommende styregruppemøde i december.

Det blev desuden bemærket, at flere af parternes organisatoriske implementering fortsætter ind i hypercareperioden. Tidsplanen tilrettes herefter.

Beslutning: Styregruppen godkendte den opdaterede tidsplan med ibrugtagningsdato d. 14. april 2026. DRs opbakning forudsættes dog af, at alle parter leverer det aftalte, og at der ikke sker yderligere forskydninger af milepæle. De øvrige tidsplaner og mødeplanen for 2026 vil blive justeret efter den nye ibrugtagningsdato, hvorefter SDS udsender mødeindkaldelser. Det blev videre besluttet, at muligheden for at rykke sundhed.dks certificering til d. 6. februar 2026 samt Connectathon til uge 9 afklares inden styregruppemødet d. 15. december. Såfremt afholdelsen ikke kan foregå i uge 9 fastholdes den til uge 6 af hensyn til ibrugtagningsdatoen. Styregruppen modtager skriftlig orientering herom.

3. Kommende møder (O) og eventuelt (D)

Næstkommende styregruppemøde er d. 15. december 2025 kl. 13-15.

Mette Jørgensen (SDS) spurgte ind til en overordnet status på aktivitetskataloget for implementeringen af DSJ. Martin Bagger Brandt (PLO) orienterede om tre områder som DR og PLO har valgt at fokusere på 1) rammer, 2) konkret vejledning og 3) håndtering af ufuldstændig ibrugtagning. Det blev bemærket, at man har en formodning om, at projektet ikke indgår i overenskomstaftalen, hvilket kan give udfordringer. Med hensyn til udarbejdelse af vejledninger, så er PLSP udfordret på ressourcer, men der er for kort tid siden indgået aftale med MedCom om at Alice fortsat kan bistå PLO i den organisatoriske implementering. Danske Regioner bemærkede, at en afvigelse fra den aftalte udrulningsstrategi har konsekvenser for regionernes organisatoriske implementering.

Aftale: Til styregruppemødet d. 15. december udarbejder PLO og DR en sagsfremstilling vedr. den organisatoriske implementering og ibrugtagning af DSJ.

Der blev ligeledes spurgt ind til, hvad processen er for spørgsmålsarket fra seneste styregruppemøde. Karen West Dalker (SDS) orienterede om, at SDS, PLO og sundhed.dk har svaret på de tilsendte spørgsmål. Marianne Bjørnø Banke (DR) bemærkede, at DR kommer med en samlet tilbagemelding, når de regionale projektledere har afholdt møde herom.