

## Referat af styregruppemøde for Digital løsning til graviditetsforløb d. 15. december 2025

**Møde:** Styregruppemøde for Digital løsning til graviditetsforløb  
**Tidspunkt:** Mandag d. 15. december 2025 kl. 13.00-15.00  
**Sted:** Sundhedsdatastyrelsen, Datavej 112, rum 111A (207)

### Styregruppemedlemmer:

Mette Jørgensen, Vicedirektør, SDS (forperson)  
Anders Peiter Rokkjær, Afdelingschef, SDS  
Lars Hulbæk, Direktør, MedCom  
Martin Bagger Brandt, Chefkonsulent, PLO  
Rasmus Rose, Teamleder, RSI-sekretariatet, DR  
Henrik Hammer Jordt, Områdeleder, Region Midtjylland  
Lone Thiel, Chefkonsulent, Sundhedsjournalen  
Poul Erik Kristensen, Chefkonsulent, KL  
Olav Bennike Bjørn Petersen, Klinisk professor, Rigshospitalet

### Øvrige deltagere:

Helen Houmøller Rasmussen, kontorchef, Sundhedsjournalen (repræsentant)  
Marie Uhrenholt-Heindl, projektleder, sundhed.dk  
Marianne Bjørnø Banke, Konsulent, RSI-sekretariatet, DR  
Karen West Dalker, Projektleder, SDS  
Hans H. Præstbro, Product Owner, SDS  
Emma Skovmand, Fuldmægtig, SDS

### Afbud:

Lone Thiel, Chefkonsulent, Sundhedsjournalen  
Henrik Hammer Jordt, Områdeleder, Region Midtjylland  
Claus Lindgaard Hedeland, enhedschef, (sundhed.dk)

### Forklaring af dagsordenspunkter:

B = beslutning  
O = orientering  
D = drøftelse

## **1. Velkomst og meddelelser (O)**

Mette Jørgensen (SDS) bød velkommen til styregruppen og orienterede om dagsordenen for dagens møde.

## **2. Projektstatus (B)**

Karen West Dalker (SDS) bemærkede, at projektet er i rød, da flere delleverancer kræver handling, hvilket bl.a. skyldes en nyligt indmeldt forsinkelse fra PLO/PLSP. Som følge af forsinkelse kommer MedCom også i rød, idet deres godkendelsestest er afhængig af leverancer af egentest fra hhv. PLO/PLSP og sundhed.dk.

## **3. Status fra Danske regioner (O)**

Rasmus Rose (DR) bemærkede, at Danske Regioners indmelding fortsat er gul mht. Den organisatoriske implementering, men grundet de øvrige indmeldinger ender statussen de facto også i rød.

## **4. Status på Sundhedsjournalen og visning på sundhed.dk (O)**

Helen Rasmussen (Sundhedsjournalen) bemærkede, at tidsplanen er presset, men at udviklingen ruller.

## **5. Status KL (O)**

Lars Hulbæk (MedCom) præsenterede KLs punkt i Poul Erik Kristensens (KL) fravær. KL-status er i grøn. Der er afholdt opstartsmøder med de tre børnejournalsystemer. To ud af tre af systemerne er bekendt med knapløsning til Sundhedsjournalen. I den videre proces skal der udarbejdes en samarbejdsaftale, som inkluderer implementeringsaktiviteter.

## **6. Status fra MedCom (O)**

Lars Hulbæk (MedCom) meddelte, at MedCom mangler modtagelse af egentest fra PLSP og sundhed.dk jf. tidsplanen fra d. 17. november. Appen Min Graviditet er MedCom-certificeret med få anmærkninger. Sundhed.dk og PLSP står overfor en større opgave, idet de certificeres i både afsendelse og modtagelse, hvorfor kompleksiteten er forøget for parterne såvel som for MedComs testarbejde. MedCom afventer modtagelse af egentest, som er afgørende for om den nuværende test- og certificeringsplan (bilag 2) kan overholdes.

## **7. Status på Digital Svangrejournal (O) afkoblet**

Martin Bagger Brandt (PLO) præsenterede statistikker vedr. anvendelsen af den afkoblede DSJ, som er oppe på 60% i november. PLO formoder, at springet i anvendelsesgraden fra de 60% til 80% bliver vanskeligt. Styregruppen bemærkede, at det kunne være interessant at få indsigt i, hvor stor en andel af de gravide, som håndteres i DSJ f.eks. andelen af fødende i regioner pr. måned.

Martin Bagger Brandt (PLO) præsenterede ligeledes statussen for den tilkoblede DSJ, hvor leverancen på nuværende tidspunkt er i rød. Dette skyldes at håndtering af problematik mht. CDA'er som er opsplittet til flere dokumenter samt håndtering af udgåede datafelter har taget flere udviklingstimer fra projektet end først antaget.

## 8. Håndtering af yderligere forsinkelse (B)

Karen West Dalker (SDS) orienterede om, at der er indtruffet en yderligere forsinkelse, som bevirker at tidsplanen fra d. 17. november ikke kan nås, hvorfor den er nødvendig at revidere. Styregruppen drøftede de enkelte milepæle for implementeringen på baggrund af to scenarier med varians i hhv. længden af hypercare samt organisatorisk implementering. En ny ibrugtagningsdato i maj/juni vil betyde en periode i sommerferien, hvor der vil være et minimum af hypercare (hypercareferie) da flere leverandører ikke kan honorere hypercareberedskabet i juli måned. Supportniveauet vil formentligt være på samme niveau som for øvrige løsninger i drift.

Der blev spurgt ind til sondringen mellem test og Connectathon, hvortil det blev bemærket, at Connectathon i projektets kontekst kan anses som en kvalitetssikring af dataflow, og dermed ikke er en reel test, men et supplement til de grundige testforløb, som inden da gennemføres i MedComs certificeringstest og i Sundhedsdatastyrelsens E2E- og godkendelsestest. Det blev videre påpeget, at Connectathon ikke er en del af den formelle test-governance i domænereglerne for patient indekset, men er en option, som er tilvalgt af styregruppen.

Rasmus Rose (DR) spurgte ind til det scenarie, hvor Connectathon viser fejl, som skal rettes og derfor bevirker at undervisningsmaterialet til fødestederne bliver uddaterede. Det blev understreget, at ændringsønsker til det visuelle til Connectathon ikke er muligt, mens det er det tekniske bag, som undersøges. Undervisningsmaterialet holdes derfor konstant. Ændringsønsker til det visuelle placeres på backloggen for udvikling, hvis dette besluttet.

Anders Peiter Rokkjær (SDS) påpegede at konsekvensen af en længere organisatorisk implementering er, at hypercare perioden inden sommerferien afkortes. Rasmus Rose (DR) bemærkede, at man i højere grad vil være åbne for at fremrykke opstart af regional organisatorisk implementering, hvis undervisningsmaterialet er konstant.

Aftale: Danske Regioner genbesøger forudsætningerne for opstart af organisatorisk implementering med det regionale bagland.

Der blev spurgt ind til, hvorvidt der er et tredje scenarie, hvor ibrugtagningsdatoen fastsættes til efter sommerferien. Sundhedsdatastyrelsen understregede, at en komprimeret leveranceplan for efteråret samt driftstransition på NSP bevirker, at et sådant scenarie ikke er muligt.

Danske regioner bemærkede, at resultatet af at genbesøge arbejdsplan 1 vedr. udrulningsstrategi og en fælles forståelse og specificering af en glidende organisatorisk implementering kan vise sig at være central for styregruppens beslutning om en specifik dato, hvorfor det er vanskeligt at beslutte en specifik dato.

**Beslutning:** Den endelige ibrugtagningsdato samt opstart på organisatorisk implementering besluttet endeligt på næstkommende styregruppemøde, men fastsættes til en dato i perioden mellem uge 20-24. De øvrige milepæle, herunder afslutning af test i uge 13. Connectathon i uge 15 samt at Go/No-go-styregruppemøde i april fastsættes.

Opfølgning: Det kan være nødvendigt at rykke connectathon til uge 16, da lokalerne hos SDSI ikke er ledige i uge 15. Andre lokationer er under afklaring.

Desuden blev det påpeget, at undervisningsmaterialet er konstant, hvilket bevirker at datoen for færdiggørelsen af de endelige Figma-filer fra sundhed.dk er vital.

Aftale: Sundhed.dk udsender en revideret plan for adgang til deres pilotmiljø og udsendelse af kommunikations- og undervisningsmateriale, herunder de endelige Figma-filer.

## 9. Dispensationsanmodning - obligatoriske felter (B)

Martin Bagger Brandt (PLO) orienterede om, at PLO anmoder om midlertidig dispensation fra forretningsregel 19 vedr. afsendelse af obligatoriske datafelter ved 1. lægebesøg<sup>1</sup>. PLO udtrykte et ønske om, at der ved afsendelse af henvisning til fødested ikke er et såkaldt "hard-stop". Derimod ønskes det, at der kommer en pop-up/implementeringsregel, som gør opmærksom på at henvisningen sendes uden at data er valideret eller udfyldt fyldestgørende jf. forretningsreglen.

Martin Bagger Brandt (PLO) understregede, at dette midlertidige greb skal være gældende i 3-6 måneder med mhp. at introducere de nye arbejdsgange i små skridt hos de praktiserende læger. Bekymringen er at de praktiserende læger midlertidigt eller permanent fravælger anvendelsen af Digital Svangrejournel og i stedet benytter den gamle arbejdsgang med de blå blanketter.

Rasmus Rose (DR) understregede at konsekvensen af ovenstående vil være afviste henvisninger, som dermed introducerer en ny uhensigtsmæssighed, idet der formentlig vil ske et opgaveskred, som bevirker at fødestedets visitation skal vurdere henvisningens kvalitet. Danske Regioner udtrykte dermed ikke opbakning til dispensationsanmodningen.

Olav Petersen (Rigshospitalet) stemte i og bemærkede at én af gevinsterne ved Digital løsning til graviditetsforløb er en øget kvalitet i henvisningerne til fødestederne.

---

<sup>1</sup> Indhold og forretningsregler - Graviditetsmappen - Global Site

Martin Bagger Brandt (PLO) understregede, at der kun i meget få tilfælde er tale om ufuldstændige henvisninger samt at PLSP vil følge tæt op på dette i overgangen til det nye datagrundlag. Styregruppen understregede vigtigheden af, at kvaliteten af visitationsgrundlaget ikke må forværres sammenlignet med i dag. Karen West Dalker (SDS) bemærkede at det regionale PROgraviditet-spørgeskema skal tilpasses, når GMv2 ibrugtages, men at det kræver en forpligtelse fra alle parter om at indholdet i henvisningen er tilpasset det nye datagrundlag. Mette Jørgensen (SDS) understregede afsluttende, at overholdelsen af forretningsreglen er et minimum, som er hægtet op på Sundhedsstyrelsens anbefalinger, hvorfor man ikke kan støtte op om en dispensationsanmodning. Styregruppen påtager sig de konsekvenser som det måtte medføre.

**Beslutning:** Styregruppen godkendte ikke dispensationsanmodningen fra PLO.

### 10. Anvendelse af DSJ (O)

Martin Bagger Brandt (PLO) orienterede om, at man har udarbejdet et notat omhandlende aktivitetskataloget for udbredelse af DSJ i almen praksis. Der foregår en del aktiviteter som led i implementeringen af den afkoblede DSJ, som vil blive genanvendt ifm. den tilkoblede DSJ.

Rasmus Rose (DR) bemærkede, at det vil kræve undervisning i håndtering af udgåede datafelter, herunder FMK. Martin Bagger Brandt (PLO) understregede, at anvendelse af FMK i almen praksis er højt prioriteret forretningsgang i PLO generelt.

I det videre blev der spurgt in til, hvornår PLO forventer at den organisatoriske implementeringsindsats topper. Det blev påpeget, at det i højere grad virker til at være tale om en glidende overgang for PLO med hensyn til skæringsdato for ibrugtagning og organisatorisk implementering, hvilket kan få konsekvenser for projektets øvrige parter.

Aftale: Styregruppen genåbnede arbejds pakken vedr. udrulningsstrategi mht. organisatorisk implementering. Det blev aftalt, at implementeringsgruppen genbesøger og præciserer den organisatoriske implementering for alle parter. Den tekniske implementering er besluttet. Styregruppen orienteres om drøftelserne til styregruppemødet d. 26. januar 2026.

### 11. Status fra implementeringsgruppe (O)

Karen West Dalker (SDS) gav en kort status på implementeringsgruppens fem arbejds pakker. Udfaldet af arbejds pakke 5 vedr. best practice for udgåede datafelter præsenteres for styregruppen på mødet d. 26. januar.

### 12. Projektets væsentligste risici (B)

Karen West Dalker (SDS) præsenterede projektets mest nærtstående risici. Med hensyn til risikoen vedr. Deprikerede dokumenter blev PLO bedt om at udspecificerer, hvornår denne funktionalitet kan forventes. Martin Bagger Brandt (PLO) bemærkede, at opgaven er indmeldt, men mangler finansiering. Forventningen er, at funktionaliteten kan være klar 1-2 måneder

efter ibrugtagningsdatoen, hvis der ikke kommer andet på PLSPs backlog der har højere prioritet.

**Beslutning:** Styregruppen godkendte de identificerede risici samt de foreslåede mitigerende handlinger. Projektets risikolog tilpasses, så den stemmer overens med indmeldingerne fra styregruppen.

### **13. Drøftelse af go/no-go liste (D)**

Karen West Dalker (SDS) bemærkede, at der er identificeret et behov for udarbejdelse af en go/no-go liste, som styregruppen kan gennemgå inden ibrugtagning.

På styregruppemødet d. 17. november blev det aftalt, at parterne kunne levere inputs til listens indhold. Grundet kort deadline har det ikke været muligt for alle parter at melde ind. SDS har modtaget input fra Danske Regioner. Oplægget fra SDS er, at listen er en "tjekliste" over punkter, som potentielt kan stoppe ibrugtagning - og der kan svares ja eller nej til. Listen er åben for input.

Styregruppen udtrykte opbakning til go/no-go listen.

### **14. Forslag til issuelog (D)**

På styregruppemødet d. 27. oktober blev der identificeret et behov for et overblik over væsentlige afklaringer, som kan tilgås af parterne på tværs. Projektgruppen har i samarbejde med DR og den tværregionale implementeringskoordinator udarbejdet et forslag hertil.

Styregruppen støttede op om issueloggen som redskab til at skabe overblik over afklaringer og det foreslåede format. Afklaringer, som ikke kan afgøres, kan i sidste instans forelægges styregruppen.

### **15. Godkendt mødeplan for 2026 (O)**

Karen West Dalker (SDS) bemærkede, at styregruppen indkaldes til møder efter den oprindelige mødeplan.

### **16. Eventuelt (D)**

Ingen bemærkninger til eventuelt.