	Mangler som skal udbedres inden 30. april 2020
Udearealer	
Meget højt ukrudt i samtlige bede , mangler stauder (bunddække). Fonden færdiggør bedene inden 30. april og sørger løbende for driften	x
Generelle mangler vedr. udendørsarealer	
Manglende liste med satte planter	x
Stor jordbunke ved varmecentralen og området omkring Fonden laver terrænbearbejdning så bakken tilpasses det omgivende terræn og fremstå med et tæt og jævnt græstæppe samt som et brugbart område med mulighed for færdsel.	x
Fonden leverer grill-og bålplads i stål med justerbar rist, Ø66x18 cm, tyveri- og vandalsikkret. Type: Grill/bålplads med justerbar rist i henhold til hovedprojekt.	x
Gang 07.01.08	
Elektronisk Dør i gangareal der åbner i hak. Borger med rollator kan ikke komme igennem døren – trykknappen sidder forkert. Fonden flytter kontrakten i henhold til DS standard	x
Ejerlejlighed 2 - Holbæk Sportsby	
Multisal	
Mærkat på brandventilationsskab	x
Produktionskøkken	
Lås mangler på dør - er bestilt	x
Hul i dør i toppen ved pumpe i køkkenomklædning	x
Svømmehal og omklædningsrum	
Rude i venstre hjørne(ud mod stadion) i rum 04.02.02 er revnet - 1272	x
Drift	
Fonden skal levere korrekte målerdata til aflæsning og afregning af forbrug i henhold til OPP-kontraktens vilkår. Driften skal undervises i korrekt måleraflæsning og opgørelse. I det omfang der mangler målere installeres disse inden 30. april, herunder nødvendig færdiggørelse af elinstallationer på målere.	x
Strøm til kunstgræs skoringstavle udføres af Fonden og kommunen betaler 50 % af omkostningen på maksimalt 35.000 (dvs. HBK andel maksimalt 17.500 kr. ex moms).	x
Ruko	
Fonden sikrer adgang for sundhedscenterets personale og rengøringspersonale fra dør fra gang 1 sal til sundhedscenter, så døren kan åbnes fra begge sider. Omkostningen på maksimalt 12.000 kr. deles med 50 % (dvs. hbk andel maksimalt 6.000 kr. ex moms)	x
Skydedøre er ikke koblet til alarm så man kan ikke se om de er lukket når man skal låse.	x
Alarm mangler lyd giver.	x
Alarm er ikke aktiv og der er derfor ikke nogen overførelse. Udbedres + undervisning af driften i alarmer generelt	x
VVS	
Samtlige bruse paneler gennemgås for temp og utætheder + drift undervisning for løbende justering ved behov.	x
Ventilation	
Alle ventilationsanlæg gennemgås med driftspersonalet og Fondens leverandør i forhold til dels korrekt indstilling og opkobling til CTS og dels at driftspersonalet er undervist i at kunne håndtere ventilationsanlæggene/CTS. Hvis der konstateres mangler ved ventilationsanlæggene, som ikke blot kan håndteres ved undervisning af driften, skal Fonden sørge for udbedring inden 30. april 2020. Hbk skal	x
El tris mangler på kondens afløb på anlæg på taget.	x
Anlæggene der betjener svømmehallerne (4 anlæg) løber i kabelbakke. Fonden udbedrer så der sikres korrekt afløb af vand.	x
Diverse	
Linolieoms gulv i VIP 1 ligger og bølger.	x
Wayfinding mangler skilte over lokaler og udedørs faciliteter	x
Etablering af ny affaldsgård i henhold til aftale.	x
utæthed ved polycarbonat i multihal - det regner ind. Fonden er ved at udbedre	x
Ovenlysvinduerne lukker ikke tæt - udbedres inden 30. april. Der mangler dokumentation for at servicevejledning og garanti er oplyst til I TWO FM	x
5 kontor arbejdspladser til foreningerne	x