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1. VELKOMMEN
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2. FORMÅL MED ØIR -
DEBITORINTEGRATION VERS. 3
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Hvorfor ØiR debitorintegration ?

Med ØiR debitorintegration version 3 kan vi automatisk holde FBS og debitorsystemet 

opdateret med hensyn til mellemværender og indbetalinger, og sende ikke-betalte 

fordringer videre til inddrivelse i Gældstyrelsens inddrivelsessystem (PSRM).
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ØiR-debitor og integrationen til SKAT/PSRM
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Beslutninger
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• Alle krav overføres til debitorsystemet

• Ingen indbetalinger i Fælles Bibliotekssystem



Argumenter for at implementere ØiR debitorintegration vers. 3

Kommunen bliver PSRM 
complient for nye krav

Muliggør at borgere 
behandles ensartet, når 

de har gæld

Ikke behov for at udvikle 
FBS med 

debitorfunktionalitet

Ingen manuelle 
opdateringer i FBS og 

debitor for nye krav
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Manuelle arbejdsgange skal erstattes af automatiske (1)
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Nuværende proces



Manuelle arbejdsgange skal erstattes af automatiske (2)
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Ønsket fremtidig proces 



3. BETALINGSLØSNINGER
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Kendte udfordringer med betalingsløsninger

• KMD Opus har betalingsløsning, hvor der anvendes NemID ved login (63 kommuner)

• Fujitsu Prisme (vers. 2015) har betalingsløsning som tilvalg, hvor der anvendes 

NemID ved login (7 kommuner)

• Fujitsu Prisme (vers. 2015 uden tilvalg) har ikke en betalingsløsning (3 kommuner)

• Fujitsu Prisme (vers. 2009) har ikke en betalingsløsning 15 kommuner)

• EG har ikke betalingsløsning (10 kommuner)

KOMBIT arbejder på følgende:

• Vi er i dialog med alle relevante leverandører – herunder Det Digitale 

Folkebibliotek, Biblioteca og Redia 

• Vi arbejder på en tværgående kravspecifikation for betalingsløsninger 
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4. STATUS FOR ØIR 
DEBITORINTEGRATION VERS. 3
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Generel status på ØiR debitorintegration vers. 3

Vi har hørt jeres bekymringer om, at ØiR ikke håndteres på tværs af KOMBITs 

fagløsninger. Det er taget til efterretning, og KOMBIT har tilpasset governance på 

området.

Der er nu nedsat en tværgående referencegruppe for debitorområdet, som mødes 

første gang i uge 45
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Status for Fælles Bibliotekssystem (FBS)

• Fælles Bibliotekssystem tilpasses til ØiR debitorintegration vers. 3 – ændringen 

releases i november 2020

• Testen er gennemført. KOMBIT og Københavns Kommune er tilfredse med resultatet

• Accepttest 2. november – fokus på biblioteksfunktionaliteten i FBS Cicero
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Uge 36 Uge 37 Uge 38 Uge 39 Uge 40 Uge 41

September Oktober November

Uge 42 Uge 44Uge 43 Uge 45

End to 

end test

FBS

KK

SP

Bestilling af 

rutere exttest

End to 

end test

ExtTest Frozen 

zone 14/8 – 14/9

ExtTest 

Frozen zone 

7/9 – 18/9
Ændringer: Frozen zone 16/11 – 11/12

Ydelser: Frozen zone 27/10 – 30/11

Uge 46 Uge 47 Uge 48

Bestilling af 

rutere prod

3/9: Sender tilbud 

på testen

End to 

end test

Opsætning af 

rutere (10d)

Analyse af 

belastning på 

driftenCPX0211 ØiR …. Leveres (1.23.2 29/9)

Opsætning af 

rutere (10d)

3/9: Sender tilbud 

på migrering

Opsætning af Sortiment 

(3-4u før test)

Sortiment klar

Exttest

FBS

ØiR

Uge 49 Uge 50

Opus

December

Status for Københavns Kommune

Ultimo november

fuld implementering

Migrering af data

Prøveudtræk 9/11

Migrering af data

Test af udtræk

Ultimo nov

Ibrugtagning

Opsætning af 

Sortiment 

Sortiment klar

Prod

Migrering af data

Endeligt udtræk

Her er vi!
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Test med EG og Fujitsu

• Vi er i dialog med EG og Fujitsu om et testforløb tilsvarende testen med KMD og 

Københavns Kommune

• Vi har møde med Fujitsu om testplanlægning, den 19. november 2020

• Vi er i proces med at aftale testforløb med EG
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5. IMPLEMENTERING I 
KOMMUNERNE
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Implementering i kommunerne

Sep Oct Nov Dec 2021

Test 

i KK

Ibrugtagning 

KK

Analyse af 

driften

Planlægge udrulningen i K97

Udrulningsplan 

Møde med 

EG og 

Fujitsu

Afklaring: tværgående håndtering 

af betalingsløsninger

Forberedelse og 

afklaringer
Sikre driftsstabilitet

Kravspec

klar

Nedsætte referencegruppe for 

debitorområdet på tværs af 

KOMBITs fagløsninger

Første 

møde

Tilmeldingsforløb til 

udrulningsforløb

Evt. test med 

Fujitsu og EG

Udrulning KMD kommuner

Udrulning Fujitsu kommuner

Udrulning EG kommuner

Planlægge og aftale testforløb 

med Fujitsu og EG
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6. SPØRGSMÅL ?
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