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8 - UFST-vurdering

6 - Kommunevalidering

4 - UFST-vurdering

2 - Hjemler og formål

1 - Efterspørgsel

Uge 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 01 02 03 04  05  06  07  08  09 10 12 13  14

10 – Udarbej. af KLIK

13 - Aftaler laves

14+16 - Godk. & unders.

18 - Paralleldrift
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MAJ JUNI JULI AUG. SEP. OKT. NOV. DEC.

4 uger

2 uger

4 uger

11 - Godkend. af KLIK
1 uge

8 - UFST-vurdering

6 - Kommunevalidering

4 - UFST-vurdering

2 - Hjemler og formål

1 - Efterspørgsel

10 - Udarbej. af KLIK

13 - Aftaler laves

14+16 - Godk. & unders.

18 - Paralleldrift

2 uger

2 uger

4 uger

4 uger

2 uger

2 uger

4 uger

11 - Godkend. af KLIK 1 uge

JAN.
2026

Vi er her

15+17 - Ind i SAPA

15-17 - Ind i SAPA
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2 uger

2 uger
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