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7. maj 2026 

Afdeling SUI 

EMVS 

Referat af statusmøde for Digital løsning til 
graviditetsforløb d. 5. maj 2026 

Møde: Ekstraordinært styregruppemøde for Digital løsning til graviditetsforløb   
Tidspunkt: Tirsdag d. 5. maj 2026 kl. 15.30-16.00   
Sted: Teams (Sundhedsdatastyrelsen) 
 
Styregruppemedlemmer:   
Mette Jørgensen, (forperson)  
Anders Peiter Rokkjær, Afdelingschef, SDS  
Lars Hulbæk, direktør, MedCom 
Martin Bagger Brandt, Chefkonsulent, PLO 
Helen Houmøller Rasmussen, kontorchef, Sundhedsjournalen  
Cecilie Bisgaard-Nøhr, Souschef, Center for Sundhed, Innovation og Miljø, DR 
Henrik Hammer Jordt, Områdeleder, Region Midtjylland 
Poul Erik Kristensen, Chefkonsulent, KL 
Olav Bennike Bjørn Petersen, Klinisk professor, Rigshospitalet 
 
Øvrige deltagere: 
Marie Uhrenholt-Heindl, projektleder, sundhed.dk 
Marianne Bjørnø Banke, Konsulent, RSI-sekretariatet, DR 
Karen West Dalker, Projektleder, SDS 
Hans H. Præstbro, Product Owner, SDS . 
Emma Skovmand, Fuldmægtig, SDS (referent) 
 
Afbud: 
Olav Bennike Bjørn Petersen, Klinisk professor, Rigshospitalet 
Henrik Hammer Jordt, Områdeleder, Region Midtjylland 
 
Forklaring af dagsordenspunkter:  
B = beslutning  
O = orientering  
D = drøftelse 
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1. Projektstatus (O) 

Projektets samlede status blev på mødet d. 21. april ændret fra rød til gul. Dette skyldes nye 

status-indmeldinger forelagt på mødet. Implementeringsaktiviteterne er startet hos parterne 

med positive tilbagemeldinger. Indtil regeringsdannelse er SDS nødsaget til at holde den 

borgervendte kampagne tilbage. 

 

2. DPIA (O) 
DPO’en modtog materialet i uge 16. DPIA’en sendes til Datatilsynet med udgangen af d. 5. maj. 

Datatilsynet prioriterer opgaven højt, og har tilkendegivet at de vil afgive høringssvar inden 1. 

juni.  

 

3. Test og certificering (O) 
Sundhed.dk  
MedCom har d. 5. maj meddelt at Sundhed.dk, at certificering og godkendt ift. følgende 

standarder til graviditetsmappe: 

• Modtagelse af graviditetsmålinger (PMR-DK 2.0)  

• Modtagelse af vandrejournal (PSCR-DK 2.0)  

• Modtagelse af svangrejournal (PRF-DK 3.0)  

• Udsøgning af dokumenter (XDS-metadata 0.96)  

 

SDS har fremsendt godkendt E2E- og Godkendelsestestrapport til sundhed.dk 
 

PLSP 
Der er fortsat en række udeståender i DSJ's visning af graviditetsoplysninger  

Nye fejl er identificeret på onsdags-testmøderne.  De væsentligste fund (i prioriteret 

rækkefølge) er: 

1. Visning af målinger og vandrejournal fra VIS   

2. Opdeling af graviditetsforløb (SDS-testscenarie)  

3. Visning af vandrejournal/målinger ved opstart i regionerne uden 1. lægekons.  

  
SDS´godkendelsestest foregår parallelt med MedCom test og certificeringen.  

 

Martin Bagger Brandt (PLO) bemærkede, at man har en forhåbning om at komme igennem 

ovenstående inden ugens udgang.  
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4.Anbefaling vedr. understøttelse af rettelser til fremsendte visitations-

grundlag (O) 
Martin Bagger Brandt (PLO) orienterede om, at der er udarbejdet et skriv om anbefalede 

arbejdsgange, som efter en grundig gennemgang i almen praksis’ bagland nu kan formidles til 

lægeklinikkerne og kontakterne i det regionale bagland. 

 

5. Ugyldiggjorte dokumenter (juridisk afklaring) (O) 
SDS’ jurister vil i juni 2026 behandle det juridiske spørgsmål vedr. visning af ugyldiggjorte 

dokumenter. Den videre afklaring/planlægning er betinget heraf. 

Marianne Bjørnø Banke (DR) orienterede om, at der ikke på nuværende tidspunkt er en fælles 

tilbagemelding på notatet fra Region Nordjylland.  

 

6. Håndholdt hypercare (O) 
Arbejdsgruppen havde møde d. 28. april, hvor man gennemgik plan for hypercare. SDS 

orienterede om at de sidste kontaktpersoner til hypercare-gruppen er indmeldt. Derudover er 

der udarbejdet en detaljeret plan for håndholdt hypercare, der har været sendt i review i 

arbejdsgruppen. De endelige supportflows i en samlet pakke (bilag 1). 

 

7. Mødeplan (O) 
Den opdaterede mødeplan blev præsenteret. Planen er at GMV2 afsluttes på mødet den d. 24. 

september    

 

8. Eventuelt (D) 
Ingen bemærkninger. 
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