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STYRELSEN

Bilag 2.1 Referat fra 21. made i portefoljestyregruppen for landsdakkende
udbredelse af telemedicin til borgere med KOL og hjertesvigt d. 31. marts 2022

Det feellesoffentlige

Deltagere
9 portefgljesekretariat

Helen Houmsgller Rasmussen, suppleant for Anne Krgjer (Nord, kommune), Claus Kofoed (Midt, _
region), Rene Lorenz (Syd, kommune), Mathilde Schmidt-Petersen og Lise Dgj-Bendixen (Syd, region), 5. april 2022
Rikke Saltoft Andersen (Hovedstaden, kommune), Nina Husfeldt Claesen (Hovedstaden, region), Erik Arne Melbye,

suppleant for Anne @ster Hjortshgj (Sjeelland, region), Rune Mgller Thomsen suppleant for Nina Bergstedt (SUM).

Fra sekretariatet: Marcus Jest (Danske Regioner), Poul Erik Kristensen (KL), David Tokarski (SUM), Peter Munch Jensen
(SDS), Anne Kjeaersgaard (SDS)

Afbud: Eva Sejersdal (Nord, region), Dorrit Guttman (Sjeelland, kommune), Lauge Clemmensen (Midt, kommune),
Thomas Balle Kristensen (Midt, region), Rasmus Rose (Danske Regioner), Nanna Skovgaard (KL), Mick Bundgaard Dige
(Digitaliseringsstyrelsen).

1. Velkomst (O)

Da der var afbud fra Eva Sejersdal og Dorrit Guttman varetog Peter Munch Jensen mgdeledelsen.

2. Referat (O)

Referatet er godkendt i skriftlig proces. Der var ingen yderligere bemaerkninger.

3. Status pé FUT (O)

FUT-programmet gav status pa udviklingen. Se bilag. For nuveerende er den stgrste risiko, at programmet ser ind i en
betydelig maengde parallel udvikling, hvilket lsegger et stort pres pa infrastrukturen. FUT-programmet prioriterer KOL-
Igsningen hgjt, eftersom der er indgadet @A-aftale herom, men ved ogsa at prioritere fundamentet og KAM-lgsningen
giver man KOL-lgsningen en stgrre sikkerhed for at vaere velfungerende.

FUT-programmet meldte, at der er et godt samarbejde med den nye leverandgr. Leverandgren stillede med et godt
team, og programmet kgrer som planlagt med et tre-ugers sprint.

FUT-programmet fortalte, at projektleder Lone Hallgren stopper. Indtil der er ansat en ny projektleder, vil Optimum IT
bista.

Region Sjzelland efterlyste mere let tilgaengelig information om projektet, det var bl.a. et behov i forhold til de
kommunale it-afdelinger. FUT-projektet noterede sig behovet, og vil imgdekomme det.

4. E-leeringsmateriale og kompetenceudvikling (B)

Sundhedsministeriet orienterede om, at de i forbindelse med gkonomiforhandlinger og kommende strategiudspil vil se
pa muligheden for at finde faelles midler til e-lzering og kompetenceudvikling. Sundhedsministeriet gnskede en faelles
forankring, og at der blev etableret en fzlles beslutningsorganisation, da en fzelles tilgang og et feelles ophaeng vil ggre
det nemmere at fa del i strategimidlerne. Sundhedsministeriet foreslog, at portefgljestyregruppen blev styregruppe
herfor.
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Sundhedsdatastyrelsen oplyste, at det tidligere har vaeret drgftet, at Danske Regioner og KL etablerer en governance
pa omradet. Danske Regioner og KL oplyste, at der endnu ikke var nedsat en arbejdsgruppe, men at de vil igangsaette
nedszettelsen af arbejdsgruppen.

Landsdel Nord bakkede op herom, da der er behov for falles governance pa omradet.

Portefgljestyregruppen godkendte, at man indstillede til Sundhedsministeriet, at man gnskede finansiering af e-
leeringsmateriale og kompetenceudvikling for hjertesvigtsomradet. | forhold til finansiering af varige driftsmidler vil der
vaere behov for at undersgge andre finansieringskilder.

5. Revision af tidsplaner for pilotafprgvning (O)

Portefgljestyregruppen bakkede op om, at det var fornuftigt at genoptage arbejdet med tidsplanerne, men at det var
vigtigt, at der var sikkerhed for tidsplanen, sa klinikere ikke blev allokeret til projektet ungdvendigt.

FUT-projektet meldte tilbage, at forventningen var, at tidsplanen vil holde, men at der var mange afhaengigheder til de
Igsninger, som skal integreres til FUT. Pa den baggrund var der enighed om i portefgljestyregruppen at afvente
udarbejdelsen af tidsplanerne for pilotafprgvning. | stedet vil der blive planlagt et nyt statusmgde i juni 2022, hvor der
vil blive taget fornyet stilling hertil.

FUT-programmet opfordrede landdelsprogrammerne til at afklare, hvor lang forberedelsestid forud for igangseettelse
af pilotafprgvningen, der er ngdvendig. Der var enighed om, at det vil blive drgftet pa mgderne i landdelsprogrammet,
og herefter kan der gives en melding.

6. Oversigt over sekretariatets opgaver for 2022 (O)

Sundhedsdatastyrelsen praesenterede sekretariatets opgaver i 2022. Portefgljestyregruppen bekraeftede, at der var
interesse for et seminar. Portefgljestyregruppen gnskede, at seminaret fandt sted fgr pilotopstart. Sekretariatet
arbejder derfor videre med at se pa mulighederne for et seminar i november.

7. Eventuelt (O)

Sundhedsministeriet informerede om, at det forventes, at behandling i eget hjem vil fylde meget i den kommende
sundhedsreform. Det forventes derfor, at arbejdet med udbredelsen af telemedicin far et tydeligt politisk ophaeng og
efterspgrgsel.



