

Opgavetitel	00 Afhold kick-off med tovholder på basisimplementeringen fra bogførings-/opkrævningsfunktion
Projekt	Basisimplementering af ØiR i KLIK
Fase	Fase 1: Opstart
Tema	Projektleddelse og -styring
Prioritet	Obligatorisk
Start-/slutdato og varighed	Startdato den 29/11-2019 og slutdato den 12/12-2019. Opgaven er estimeret til 2 dages varighed
Mål	At sikre at kommunens bogføring og opkrævning (økonomifunktion) påtager sig ansvaret for og får en god opstart af basisimplementeringen af ØiR
Beskrivelse	Økonomi i Rammearkitekturen er en væsentlig del af den fælleskommunale infrastruktur. Kommunens ERP-løsninger og medarbejdere fra henholdsvis bogføring og opkrævning er helt centrale for implementeringen, ibrugtagningen og anvendelsen af ØiR. Denne opgave skal sikre en god opstart og effektiv eksekvering af basisimplementeringen af ØiR hos kommunens bogførings-/opkrævningsfunktion. Med kick-off er det hensigten, at kommunens KOMBIT-programleder sikrer sig, at kommunens bogføring/opkrævning forstår og accepterer egen rolle ift. implementering, ibrugtagning og anvendelse af ØiR med fx YR og KSD. Endeligt er målet, at bogføring/opkrævning får nødvendig introduktion til KOMBIT og KLIK, så de opgaver der skal udføres virker overskuelige og håndterbare. Helt lavpraktisk betyder det også hjælp til at sikre, at relevante medarbejdere er oprettet i KLIK. Kick-off skal også hjælpe til at afstemme forventninger og bibringe forståelse til, hvordan kommunen og KOMBIT samarbejder om implementering og specifikt til KLIK, som vi bruger i den sammenhæng. KOMBIT opfordrer KOMBIT-programlederen til at kontakte KOMBIT, hvis kommunens bogføring og opkrævning har spørgsmål, er usikre eller oplever barriere ift. implementeringen, ibrugtagning og anvendelse af ØiR. Dette så vi tidligt og så hurtigt som muligt kan hjælpe og understøtte jer.
Metode og fremgangsmåde	- Læs/forstå opgaven og afklar eventuelle spørgsmål til opgaven. Brug beskedfunktionen i KLIK, hvis spørgsmålene skal viderestilles til KOMBIT - Opdater opgavens udførelsesstatus til "påbegyndt" - Identificer den/de person/-er der er/skal være tovholder/-e på basisimplementeringen af ØiR og book 1-2 timers møde med tovholderen/-erne. - Planlæg og gennemfør kick-off, så bogføring/opkrævning får god start på basisimplementeringen. Sørg for introduktion til KOMBIT og samarbejdet med KOMBIT. Afstem forventninger og afdæk eventuelle spørgsmål, usikkerheder eller barriere som tovholderen/-erne har ift. basisimplementeringen. Klik her og tilgå præsentation ift. kick-off - Kontakt KOMBIT for at få svar på eventuelle spørgsmål og meld tilbage på eventuelle usikkerheder og barriere, der bør afklares i forbindelse med basisimplementeringen.

Opgavetitel	00 Afhold kick-off med tovholder på basisimplementeringen fra bogførings-/opkrævningsfunktion
	- Sørg for at de personer, der skal involveres i løsningen af KLIK-opgaver bliver oprettet som brugere i KLIK og tilknyt "Basisimplementering af Økonomi i Rammearkitekturen" - Opdater opgavens udførelsesstatus til "fuldført" når punkterne ovenfor er gennemført.
Resultat	Opgaven kan markeres som udført, når KOMBIT-programlederen har afholdt kick-off med kommunens tovholdere på bogføring/opkrævning.
Anbefalet udfører	Kommunens KOMBIT-programleder
Involverede parter	Tovholder/beslutningstager på basisimplementeringen i bogføring og opkrævning