

## Opgave titel

### FLIS-dataansvarlig på KY: Udpeg brugere

#102575

#### DEADLINE

 Grøn

#### PRIORITET

Anbefalet

#### STATUS

Ikke påbegyndt

#### ANSVARLIG

-

#### UDFØRER

-

#### STARTDATO

#### SLUTDATO

13-01-2023

#### MÅL

At alle brugere af FLIS DAP DREAM udpeges og får adgang til DREAM-kuben.

#### BESKRIVELSE

Hvis kommunen jf. KLIK-opgaven om at udarbejde en FLIS-strategi har besluttet, at der skal udpeges flere FLIS-brugere af data på dataområdet KY end de dataansvarlige for området, skal de dataansvarlige nu udpege disse og sørge for, at de får adgang til FLIS DAP KY-kuben.

Fristen for KLIK-opgaven er d. 13/1-23, men de nye brugere er velkomne til at deltage i FLIS DAP KY-kurset d. 15/12. Den dataansvarlige kan blot videresende Outlook-indkaldelsen. Kurset optages dog, og optagelsen kan rekvireres efterfølgende på [flis@kombit.dk](mailto:flis@kombit.dk).

Ønsker kommunen ikke at udpege flere brugere til FLIS DAP KY, kan opgaven markeres som fuldført uden yderligere handling.

#### METODE OG FREMGANGSMÅDE

1. Udpeg - eventuelt i samarbejde med FLIS-ejeren - andre brugere af FLIS DAP KY
2. Sørg for, at vedkommende får adgang til FLIS DAP KY-kuben, se evt. vejledningen om at [oprette brugere](#) og installere [certifikat](#). Det kræver ikke et nyt certifikat, hvis brugeren i forvejen har adgang til en eller flere andre kuber i FLIS DAP. Kuben hedder "KY benchmark".

3. Kontakt Netcompanys support, hvis det volder problemer (tlf: 33 114 047 mellem kl. 7-17, mail: [kombit.flis@netcompany.com](mailto:kombit.flis@netcompany.com))

4. Markér opgaven som fuldført

## RESULTAT

At alle brugere af FLIS DAP KY er udpeget og har adgang til at arbejde med KY-data

## INVOLVEREDE PARTER

FLIS-ejer

## ANBEFALET UDFØRER

FLIS-dataansvarlig på KY

## KVALITETSKRITERIER

## HISTORIK

## INTERNE NOTER

## FORUDSÆTNINGER

-

## OPGAVEN ER TÆT RELATERET TIL

-

| PROJEKT                | FASE               | TEMA                         | KOMMUNE         |
|------------------------|--------------------|------------------------------|-----------------|
| FLIS                   | Fase 4: Forankring | Organisering og arbejdsgange | Korsbæk Kommune |
| <b>EKSTERNE BILAG</b>  |                    |                              |                 |
| -                      |                    |                              |                 |
| <b>TILFØJEDE FILER</b> |                    |                              |                 |
| Ingen vedhæftede filer |                    |                              |                 |