

Kommunens implementeringsplan og KLIK-opgaver, når UDK Begravelseshjælp tilsluttes til SF1590_A – (Finans)

Version 1.0

Opdateret den 11. november 2024



Overblik kommunernes implementeringsforløb

UDK Begravelseshjælps tilslutning til SF1590_A

Informationswebinar
den 4/11-2024

Opstartsmøde
den 13/1-2025

Go-live
Idriftsættelsesdato
den 28/2-2025



Overblik over kommunernes KLIK-opgaver

- 01 UDK Begravelseshjælp: Planlæg og alloker ressourcer til implementering af SF1590_A - (Finans)
- 02 UDK Begravelseshjælp: Verificer kommunens OBS udbetalingskonto for træk af den kommunale finansiering af begravelseshjælp
- 03 UDK Begravelseshjælp: Godkend serviceaftaler til ruter til bogføringsfiler og kvitteringsfiler
- 04 UDK Begravelseshjælp: Tegn abonnement på UDK Begravelseshjælps finanssortiment
- 05 UDK Begravelseshjælp: Map værdier fra UDK Begravelseshjælps finanssortiment i bogføringssystemets omsætningstabel
- 06 UDK Begravelseshjælp: Aktiver rute til bogføringsfiler
- 07 UDK Begravelseshjælp: Verificer korrekt bogføring i kommunens bogføringssystem

Fase	KLIK-opgaver	Beskrivelse	Type	Start	Slut
Opstart	01 UDK Begravelseshjælp: Planlæg og alloker ressourcer til implementering af SF1590_A - (Finans)	Kommunens planlægning af KLIK-opgave 03-07	Obligatorisk	11.11.2024	29.11.2024
	02 UDK Begravelseshjælp: Verificer kommunens OBS udbetalingskonto for træk af den kommunale finansiering af begravelseshjælp	Bekræftelse af kommunens OBS udbetalingskonto	Obligatorisk på kritisk vej	04.11.2024	22.11.2024
Forberedelse	03 UDK Begravelseshjælp: Godkend serviceaftaler til ruter til bogføringsfiler og kvitteringsfiler	Kommunen godkender: ▪ serviceaftale (SA2) om modtagelse af bogføringsfiler fra UDK Begravelseshjælp i bogføringssystemet ▪ serviceaftale (SA3) om afsendelse af kvitteringsfiler fra bogføringssystemet til UDK Begravelseshjælp	Obligatorisk på kritisk vej	13.01.2025	24.01.2025
	04 UDK Begravelseshjælp: Tegn abonnement på UDK Begravelseshjælps finanssortiment	Kommunen tegner abonnement på UDK Begravelseshjælp finanssortiment i Fælleskommunalt Klassifikationssystem	Obligatorisk på kritisk vej	13.01.2025	24.01.2025
	05 UDK Begravelseshjælp: Map værdier fra UDK Begravelseshjælps finanssortiment i bogføringssystemets omsætningstabel	Kommunens finansadministrator mapper finanssortimentet til IM kontoplan i kommunens bogføringssystem	Obligatorisk på kritisk vej	27.01.2025	07.02.2025
	06 UDK Begravelseshjælp: Aktiver rute til bogføringsfiler	Kommunen skal arkivere rute for bogføringsfiler enten selv eller ved delegering til ERP-leverandør	Obligatorisk på kritisk vej	27.01.2025	07.02.2025
Ibrugtagning	07 UDK Begravelseshjælp: Verificer korrekt bogføring i kommunens bogføringssystem	Kommunen tjekker korrekt bogføring og sikrer etablering af arbejdsgang for fejlrapportering/-rettelse	Obligatorisk	03.03.2025	07.03.2025

