

Marina Med Mere

Nyhedsbrev 1



Kære alle

Inden 2023 rinder ud, er der nyt at fortælle om projekt Marina Med Mere. Siden vi mødtes sidst, har der været holdt igangsætning af projektet med afsløring af informationstavler den 4. oktober og de store maskiner har været i gang på Bølgen.

Men det er ikke det eneste der er sket.

Midler fra Erhvervsfremmestyrelsen

Som det er nævnt på de foregående styregruppemøder, havde vi søgt midler til projektet ved Erhvervsfremmestyrelsen. Måske har I allerede læst det i medierne, men vi var heldige at få tilsagn om 5 mio. kr. til marinaplanen. Det er vi rigtig glade for.


Status på igangværende anlægsarbejder

Anlægsarbejderne har været i gang på Bølgen med basketballbane, Fitness- og Løbehjulsområdet. Der har dog været lidt udfordringer med den megen nedbør, men vi forventer stadig at holde tidsplanen. Der vil dog først komme asfalt på basketballbanen i det nye år, da jorden er for blød til, at vi får et godt resultat. Den flotte bemaling af banen vil også først ske til foråret, når temperaturerne er så høje, at det kan holde.

Der forventes at blive et arrangement med indvielse af basketballbanen i samarbejde med Børnebasketfonden i juni 2024.

Legeplads og Picnicområde er også ved at blive gjort klar til at entreprenøren kan gå i gang. Her er vi også lidt udfordret af vejret, men vi forventer også her, at tidsplanen holder, så der kan holdes indvielse i april 2024.

Af de legeredskaber vi drøftede på sidste styregruppemøde, er det ene legeredskab skiftet ud fra at være et sand/vand legetårn til at blive et sørøverskib. Det synes vi er en rigtig god løsning, som vil give legemuligheder for en større gruppe aldersmæssigt.



Udbud af Enghusene


I disse dage arbejdes der på udbud af Enghusene, som det forventes at kunne begynde byggeri af i januar 2024.

Når vi kender en nærmere tidshorisont for opførelsen af husene, vil der blive holdt rejsegilde. Så snart vi kender en dato, vil den blive meldt ud. Det bliver som de andre arrangementer, et åbent arrangement for alle der er har lyst til at deltage.

Placering af havbadet og bro til stævner/teambuilding

På sidste styregruppemøde talte vi også om placering af havbadet og bro til anløb i forbindelse med stævner og teambuilding. I dialogen med Kystdirektoratet er det vores opfattelse, at vi ikke får lov til placering af en anlægsbro mellem havbadet og stranden. Det vurderes at give for farlige situationer med at blande badende og både. Der har derfor været en drøftelse mellem havbadet og GoSail om, at de 2 placeringer byttes om. Det håber vi kan være med til, at vi får en tilladelse fra Kystdirektoratet.

Ansøgningen til Kystdirektoratet sendes i uge 49.



Kort over placering af havbadet og bro til stævner/teambuilding

Midlertidige aktiviteter

På sidste styregruppemøde talte vi også om, at der skal være midlertidige aktiviteter på marinaen, frem til området står færdig i slutningen af 2025.

Der vil torsdag den 25. januar 2024 bliver holdt et møde for klubber, foreninger og andre interessenter, som kan have lyst til at bidrage med at lave midlertidige aktiviteter på området, som bidrager til fællesskaber, udvikling og oplevelser for alle.

Invitation til mødet sendes ud i starten af januar 2024.

Tak for samarbejdet i 2023

Til slut vil vi sige tak for samarbejdet i 2023 og ønske jer alle en glædelig jul og et godt nytår. Vi ser frem til at fortsætte samarbejdet i 2024, hvor vi kommer til at se flere ting fra marinaplanen blive til virkelighed.

Glædelig jul og godt nytår!

Middelfart Kommune