

MARINA FOR ALLE

Styregruppemøde d. 24 september 2025

Rekreative faciliteter ved marinaen



Dagsorden for mødet:

1. Velkomst v/Anders Møllegård
2. Status på byggeriet incl. tidsplan v/Kenneth Hermansen
3. Indvielse af Marina For Alle 31. oktober 2025 v/Tina Frisch Karstensen
4. Eventuelt (herunder evt. ny dato for næste møde) v/fælles
5. Tak for i dag v/Anders Møllegård

Arbejder i 2025

Udførelse i 2025:


- Wayfinding: Mangler opsætning af en gruppe skilte
- Udvidelse af strand: Udført – Mangeludbedring pågår
- Stenkastning på molen: Pågår – 95 % færdig
- Byggeri af Sundhus og Molehus – opstart uge 15
- Opførelse af vartegnet: Opstartes i august 2025
- Opholdsarealer på molen: Efterår 2025
- Anlæggelse af skaterbane: Udført
- Havbaderne opfører deres faciliteter på molen – koordineres med øvrige anlægsarbejder



Tidsplan for de resterende arbejder



- Sundhus - 24. oktober 2025
- Molehus - 15. oktober 2025
- Beplantning og asfalt på molen – 14. november 2025 - Slidlag marts 2026
- Aktivitetsbygge – afventer revideret tidsplan fra Munck
- Træ dæk Molehus – afventer revideret tidsplan fra Munck
- Picnicterrasser – revideret afventer tidsplan fra Munck
- Hegn på Bade- og Aktivitetsbrygge – afventer tidsplan fra Munck
- Badelift til handicappede – Forår 2026
- Vandleg og rutsjebane på badebryggen – Forår 2026

BEMI badelift



Badeliften suppleres med 2 vogne, som kan flyde og køre på sand.


Vognene kan benyttes af borgere, Hvis handicap gør at de ikke kan holde deres hoved selv.



Vandleg på Badebryggen



Rutsjebane



Vandleg



Kommende arrangementer på marinaen

- Søndag d. 5. oktober 2025:
Middelfart Havbad – Grand
Opening
- 31. oktober 2025: Indvielse af
Marina For Alle



Evt.

Næste møde

Forslag:

XX. MM 2025

Kl. 15:00 – 17:00

Tak for i dag.