

Referat af ekstraordinært styregruppemøde d. 13. maj 2024

Møde: Styregruppemøde for Digital løsning til graviditetsforløb
Tidspunkt: Mandag d. 13. maj 2024 kl. 16.00-17.00
Sted: Teams

Styregruppemedlemmer:

Vibeke van der Sprong, Vicedirektør, SDS (forperson)
Peter Munch Jensen, Afdelingschef, SDS
Henrik Hammer Jordt, Områdeleder, Region Midt
Lilse Svanholm, Centerchef, DR
Nanna Skovgaard, Kontorchef, KL
Lars Hulbæk, Direktør, MedCom
Martin Bagger Brandt, Chefkonsulent, PLO

Øvrige deltagere:

Rasmus Rose, Konsulent, RSI sekretariatet, DR
Johanne Bilot Hansen, Specialkonsulent, ISM
Rune Møller Thomsen, Specialkonsulent, ISM
Søren Jakobsen, Teamleder, SDS
Hans H. Præstbro, Product Owner, SDS
Kim Michael Mortensen, IT-arkitekt SDS
Thea Juhl Prang, IT-arkitekt, Region Midtjylland – pkt. 2 og 3
Julie Aabrandt Ottosen, IT-arkitekt, Region Midtjylland – pkt. 2 og 3
Tanja Gro Grønfeldt, senior It-projektleder, Region Midtjylland – pkt. 2 og 3
Lise Arendtsen, Projektleder, SDS (referent)

Afbud:

Olav Bennike Bjørn Petersen, Klinisk professor, Rigshospitalet

1. Velkomst og orientering v/forperson Vibeke van der Sprong (O)

Vibeke van der Sprong (SDS) bød velkommen til dagens ekstraordinære styregruppemøde, samt baggrund for mødet begrundet i behovet for afklaring af regionernes løsning til integration til graviditetsmappen fra sidste styregruppemøde den 11. marts 2024.

2. Regionernes løsning til integration for visning og registrering af data i GMv2

Julie Brandt Ottosen og Thea Juhl Prang (Region Midtjylland) gennemgik regionernes bud på visning af graviditetsdata f.eks fra Sundhedsjournalen til brugertilpasset visning i EPJ. Samt afsendelse af data fra EPJ til graviditetsmappen.

Henrik Hammer Jordt (Region Midtjylland) supplerede med præsentation af slide "tidslinje for udvikling af løsningsmodel", hvor han gjorde rede for, hvad der er gået forud for, at regionerne nu foreslår en løsning med en visningskomponent.

Vibeke van der Sprong (SDS) gennemgik udsendte slide # 14 og 15 med fordele og ulemper ved regionernes forslag til løsning samt forudsætninger for at arbejde videre med regionernes løsning, herunder som første trin igangsættelsen af en analyse.

Det blev aftalt, at indstillingerne på slide #13 bringes videre til næste styregruppemøde den 31. maj 2024:

- At SDS igangsætter analyse af mulighed for anvendelse af web-visningskomponent for regionerne.
- At SDS leverer en egnet visningsløsning hvis muligt. SDS: *Under forudsætninger på slide #10.*

Det blev desuden aftalt, at SDS samler op på tidligere drøftelser og beslutninger om jura og arkitekturprincipielle forhold til formidling blandt parterne.

I forlængelse af mødet er det blevet fastlagt at SDS med input fra regionerne frem mod næste styregruppemøde udarbejder et udkast til kommissorium omkring analysens indhold, herunder at analysen også kommer til at omfatte evt. konsekvenser for de øvrige parter af det regionale løsningsforslag. SDS vil frem til styregruppemødet afklare finansiering af analysen og konsekvenserne for forsinkelsen af tidsplan og heraf afledte omkostninger, som sandsynligvis vil række ind i 2025. Dette behandles så vidt muligt på næste styregruppemøde.

Beslutning:

Styregruppen godkender at regionerne fortsat etablerer dyb integration i EPJ-systemer for registrering af data i GMv2.

3. Regionernes løsning og håndtering af ny henvisningsformat for svangrehenvisning.

Julie Brandt Ottosen og Thea Juhl Prang (Region Midtjylland) præsenterede henvisnings-løsningen på den korte bane ref01 + PDF, samt informerede om samarbejdet med MedCom og PLSP med at få data ud af PDF filen. På den lange bane vil løsningen være FHIR, der afventer MedComxmoderniseringsprojekt.

Beslutning:

Styregruppen godkender at

- At henvisningstypen ref01 + PDF igangsættes, hvor henvisning på kort sigt sker på baggrund af eksisterende REF01 med vedhæftet PDF
- At løsningsarkitekturen tilføjes dette

4. MedCom informerer om status med arbejdet på standarder og henvisninger v/Lars Hulbæk (O)

Lars Hulbæk gennemgik status og kunne overbringe den gode nyhed, at den første gravides data er leveret via DSJ i den nuværende afkoblede version.

5. Eventuelt og næste møde

Søren Jakobsen oplyste, at han fratræder GMv2 programmet, men fortsætter i SDS med andre projekter. Der kommer ny projektleder formentlig 1. august 2024.

Næste møde er den 31. Maj 2024.