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Ambitiøs stor VE-aftale gør Middelfart Kommune selvforsynende 

med grøn strøm i 2030 og bidrager til mindre belastning af klimaet 

 

Med denne aftale viser vi igen, at Middelfart Kommune er en af landets absolutte frontløbere i 

forhold til grøn omstilling. Vi tør at tage store og svære beslutninger, men sætter samtidig 

rammerne for, at der skal være en systematik og tydelighed i inddragelsen af borgerne og 

investorerne i bearbejdningen af de konkrete projekter. 

Det hele er særdeles vigtigt at komme i mål med, fordi vi i dag er bagud med produktion af 

grøn strøm set i forhold til de øvrige fynske kommuner. For at nå målet om selvforsyning med 

grøn strøm indenfor kommunens geografi samt dens andel af det nationale behov for strøm til 

Power-to-X, så er der brug for VE-anlæg, der kan producere i størrelsesordenen 500.000 

MWh/år i 2030. 

Elforbruget i Middelfart Kommune er i dag cirka 250.000 MWh/år og forventes at fordobles i 

2030. Det kræver en betydelig udvidelse af VE-produktionen, som for nuværende er på 50.000 

MWh/år. Dermed dækker kommunen kun en tiendedel af sit kommende behov for grøn strøm. 

Vi bliver nødt til at tage et ansvar for at komme i mål med den grønne omstilling, hvilket 

parterne er enige om med denne ambitiøse VE-aftale ”Klimahandling NU”. Det giver os 

mulighed for at få grøn strøm hele døgnet og året rundt, og giver også plads til fortsat vækst 

og udvikling i hele kommunen –for alle vores bysamfund i et 40-50-årigt perspektiv. 

Hvis aftalens konkrete projekter gennemføres, når vi målet om selvforsyning med grøn strøm i 

2030. Samtidig giver aftalen følgende positive afledte effekter: 

• Skaber flere arbejdspladser. 

• Giver borgere og virksomheder billigere, grøn strøm og varme. 

• Flere hektar natur i forbindelse med VE-projekterne, da det er et krav. 

• Øget fokus på grøn omstilling til gavn for klimaet. 

 

 

 

Johannes Lundsfryd Jensen 

Borgmester i Middelfart Kommune 
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Der er behov for klimahandling nu 

Middelfart Kommune skal tage ansvar. Vi skal være selvforsynende med 

elektricitet fra vedvarende energi i 2030 og reducere væsentligt i CO2 

udledningen. 

Socialdemokratiet, Konservative Folkeparti, Socialistisk Folkeparti og Dansk Folkeparti tager 

det politiske ansvar for, at Middelfart Kommune giver vores bidrag til øget produktion af 

Vedvarende Energi (VE) og til reduktion af den menneskeskabte CO2-udledning.  

Parterne konstaterer: 

- At klimaforandringerne er voldsomme, og at vi alle skal give et vigtig bidrag til, at der 

slippes færre klimagasser ud i atmosfæren 

- At der i Middelfart Kommune i dag alene bliver produceret ca. 20% af den elektricitet, 

som der bliver brugt. 

- At elforbruget forventeligt vil blive fordoblet frem mod 2030 og femdoblet frem mod 

2050, hvilket vil betyde et yderligere underskud med VE i vores kommune, hvis der 

ikke handles 

- At gennemførelse af VE-projekter kræver grundig debat og inddragelse. Det giver en 

relativt lang proces fra lokalplanlægningen bliver sat i gang og til den første strøm 

bliver leveret på nettet. 

Derfor har parterne indgået en aftale om: 

1. At fastholde Byrådets ambition i Plan- og bæredygtighedsstrategi 2023 om, at 

Middelfart Kommune skal være selvforsynende med vedvarende energi gennem el-

produktion fra sol og vind i 2030. 

2. At aftaleparterne aftaler en 5 dobling af VE-produktion frem mod 2050 svarende til det 

stigende elforbrug. 

3. At der skal tilstræbes en balance mellem produktion af sol- og vindenergi, der giver en 

nogenlunde jævn forsyning hen over året. 

4. At igangsætte lokalplanlægning for etablering af et biogasanlæg med CO2-fangst. 

Anlægget skal levere varme til fjernvarmenettet og dermed bidrage til forsyning af den 

østlige del af kommunen med klimarigtig varme. 

5. At der arbejdes videre med projekter, hvor lodsejerne er med i processen. På den måde 

bliver det sikret, at der ikke bliver igangsat planlægning for urealiserbare projekter. 

6. At igangsætte lokalplanlægning for en større pulje af VE-projekter frem mod 2030 med 

mulighed for, at de enkelte projekter kan justeres i dialogen med borgerne og øvrige 

interessenter. 

7. At der skal være en systematik og tydelighed i inddragelsen af borgerne og 

investorerne i bearbejdningen af de konkrete projekter. Der laves en fast model, der 

sikrer veltilrettelagte processer omkring projekterne. 

8. At anlæggene skal bidrage med forbedringer i områderne i form af f.eks. mere natur, 

øget biodiversitet, stiforbindelser og rekreative værdier. 

9. At der skal være et tæt samarbejde med erhvervslivet om at etablere VE på tage og 

vægge i erhvervsområderne. Middelfart Kommune skal ligeledes øge produktionen af 

VE på egne bygninger og arealer. 

10. At indgå dialog med eksisterende vindmølleejere om udskiftning af mindre møller til 

større og mere effektive vindmøller. 
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11. At der indgås dialog med investorerne om at sikre stort lokalt medejerskab til 

projekterne, så den størst mulige del af den økonomiske gevinst bliver lokal. 

12. At de betydelige midler (ca. 50 mio. kr. ved selvforsyning i 2030) fra Grøn Pulje, kan 

anvendes til at gennemføre projekter fra lokalsamfundenes udviklingsplaner. Derudover 

skal eventuelle gevinster ved billig el og varme fra anlæggene komme borgerne i 

området til gavn. 

Denne aftale danner grundlag for de efterfølgende aftale, der fastlægger hvilke VE anlæg, som 

skal indgå i lokalplanarbejdet for at indfri ambitionerne. 

Parterne ser gerne, at alle medlemmerne i Byrådet tilslutter sig det helt nødvendige og 

konkrete arbejde, så vi i Middelfart Kommune tager ansvar for at imødegå klimaforandringerne 

og nå målene i Parisaftalen. 

 

Baggrund for aftale om mere VE og en markant reduktion af CO2-udledningen i 

Middelfart Kommune 

Klimaforandringer er i gang. Det er varmere om sommeren med mere tørke. Vinteren er 

præget af mere nedbør i form af regn, og samtidig blæser det mere. 

I Middelfart Kommune har vi det seneste år haft nedbørsrekord. Der har desuden været 4 

stormvarselser med forhøjet vandstand inden for det seneste halve år. Tidligere var der år 

imellem disse klimaskabte vejrhændelser. 

På verdensplan ses der endnu større og alvorligere konsekvenser af klimaforandringerne. 

Folketinget har på baggrund af de tiltagende klimaforandringer tilsluttet sig Paris-aftalen. Som 

konsekvens heraf er det besluttet, at vi skal stoppe med at bruge fossile brændsler. I stedet 

skal vi producere mere vedvarende energi. Danmark vil derfor opstille vindmøller til havs 

primært til eksport, og på land skal der opstilles både vindmøller og solceller til eget forbrug. 

Det er et kommunalt ansvar at planlægge for landvindmøller og solcelleanlæg, og staten har 

på landsplan foreløbig besluttet en 4 dobling af produktionen af el på land frem mod 2030.  

I Vestjylland produceres der mere grøn strøm, end der bruges, mens der på Sjælland, især 

omkring København, stort set ikke produceres grøn strøm grundet de begrænsede fysiske 

muligheder. 

I Middelfart Kommune produceres omkring 20% af el-forbruget i dag af lokale vindmøller og 

solceller. Det er et beskedent bidrag, og andelen vil falde i takt med den øgede elektrificering, 

hvis der ikke opstilles nye VE anlæg. Der er i kommunen ikke opstillet en vindmølle de seneste 

24 år, og der er først for nylig taget hul på opstilling af solcelleanlæg. 

 

Ansvaret 

Middelfart Byråd ønsker at gå forrest i den grønne omstilling. I erkendelsen af, at det er 

tvingende nødvendigt at reducere udledningen af klimagas generelt gennem grøn omstilling, 

har vi arbejdet med at koble denne omstilling med læring, erhvervsvækst og byudvikling, så 
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arbejdet med at sikre klimaet bliver en udviklingsmotor for attraktivitet, bosætning og 

erhvervsvækst. Vi understøtter innovative klimaprojekter (f.eks. Føns Nærvarme, Sol over 

Brenderup og som en af de første kommuner energirenovering af kommunale ejendomme). Vi 

var blandt de første kommuner i Danmark, der i 2020 vedtog en klimaplan i overensstemmelse 

med Parisaftalen, og vi er værter for Danmarks Klimafolkemøde. 

Middelfart Kommune er i front med omstillingen fra gas til fjernvarme i opvarmningen af 

boliger og erhverv. Samtidig er der gennemført et af landets mest fremsynede 

klimatilpasningsprojekter i Middelfarts gamle bydel. Aktuelt bliver der arbejdet med 

gennemførelse af store byudviklingsprojekter i Naturbyen, Falstersvej og det nye 

erhvervsområde ved Ejby. Disse projekter vil sætte nye standarder for, hvor langt vi kan nå, 

hvis vi hele tiden har fokus på klima og cirkularitet. 

Vi ønsker at fortsætte vores klimaarbejde og løfte vores del af ansvaret for den nødvendige 

grønne omstilling, hvor energiforbruget omstilles fra fossil energi til el produceret fra 

vedvarende energikilder (VE) som sol og vind.  

 

Derfor gør vi det 

Omstillingen til et meget mere elektrificeret samfund gør, at Energistyrelsen forudser en 

femdobling af elforbruget fra 2022 til 2050 og en fordobling af elforbruget fra 2022 til 2030. 

Der er derfor behov for en meget større produktion af grøn el end hidtil. 

Det skyldes, at forbruget i f.eks. husholdninger stiger, idet en større andel udgøres af el til el-

biler og varmepumper. Desuden er der brug for andre energiformer, hvor grøn el bruges til at 

fremstille brint (via teknologier, der kaldes Power-to-X (PtX)). Brinten kan bruges der, hvor el 

ikke kan bruges direkte – f.eks. i lastbiler, færger eller industrien, og brinten kan også om 

nødvendigt viderekonverteres til andre brændstoffer. 

Transport af el bliver i fremtiden forholdsmæssigt dyrere, så lokale VE-anlæg kan bidrage til 

billigere el og varme i Danmark fremover. Lokal produktion har også betydning 

sikkerhedsmæssigt. 

Det giver i den sammenhæng god mening, at Middelfart Kommune, som i planmæssig 

sammenhæng er en mellemkommune, bliver selvforsynende med grøn strøm omkring 2030 og 

fremad. Vi skal yde vores rimelige del. 

Vi har også fokus på andre grønne energikilder. Det er muligt at nyttiggøre og udnytte affald 

fra landbrug og fødevareindustri til biogas, der er et vigtigt supplement i energiforsyningen og 

har mange anvendelsesmuligheder. Planlægning for biogasanlæg er ligeledes en kommunal 

opgave. 

Parterne vil årligt følge op på aftalen, første gang i foråret 2025. I den forbindelse vurderes 

også de muligheder, den teknologiske udvikling giver på området. 
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Klimahandling NU 

Anlæg for vedvarende energi skal gøre 

Middelfart Kommune selvforsynende med grøn 

strøm i 2030 og bidrage til mindre belastning 

af klimaet 

Her følger aftaleparternes aftale indeholdende dé VE-anlæg, der skal indgå i lokalplanarbejdet 

for at indfri ambitionerne. Aftalen indeholder også beslutning om, at der skal arbejdes videre 

med planlægningen for et biogasanlæg i kommunen, som i væsentlig grad kan reducere 

klimabelastningen. 

Aftaleparternes tilgang til planlægningen for placering af VE-anlæg er den, at der arbejdes 

videre med projekter, hvor lodsejerne er med i processen, og hvor lovgivning og regler i øvrigt 

gør det muligt. I modsætning til at starte med en helt overordnet screening og planlægning af 

placering af anlæg, så søges det på denne måde sikret, at der ikke bliver igangsat planlægning 

for urealiserbare projekter - som lodsejer f.eks. ikke ønsker at realisere - hvorved naboer og 

lokalsamfund kan blive efterladt i en usikker situation gennem længere tid. 

For at nå målet om selvforsyning med grøn strøm indenfor kommunens geografi samt vores 

andel af det nationale behov for strøm til Power to X, så er der brug for VE-anlæg, der kan 

producere i størrelsesordenen 500.000 MWh/år i 2030: 

El-forbrug i 2022 

 

Ca. 250.000 MWh/år 

Forventet el-forbrug i 2030 

 

Anslået 2 x forbruget 2022 = 500.000 MWh/år 

Nuværende VE produktion 

 

Ca. 50.000 MWh/år 

Der mangler frem mod 2030 

 

Anslået 450.000 MWh/år 

 

Forventet udvikling i el-forbrug er uddybet i vedlagte bilag 1. Der sker rigtig meget omkring 

elektrificering af vores samfund og ikke mindst udviklingen efter 2030 er behæftet med 

usikkerhed. Derfor vil aftaleparterne følge udviklingen tæt og årligt følge op på aftalen. Der vil 

senere bl.a. blive vurderet på behovet for yderligere produktion frem mod 2050.  

PROJEKTER 

Aftaleparterne er enige om en projektportefølje, som indeholder de nødvendige projekter i 

forhold til at nå målet. De konkrete projekter fremgår af listen sidst i aftalen. Projektlisten 

tager udgangspunkt i følgende: 
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Vi har brug for grøn strøm hele døgnet, hele året 

- der er brug for energi fra både sol og vind, så der er grøn strøm til rådighed både 

sommer og vinter, dag og nat. 

Vi har brug for at undersøge mange mulige udfaldsrum 

- der skal sættes planlægning i gang for projekter, så vi kan nå målet om selvforsyning i 

2030. 

- der skal være reel mulighed for inddragelse af borgerne i processen, og derfor skal der 

være mulighed for at tilpasse projekterne i processen, bl.a. i størrelse. 

- der skal findes nye/andre projekter i samme størrelsesorden, såfremt projekter på 

listen ikke kan realiseres. 

Vi skal have plads til byvækst 

- der skal være plads til fortsat vækst og udvikling i hele kommunen. 

- der skal for alle vores bysamfund være plads til byvækst i et 40-50 årigt perspektiv. 

 

Dialog og bearbejdning af projekter 

Forvaltningen skal støtte dialogen mellem lokalsamfund, naboer, lokale virksomheder, 

forsyningsselskaber og ansøger for at sikre, at der tages hensyn til lokale ønsker om evt. 

tilpasninger af projekternes udformning og indretning. 

Der skal være en systematik og tydelighed i inddragelsen af borgerne og investorerne i 

bearbejdningen af de konkrete projekter. Aftaleparterne har vedtaget en model for dialogen, 

der skal sikre veltilrettelagte processer for projekterne. Se efterfølgende aftale og figuren i 

bilag 2. 

 

Helhedsorienterede løsninger 

Projekter for solceller og vindmøller skal indgå i helhedsorienterede løsninger, hvor anlæggene 

også understøtter grundvandsbeskyttelse, biodiversitet, natur, bedre adgang og muligheder for 

friluftsliv. 

Derfor har aftaleparterne med denne aftale besluttet følgende, som er uddybet i efterfølgende 

aftale om mere natur, renere vand og flere friluftsmuligheder: 

• at der som minimum skal afsættes 25% af projektarealet i solcelleparker til rekreative 

formål, natur osv.  

• at der på baggrund af miljørapport stilles krav til anlæggene, der tager højde for 

hensyn til naboer og det omgivende miljø i forhold til eventuelle miljøpåvirkninger 

• at der sikres et tæt og alsidigt beplantningsbælte om solcelleområder med arter 

svarende til de lokale forhold (kan fraviges hvor det konkret vurderes, at det af hensyn 

til naboer, landskab eller natur foretrækkes at undgå beplantning visse steder) 

• at etablering af VE-anlæg, hvor det er relevant, skal bruges proaktivt til at beskytte 

grundvandet 
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• at VE-anlæg skal øge mulighederne for at komme ud i naturen og skabe gode 

forbindelser for gående og cyklende 

• at områderne skal indeholde faciliteter ved stier og grønne områder til gavn for naboer 

og lokalområde 

• at de aftalte principper for og krav til VE-projekter om natur, miljø, beskyttelse af 

grundvand samt adgang til områder og etablering af forbindelser og faciliteter 

indarbejdes i planer og tilladelser for anlæggene 

 

Økonomi 

Der er i lovgivningen fastsat bestemmelser om VE bonus og mulighed for erstatning for 

værditab og salgsoptionsordning til de nærmeste naboer. Dette er landsdækkende regler1 

udenfor kommunens ansvars- og myndighedsområde. 

Gennem Grøn Pulje, hvortil hvor opstiller skal indbetale betydelige midler, som kommunen kan 

uddele efter ansøgning (omtrentlige beløb fremgår af projektlisten). Aftaleparterne ønsker, at 

disse midler skal bruges til at understøtte lokalsamfundenes udviklingsplaner (LUP’er) og 

desuden i særlig grad skal komme de nærmeste naboer til gavn. Der skal kommunikeres 

grundigt om disse muligheder ved Grøn Pulje tidligt i lokalplanprocesserne. 

Endelig vil aftaleparterne arbejde for mulighed for, at lokalsamfundene kan opnå økonomiske 

fordele i form af medejerskab, køb af billig strøm, etablering af energifælleskaber o.lign.  

 

Solceller på tage 

Solceller på større tagflader kan bidrage positivt til produktion af grøn strøm. Anlæg på tage er 

dog mindre effektive end markanlæg både økonomisk, klimamæssigt og miljømæssigt. 

Med baggrund af bl.a. analyse fra Aalborg Universitet2, kan der opstilles op til 20 ha solceller 

på større tagflader i industriområder i Middelfart Kommune, samt ca. 4 ha på kommunale tage. 

Det svarer til produktion af ca. 20.000 MWh pr. år. 

Det vil kræve en større indsats at realisere potentialerne og flg. modeller kan bringes i spil: 

a. Tredjepartfinansiering. Model hvor tredjepart lejer tagflader og betaler leje i form af 

grøn strøm. 

b. Fælles udbud af indkøb, installation, forsikring m.v. af solceller til private. Modellen 

anvendes i flere europæiske lande omtalt som ”Solar Together Scheme”. 

c. Energifællesskab efter varmeselskabernes hvile i sig selv princip. Her skal arbejdes med 

energiproduktion, anvendelse, lagring og distribution. 

 
1 Regler er beskrevet på Energistyrelsens hjemmeside: Fremme af udbygning med vindmøller og solceller | 
Energistyrelsen (ens.dk) 
2 Solceller_AAU_Gate21_Pamflet.pdf (energyplan.eu) 

https://ens.dk/ansvarsomraader/stoette-til-vedvarende-energi/fremme-af-udbygning-med-vindmoeller
https://ens.dk/ansvarsomraader/stoette-til-vedvarende-energi/fremme-af-udbygning-med-vindmoeller
https://energyplan.eu/wp-content/uploads/2017/09/Solceller_AAU_Gate21_Pamflet.pdf
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Fælles for modellerne er, at de skaber volumen og dermed incitament, selvom 

forretningsmodellerne er vidt forskellige. Opgaven med at fremme etablering af sol på tage 

kan varetages af kommunen eller udliciteres. 

På baggrund af ovenstående vurderer aftaleparterne, at der frem mod 2030 kan opsættes op 

mod 20 ha solceller på industritage og 4 ha på kommunens bygninger. 

 

Biogas skal undersøges 

Der foreligger et ønske om at etablere et biogasanlæg i Middelfart Kommune nord for 

motorvejen ved Store Landevej, øst for motorvejsafkørsel 56. Etablering af anlægget vil 

nyttiggøre affald fra landbrug, fødevareindustri og andet til biogas. Biogassen kan indgå som 

energikilde til varme, industriproduktion og drivmiddel til transport. Selve anlægget vil i 

samarbejde med Middelfart Fjernvarme også kunne bidrage til grøn og billig varme i den 

østlige del af Middelfart Kommune (se mere i delaftale om varme). Opsamling af CO2 fra 

anlægget vil desuden kunne indgå i industriproduktion og/eller produktion af grønne 

brændstoffer til tung transport via Power-to-X. 

Ansøger har oplyst, at et biogasanlæg i den ønskede størrelsesorden vil medføre en reduktion 

af CO2-udslippet med i størrelsesorden 40.000 tons CO2, under forudsætning af, at der sker 

CO2-fangst på anlægget. Det svarer til omkring 10 % af CO2-udslippet af alle aktiviteter i hele 

Middelfart kommune. 

Aftaleparterne ønsker, at der arbejdes videre med planlægningen for et biogasanlæg. 

 

Aftale 

På den baggrund er parterne enige om, at der for projekterne på projektlisten skal 

gennemføres en planlægningsproces, inkl. involvering, høring og evt. tilpasninger indenfor de 

rammer, der fremgår af aftalen. 

Det må forventes, at det tager 4-5 år fra processen starter til et anlæg kan sluttes til el-nettet 

og begynde at producere. Alle projekter kan ikke behandles samtidig, og der skal være god 

mulighed for dialog i forløbet. Der er for de første 6 projekter estimeret en tidsramme for 

hvornår, anlæggene kan forventes tilsluttet (ses i skemaet). 

På den baggrund forventer aftaleparterne, at der frem mod 2030 kan realiseres projekter med 

produktion på i alt omkring 450.000 MWh årligt og derefter yderligere projekter til realisering 

af mål frem mod 2050. 

For den samlede aftale gælder, at aftaleparterne ønsker at følge op løbende. Det gælder 

fremdrift af projekter, udvikling i el-forbrug, og udvikling af nye teknologier, herunder nye 

former for solpaneler. Aftaleparterne vil mødes en gang om året og følge op, første gang i 

marts 2025. 
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PRIORITERET PROJEKLISTE 

VE Projekt Status Plan/ 

projekt-

område  

Solcelle-

areal/antal 

vindmøller 

El/år3 

MWh sol 

El/år 

MWh vind 

Grøn 

pulje4 

mio. 

kr.  

Rammer for den videre planlægning 

FREM MOD 2030 

 

1. Solceller ved 

Kingstrup 

Godkendt 114 ha 70 ha 70.000*  8,7 Godkendt. 

• Ejer indstillet på at indgå samarbejde omkring evt. 

varmeløsning/termonet ved Kingstrup samt 

medejerskab. 

 

Forventet mulig tilslutning til el-nettet: 2027-28 

2. Solceller ved 

Fyllested 

Lokalplan-

forslag i 

politisk 

behandling 

126 ha 92 ha 113.000  11,5 Rammer: 

• Undersøge evt. samspil med varmeforsyning for 

Fjelsted-Harndrup 

• Bidrag til de to nabobyers lokale udvikling 

• Ca. 27% grønne områder o.lign. 

 

Forventet mulig tilslutning til el-nettet: 2026-27 

3. Solceller ved 

Staurby/ 

Vejlby 

Fordebat 

afholdt 

84 ha 63 - 84 ha 82.000 - 

110.000 

 7,8 - 

10,5 

Rammer: 

• Dialog med lokalområdet fortsætter bl.a. om 

afgrænsning af projektet 

• Vilje til at indgå i energifællesskab med 

virksomheder/borgere og samspil med 

varmeforsyning 

 

Forventet mulig tilslutning til el-nettet: 2027-28 

 
3 I følge ansøgning eller anslået(*) NB: uden hensyn til teknologiudvikling/effektivitet og tilpasning af arealstørrelse til fx naturtiltag 
4 Grøn Pulje jf lovforslag: 125.000 kr/MW installeret (=/Ha) for solceller. 313.000 kr/MW installeret for vindmøller. De opgivne beløb er skøn. 
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VE Projekt Status Plan/ 

projekt-

område  

Solcelle-

areal/antal 

vindmøller 

El/år3 

MWh sol 

El/år 

MWh vind 

Grøn 

pulje4 

mio. 

kr.  

Rammer for den videre planlægning 

4. Solceller ml. 

Motorvej og 

Store 

landevej syd 

for Fjelsted 

Ansøgning 

modtaget. 

Kommunen 

har ikke 

påbegyndt 

planproces 

53,5 ha 36 ha 47.500  6,0 Rammer: 

• Afgrænsning og indretning i dialog med lokalområdet 

Forventet mulig tilslutning til el-nettet: 2028-29 

5. Vindmøller 

Brenderup 

 

Samlet ramme 

på 130.000 

MWh, heraf 

suppleret med 

ca. 80 ha sol 

Ansøgning 

modtaget, 

Kommunen 

har ikke 

påbegyndt 

planproces  

< 1 ha 

 

 

 

3 x 150 

meter søgt 

 

ca. 80 ha 

 

 

Ca. 

80.000 

50.000 3,9 

 

 

9,9 

Rammer: 

• Der skal i området gennemføres et VE projekt med en 

effekt på op til 130.000 MWh/år. Her er det forudsat, 

at 50.000 MWh/år sikres ved vindenergi og resten 

ved op til 80 ha med solceller (ekskl. grønne 

områder) i udgangspunkt på marker tæt på 

vindmøllerne. 

 

Placering, nøjagtigt omfang og udformning bliver 

afklaret i en tæt dialog med ansøger og lokalområdet. 

Forventet mulig tilslutning til el-nettet: 2029-30 
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VE Projekt Status Plan/ 

projekt-

område  

Solcelle-

areal/antal 

vindmøller 

El/år3 

MWh sol 

El/år 

MWh vind 

Grøn 

pulje4 

mio. 

kr.  

Rammer for den videre planlægning 

6. Solceller ved 

Ægypten/ 

Kærbyholm 

 

Samlet ramme 

på 100.000 og 

op til 140.000 

MWh, en del 

evt. vindmøller 

Kommunen 

har ikke 

påbegyndt 

planproces 

184 ha 140 ha 100.000-

140.000* 

 17,5 Rammer: 

• Processen med et VE-anlæg ved Ægypten/Kærbyholm 

vil blive gennemført med det sigte, at der i området 

kan etableres et anlæg med en produktion på 

100.000 og op til 140.000 MWh/år. 

 

Der skal i den videre dialog med lodsejere og beboere 

sikres grønne forbindelser, respekt for naboerne mv.  

 

Som udgangspunkt er der tale om et projekt med 

solceller. I kommuneplanen er en del af området 

udlagt til vindmøller. Hvis den nærmere dialog med 

lokalsamfundet peger i retning af en opbakning til 

vindmøller på arealet, så vil mængden af solceller 

kunne reduceres tilsvarende. 

Forventet mulig tilslutning til el-nettet: 2029-30 

EFTER 2030 

 

7. Vindmøller 

ved Tybrind  

Kommunen 

har ikke 

påbegyndt 

planproces 

< 1 ha 3-5 x 150 

meter 

 
48.000-

80.000 

4,2-

7,0 

Rammer: 

Det undersøges, om der kan opstilles 3-5 stk. 150 

meter vindmøller ved Tybrind, herunder med særligt 

fokus på landskab, natur og mulighed for samspil 

med Føns Nærvarme. 
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VE Projekt Status Plan/ 

projekt-

område  

Solcelle-

areal/antal 

vindmøller 

El/år3 

MWh sol 

El/år 

MWh vind 

Grøn 

pulje4 

mio. 

kr.  

Rammer for den videre planlægning 

8. Vindmølle 

ved 

erhvervs-

område v. 

Ejby  

Kommunen 

har ikke 

påbegyndt 

planproces 

< 1 ha 1-3 x 150 

meter 

 13.000-

39.000* 

1,2-

3,6 

Rammer: 

• Det undersøges, om der kan opstilles 1-3 stk. 150 

meter vindmøller i forbindelse med nyt 

erhvervsområde vest for Nørregade 

9. Solceller ved 

grænse til 

Nordfyns 

Kommune 

(17 % i MFK) 

Ansøgning 

modtaget. 

Afventer 

planproces 

i Nordfyns 

Kommune 

8 ha 8 ha 8.000*  1,0 Rammer: 

• Samarbejde med Nordfyns Kommune og såfremt 

Nordfyns Kommune fremmer projektet 

SOLCELLER PÅ TAGE OG EGNE AREALER 

 

Solceller på tage 

i 

industriområder, 

skønnet 

 20 ha 20 ha 16.600*    

Solceller på 

kommunens 

egne tage og 

arealer, skønnet 

 4 ha tage 

5 ha egne 

arealer 

4 ha 

5 ha 

3.300* 

5.000* 

   

Total     525.000-

593.000 

111.000-

169.000 

72-80  
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VE Projekt Status Plan/ 

projekt-

område  

Solcelle-

areal/antal 

vindmøller 

El/år3 

MWh sol 

El/år 

MWh vind 

Grøn 

pulje4 

mio. 

kr.  

Rammer for den videre planlægning 

 

Total for årlig el-produktion fra sol og vind samlet for alle: Op til 635.000 - 760.000 MWh 

Frem mod 2030: ca. 540.000 – 610.000 MWh årligt 

Efter 2030: ca. 70.000 – 127.000 MWh årligt 

Tage og egne arealer: ca. 25.000 MWh årligt 

 

I bilag 3 er der for hvert enkelt projekt indsat et kort. 
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Klimahandling nu 

Grøn, tilstrækkelig og billig varme i Middelfart 

Kommune 

 

En stor del af Middelfart Kommunes husstande opvarmes i dag med fjernvarme uden brug af 

olie og gas. Men der er stadig områder og bysamfund, der opvarmes med naturgas og olie – 

enten i fælles systemer eller med individuelle olie- og gasfyr. 

Der er flere udfordringer i dag: 

• Dele af fjernvarmen kommer fra fossile kilder og belaster dermed klimaet 

• Der er ikke varmekilder nok til at leve op til Middelfart Kommunes varmeplans 

ambitioner om fjernvarme i alle kommunens bysamfund 

• Der er brug for yderligere varme for, at alle lokalsamfund kan vokse og udvikle sig. 

Der er altså behov for flere grønne varmekilder for at kunne udfase olie, kul og naturgas og 

dermed sikre en mere grøn og bæredygtig opvarmning i Middelfart kommune. 

Aftaleparterne er enige om at ville sikre grøn, tilstrækkelig og billig varme i kommunen. Det 

skal ske ved, 

• at give plads til flere grønne energikilder til fordel for nuværende og kommende 

fjernvarmeforbrugere, og 

• at vedvarende energi anvendes til grøn og billig opvarmning i landsbyer udenfor 

fjernvarmeområderne. 

Effekten ved at udfase de fossile varmekilder helt og erstatte dem med CO2 neutrale kilder vil 

være ca. 6.000 tons CO2 reduktion. 

 

Varmeplanen 

Middelfart kommune har godkendt en varmeplan for Middelfart Kommune. I den vestlige del 

af kommunen skal Middelfart, Strib, enkelte landsbyer samt erhvervsområderne forsynes 

med grøn fjernvarme. Varmekilden er biomasse, affaldsforbrænding og overskudsvarme fra 

virksomheder. Med de nuværende regler, regnes denne fjernvarme for 91 % CO2-neutralt. Der 

er for nuværende tilstrækkelige varmekilder til at dække behovet for opvarmning. 

I den østlige del af kommunen opvarmes Gelsted med fjernvarme baseret på biomasse 

(primært affaldstræ fra Carl Hansen & Søn) og en meget lille del naturgas. Nørre Aaby og Ejby 

opvarmes med fjernvarme baseret på biomasse og naturgas. Varmeproduktionen baseret på 

naturgas udgør ca. 9 % i Nørre Aaby og 39 % i Ejby. Føns by opvarmes med ’nærvarme’ fra 

Føns Nærvarmeanlæg baseret på biomasse (affaldstræ fra snedker) samt jordvarme. Den 

vedtagne varmeplan forudsætter desuden, at Baaring og Brenderup også forsynes med grøn 

fjernvarme. Disse samfund opvarmes i dag individuelt med olie, naturgas, træpiller og 

individuelle varmepumper. 
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Fjelsted Harndrup er også omfattet af varmeplanen som fremtidigt fjernvarmeområde. I 

øjeblikket arbejdes der med at undersøge, om Fjelsted Harndrup kan opvarmes via et 

termonet – et fælles jordvarmeanlæg med varmepumper i de enkelte huse. 

Kort over varmeområder: 

 

 

Grøn varme i den østlige del af Middelfart kommune 

Ifølge Middelfart Byråds varmeplan skal den østlige del af kommunen også opvarmes CO2- 

neutralt, hvilket forudsætter en udfasning af naturgas og olie. Der er således behov for nye 

grønne varmekilder. 

Aftalen om produktion af grøn el angiver, at Middelfart kommune i 2030 skal være 

selvforsynende med grøn strøm. Planen indebærer, at der skal produceres grøn strøm fra 

solcelleparker og vindmøller. Muligheden for at etablere et biogasanlæg skal også undersøges 

nærmere. 

Denne aftale understøtter således ønsket om grøn opvarmning i den østlige del af Middelfart 

Kommune ved brug af forholdsvis billig og grøn strøm til store varmepumper og udnyttelse af 

overskudsvarme fra biogas. Hertil kommer muligheden for at udnytte overskudsvarme fra 

enkelte virksomheder i industriområdet ved Ejby. 
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Af nedenstående oversigt fremgår antal husstande i ovennævnte bysamfund omfattet af 

varmeplanen som fremtidige fjernvarmeområder, der i dag opvarmes med naturgas og olie. 

 

Lokalsamfund Husstande 

 

Nørre Aaby 

 

30 

 

Ejby 

 

70 

 

Gelsted 

 

100 

 

Båring/Asperup 

 

300 

 

Bubbel/Brenderup5 

 

340 

 

Fjelsted Harndrup 

 

430 

 

For at kunne udfase naturgas og olie skal der således skaffes grøn varme til omkring 1.2006  

husstande indenfor fjernvarmeområde i den østlige del af kommunen. Hertil kommer udfasning 

af naturgas i erhvervsområderne svarende til ca. 400 husstande. 

Udover disse fremtidige fjernvarmeområder er der en række mindre lokalsamfund, hvor 

muligheden for kollektive, grøn varmeforsyning skal undersøges nærmere (de ’lilla’ områder i 

varmeplanen). Desuden skal det undersøges, hvordan grøn strøm produceret lokalt kan gøre 

det billigere at etablere individuelle løsninger som varmpumper ved den enkelte bolig. 

Der skal endelig sørges for ekstra kapacitet for at sikre lokalsamfundene fortsat kan vokse 

med boliger og erhverv, samt imødekomme et evt. fremtidigt behov for at udfase biomassen 

på længere sigt. 

 

Fjernvarme 

Den grønne el, der produceres af sol og vind, kombineret med overskudsvarme kan omsættes 

til grøn og billig varme på flere måder. 

For at kunne producere grøn og billig fjernvarme i den østlige del af Middelfart kommune 

undersøges mulighederne for at udnytte mulighederne i et VE-projekt, samt opsamling af 

overskudsvarme fra industrien og et eventuelt biogasanlæg. 

 

5 Bubbel er i varmeplanen en anden kategori: ”Potentiale for fælles varme”, men medtages her, idet lokalsamfundet 

ligger på ’linjen’ til Brenderup 

6 Der vurderes at være tilstrækkelig grønne varmekilder i Gelsted til at dække de 100 ekstra, hvorfor de ikke er 
medregnet i de 1.200 husstande. 
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Varmepumpeteknologi 

For at udfase naturgas i Nørre Aaby og Ejby, undersøger Middelfart Fjernvarme etableringen af 

ny luft/vand varmepumpe på 3-4 MW (svarende til opvarmning af 1.400-1.900 husstande), 

som tillige vil bidrage til at øge fleksibiliteten i varmeproduktionen i Nørre Aaby og Ejby. 

Varmepumpen skal bidrage med at fortrænge naturgas og mindske afhængigheden af 

biomasse. 

Realiseringen af en ny varmepumpe i Nørre Aaby og Ejby er tillige nødvendig pga. manglende 

produktionskapacitet, udfasning af naturgas i fire mindre konverteringsområder i Nørre Aaby 

og Ejby samt fjernvarmeforsyning til Baaring, Asperup og Brenderup. Aftaleparterne 

understøtter Middelfart Fjernvarmes Vision 2030, hvor der er fokus på konkurrencedygtige 

varmepriser og en grøn, bæredygtig profil. 

For at optimere projektet arbejdes med at etablere et varmepumpeanlæg i kombination med 

et VE-projekt. 

Forbrugerne i Middelfart Fjernvarme kan, ved at eje en del af VE-projektet, spare distributions- 

og transmissionstarifferne samt elvarmeafgiften. Disse afgifter udgør ca. 23 % af 

omkostningerne forbundet med driften af en varmepumpe7.  

Med et forventet elforbrug på varmepumperne på ca. 15.000 MWh/år betyder det en 

besparelse på ca. kr. 2,25 mio. ekskl. moms pr. år, som vil komme fjernvarmeforbrugerne i 

Middelfart Fjernvarmes forsyningsområde til gode – dvs. at alle fjernvarmekunderne dermed 

indirekte kan blive medejere af enten en vindmølle eller solceller i et VE-projekt. 

Herudover vil egenproduktion af el til varmepumpen være med til at sikre mere stabile 

varmepriser, øget forsyningssikkerhed og større budgetsikkerhed, da Middelfart Fjernvarme 

hermed altid vil ”kende” elprisen. 

Føns Nærvarme kan desuden være interesseret i at indgå i et energifællesskab, som kan sikre 

grøn el til Føns Nærvarme. Samarbejdet vil også kunne sikre billigere varme i Føns. 

Ansøgerne til et solcelleprojekt ved Fyllested er desuden indstillet på at støtte et termonet-

projekt i Fjelsted-Harndrup med grøn og billig el. 

Biogas 

Biogas-projektet er på et indledende stadie. En ansøger ønsker at bygge et biogasanlæg, der 

skal bruge ca. 300.000 tons biomasse (gylle, halm m.m.) pr. år, med en produktion på ca. 12-

13 mio. m3 biogas årligt, som opgraderes og sendes ind på naturgasnettet. Biogassen skal 

ikke bruges til opvarmning af husstande, men til industriprocesser og tung transport. 

Biprodukter ved biogas er desuden afgasset gødning som mindsker lugtgenerne ved 

udbringning af gylle på markerne samt CO2 til industrielle processer. 

Ansøger af biogasanlægget vurderer, at der vil være mulighed for, at Middelfart Fjernvarme 

ved direkte veksling uden varmepumpe kontinuerligt kan hente ca. 1-1,5 MW overskudsvarme 

 
7 Forudsat gennemsnitlig elpris på 650 kr./MWh, udgør besparelsen til afgifterne ca. 150 kr./MWh. 
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fra processen fra biogasanlægget. Det svarer til ca. 8.700 – 13.000 MWh/år, svarende til 

varmebehovet hos ca. 480 – 720 standardhuse. 

Hertil kan der blive tale om, at biogasanlægget etableres med gyllekøling, hvor der kan hentes 

yderligere ca. 1,25 MW (svarende til varmebehovet ved 600 husstande) via en varmepumpe. 

Dette tiltag etableres sandsynligvis kun, hvis der kommer et EU-krav om nedkøling af gyllen 

fra 35 ºC til 10 ºC, inden det afleveres retur til marken. 

Yderligere kan anlægget udvides med etablering af pyrolyseanlæg (forgasning af gyllefibre), 

hvor der kan hentes yderligere ca. 1,25 MW ved direkte veksling uden varmepumpe. 

Pyrolyseprocessen er dog en ny og uprøvet teknologi på biogasanlæg, hvor der kan være tvivl 

om oppetid og ydelse. 

Overskudsvarme fra Strandmøllen og Bodycoat i Ejby 

Der arbejdes også med projekter for både overskudsvarme fra Strandmøllen og Bodycoat (pt. 

3 MW svarende til 1.440 husstande), som kan blive til 5-6 MW i forbindelse med en fremtidig 

udvidelse af Strandmøllens produktion. 

Opsummering 

Hvis ovenstående projekter bliver virkeliggjort, vil Middelfart Fjernvarmes omstilling sikres hen 

imod en grøn og bæredygtig varmeproduktion i det østlige forsyningsområde. Forsyningen kan 

i fremtiden bestå af overskudsvarme og varme fra varmepumpe kombineret med 

egenproduktion af el til varmepumpe(r) gennem ejerskab til vindmølle eller solceller. 

Projekterne vil kunne give fleksibel varmeforsyning og en billigere varme i Middelfart 

Fjernvarmes forsyningsområde. 

De beskrevne grønne varmekilder er fremtidige løsninger, som er på tegnebrættet. 

Løsningerne kræver politiske beslutninger, de nødvendige godkendelse/tilladelser samt at de 

involverede parter kan etablere et tilstrækkeligt samarbejde.  

Som det fremgår af nedenstående, vil de beskrevne grønne varmekilder kunne bidrage 

væsentligt til grøn opvarmning i den østlige del af Middelfart kommune. 

 

Grønne varmekilder 

 

Antal husstande, der kan opvarmes 

 

Varmepumpe kombineret med VE-projekt 

 

1.400-1.900 husstande 

 

Overskudsvarme fra virksomheder i Ejby 

 

1.440 husstande 

 

Overskudsvarme fra biogasanlæg8 

 

480-720 husstande 

 

Vi har behov for fortsat vækst og udvikling i hele kommunen. Derfor er det nødvendigt med 

produktion af mere varme end behovet er i dag. Dertil kommer, at det er gunstigt for priserne 

at have fleksibilitet i varmeproduktionen og en fordel i højere grad at være selvforsynende 

med varme. Endelig er det ikke givet, at alle de nævnte grønne varmekilder bliver realiseret. 

 
8 Kan afhængig af processer og teknologi på anlægget blive til mere. 
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Områder udenfor fjernvarme 

Som nævnt indledningsvist er der udover de fremtidige fjernvarmeområder en række mindre 

lokalsamfund, hvor muligheden for kollektiv, grøn varmeforsyning skal undersøges nærmere 

(de ’lilla’ områder i varmeplanen). Desuden skal det undersøges, hvordan grøn strøm 

produceret lokalt kan gøre det billigere at etablere individuelle løsninger som varmpumper ved 

den enkelte bolig. 

En række muligheder omkring VE-projekter kan vise sig at give grøn og billig varme udenfor 

fjernvarmeområderne og skal undersøges nærmere. 

 

Aftale 

Der er behov for flere grønne varmekilder for at kunne udfase olie, kul og naturgas og dermed 

sikre en grøn og bæredygtig opvarmning i Middelfart kommune. 

Med denne aftale forpligter aftaleparterne sig til at arbejde for, at der sikres en varmeforsyning 

i kommunen, der er tilstrækkelig, billig og grøn. Det gælder både den kollektive 

varmeforsyning og den individuelle udenfor samlet bebyggelse, der f.eks. kan få adgang til 

billig strøm og andre fordele. 

I lyset af ovenstående vil aftaleparterne arbejde for: 

• At et biogasanlæg skal bidrage med at levere billig og grøn varme til lokalsamfundene 

• At etablering af vedvarende energianlæg skal bruges til at sikre forsyningssikkerhed, en 

bæredygtig pris på fjernvarmen samt en grøn varmeforsyning 

• At etablering af vedvarende energianlæg skal bidrage til billigere strøm med henblik på 

også at kunne skabe billigere grøn varme udenfor varmeplanens områder. 
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Proces for borgerdialog og involvering i 

forbindelse med behandling af forslag om 

etablering af VE-anlæg 

 

Inddragelse af borgerne er meget vigtig i bearbejdningen af de konkrete VE projekter. Derfor 

har aftale parterne fokus på, at der er en systematik og tydelighed i inddragelsen af borgerne 

og investorerne i bearbejdningen af projekterne. 

Der er derfor udarbejdet en anbefalet model, der skal sikre veltilrettelagte processer omkring 

projekterne. 

 

Aftale 

Forespørgsler om etablering af VE anlæg i Middelfart Kommune skal følge nedenstående 

proces. For modtagne ansøgninger om etablering af VE-anlæg, hvor der allerede er igangsat 

myndighedsproces, skal der aftales en konkret proces for dialog og involvering. 

 

Baggrund 

Fra aftalen om selvforsyning: ”Middelfart Kommune skal tage ansvar. Vi skal være 

selvforsynende med elektricitet fra vedvarende energi i 2030 og reducere væsentligt i CO2 

udledningen. Socialdemokratiet, Konservative Folkeparti, Socialistisk Folkeparti og Dansk 

Folkeparti tager det politiske ansvar for, at Middelfart Kommune giver vores bidrag til øget 

produktion af Vedvarende Energi (VE) og til reduktion af den menneskeskabte CO2-udledning.” 

Som følge af ovenstående ambition om selvforsyning skal der etableres en række VE-anlæg i 

Middelfart Kommune. Det er centralt, at borgere, som bliver berørt at etablering af VE-anlæg, 

bliver inddraget. Derfor er pkt. 7 i aftalen om selvforsyning: ”At der skal være en systematik 

og tydelighed i inddragelsen af borgerne og investorerne i bearbejdningen af de konkrete 

projekter.” 

Aftaleparternes tilgang til planlægningen for placering af VE-anlæg er den, at der arbejdes 

videre med projekter, hvor lodsejerne er med i processen, og hvor lovgivning og regler i øvrigt 

gør det muligt. I modsætning til at starte med en helt overordnet screening og planlægning af 

placering af anlæg, så søges det på denne måde sikret, at der ikke bliver igangsat planlægning 

for urealiserbare projekter - som lodsejer f.eks. ikke ønsker at realisere - hvorved naboer og 

lokalsamfund kan blive efterladt i en usikker situation gennem længere tid.  

Tidsperspektivet i forhold til opstilling af VE-anlæg er sådan, at der fra første kontakt med 

naboer til et ønsket VE anlæg går flere år, inden projektet er godkendt og kan opføres. Et 

’standard-forløb’ kan groft skitseret se således ud – hvilket i bedte fald indebærer en ca. 4-årig 

proces, som kan variere fra projekt til projekt: 
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• ½ år indledende dialog og tilpasning af projekt 

• 1 ½ år med proces for lokalplan og miljøforhold 

• 2 år inden anlæg kan sættes i drift 

 

Anbefalet proces 

Ansøger (bygherre og (lokal)lodsejer/ejere) søger om mulighed for at etablere et solcelle- 

og/eller vindmølleanlæg på konkrete arealer. Der foreligger et skitsekort med angivelse af 

projektarealet. 

Derefter en række trin i processen, der også er skitseret i en figur i bilag 2: 

1. trin: ”Du skal høre om ideen fra mig” 

Lodsejer/ejere opfordres til at tage direkte og personlig kontant til de nærmeste og direkte 

berørte naboer på basis af skitsekortet til en indledende snak om projektideen og information 

om projektets påtænkte udformning. 

2. trin: Umiddelbar screening 

Ansøger (bygherre og (lokal)lodsejer/ejere) fremsender ansøgning indeholdende skitsekortet 

til forvaltningen parallelt med, at dialogen med de nærmeste naboer går i gang. Forvaltningen 

foretager en umiddelbar screening af projektideen for at sikre sig, at der ikke er 

lovgivningsmæssige, naturmæssige, arealmæssige eller andre forhold, som stopper 

muligheden for, projektideen kan realiseres. Hvis screeningen er umiddelbart positiv i forhold 

til projektet, følger trin 3. Ellers stoppes projektet ved trin 2.  

3. trin: Politisk vurdering 

På baggrund af screeningen og den helt indledende borgerdialog vurderer Økonomiudvalget 

sagen og beslutter, om forvaltningen skal arbejde videre med projektet på et forberedende og 

afklarende niveau. 

4. trin: Dialoggruppe 

På initiativ af forvaltningen etableres en dialoggruppe med lokaludvalg, de nærmeste naboer 

(fx inden for 300 meter fra areal med solcelleanlæg, og/eller med grund som støder op til 

projektarealet og/eller direkte udsigt til arealet fra bolig), lodsejer og investor, evt. lokalt 

varmeselskab samt forvaltningens repræsentanter. 

Formålet med dialoggruppen er at skabe gode rammer for kommunikationen og inddragelse af 

de mest berørte naboer. Dialoggruppen har også til formål at give tid og plads til, at de 

nærmeste naboer kan stille spørgsmål både til ansøger og til forvaltningen, samt at naboerne 

kommer med deres forslag til, hvordan projektet kan give merværdi i lokalområdet. Der 

afholdes 3 kalendersatte dialogmøder over en periode på 3-4 måneder, som forvaltningen 

faciliterer: 

1. møde: Dialog om møderækken og grundig gennemgang af, hvad projektet 

består af. Information om den lovgivning, der gælder for VE-anlæg og om den 

overordnede proces, som projektforslaget skal igennem før det måske bliver til 

virkelighed, herunder hvad mulighederne er for indflydelse 
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2. møde: Drøftelse af, hvordan projektet evt. kan tilpasses og justeres, så 

naboers ønsker søges tilgodeset. Drøftelse af, hvad projektet kan bidrage med af 

merværdi og om der kan gøres mere for, at lokalområdet får mere glæde end 

omvendt ud af, at anlægget etableres. Drøftelse af muligheder for senere 

ansøgninger til Grøn Pulje. 

3. møde: Opsamling på de foregående møders drøftelser og resultater i forhold til 

udformning af anlæg og merværdi til lokalsamfundet. Information om 

tidsperspektiver ift. anlægsperioder og hvornår anlægget kan forventes at stå 

færdigt. 

Dialoggruppen opfordres til at fortsætte efter dette og følge projektets udvikling i 

planprocesserne og efter evt. godkendelse. 

5. trin: Overordnet projekttilpasning 

På basis af input fra de tre ovenstående møder udarbejder ansøger et projektforslag, som 

forvaltningen sagsbehandler i forhold til, at projektforslaget kan behandles til igangsætning i 

Økonomiudvalget og præsenteres bredere i lokalområdet. Fra dette tidspunkt oprettes der en 

offentlig hjemmeside for projektet (via kommunens hjemmeside), så alle kan følge med. 

6. trin: Politisk igangsætning 

Herefter fremlægges sagen for Økonomiudvalget, der beslutter om lokalplanprocessen samt 

miljøvurderingen med dens lovgivningsfastsatte faser (se de næste trin) skal igangsættes.  

7. trin: Fordebat 

På baggrund af igangsætningen af planlægningen afholdes en 6 ugers fordebat med 

indkaldelse af idéer og forslag samt høring af emner i afgrænsningsnotatet, der bearbejdes i 

miljøvurderingen. Der afholdes et borgermøde i perioden, hvor projektforslaget præsenteres. 

Kommunen er vært ved borgermødet, og tilrettelæggelsen af mødet drøftes forinden med 

dialoggruppen. Ansøger (bygherre og (lokal)lodsejer/ejere) anbefales at spille en proaktiv rolle 

på borgermødet. 

Formålet med borgermødet er at skabe gode rammer for kommunikation med og inddragelse 

af borgerne i lokalområdet. Der skal være tid og plads til at stille spørgsmål både til ansøger 

og til kommunen og til, at lokalområdet kommer med deres forslag til, hvordan projektet evt. 

kan tilpasses lokale ønsker og hvordan det kan give merværdi lokalt. En del af mødet kan med 

fordel have en workshop-lignende karakter. 

8. trin: Indkomne høringssvar 

I fordebatperioden kan alle indsende høringssvar. Alle høringssvar samt en hvidbog over 

høringssvarene med Forvaltningens vurdering præsenteres for Økonomiudvalget, der træffer 

beslutning om den videre planlægning. 

9. trin: Planforslag og Miljøkonsekvensrapport 

Der udarbejdes et konkret lokalplanforslag, forslag til tillæg til kommuneplanen, miljørapport, 

indeholdende miljøvurdering af plangrundlaget og miljøkonsekvensvurdering af projektet samt 

udkast til §25 tilladelse (VVM/miljøtilladelse med vilkår). 

10. trin: Politisk behandling 

Teknisk Udvalg, Økonomiudvalget og Byrådet behandler udkast til lokalplanforslag, forslag til 
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tillæg til kommuneplanen, miljørapport samt udkast til §25 tilladelse (VVM/miljøtilladelse med 

vilkår) med henblik på vedtagelse til en efterfølgende minimum 8 ugers offentlig høring. 

11. trin: Offentlig høring og borgermøde 

I den minimum 8 ugers høringsperiode afholdes et borgermøde hvor lokalplanforslag og 

miljørapport gennemgås, og der kan stilles spørgsmål. I forbindelse med/i forlængelse af dette 

borgermøde afholder opstiller/ansøger i henhold til VE-loven et offentligt møde, hvor der 

redegøres for projektets konsekvenser for de omkringliggende beboelsesejendomme. 

Energistyrelsen orienterer på mødet om værditabsordningen, salgsoptionsordningen og VE-

bonusordningen. Der er tale om to adskilte møder, men de søges afholdt samme sted og i 

forlængelse af hinanden, da en stor del af deltagerkredsen vurderes at være den samme. 

12. trin: Indkomne høringssvar 

Indkomne høringssvar i offentlighedsperioden vurderes af Forvaltningen og der sker en evt. 

tilretning af planforslagene og §25 tilladelsen. 

13. trin: Politisk behandling 

Teknisk Udvalg, Økonomiudvalget og Byrådet præsenteres for alle høringssvar samt hvidbog 

over høringssvarene og behandler udkast til lokalplan, kommuneplantillæg, miljørapport og 

§25 tilladelse og beslutter, om det skal vedtages endeligt. 

14. trin: Klagemulighed 

Det er muligt at klage til Planklagenævnet over Byrådets vedtagelse af planerne i op til 4 uger 

efter den offentlige bekendtgørelse. Det er kun retlige spørgsmål der påklages. Vil man 

anlægge retssag, skal man gøre det inden 6 måneder, jf. planlovens § 62, stk. 1. 

15. trin: Anlægsfase 

Efter planernes vedtagelse skal der søges og gives byggetilladelse hvorefter anlægsfasen kan 

gå i gang. Det vil variere fra projekt til projekt hvor lang anlægsfasen er, og hvornår anlægget 

kan tilsluttes nettet. 

16. trin: Fortsat dialog 

Parallelt med anlægsfasen kan dialogen i dialoggruppen fortsætte. Dialoggruppen kan bl.a. 

drøfte ansøgninger til Grøn Pulje, medvirke til oprettelse af energifællesskaber og andet, der er 

til gavn for lokalsamfundet. Der skal ske en løbende orientering igennem processen om bl.a. 

de kommende skridt i processen og hvilke valg der skal træffes. 

 

Processen med de forskellige trin er også er skitseret i en figur i bilag 2: 
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Klimahandling NU 

Mere natur, renere vand og flere 

friluftsmuligheder 

 

Især solcelleanlæg bliver typisk anlagt på landbrugsarealer, og landbrugsdriften vil ophøre i 

anlæggets levetid. Vi har fortsat brug for et stærkt landbrug med bæredygtig 

fødevareproduktion. I dag fylder landbrugsarealet 61,6 % af kommunens areal. Hvis 

potentialet i de kendte projektforslag for anlæg til vedvarende energi alle bliver realiseret, vil 

bruttoarealet med solceller komme til at udgøre ca. 2,0 % af kommunens areal og 

landbrugsarealet vil udgøre ca. 59,6 % af kommunens areal9. Arealforbruget til opstilling af 

vindmøller er meget lille i den sammenhæng. 

Når anlæg af solceller og vindmøller etableres, er det vigtigt for aftaleparterne, at projekterne 

indgår i helhedsorienterede løsninger, hvor anlæggene også understøtter 

grundvandsbeskyttelse, biodiversitet, natur, bedre adgang og muligheder for friluftsliv. Denne 

aftale omfatter derfor aftaleparternes prioritering og vilkår for anlæg indenfor emnerne: 

• Natur 

• Miljø 

• Vand 

• Friluftsliv 

 

Natur 

Solcelleanlæg skal i endnu højere grad end i dag anvendes som løftestang til at øge 

biodiversiteten i det danske landskab. I forbindelse med planlægningen for projekter skal 

naturen udenfor områderne screenes i forhold til hvilke naturtyper, biotoper og lignende, der 

er relevante at indføre i projektområderne, og som derved kan fungere som ’trædesten’ for dyr 

og planter. 

Indenfor projektområder for solceller skal der udføres særlige tiltag til gavn for biodiversitet og 

områder til natur. Aftaleparterne er enige om, at der som minimum skal afsættes 25% af 

projektarealet i solcelleparker til rekreative formål, natur osv. 

På områder med solceller skal der desuden være brede passager for vildt, hvor områdets 

karakter og naturforhold tilskriver det. Hegning bør være så let som muligt for at sikre vildtet 

fri passage. 

 
9 Forbrug af landbrugsjord: Ifølge Danmarks Statistik var der i Middelfart Kommune i 2021 (seneste opgørelse) 18.390 
ha med landbrugsafgrøder, 61,6 % af kommunens areal. Med projektlistens ca. 600 ha projektområder med solceller 
(brutto - inkl. arealforbrug til tekniske anlæg, adgangsveje og min. 25 % grønne områder/natur) vil projektområder 
med solceller udgøre ca. 3,3 % af landbrugsarealet/ca. 2,0 % af det totale areal. 
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Solcelleprojekter skal desuden bidrage til og muliggøre udtagning af lavbundsjorde, når 

forudsætningerne er til stede. 

Aftaleparterne fastlægger disse principper for og krav til VE projekter: 

• Projektområdet skal kunne fungere som trædesten eller forbindelseskorridor mellem 

eksisterende naturområder og grønne korridorer skal indtænkes 

• Det skal undersøges, om hegning helt kan undgås. Hvis hegning er nødvendig, skal der 

stilles krav til maskestørrelse og til, at hegningen delvist løftes, så vildt kan få fri 

passage og smådyr kan komme igennem 

• Hvis der hegnes, skal der etableres brede, attraktive korridorer med beplantning for at 

hindre vildtets frie bevægelighed mindst muligt 

• Så vidt muligt skal eksisterende beplantning bevares, og intet organisk materiale 

fjernes 

• Potentielle og eksisterende levesteder for fredede arter – f.eks. gamle træer, læhegn, 

stendynger og vandhuller - skal undersøges, indtænkes og eventuelle 

afværgeforanstaltninger implementeres i eller i nærheden af projektområdet inden 

anlægget etableres 

• Minimum 25% af projektområdet prioriteres til et eller flere af følgende tiltag for at øge 

naturindholdet og biodiversiteten: 

- Afrømning af næringsrig muldjord 

- Etablering af jordhøje, insektvolde 

- Udlæg af store sten med solindstråling 

- Øst-vestgående insektvolde, evt. kombineret med læbeplantning på top eller 

nordside 

- Vandmætning af lavninger ved tilstopning af dræn og/eller uddybning, så små 

periodiske søer10/vandhuller/skrab skabes 

- Træplantning/læhegn med hjemmehørende og klimatilpassede arter 

• Generelt for hele projektområder gælder, 

- at arealerne afgræsses. Kan dette ikke lade sig gøre, må slåning eller høslet 

maksimalt foretages 2 gange om året, tidligt forår og / eller sent efterår, og 

- at der skal være afstand til eksisterende natur og beskyttede diger for at undgå 

skyggepåvirkninger. 

 

Miljø 

Opstilling af vindmøller og solceller sker indenfor rammerne af en omfattende lovgivning. 

I henhold til Planloven skal der udarbejdes kommuneplantillæg og lokalplan, der fastlægger 

rammerne for den fysiske udformning af anlægget. Desuden skal der udarbejdes en 

miljørapport med miljøvurdering af planerne samt miljøkonsekvensvurdering af det konkrete 

projekt. Miljøvurdering af planerne og miljøkonsekvensvurdering af projektet udarbejdes som 

en samlet miljørapport. Miljørapporten skal sikre, at der bliver taget hensyn til miljøet under 

planlægningen af anlægsprojekter, der kan forventes at påvirke miljø og mennesker 

væsentligt. 

 
10 Søer – også de periodiske - over 100 kvadratmeter, inklusive bredvegetation, samt opståede moser og enge kan 
blive beskyttet natur, der som udgangspunkt ikke kan fjernes ved nedlukning af solcelleanlæg. Ligeledes gælder leve- 
og rastesteder for arter udpeget på Habitatdirektivets bilag IV. Det betyder, at der kan opstå varig beskyttet natur i 
områderne. 
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I miljørapporten redegøres for en lang række forhold om anlæggets virkning af omgivelserne, 

som f.eks. 

• Forhold ved naboer – støj, skyggekast (for vindmøller), påvirkning af boliger og 

udendørs opholdsarealer 

• Natur, fauna og beskyttede arter 

• Landskab, kulturhistorie og visuel oplevelse af anlægget 

• Rekreative forhold 

• Klima, luft, grundvand, geologi og ressourcer 

På baggrund af miljøkonsekvensrapporten skal der gives en tilladelse til projektet (§25-

tilladelse), efter Miljøvurderingsloven, inden projektet kan igangsættes. Heraf fremgår de krav 

og vilkår, som stilles til projektet på baggrund af miljøkonsekvensrapporten. For eksempel 

vilkår om eventuelle nødvendige afværgeforanstaltninger og overvågningen af disse.  

Miljørapporten er en del af beslutningsgrundlaget således, at alle ovenstående forhold er 

grundigt belyst inden der træffes afgørelse om endelig vedtagelse af planerne og der gives 

tilladelse til projektet. 

Ved planlægning for nye VE-anlæg ses nedenstående forhold at være af betydning for naboer 

til kommende VE-anlæg, og der er en detaljeret lovgivning på området, der regulerer 

forholdene. 

For vindmøller er det for naboer primært støj og skyggekast samt den visuelle påvirkning. 

Støjgrænser skal selvsagt overholdes med en sikker margin.. Såfremt man mener støjgrænser 

og/eller den fastsatte grænse for skyggekast overskrides, kan man klage til kommunens 

miljømyndighed. Forvaltningen vil derefter vurdere forholdene og om der er brug for en måling 

til eftervisning af, om grænserne er overholdt. Hvis grænserne er overskredet, skal ejer 

nedbringe støjniveauet/skyggekastet til under grænsen. 

Fra solceller er det primært en visuel påvirkning, hvis man har udsyn til anlægget. Der skal i 

dialog med lokalsamfundet findes relevante måder at afskærme anlæggene med henblik på at 

mindske den visuelle effekt af anlægget. Det kan ske både med at anvende lavere 

solcellepaneller på højtliggende områder og ved at sikre tæt og alsidigt beplantningsbælte af 

minimum fem rækker med træer i midten, større buske og mindre buske med arter svarende 

til de lokale forhold. Som for vindmøller skal støjgrænser for solcelleanlæg (invertere osv.) 

overholdes med en sikker margin. 

 

Vand 

Etablering af VE anlæg skal bruges proaktivt til at beskytte grundvandet. Det vil ske ved at 

konventionelt drevet landbrug med brug af pesticider og gødning ophører på arealerne, samt 

gennem krav til anlæggene og deres drift.  

Som udgangspunkt udgør opsætning og drift af solceller en mindre risiko for forurening af 

grundvandsmagasinerne end konventionel landbrugsdrift gør. Det samme gælder for 

vandmiljøet (åer, søer og havmiljø). 
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Risikoen for afsmitning af miljøfremmede stoffer fra solcellerne afhænger af, hvilke materialer 

de konkrete solcellepaneler er lavet af. Aftaleparterne ønsker, at bygherre redegør for 

ovenstående forhold i forbindelse med ansøgninger om etablering af solcelleanlæg. Vilkårene 

er udarbejdet på grundlag af de undersøgelser, der er lavet dels på enkelt-typer af solceller og 

dels på grundlag af rapporter af mere generel karakter. 

Vindmøller vurderes ikke at være relevante i denne sammenhæng undtaget i forhold til 

fjernelse af møller og fundament efter ophør af drift. 

Efter en konkret vurdering af det enkelte projekt vil der blive stillet vilkår som f.eks.: 

• Solcellepanelerne skal være uden skadelige miljøfremmede stoffer (herunder 

PFASstoffer), der kan udgøre en risiko for grundvandet. 

• Antirefleksbehandlingen af solcellepanelerne skal bestå af en silicium/kvarts coating. 

• Knuste solcellemoduler skal fjernes hurtigst muligt. 

• Vand til brug ved f.eks. rengøring eller brandslukning skal være rent. 

• Vedligeholdelse af græsarealerne mellem solcellepanelerne skal være fri for gødskning 

og pesticider. 

• Transformerstationerne må ikke være placeret i vandværkernes boringsnære 

beskyttelsesområder (BNBO), og skal være indrettet således, at eventuelt spild af 

stoffer opsamles.  

• Når driften af anlægget ophører, skal anlægget med tilhørende installationer, 

arbejdsarealer og veje fjernes inden ét år efter driften er ophørt. 

 

Friluftsliv 

At bo i eller tæt på det åbne landskab er ikke altid ensbetydende med, at der er adgang til 

naturen. Ofte skal man gå tur på vejen, og har ikke adgang til at gå ude i 

landbrugslandskabet. Nye attraktive stier og forbindelseslinjer kan åbne op for bevægelse i 

naturen. Stier kan også bruges som transportveje til fods eller på cykel, og dermed bidrage til, 

at flere cykler på arbejde, til uddannelse eller fritidsinteresser i stedet for at bruge bil eller bus. 

Aftaleparterne ønsker, at VE anlæg er med til at øge mulighederne for at komme ud i naturen, 

skabe gode forbindelser for gående og cyklende og at områderne indeholder faciliteter ved 

stier og grønne områder til gavn for naboer og lokalområde. 

Aftaleparterne fastlægger derfor disse principper for og krav til VE projekter: 

• På områder med solceller bør der være mulighed for at gå tur, cykle og evt. ride via 

stier gennem området 

• Der skal laves en screening af nærområderne i forhold til eksisterende stiforbindelser, 

der kan bindes sammen i projektet, og stiforbindelser fastlægges i dialog med 

lokalområdet 

• Der etableres pausepladser, bænke, enkle motionsredskaber eller andre faciliteter i 

områderne langs stierne 

• Der bør opstilles informationsskilte som forklarer om anlægget og dets drift og 

vedligeholdelse, samt hvilke tiltag der er medtaget for at bidrage positivt til 

biodiversitet og nærområdet. Bestemmelser om placering og omfang af skiltning 

fastlægges i lokalplanen. 
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Aftale 

Projekter for solceller og vindmøller skal indgå i helhedsorienterede løsninger, hvor anlæggene 

også understøtter grundvandsbeskyttelse, biodiversitet, natur, bedre adgang og muligheder for 

friluftsliv. 

Derfor har aftaleparterne med denne aftale besluttet: 

• at der som minimum skal afsættes 25% af projektarealet i solcelleparker til rekreative 

formål, natur osv. 

• at der på baggrund af miljørapport stilles krav til anlæggene, der tager højde for 

hensyn til naboer og det omgivende miljø i forhold til de miljøpåvirkninger, der kan 

være 

• at der sikres et tæt og alsidigt beplantningsbælte om solcelleområder med arter 

svarende til de lokale forhold (kan fraviges hvor det konkret vurderes, at det af hensyn 

til naboer, landskab eller natur foretrækkes at undgå beplantning visse steder) 

• at etablering af VE anlæg hvor det er relevant skal bruges proaktivt til at beskytte 

grundvandet 

• at VE anlæg skal være med til at øge mulighederne for at komme ud i naturen og skabe 

gode forbindelser for gående og cyklende 

• at områderne skal indeholde faciliteter ved stier og grønne områder til gavn for naboer 

og lokalområde 

• at de aftalte principper for og krav til VE projekter omkring natur, miljø, beskyttelse af 

grundvand samt adgang til områder og etablering af forbindelser og faciliteter 

indarbejdes i planer og tilladelser for anlæggene 

Aftaleparterne ønsker at følge op løbende. Det gælder fremdrift af projekter, udvikling i el-

forbrug, og udvikling af nye teknologier, herunder nye former for solpaneler. Aftaleparterne vil 

mødes en gang om året og følge op, første gang i marts 2025. 
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Bilag 1 

SKØN OVER ELFORBRUG I MIDDELFART KOMMUNE 

Den nuværende produktion af el fra sol og vind i Middelfart Kommunes geografi er ca. 50.000 

MWh/år. Det nuværende forbrug af el i Middelfart Kommunes geografi er ca. 250.000 MWh/år 

(2021 tal1), som for en stor del er det, som betegnes ”klassisk” elforbrug, jf. nedenstående 

graf fra Energistyrelsen, som viser udviklingen af elforbruget i Danmark. Grafen er fra 

Energistyrelsens Analyseforudsætninger 2023 til Energinet. Altså statens bedste bud på 

fremtidens nationale elforbrug.  

Som det fremgår af grafen, vil forbruget af el stige betydeligt og være fordoblet i 2030 i 

forhold til 2023. Forbruget vil primært gå til varmepumper og elbiler. Efter 2030 vil særligt 

behovet for elektricitet til Power-to-X fremstilling (brændstof til tung transport, fly og skibsfart) 

stige kraftigt. Således forudser Energistyrelsen, at el-forbruget i 2050 vil være det 

femdobbelte i forhold til 2022.  

En fordobling af forbruget af el i Middelfart Kommunes geografi svarer til et forbrug på ca. 

500.000 MWh i 2030, når den nationale fremskrivning tages som udgangspunkt. Med en 

nuværende produktion på ca. 50.000 MWh fra sol og vind i kommunen, skal produktionen af el 

øges med 450.000 MWh for at sikre selvforsyning i 2030.  

Ifølge Energistyrelsens fremskrivninger2 skal elproduktionen i 2030 komme 21% fra solceller 

og 70% fra vindmøller (inkl. havvind). Desuden har Regeringen med ”Danmark kan mere II”3 

udmeldt, at den samlede produktion fra solenergi og landvind skal firedobles frem mod 2030. 

Regeringen bemærker, at udbygningen af solceller og vindmøller på land er vigtig for den 

grønne omstilling frem mod 2030, da ny havvind tager længere tid og tidligst kan realiseres i 

2030. 

 

 

 
1 Energi- og CO2 regnskabet 2021 for Middelfart Kommune som geografi 
2 kf21_resultater_-_tal_bag_figurer_0.xlsx (live.com). COWI rapport, TEA, RSYD, aug. 23 
3 Notat (kefm.dk) – faktaark om firedobling af VE på land  

https://view.officeapps.live.com/op/view.aspx?src=https%3A%2F%2Fens.dk%2Fsites%2Fens.dk%2Ffiles%2FBasisfremskrivning%2Fkf21_resultater_-_tal_bag_figurer_0.xlsx&wdOrigin=BROWSELINK
https://kefm.dk/Media/637917337888630707/Faktaark%20land%20VE.pdf
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Ansøger søger om mulighed for at etablere et solcelle- og/eller 
vindmølleanlæg på konkrete arealer. 

Der foreligger et skitsekort med angivelse af projektarealet.

Ansøger 
kontakter
nærmeste 

naboer

1

Forvaltningen
foretager 

screening af
ansøgning

2

Økonomiudvalget 
vurderer sagen og 

beslutter om 
forvaltningen skal 

arbejde videre 
med den

3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Der nedsættes
en dialoggruppe,

hvis Økonomiudvalget 
beslutter, at der 
arbejdes videre

med sagen

Dialoggruppen 
afholder 3 

møder.
 Gruppen følger 

projektet gennem
den videre proces

Overordnet projekttilpasning:
Ansøger udarbejder tilpasset 

projektforslag, som 
forvaltningen
sagsbehander

Igangsætning på 
Økonomiudvalget

Fordebat (6 uger):
Indkaldelse af ideer 

og forslag samt 
borgermøde

Bearbejdning 
af høringssvar

Økonomiudvalget 
træffer beslutning 

om videre 
planlægning på 

baggrund af 
høringssvar

Udarbejdelse af 
planforslag og 
miljøkonse-

kvensrapport

Politisk behandling af 
udkast til lokalplan, 
kommuneplantillæg, 

miljøkonsekvensrapport 
og §25 tilladelse (VVM)

Offentlig høring 
(min. 8 uger) 

+
borgermøde

Bearbejdning af 
høringssvar og 

evt. tilretning af 
planforslag

Politisk behandling 
og evt. vedtagelse 
af plangrundlag, 
miljøkonsekvens-
rapport og §25 
tilladelse (VVM)

Klagemulighed
(4 uger)
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Byggetilladelse

Anlægsfase starter 

Fortsat dialog:
Dialoggruppen kan bl.a. 
drøfte ansøgninger til 

Grøn Pulje, medvirke til 
oprettelse af energi-

fællesskaber og andet.
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FOR VE-ANLÆG
Middelfart Kommune 2024

> > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > >

HVOR LANGT ER FORLØBET FRA START TIL SLUT?

Forløbet af processen for et VE projekt tager forventeligt mellem fra ca. 3 til over 5 år. 
Et skøn over forløbet, fra der ansøges og til solcellerne eller vindmøllerne kan sluttes til el-nettet og begynde at producere, er:

• Ca. ½ år med dialog og tilpasning af projekt (trin 1-5).
• Derefter ca. 1½ - 2 år fra Økonomiudvalget igangsætter planlægningen (trin 6) til en lokalplan og miljøtilladelse er godkendt (trin 7-13).
• Anlægsfasen (efter trin 15) kan vare op til 3 år.

Bilag 2



Kort og rammer for projekter

Fremtidens grønne energianlæg

Bilag 3



Oversigts-
kort



Detailkort over 
områderne



1.

Kingstrup

• Ca. 70 ha solceller

• Solcelleanlægget er 
lokalplanlagt

• Ikke teknisk anlæg udgør
ca. 38 % af projektområdet

• Ejer indstillet på at indgå 
samarbejde omkring evt. 
varmeløsning/termonet.



1a.

Kingstrup

Detailkort fra:

Lokalplan nr. 218 Solceller ved 
Ejby Mose



2.

Fyllested

• Ca. 92 ha solceller

• Ikke teknisk anlæg udgør 
ca. 27 % af projektområdet

• Undersøge evt. samspil med 
varmeforsyning

• Bidrag til de to nabobyers 
lokaludvalg



2a.

Fyllested

Detailkort fra:

Forslag til lokalplan nr. 221 
Fyllested Solcellepark



3.

Staurby Røjle 
Vejlby

• Projektområde ca. 84 ha 

• Områdeafgrænsning og 
indretning drøftes i dialog 
med lokalområdet

• Vilje til at indgå i 
energifællesskab og samspil 
med varmeforsyning



4.

Ml. Motorvej og 
Store Landevej 
syd for Fjelsted

• Ca. 36 ha solceller

• Afgrænsning og indretning i 
dialog med lokalområdet



5.

Brenderup
• Der skal i området 

gennemføres et VE projekt 

med en effekt på op til 

130.000 MWh/år. Her er det 

forudsat, at 50.000 MWh/år 

sikres ved vindenergi (3x150 

meter møller) og resten ved 

op til 80 ha med solceller i 

udgangspunkt på marker tæt 

på vindmøllerne (skitseret 

placering af evt. solceller som 

stiplet linje)

• Placering, nøjagtigt omfang 

og udformning bliver afklaret i 

en tæt dialog med ansøger og 

lokalområdet



6.
Ægypten -
Kærbyholm

• Processen med et VE anlæg ved 

Ægypten/Kærbyholm vil blive gennemført 

med det sigte, at der i området kan 

etableres et anlæg med en produktion på 

op til 100.000-140.000 MWh/år.

• I dialog med lodsejere og beboere sikres 

grønne forbindelser, respekt for naboerne 

mv.

• Som udgangspunkt er der tale om et 

projekt med solceller. I kommuneplanen 

er en del af området udlagt til vindmøller 

(vindmølleområde fra Kommuneplan 2021 

påført m. rød skravering). Hvis den 

nærmere dialog med lokalsamfundet peger 

i retning af en opbakning til vindmøller på 

arealet, så vil mængden af solceller kunne 

reduceres tilsvarende.



7.

Tybrind

• Det undersøges, om der kan 

opstilles 3-5 stk. 150 meter 

vindmøller ved Tybrind, 

herunder med særligt fokus på 

landskab, natur og mulighed 

for samspil med Føns 

Nærvarme.



8.

Erhvervs-
område ved
Ejby

• Det undersøges, om der kan 
opstilles 1-3 stk. 150 meter 
vindmøller i forbindelse med 
nyt erhvervsområde vest for 
Nørregade



9.

Ved Nordfyns

• Ca 8 ha solceller i Middelfart 
Kommune, øst for Harndrup

• Samarbejde med Nordfyns 
Kommune og såfremt 
Nordfyns Kommune 
fremmer projektet



Middelfart Kommune 2024
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