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1. Indledning 

1.1 Varmeplanens formål  

Solrød Kommune har i samarbejde med Solrød Fjernvarme udarbejdet Solrød Varmeplan 2023. 

Formålet med varmeplanen er at beskrive Solrød Kommunes planer for at udfase individuelle olie- 

og gasfyr i hele kommunen senest 2030, og hvordan Solrød Fjernvarme planlægger at udrulle 

fjernvarmen inden udgangen af 2028. Varmeplanen er udarbejdet med henblik på den samfunds- 

og selskabs- og brugerøkonomisk mest optimale udvikling af fjernvarmen til gavn for lokalsamfund 

og klima samt i forhold til de nye energipolitiske rammer og retningslinjer. 

 

Fjernvarmen planlægges udrullet i alle de eksisterende byområder og landsbyer med kollektiv 

gasforsyning. I det åbne land, hvor Solrød Fjernvarme ikke etablerer fjernvarme, opfordres 

borgerne til selv at tage initiativer til fællesløsninger baseret på vedvarende energi. Derudover 

anbefales det borgerne at skifte til individuelle grønne løsninger. 

1.2 Varmeplanens indhold og rammer 

Varmeplanen er en rammeplan og et politisk værktøj. Med Byrådets godkendelse forpligter 

kommunen sig til at følge de mål og udbygningsplaner, som er skitseret. Varmeplanen indeholder 

desuden tekniske og økonomiske detaljer omkring den forventede fjernvarmeudbygning og 

kortlægger mulighederne i det åbne land – uden for fjernvarmeområderne.  

 

Varmeplanen tegner også et billede af, hvad der kan forventes at blive behov for af 

varmeproduktionskapacitet i fremtiden, og varmeplanen danner således grundlag for igangsætning 

og prioritering af varmeforsyningsprojekter, som vil kræve en særskilt politisk stillingtagen. 

Varmeplanen er i øvrigt dynamisk, idet den skal kunne rumme nye fremtidige projekter og 

teknologier, som for nuværende ikke er økonomiske eller udviklet.  

 

Varmeplanen indeholder ikke indstillinger til nye konkrete arealreservationer eller produktions-

anlæg og er ikke bindende for borgere eller virksomheder. 

 

På baggrund af varmeplanen kan Solrød Fjernvarme og øvrige interessenter udarbejde konkrete 

projektforslag til udmøntning af varmeforsyningsprojekter, som vil være bindende for dem, hvis de 

godkendes. 

 

For at et konkret varmeforsyningsprojekt kan realiseres, skal det påvise en positiv samfunds-

økonomi. Denne varmeplan baserer sig på indledende samfundsøkonomiske beregninger for at vise, 

at den planlagte varmeforsyning følger det samfundsøkonomisk optimale spor, som 

varmeforsyningsloven kræver. 

 

På grund af usikkerhed med hensyn til fremtidige varmeforsyningsforhold i bestemte områder i 

kommunen, indeholder varmeplanen ikke en godkendelse af den samlede samfundsøkonomi. Ved 

udarbejdelsen af de enkelte projektforslag, som følger af varmeplanen, vil samfundsøkonomien 

blive beregnet på det konkrete projekt og indstillet til godkendelse.  

1.3 Varmeplanens kontekst 

Varmeplanen skal bidrage til at opfylde Solrød Kommunes mål på klimaområdet, herunder:  

 

▪ 70 % reduktion af drivhusgasudledninger i 2030 ift. 1990 for Solrød Kommune som geografisk 

område. 
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▪ 95 % reduktion af drivhusgasudledninger i 2030 ift. 2019 for Solrød Kommune som virksomhed 

(dvs. energiforbruget i kommunens egne bygninger og drift). 

▪ Netto-nul udledning af drivhusgasser i 2050, jf. Solrød Kommunes forpligtelse via 

klimasamarbejdet DK2020. 

 

Som følge af krigen i Ukraine er sikkerheds- og klimapolitik i dag gensidigt afhængige, hvorfor 

udfasning af gas- og oliefyr har fået særlig høj prioritet. Regeringen og Kommunernes Landsforening 

(KL) indgik den 29. juni 2022 en aftale om fremskyndet planlægning for udfasning af gas til 

opvarmning og klar besked til borgerne. Aftalen er fulgt op af lovgivning i form af 

”Cirkulæreskrivelse om kommunal varmeplanlægning og projektgodkendelse” fra oktober 2022. 

 

Det følger nu af den samlede lovgivning på varmeforsyningsområdet, at: 

 

▪ Kommunerne skal udarbejde en samlet varmeplan (”Ved en samlet varmeplan forstås en 

plan, der som minimum forholder sig til de eksisterende og fremtidige muligheder for 

varmeforsyning i kommunens gasforsynede områder”). 

▪ Kommunerne skal sikre, at alle borgere i gasforsynede områder får besked om deres 

fremtidige muligheder for varmeforsyning. 

▪ Kommunerne skal sikre, at varmeplanen udmøntes i konkrete godkendte projektforslag.  

 

I Solrød Kommune implementeres dette i fire trin: 

 

1. Udarbejdelse og godkendelse af en udbygningsplan for fjernvarme. Udbygningsplanen viser, 

hvornår borgerne i forskellige områder kan forvente at blive tilsluttet fjernvarme. 

Udbygningsplanen er godkendt i 2022 som en del af partnerskabsaftalen mellem Solrød 

Kommune og Solrød Fjernvarme. Planen er offentliggjort på Solrød Fjernvarmes og Solrød 

Kommunes hjemmesider. Her kan borgerne søge en adresse og se årstal for den planlagte 

fjernvarme. 

 

2. Udsendelse af information til alle borgere med gas- og oliefyr i kommunen om deres mulighed 

for fremtidig varmeforsyning bl.a. på baggrund af udbygningsplanen for fjernvarme. 

 

3. Udarbejdelse og godkendelse af nærværende varmeplan, som udgør et baggrundsdokument for 

udbygningsplanen og som indeholder en samfunds- og selskabsøkonomisk vurdering. Med 

byrådets godkendelse af varmeplanen godkendes det, at de kommende projektforslag stiler 

efter at overholde varmeforsyningslovens formål om at fremme den samfundsøkonomisk set 

bedste anvendelse af energi til bygningers opvarmning og til forsyning med varmt brugsvand. 

De kommende projektforslag vil ud fra en nærmere teknisk-økonomisk analyse indeholde en 

endelig samfundsøkonomisk vurdering, som vil kræve særskilt politisk stillingtagen, ligesom 

projektforslagene også vil beskrive de selskabs- og brugerøkonomiske forhold nærmere. 

 

4. Udarbejdelse og godkendelse af projektforslag til udmøntning af udbygningsplan og varmeplan. 

Det betyder, at inden udgangen af 2023 skal Solrød Fjernvarme udarbejde projektforslag for al 

planlagt fjernvarmeforsyning, som selskabet vurderer selskabsøkonomisk rentabelt, og Solrød 

Kommune skal godkende disse projektforslag, såfremt de opfylder varmeforsyningslovens 

samfundsøkonomiske kriterier og relateret lovgivning. Herved forpligtes Solrød Fjernvarme til 

at udrulle fjernvarmen under de givne forudsætninger inden udgangen af 2028. 

1.4 Realisering af varmeplanen 

Solrød Fjernvarme, der er et privat andelsselskab, forsyner fjernvarmen i Solrød Kommune. Det er 

derfor Solrød Fjernvarme, der udarbejder de nødvendige projektforslag for udrulningen af 
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fjernvarme i kommunen. Solrød Kommune, der er myndighed på varmeforsyningsområdet, 

behandler og godkender disse projektforslag. 

 

Solrød Fjernvarme finansierer en stor del af fjernvarmeudbygningen via kommunegaranterede lån 

(medmindre Solrød Fjernvarme kan opnå bedre finansieringsvilkår andetsteds). Lånene skal sikre 

en favorabel finansiering af de omfattende fjernvarmeinvesteringer. Disse lån kan kun opnås ved, 

at fjernvarmeudrulningen overholder varmeforsyningsloven, dvs. realiseres på den samfunds-

økonomisk set mest optimale måde. 

 

For at realisere varmeplanen er borgernes opbakning vigtig. Det kan være tilkendegivelse til Solrød 

Fjernvarme, at man ønsker fjernvarme, hvis man bor i et eksisterende eller planlagt 

fjernvarmeområde. Men det gælder også uden for byområder, hvor der ikke er mulighed at etablere 

fjernvarme. Her vil Solrød Kommune understøtte lokale initiativer til små fællesvarmeprojekter ved 

i videst muligt omfang at yde assistance til hele processen omkring deres realisering. Hvor fælles 

løsninger ikke viser sig mulige, opfordres borgerne til selv skifte deres oliefyr eller gasfyr ud med 

en grøn løsning såsom en varmepumpe eller et træpillefyr. 

1.5 Varmeplanens mål 

Varmeplanens mål er, at eksisterende individuelle gas- og oliefyr udfases og al varmeforsyning 

omlægges til enten fjernvarme eller til mindre fællesanlæg og individuelle anlæg baseret på 

varmepumper og elvarme (og i mindre omfang træpillefyr). 

 

Solrød Kommune og Solrød Fjernvarme har i 2022 indgået en partnerskabsaftale, der skal styrke 

parternes samarbejde om en hurtig udbredelse af fjernvarme. I partnerskabsaftalen er parternes 

samarbejde og forskellige roller beskrevet. Aftalen indeholder to mål for fjernvarmen: 

 

1. Alle husstande i naturgasområder i Solrød Kommune, skal tilbydes mulighed for tilslutning til 

fjernvarme inden 2028.  

2. Fjernvarmen fra Solrød Fjernvarmes egen produktion1 skal være 100 % baseret på vedvarende 

energi i 20252. 

 

Varmeplanens mål frem mod 2030 gennem omlægning af den eksisterende varmeforsyning er 

vist i Tabel 1. 

 

Som det fremgår af tabellen, er det målet at ca. 84% af varmeforsyningen i kommunen overgår 

til fjernvarme mod i dag ca. 40%. Målet opnås dels ved, at igangværende og allerede godkendte 

fjernvarmeprojekter realiseres og dels ved, at varmeplanen realiseres. 

 

Inden for de udlagte fjernvarmeområder, der dækker alle kommunens byområder, forventes en 

tilslutningsgrad til fjernvarme på omkring 84%, da der erfaringsmæssigt vil være borgere og 

virksomheder, der vil foretrække andre løsninger. Som det vises i denne rapport, vil et sådant 

tilslutningsniveau sikre, at fjernvarme vil være den samfunds- og selskabsøkonomisk set optimale 

løsning i alle kommunens byområder. 

 

 

 
1 Fjernvarmen i Solrød Kommune kommer delvist fra Solrød Fjernvarmes egne produktionsanlæg i kommunen og delvist via det regionale 

fjernvarmetransmissionsselskab VEKS I/S., som opsamler fjernvarme fra forskellige kilder i hele Storkøbenhavn og leverer det til de lokale 

distributionsselskaber. VEKS’ mål er, at deres fjernvarme skal være 100 % CO2-neutral i 2025.   

2 Målsætningen forudsætter, at der hurtigt kan etableres tilstrækkelig med produktionskapacitet fra vedvarende energi. Da dette kan være svært 

at få på plads i tide, styres der efter, at det er grundlasten, der bliver 100% baseret på vedvarende energi i 2025.  
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Tabel 1 Eksisterende varmeforsyning og varmeplanens mål 

 

Det forudsættes i varmeplanen, at de varmebesparelser, som der forventes løbende gennemført i 

den eksisterende bygningsmasse, vil blive udlignet af kommende nybyggeri og byfortætning i 

almindelighed, dvs. at det samlede varmeforbrug i kommunen antages overordnet set at forblive 

uændret frem mod 2030. 

 

2. Fjernvarmens udrulning  

2.1 Nuværende og godkendt fjernvarme 

Den eksisterende og godkendte fjernvarme i Solrød kommune som geografisk område er vist i  

Tabel 2. Godkendt fjernvarme betyder her kommende fjernvarme i områder, der er godkendt til 

fjernvarme, men endnu ikke realiseret. Godkendt fjernvarme opdeles i 3 kategorier: 

 

1. Fortætning eller fuld udvikling af fjernvarmen i allerede udlagte fjernvarmeområder. Det 

gælder: Det oprindelige fjernvarmeområde ved Solrød Strand, som har et mindre 

fortætningspotentiale, det separate fjernvarmesystem i Gammel Havdrup, samt det nyligt 

etablerede fjernvarme i Havdrup Fase 1-området. 

2. Godkendte projektforslag i eksisterende byområder, hvor fjernvarmeudrulningen endnu 

ikke er påbegyndt. Det gælder: Gaslommen (Fredensbokvarteret), Karlstrup 

Erhvervsområde, Havdrup Fase 2 og Jersie landsby. 

3. Nye byområder i eksisterende fjernvarmeområder eller efter godkendte projektforslag, hvor 

fjernvarmen etableres i takt med, at de nye bygninger opføres. Det gælder: boligprojektet 

ved Cordozasvinget, Solrød Erhvervskildes fortsatte udbygning, samt nye boliger i Havdrup 

Vest og nord for Havdrup Skole. 

 

Med realisering af den planlagte fjernvarme vil andelen af fjernvarme nå op på over 50% af den 

samlede varmeforsyning i kommunen. Ved at inkludere fjernvarmenettets distributionsvarmetab 

estimeres den nødvendige årlige varmeproduktion, som vist i tabellen under kolonnen ’Brutto’ 

 

Solrød Kommune

Som geografisk område Forbrug Andel Forbrug Andel

MWh pct. MWh pct.

Fjernvarme i alt 91.016 53% 143.314 84%

Eksisterende fjernvarme 67.063 39% 67.063 39%

Godkendt fjernvarme 23.953 14% 23.953 14%

Realisering af varmeplan 0 0% 52.299 31%

Andre energikilder i alt 79.984 47% 27.686 16%

Naturgas 51.710 30% 0 0%

Olie 13.817 8% 0 0%

Elvarme 9.651 6% 9.651 6%

Varmepumpe 4.807 3% 18.035 11%

Samlet varmeforbrug 171.000 100% 171.000 100%

Primo 2023 Varmeplan
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Tabel 2 Eksisterende og godkendt fjernvarme i Solrød kommune 

 

 

2.2 Varmeplanens fjernvarmemål 

Ud over den eksisterende og allerede godkendte fjernvarme er det denne varmeplans mål frem 

mod 2030 at konvertere de tilbageværende gasområder i kommunen til fjernvarme og dermed 

bringe andelen af fjernvarme op ca. 84% af den samlede varmeforsyning i kommunen. 

 

Varmeplanens fjernvarmepotentiale og -mål fremgår af Tabel 3. Tabellen består af:  

 

• Konvertering af det eksisterende gasområde langs Solrød Strand og i Solrød landsby til 

fjernvarme og integrering med det eksisterende fjernvarmesystem ved Solrød Strand. 

• Konvertering af det resterende gasområde i Havdrup til fjernvarme og integrering med det 

eksisterende fjernvarmesystem i Havdrup. Det resterende gasområde betegnes fase 3-6.   

• Konvertering af gasområdet i Karlstrup landsby ved at etablere et nyt fjernvarmesystem, enten 

som et traditionelt fjernvarmesystem eller som kold fjernvarme. (I denne varmeplan 

konkretiseres dette ikke nærmere, men overlader den nærmere teknisk-økonomiske løsning til 

et påkommende projektforslag med den dertil hørende samfunds-, selskabs- og bruger-

økonomiske optimale løsning). 

 

Potentialet ligger således først og fremmest i Solrød Kommunes to større byområder: Solrød Strand 

og Havdrup. Realisering af varmeplanen består således overvejende i at udvide de to eksisterende 

systemer: Solrød Strand Fjernvarmesystem og Havdrup Fjernvarmesystem. 

 

Som tabellen viser, er varmeplanens områdeinddeling foretaget for at sætte årstal på, hvornår 

borgere og virksomheder kan forvente, at fjernvarmen vil være til rådighed (startår) i de enkelte 

områder.  

 

Eksisterende og godkendt

fjernvarme Antal Salg Brutto Antal Salg Brutto Note

kunder  MWh/år  MWh/år kunder  MWh/år  MWh/år

Solrød Strand fjernvarmesystem 2.943 57.497 68.737 616 14.114 15.343

Oprindeligt fjernvarmenet 2.591 54.179 65.276 259 4.662 4.921 fortætning

Green Hills og Cordozasvinget 350 1.418 1.464 147 550 569 ved nybyg

Solrød Erhvervskile 2 1.900 1.997 4 4.000 4.203 ved nybyg

Gaslommen 176 3.060 3.700 start 2023

Karlstrup Erhvervsområde 30 1.842 1.950

Havdrup fjernvarmesystem 568 8.790 11.190 623 9.735 11.670

Oprindeligt fjernvarmenet 162 3.100 3.840 0 0

Havdrup Vest nybyggeri 132 795 961 103 405 484 ved nybyg

Fase 1 inkl. Kk Skensved, Naurbjerg 274 4.895 6.389 30 545 711 fortætning

Havdrup Fase 2 241 4.270 5.100 start 2023

Nybyg nord for Havdrup Skole 49 365 485 ved nybyg

Jersie landsby 200 4.150 4.890 start 2023

Gammel Havdrup 34 776 1.064 6 104 114 fortætning

Fjernvarme i alt 3.545 67.063 80.991 1.245 23.953 27.127

Eksisterende fjernvarme Godkendt fjernvarme
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Tabel 3 Varmeplanens fjernvarmepotentiale og mål  

 

 

I Bilag 1 er varmeplanens områder vist på geografiske kort. Det er de samme områder, som allerede 

er godkendt og udmeldt til kommunens borgere og virksomheder i 2022 som Solrød Fjernvarmes 

udbygningsplan, og som fremgår af Solrød Kommunes og Solrød fjernvarmes hjemmesider. 

 

2.3 Fjernvarmens samlede udvikling 

Fjernvarmens samlede udvikling frem mod 2030 er opstillet i Tabel 4. Tabellen er således en 

sammenfatning af  

Tabel 2 og Tabel 3. 

 

Ved at inkludere fjernvarmenettets distributionsvarmetab estimeres den nødvendige årlige 

varmeproduktion, som vist i tabellen under kolonnen ’Brutto’. Udviklingen af bruttovarmebehovet i 

takt med, at allerede planlagt fjernvarme plus varmeplanens mål realiseres, fremgår af Tabel 5 

samt af Figur 1, der viser udviklingen af bruttovarmebehovet i Solrød Strand fjernvarmenet og Figur 

2, der viser udviklingen af bruttovarmebehovet i Havdrup fjernvarmenet. 

 

Udvikling af bruttovarmebehovet i nettene nødvendiggør etablering af ny varmeproduktions-

kapacitet. Spidseffektens udvikling fremgår af Tabel 5. Nettene designes efter 3.000 timers 

benyttelsestid, idet der indregnes en samtidighedsfaktor for de tilsluttede kunder. Dette er også er 

VEKS’ designkriterium. Kundeanlæggene dimensioneres efter at dække de enkelte kunders 

varmeeffektbehov.  

 

 

 

Varmeplanens fjernvarmemål

Antal Behov Tilslut- Antal Salg Brutto Startår

enheder MWh/år ning kunder MWh/år MWh/år

Solrød Strand fjernvarmesystem (udvidelse) 2.707 45.680 82% 2.220 37.460 42.401 2023-2028

Solvænget m.fl. v.f. Strandvej n.f. centret 352 6.081 82% 289 4.987 5.512 2023

Birkevænget m.fl. v.f. Strandvej s.f. centret N 186 2.880 82% 153 2.363 2.729 2024

Karlstrup Mose 281 4.234 82% 230 3.472 3.837 2024

Birkevænget m.fl. v.f. Strandvej s.f. centret S 177 2.763 82% 145 2.266 2.617 2025

Vibevej m.fl. v.f. Jersie Strandvej 59 1.224 83% 49 1.004 1.160 2025

Solrød Landsby 200 4.128 82% 164 3.385 3.741 2025

Hulvejen m.fl. ø.f. Strandvejen 104 2.404 82% 85 1.971 2.179 2026

Solrød Strand, nord 248 4.351 82% 203 3.568 3.944 2026

Solrød Strand, midt 617 9.547 82% 506 7.828 9.042 2027

Jersie Strand, syd 483 8.068 82% 396 6.615 7.641 2028

Havdrup fjernvarmesystem (udvidelse) 796 16.189 85% 676 13.797 15.498 2023-2026

Havdrup Fase 3 338 5.892 85% 287 5.010 5.627 2023

Havdrup Fase 4 306 5.108 85% 259 4.340 4.875 2024

Havdrup Fase 5 134 4.922 84% 112 4.180 4.695 2025

Havdrup Fase 6 18 267 100% 18 267 300 2026

Karlstrup Landsby (nyt fjernvarmesystem) 57 1.224 86% 49 1.042 1.184 2024

Fjernvarme i alt 3.560 63.093 83% 2.945 52.299 59.083

Potentialet Varmeplanens mål
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Tabel 4 Fjernvarmens samlede mål frem mod 2030 

 

Tabel 5 Fjernvarmens udvikling i Solrød Strand og Havdrup fjernvarmenet 

 

Eksisterende og godkendt fjernvarme 

samt varmeplanens fjernvarmemål Antal Salg Antal Salg Startår Antal Salg Brutto

kunder MWh/år kunder MWh/år kunder MWh/år MWh/år

Solrød Strand fjernvarmesystem 3.559 71.611 2.220 37.460 2023-2028 5.779 109.070 126.481

Oprindeligt fjernvarmenet 2.850 58.841 2.850 58.841 70.197

Green Hills og Cordozasvinget 497 1.968 497 1.968 2.033

Solrød Erhvervskile 6 5.900 6 5.900 6.200

Gaslommen 176 3.060 176 3.060 3.700

Karlstrup Erhvervsområde 30 1.842 30 1.842 1.950

Solvænget m.fl. v.f. Strandvej n.f. centret 289 4.987 2023 289 4.987 5.512

Birkevænget m.fl. v.f. Strandvej s.f. centret N 153 2.363 2024 153 2.363 2.729

Karlstrup Mose 230 3.472 2024 230 3.472 3.837

Birkevænget m.fl. v.f. Strandvej s.f. centret S 145 2.266 2025 145 2.266 2.617

Vibevej m.fl. v.f. Jersie Strandvej 49 1.004 2025 49 1.004 1.160

Solrød Landsby 164 3.385 2025 164 3.385 3.741

Hulvejen m.fl. ø.f. Strandvejen 85 1.971 2026 85 1.971 2.179

Solrød Strand, nord 203 3.568 2026 203 3.568 3.944

Solrød Strand, midt 506 7.828 2027 506 7.828 9.042

Jersie Strand, syd 396 6.615 2028 396 6.615 7.641

Havdrup fjernvarmesystem 1.191 18.525 676 13.797 2023-2026 1.867 32.322 38.358

Oprindeligt fjernvarmenet 162 3.100 162 3.100 3.840

Havdrup Vest nybyggeri 235 1.200 235 1.200 1.445

Fase 1 inkl. Kk Skensved, Naurbjerg 304 5.440 304 5.440 7.100

Havdrup Fase 2 241 4.270 241 4.270 5.100

Nybyg n.f. Havdrup Skole 49 365 49 365 485

Jersie 200 4.150 200 4.150 4.890

Havdrup Fase 3 287 5.010 2023 287 5.010 5.627

Havdrup Fase 4 259 4.340 2024 259 4.340 4.875

Havdrup Fase 5 112 4.180 2025 112 4.180 4.695

Havdrup Fase 6 18 267 2026 18 267 300

Gammel Havdrup 40 880 40 880 1.178

Karlstrup Landsby 49 1.042 2024 49 1.042 1.184

Fjernvarme i alt 4.790 91.016 2.945 52.299 7.735 143.314 167.200

Eksist./godkendt Fjernvarme i altVarmeplanens mål

Forøgelse

Netto Brutto Nettab Netto Brutto Nettab Brutto

Udvikling af årsvarmebehovet

Solrød Strand fjernvarmenet MWh 57.497 68.737 16% 109.070 126.481 14% 57.744

Havdrup fjernvarmenet MWh 8.790 11.190 21% 32.322 38.358 16% 27.168

Karlstrup Landsby MWh 0 0 0% 1.042 1.184 12% 1.184

Udvikling af kapacitetsbehovet

Solrød Strand fjernvarmenet MW 22,9 42,2 19,2

Havdrup fjernvarmenet MW 3,7 12,8 9,1

Karlstrup Landsby MW 0 0,39 0,39

Fjernvarme 2022 Fuldt udbygget
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Figur 1 Udvikling i bruttovarmebehovet i Solrød Strand fjernvarmenet 

 

 
Figur 2 Udvikling i bruttovarmebehovet i Havdrup fjernvarmenet 

2.4 Etablering af ny varmeproduktionskapacitet 

Som det fremgår Tabel 5, kræver varmeplanens udrulning af fjernvarmen, at der etableres ny 

varmeproduktionskapacitet. Nedenfor er der skitseret forslag til nye produktionsanlæg og 

udvidelser af eksisterende i de forskellige delområder. Hvis forslagene til ny produktionskapacitet 

skal realiseres, kræver det selvstændige projekter, der skal godkendes, miljøvurderes mv. 

 

I de kommende år kan der også komme helt nye forslag til produktionsanlæg. Varmeplanen er på 

den måde dynamisk, idet den skal kunne rumme nye fremtidige projekter og teknologier, som for 

nuværende ikke er økonomiske eller udviklet.   

2.4.1 Produktionsanlæg i Solrød Strand fjernvarmenet 

For Solrød Strand fjernvarmenet vil VEKS være ansvarlig for at tilvejbringe den nødvendige 

produktionskapacitet, der etableres på Solrød Varmeværk i samarbejde med Solrød Fjernvarme. 
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Omkostningen til udvidelsen forventes dækket af VEKS iht. aftalt metode til omkostningsfordeling 

mellem de enkelte fjernvarmeselskaber og fællesskabets transmissionssystem. 

 

Herudover kan Solrød Fjernvarme inden for denne varmeplans rammer stille lokal produktions-

kapacitet til rådighed med et nyt ca. 1 MW varmepumpeanlæg ved det nye biogasanlæg Solrød 

Bioenergi. Varmepumpeanlægget, der planlægges at udtrække overskudsvarme fra biomassen, vil 

årligt kunne levere op mod ca. 7.500 MWh svarende til ca. 6% af bruttobehovet i Solrød Strand 

fjernvarmenet. Dette er under loftet på 15% lokal grundlastproduktion, som et fjernvarmeselskab 

må bidrage med i VEKS-nettet (loftet er aftalt for ikke at udhule økonomien hos kraftvarme-

blokkene i det fælles storkøbenhavnske fjernvarmesystem).  Et varmepumpeanlæg er kun 100% 

klimavenligt i den udstrækning, at det forsynes med el fra vedvarende energi. For at bidrage til en 

fornuftig selskabs- og samfundsøkonomi og for at sikre opfyldelsen af målet om, at fjernvarmen 

skal være 100 % baseret på vedvarende energi i 2025, foreslås det at opstille en 125/150 m 

vindmølle nær biogasanlægget til at levere strøm til varmepumpeanlægget3.   

2.4.2 Produktionsanlæg i Havdrup fjernvarmenet 

For Havdrup fjernvarmenet vil Solrød Fjernvarme være ansvarlig for at tilvejbringe den nødvendige 

produktionskapacitet for at udbygningsplanen kan realiseres. Der er ikke foretaget et endeligt valg 

af produktion. Fjernvarmeselskabet kigger aktuelt på flere alternativer. Det endelige projekt skal 

behandles i et separat projektforslag med vurdering af samfunds-, selskabs- og brugerøkonomi. 

Hertil skal de nødvendige miljø- og planmæssige forhold mv. også vurderes selvstændigt. 

 

Nedenfor antages der som eksempel at etablere et 5 MW biovarmeværk som grundlast samt en 4 

MW elkedel, begge i samdrift med en eller flere varmeakkumleringstanke. Biovarmeværket gør 

fleksibelt elforbrug muligt på fjernvarmenettets eksisterende varmepumper i tråd med med den 

nationale målsætning om at fremme fleksibelt elforbrug. Varmeakkumleringstanke vil sikre fleksibel 

drift af biovarmeværket og gøre det det muligt for elkedlen at opsamle billigt og grønt el fra elnettet.  

 

For at bidrage til en fornuftig selskabs- og samfundsøkonomi og for at stile efter målsætningen om, 

at fjernvarmen skal være 100 % baseret på vedvarende energi i 2025, overvejes det at opstille en 

125/150 m vindmølle nær elkedlen til at levere strøm til elkedlen3.  

 

Den nye varmeproduktionskapacitet skal ses i sammenhæng med forsyningssikkerheden, der 

vurderes gennem udfalds- eller udtagskombinationer af anlæggene som vist i Tabel 6. Det vurderes 

acceptabel, hvis dækningsgraden ved en sandsynlig udfalds/udtagskombination ikke kommer under 

ca. 77% varmelast, der er den udjævnede maksimale døgneffekt. Det ses af tabellen, at 

dækningsgraden holdes over de 77% eller over ved de viste udfalds- eller udtags-kombinationer. 

Mest kritisk er situationen, hvor biovarmeværket tages ud, men de øvrige anlæg vil fortsat kunne 

opretholde ca. 80% varmelast. 

 

Forudsat ny produktionskapacitet som vist i Tabel 6 viser Tabel 7 og Figur 3 udviklingen af den 

estimerede varmeproduktionen i Havdrup fjernvarmesystem. Der ses, at et nyt 5 MW varmeværk 

vurderes at dække knap 40% af varmebehovet ved fuld udbygning, mens en ny elkedel vurderes 

at dække ca. 5%. Den viste produktionsfordeling er forsigtigt sat og vil i praksis være stærkt 

afhængig af elprisens variation. Hvis der tillige opføres en lokal vindmølle, kan det være til gavn for 

elprisen. 

 

 
3 En vindmølle foreslås som supplement og er altså ikke en forudsætning for den samfundsøkonomiske vurdering eller realiseringen af det konkrete 

varmeproduktionsanlæg. En vindmølle kan dog vise sig at være en forudsætning for selskabsøkonomien ved etablering af ny varmepumpe eller 

elkedel, idet den kan bidrage til en lavere elpris.  
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Tabel 6 Varmkapacitet i Havdrup fjernvarmenet med vurdering udfaldskombinationer 

 

Tabel 7 Varmeproduktionens udvikling i Havdrup fjernvarmesystem 

 

 

Figur 3 Produktionsfordeling i Havdrup fjernvarmesystem ved fuld udbygning 

 

Anlæg Havdrup fuldt udbygget

Kapacitet i kW Basis Variant 1 Variant 2 Variant 3

Solvarmeanlæg

Havdrup KV 674 0 674 674

Solrød Biogas VP 1.038 0 1.038 1.038

Luftsol VP v/-12oC 520 0 0 520

Ny biokedel 5.000 5.000 5.000 0

Ny elkedel 4.000 4.000 0 4.000

Jersie ny spidslast 990 990 990 990

Havdrup kedler 2.000 2.000 2.000 2.000

Ørnesædet kedler 400 400 400 400

Havdrup Skole kedel 600 600 600 600

Sum kapacitet 15.222 12.990 10.702 10.222

Dækningsgrad 119% 101% 84% 80%

Kombination ved spidsbelastning

Havdrup

Produktionsanlæg MWh Andel MWh Andel Anlægsår

Solvarmeanlæg 1.230 7% 2.620 7% Udbygges 2024

Havdrup KV 5.459 29% 5.459 14% Etableret

Solrød Biogas VP 4.502 24% 5.970 16% Etableret

Luftsol VP 4.839 26% 6.416 17% Etableret

Biokedel 0 0% 14.700 38% Nyt 2025

Elkedel 0 0% 2.000 5% Nyt 2025

Spids- og reserve 2.519 14% 1.193 3%

Sum 18.549 100% 38.358 100%

Produktion fuldt udbyggetProduktion 2023
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2.4.3 Produktionsanlæg ved Karlstrup landsby 

Ved Karlstrup landsby anbefaler Solrød Fjernvarme at etablere et nyt lokalt og uafhængigt 

fjernvarmesystem baseret på varmeproduktion fra en ny varmepumpe med varmeudtag fra 

Karlstrup Kalkgrav og en elkedel som spids- og reservelastanlæg. Produktionsanlægget er dog ikke 

inkluderet i varmeplanens anlægsoverslag.  

 

Forskellige varmeforsyningsløsninger herunder kold fjernvarme bør vurderes nærmere i dialog med 

landsbyens borgere og i et separat projektforslag med vurdering af samfunds-, selskabs- og 

brugerøkonomi, før der træffes det endelige valg. Som supplement kan der opføres en lokal 

vindmølle for at stabilisere elprisens variation til økonomisk gavn for en ny varmepumpe og elkedel.  

2.4.4 Lokalisering af produktionsanlæg 

Eksisterende og nye fjernvarmeområder og forslag til produktionsanlæg er samlet i Figur 4: 

 

• Fjernvarmeområderne omfatter de eksisterende fjernvarmeområder (grøn), områder under 

fjernvarmeudvikling (rød) samt områderne, der med denne varmeplan konverterer fra 

gasområder til fjernvarmeområder (gul). 

• Solrød fjernvarmes (SFVs) eksisterende fjernvarmeproduktionsanlæg er vist med blå etikette 

og lokaliteten med lille firkant. 

• SFVs forslag til nye fjernvarmeproduktionsanlæg i medfør af denne varmeplan, er vist med hvid 

etikette og lille firkant. 

• VEKS’ biogasmotor ved Solrød Varmeværk er ligeledes angivet på figuren. Anlægget indgår ikke 

i den lokal varmeplanlægning (da det ejes af VEKS), men det leverer varme ind lokalt på Solrød 

Strand fjernvarmenet. 

 

 

Figur 4 Eksisterende og kommende/foreslåede fjernvarmeområder og produktionsanlæg  
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Ud fra afstandskrav til naboer er i bilag 2 vist, hvor det er muligt at opføre lokale vindmøller og 

tilknytte dem til de eldrevne varmeproduktionsanlæg (varmepumper og elkedler). Vindmøllernes 

etablering er ikke påkrævet for realisering af varmeplanen, men kan vise sig at bidrage væsentlig 

til at opnå en god selskabsøkonomien, hvis Solrød Fjernvarme etablerer nye varmepumper og 

elkedler. Vindmøllerne kan endvidere bidrage positivt til fjernvarmens mål om at være 100 % 

baseret på vedvarende energi i 2025. Vindmøllernes tekniske, økonomiske og miljømæssige 

grundlag og potentiale til varmeforsyningen vurderes således nærmere i en separat kommunal 

proces uafhængigt af denne varmeplan.  

2.4.5 Mindre lokale varmeprojekter 

I et samarbejde mellem Solrød Fjernvarme og Solrød Kommune arbejdes der også på nye mindre 

varmeprojekter, hvor installation af kombineret solcelle- og solvarmeanlæg (benævnes PVT) på 

kommunale tage skal bidrage med grøn el- og varmeproduktion. Varmen udnyttes i fjernvarme-

nettet, og elektriciteten kan anvendes i kommunens ejendomme. Realiseringen af de enkelte 

projekter på de pågældende lokaliteter vil kræve selvstændige projekter og godkendelser heraf, 

men forventes ikke at kræve nye arealreservationer eller væsentlige udbygninger af fjernvarme-

nettet. De er derfor ikke yderligere behandlet i denne plan. Det forventes, at der vil være et stort 

potentiale for udbygning med PVT på de kommunale tage, som kan give mindre, men grønne bidrag 

til fjernvarmens samlede målsætning om CO2-neutralitet og tillige reducere priserne for el- og 

varmeforbrugerne. 

2.5 Anlægsoverslag 

I  

Tabel 8 er opsummeret det samlede anlægsoverslag for varmeplanens fjernvarmeudbygning (Fjv.) 

samt for en reference med individuelle varmepumper (VP), hvis fjernvarme ikke realiseres. Dette 

benyttes i denne varmeplan til at præsentere, at den planlagte fjernvarmeudrulning er den 

samfundsøkonomisk set optimale løsning. 

 

I tabellen er investeringerne opdelt i tre planlagte fjernvarmeområder: Solrød Strand Nord, Solrød 

Strand Syd samt Havdrup fase 3-6.  Opdelingen af Solrød Stand fjernvarmenettet i nord og syd er 

foretaget for at vurdere, om fjernvarmeudbygningen marginalt set vil være samfundsøkonomisk 

både mod nord og mod syd.  Opdelingen forventes tillige benyttet som anlægsentreprisegrænse. 

Skellet mellem nord og syd går ved vejene: Solrød Byvej, Solrød Strandvej og Østre Strandvej, 

som vist på kort i Bilag 1.  Bemærk, at investeringer i varmeforsyning i Karlstrup landsby ikke er 

vist i tabellen, da dette opgøres i et separat projektforslag.  

 
Tabel 8 Oversigt over anlægsoverslag 
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I tabellen er de forventede årstal for investeringerne vist. Ved investeringer for en årsperiode ligger 

de fleste investeringer i begyndelsen af perioden, afhængigt af den initiale kundetilslutning. Da 

kundetilslutningen for hvert delområde er konservativt sat til at vare i 5 år fra startåret, forventes 

der at være konverteringer/kundetilslutninger og dermed investeringer frem til år 2032. 

Investeringerne i kundeanlæg, ledningsnet og produktionskapacitet beskrives i det følgende: 

 

2.5.1 Anlægsoverslag for kundeanlæg 

Som reference er der valgt individuel varmeforsyning baseret på husstandsbaserede luft/vand-

varmepumper, idet jordvarme næppe kan indpasses lokalt i et større omfang pga. pladsmangel og 

evt. særlige drikkevandsinteresser, ligesom husstandsbaserede biomassekedler ikke vurderes at 

være relevante pga. områdernes bymæssige karakter.  

 

Til vurdering af individuelle varmepumper benyttes beregningsforudsætninger fra Energistyrelsens 

Teknologikatalog (TK), version: 24-06-2021. Der er taget udgangspunkt i, at et reference-parcelhus 

i TK med et årsvarmebehov på 18 MWh skal have installeret et 7 kW varmepumpeanlæg med en 

supplerende elpatron til en anlægsudgift på ca. 81.700 kr. ekskl. moms. På grund af de seneste års 

stærke inflation er anlægsprisniveauet opskrevet med godt 20% til 100.000 kr. ekskl. moms. 

 

Hvad angår fjernvarmens kundeanlæg, er anlægsomkostningerne for et tilsvarende parcelhus 

estimeret til 28.600 kr. ekskl. moms ud fra seneste leverandøraftaler omkring Hovedstaden i 

forbindelse med etablering af abonnementsaftaler, hvor et fjernvarmeselskab indkøber 

kundeanlæggene under en fælleskontrakt. Estimatet ligger væsentligt over Teknologikatalogets 

angivelser inklusive korrektion for inflation. 

 

For større kundeanlæg antages den anlægspriskurve, der er vist i Figur 5. Da varmeplanens 

konverteringsområder er villakvarterer, er antallet af større kundeanlæg begrænset, men det kan 

omfatte nye anlæg til kommunale institutioner eller hos mindre virksomheder. 

  

Anlægsoverslag Investor

Prisniveau 2023 u moms VP Fjv. VP Fjv. VP Fjv. VP Fjv.

mio.kr. mio.kr. År mio.kr. mio.kr. År mio.kr. mio.kr. År mio.kr. mio.kr.

Kundeanlæg 117,5 29,7 2023-2030 144,7 37,6 2024-2032 88,6 21,4 2023-2029 350,9 88,7 Kunde

Stikledninger 37,1 2023-2030 47,8 2024-2032 25,9 2023-2029 110,8 SFV/Kunde

Gadenet 51,5 2023-2027 107,9 2024-2029 58,7 2023-2027 218,2 SFV

Hovedledning 13,8 2023-2025 13,1 2023-2025 8,1 2023-2025 35,0 SFV

Ekstra pumpekapacitet 1,0 2023 1,0 2024 1,0 2024 3,0 SFV

Ekstra vekslerkapacitet 3,2 2023-2026 3,9 2024-2027 7,1 VEKS

Spidslast (Samfund VEKS) 4,9 2023-2030 6,0 2024-2032 10,9 VEKS

Solvarmeanlæg (udvidelse) 6,0 2024 6,0 SFV

Biovarmeværk 5 MW 41,3 2024-2025 41,3 SFV

Elkedel 4 MW 5,0 2024 5,0 SFV

Sum anlægsoverslag 117,5 141,4 144,7 217,2 88,6 167,3 350,9 525,9

Solrød Strand Nord Solrød Strand Syd Havdrup fase 3-6 Total
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Figur 5 Anlægspriskurve for kundeanlæg  

2.5.2 Anlægsoverslag for nye ledningsnet 

Til fjernvarmens distributionsnet antages moderne twin-prærørssystemer baseret på AluPex op til 

DN40, twin-stålrør ved større dimensioner op til DN150 og traditionelle rørpar i stål ved større 

dimensioner. Der arbejdes også med nye rørtyper og lægningssystemer. Målsætningen er at 

minimere anlægsomkostningerne, men også at sikre – med ekstra isolering samt relativt lave 

driftstemperaturer – at varmetabet fra ledningsnettet minimeres.  Ved ledningsdimensioneringen 

er der forudsat gennemstrømsvandvarmere til bygningernes brugsvandsanlæg. 

 

I Tabel 9 er vist anlægsoverslagene for de planlagte fjernvarmeområder: Solrød Strand Nord + Syd 
samt Havdrup fase 3-6.  Overslaget er baseret på rørlægning i overvejende villaveje. Der antages 

godt 20% prisstigning ift. seneste projekter i 2021/2022 pga. den stærke inflation og et usikkert 

og presset marked i kølvandet på Corona-pandemien og Ukraine-krisen. 

 

For udvidelse af kapaciteten på pumpeanlæg er der vurderet et forøget anlægsoverslag på 1,0 mio. 

kr. i hvert af de tre planlagte: fjernvarmeområder. Endvidere er der vurderet en investering på 7,1 
mio.kr. til ekstra vekslerkapacitet på Solrød varmeværk for at kunne overføre varme fra VEKS 
transmissionssystem til det nye Solrød Strand fjernvarmeområde (Nord + Syd). 

 
Tabel 9 Anlægsoverslag for nye ledningsnet 
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2.5.3 Anlægsoverslag for nye varmeproduktionsanlæg 

Varmeplanens forslag til nye produktionsanlæg omfatter: 

 

• Udvidelse af Havdrup Solvarmeanlæg til ca. 6 mio. kr. ved Havdrup Allé. 

• Nyt ca. 5 MW biovarmeværk til ca. 41,3 mio.kr. ved Havdrup fjernvarme-system4.  

• Ny ca. 4 MW elkedel med varmeakkumulatortank til ca. 5,0 mio.kr. ved Havdrup 

fjernvarmesystem. Hertil kommer tilslutningsbidrag til elselskab, der er en selskabs-

økonomisk udgift. Anlægget opføres på samme matrikel som varmeværket jf. ovenfor.  

 

De forudsatte nøgletal for de nye varmeproduktionsanlæg, som indgår i denne varmeplans 

samfundsøkonomiske og selskabsøkonomiske vurderinger, fremgår af de efterfølgende sider. 

 

Som option etableres ydermere ca. 1 MW varmepumpeanlæg til 8,5 mio.kr. ved det nye 

biogasanlæg Solrød Bioenergi. Varmepumpeanlægget, der planlægges at udtrække overskuds-

varme fra biomassen, vil årligt kunne levere omkring 7.500 MWh. For at kunne forsyne Solrød 

Strand fjernvarmenet skal der investeres yderligere ca. 8 mio.kr. til knap 2 km DN100 

forsyningsledning. På grund af disse høje anlægsomkostninger vurderes varmepumpeanlægget kun 

at være selskabsøkonomisk rentabelt, hvis der lokalt opføres en (evt. to) vindmølle til at bidrage 

med el til varmepumpen. Forsyning med varmen til Solrød Strand vil hydraulisk set kunne aflaste 

fjernvarmenettet i Solrød Strand syd, der har lange forsyningsledninger fra VEKS’ veksleranlæg på 

Solrød Varmeværk. 

 

Udvidelse af Havdrup Solvarmeanlæg ved Havdrup Allé 

Nedenfor præsenteres forslag til udvidelse af Havdrup solvarmeanlæg: 

 
Tabel 10 Nøgletal for udvidelse af Havdrup solvarmeanlæg  

 
4 Biovarmeværket og den tilhørende 4 MW elkedel er anvendt som eksempler på en supplerende produktionskapacitet. Der er endnu ikke truffet 

beslutning om valget af produktionsanlæg.  

Dimension Anlægs- Sum

pris Længde Anlæg Længde Anlæg Længde Anlæg Anlæg

kr./m m 1000 kr. m 1000 kr. m 1000 kr. 1000 kr.

Stik 2.250 16.507 37.141 21.233 47.774 11.492 25.857 110.772

TW32 3.510 3.838 13.472 7.485 26.273 4.414 15.492 55.236

TW40 3.620 2.693 9.750 10.040 36.347 1.898 6.872 52.968

TW50 3.880 2.477 9.609 5.214 20.230 2.889 11.209 41.048

TW65 4.220 489 2.062 1.212 5.115 2.225 9.390 16.566

TW80 4.720 1.433 6.763 451 2.131 1.279 6.038 14.933

TW100 5.430 929 5.045 0 0 1.319 7.161 12.206

TW125 6.360 186 1.186 286 1.819 177 1.126 4.131

TW150 6.760 0 0 133 899 216 1.457 2.357

DN200 8.920 408 3.641 1.693 15.106 903 8.055 26.802

DN250 11.270 0 0 851 9.595 0 0 9.595

DN300 14.500 955 13.849 239 3.462 0 0 17.312

Sum net 29.916 102.519 48.839 168.751 26.812 92.657 363.927

Solrød Strand Syd Havdrup fase 3-6Solrød Strand Nord
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Figur 6 Udvidelse af Havdrup solvarmeanlæg 

  

Havdrup solvarmeanlæg Fase 1 Fase 2 Sum

Realiseret Plan

Effektivt solfangerareal m2 2.569 2.890 5.459

Akkumuleringstank m3 1.250 1.250

Ydeevne ab værk kWh/m2 480 480 480

Produktion ab værk MWh/år 1.233 1.387 2.620

Faktisk grundudnyttelse m2 8.000 9.000 17.000

Dækningsgrad 2030 7%

Anlægspris/overslag 1.000 kr. 8.900 6.000 14.900

Specifik anlægspris kr./m2 3.464 2.076 2.729

Varmepris *) kr./MWh 392 235 309

*) Ved 3,5% 30 år lån
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Etablering af nyt varmeværk i Havdrup 

Der er behov for produktionskapacitet (varmeværk) til udvidelse af fjernvarmenettet i Havdrup. Der 

er endnu ikke truffet beslutning om, hvilken type produktionskapacitet, der skal etableres. P.t. 

arbejdes der bl.a. med et forslag om at etablere et biovarmeværk samt en supplerende elkedel. 

Dette forslag er valgt som eksempel i varmeplanen med tilhørende økonomiske beregninger. Hvis 

der bliver truffet beslutning om en anden type produktionskapacitet efter varmeplanens 

godkendelse, skal det efterfølgende projektforslag med beregninger korrigeres herfor.  

 

Forudsat ovenstående antages nyt 5 MW biovarmeværk (fliskedelanlæg) af en af følgende typer: 

 

➢ Type 1: Kedelanlæg med scrubberanlæg (røggasvasker), der renser og køler røgen med vand 

og fugten kondenseres, så anlæggets samlede virkningsgrad når op på ca. 109% afhængigt af 

fjernvarmereturtemperaturen og fugtindholdet i flisen. 

➢ Type 2: Kedelanlæg med scrubberanlæg kombineret med eldreven kompressorvarmepumpe, 

der gør det muligt at hæve anlæggets samlede virkningsgrad til ca. 115%. 

➢ Type 3: Kedelanlæg med scrubberanlæg kombineret med absorptionsvarmepumpe, der gør det 

muligt at hæve anlæggets samlede virkningsgrad til ca. 118%. 

 

Tabel 11 Nøgletal for ny biovarmeværk  

 

 

I Figur 7 ses varmeprisens ab værk afhængighed af den årlige benyttelsestid af biovarmeværket. 

Det ses desuden af figuren, at merinvesteringen i kompressor- eller absorptionsvarmepumpe 

udlignes økonomisk af en bedre virkningsgrad, hvorfor alle tre typer vil kunne anbefales. 

 

Biovarmeværk nøgletal Enhed Type 1 Type 2 Type 3

Anlægsoverslag mio.kr. 41,3 43,8 46,3

Varmekapacitet MW 5,0 5,0 5,0

Benyttelsestid h 3.500 3.500 3.500

Årlig varmeproduktion MWh/år 17.500 17.500 17.500

Anlægsvirkningsgrad pct. 109% 115% 118%

Årligt flisforbrug tons/år 6.175 5.853 5.704

Årligt antal vogntog antal/år 135 128 125

Årlige asketransporter antal/år 8 7 7

Antaget flispris kr./MWh 216 216 216

Varmepris kr./MWh 363 370 368

Finansiering *) kr./MWh 128 136 144

Flisvarme kr./MWh 198 188 183

Drift og vedligehold kr./MWh 34 44 39

Afgifter kr./MWh 2 2 2

*) Ved 3,5% 30 år lån
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Figur 7 Varmepris ab biovarmeværk i forhold til benyttelsestid 

 

Etablering af elkedel ved Havdrup nye varmeværk 

Nedenfor præsenteres ny 4,0 MW (evt. op til 5,5 MW) elkedel, der kan producere varme til det nye 

varmeværks akkumuleringstank, når elprisen er lav eller som spids- og reservelast. eller evt. med 

el fra lokal vindmølle. Elkedlen integreres i det nye varmeværks bygværk, hvorved udgifter til 

bygværk til selve elkedlen minimeres. Bemærk, at der til anlægsoverslaget skal tilføjes et 

tilslutningsbidrag til elselskab. Bidragets størrelse og tariferingen i øvrigt vil afhænge af vilkår, der 

skal afklares nærmere med elselskabet, bl.a. hvis overnævnte vindmølle etableres. 

 

Tabel 12 Nøgletal for ny elkedel  

 

  

Elkedel Enhed Forslag Større

Lavspænding (690V AC) alternativ

Anlægsoverslag *) mio.kr. 5,0 6,0

Varmekapacitet MW 4,0 5,5

Antaget benyttelsestid h 500 600

Årlig varmeproduktion MWh/år 2.000 3.300

Anlægsvirkningsgrad pct. 100% 100%

Antaget elpris  (pris varierer) kr./MWh 500 550

Varmepris kr./MWh 644 657

Finansiering **) kr./MWh 136 99

Elvarme kr./MWh 500 550

Drift og vedligehold kr./MWh 8 8

*) Ekskl. tilslutningsbidrag til elselskab 

**) Ved 3,5% 30 år lån
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3. Vurdering af fjernvarmeudbygningen i Varmeplanen 

Varmeplanen vurderes i dette afsnit med hensyn til samfundsøkonomi, selskabsøkonomi og 

brugerøkonomi. Hvad angår de klimamæssige forhold for omlægning af gasområderne til 

fjernvarme henvises der til Klimaplan for Solrød Kommune 2020-2030 samt de udarbejdede 

reduktionsstier ifm. en kommende Klimaplan 2050 i Solrød Kommune. 

3.1 Samfundsøkonomisk vurdering 

3.1.1 Forudsætninger for samfundsøkonomi 

De samfundsøkonomiske beregninger er gennemført efter Energistyrelsens forskrifter dvs. 

”Vejledning i samfundsøkonomiske analyser på energiområdet” udgivet juli 2021, samt 

”Samfundsøkonomiske beregningsforudsætninger for energipriser og emissioner, 28. februar 

2022”, suppleret med Finansministeriet vejledning i samfundsøkonomiske konsekvensvurderinger 

fra august 2017. Kalkulationsrenten er sat til 3,5 %. Tidshorisonten for driftsperioden er 20 år fra 

2023-2042. Forskelle i forventede tekniske levetider er reguleret ved at indregne scrapværdier efter 

20 år i år 2042. Der antages flg. tekniske levetid ved nye anlæg: 

 

• Fjernvarmeledninger: 60 år 

• Fjernvarmeveksleranlæg, solvarmeanlæg og elkedelanlæg: 30 år 

• Fjernvarmepumpekapacitet og biovarmeværk: 25 år 

• Fjernvarmebrugeranlæg: 25 år 

• Individuelle luft/vand-varmepumper: Små anlæg: 16 år. Store anlæg 18 år. 

 

Fjernvarmenettets tekniske levetid på 60 år er baseret på fortsat høj vandkvalitet, høj lednings-

kvalitet med svejste muffer eller tilsvarende kvalitet, indlagt alarmtråd i isoleringen samt 

gennemprøvede procedurer for vedligeholdelse. Dokumentation fra Dansk Fjernvarme peger på 70 

års levetid for nye ledningsanlæg. Fjernvarmebrugeranlægs levetid på 25 år er iht. Energistyrelsen 

teknologikatalog. Den tekniske levetid for ny fjernvarmeveksleranlæg, solvarmeudvidelsen og ny 

elkedel sættes til 30 år, mens biovarmekedlen og fjernvarmepumpekapacitet sættes til 25 år. 

 

I forhold til fjernvarme er der valgt en reference med individuelle luft/vand varmepumper med en 

forventet teknisk levetid på 16 år jf. teknologikataloget for små anlæg stigende til 18 år for større 

anlæg. Ved kun at vælge luft/vand varmepumper, er referencen gunstig. Indgik en andel af 

jordvarme, ville referencen blive dyrere. Der regnes jf. teknologikataloget med en COP-værdi på 

3,15 for de mindre husstandsvarmepumper ned til 2.95 for de større varmepumpeanlæg til 

bygninger med et årsvarmebehov over 100 MWh, idet der antages bygninger med almindelige 

radiatoranlæg.  

 

Samfundsøkonomien er vurderet for to planlagte: fjernvarmeområder: Solrød Strand og Havdrup 

fase 3-6. Desuden er der som beskrevet i tidligere afsnit foretaget en opdeling af Solrød Strand i 

Solrød Strand Nord og Solrød Strand Syd for at tjekke, om fjernvarmeudbygningen marginalt set 

vil være samfundsøkonomisk både mod nord og mod syd. (Da beregningerne viser, at begge 

delområder har positiv samfundsøkonomi for fjernvarmen, er udbygningen i hele Solrød Strand 

præsenteret som ét samlet projekt i de efterfølgende afsnit, men opdelingen i nord og syd vises 

nærmere i bilag 3.) 

 

Jf. § 15 stk. 5 i projektbekendtgørelsen og iht. Solrød Kommunes klimamål er det antaget, at 

scenarier, hvor individuel naturgasfyr bevares, ikke er relevante. 
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3.1.2 Samfundsøkonomi for Solrød Strand 

I bilag 3 er vist de samfundsøkonomiske beregninger. Resultatet er samlet i Tabel 13. Med den 

givne beregningsmetode ses det, at samfundsomkostningerne for fjernvarmeprojektet er ca. 40 

mio.kr. eller ca. 8% lavere i nutidsværdi end individuelle løsninger med husstands-varmepumper. 

Tabel 13 Resultat af samfundsøkonomisk beregning for Solrød Strand (Nord + Syd) 

 

I Tabel 14 er vist en følsomhedsvurdering. Det ses, at der i følsomhedsberegningerne er en markant 

samfundsøkonomisk gevinst ved fjernvarmeprojektet i forhold til referencen med individuelle 

varmepumper. Ved varianten ”3. Udbygning over 5 år” antages det, at fjernvarme-udrulningen ikke 

fortsætter efter 5 år, hvorved kun ca. 2/3-del af den forventede kundemasse bliver tilsluttet. Dette 

har en markant negativ indflydelse på fjernvarmens samfundsøkonomi, da investeringer i hoved- 

og gadeledninger ikke vil blive udnyttet fuld ud. 

 

I følsomhedsberegning indgår den option (variant 7), at varme kan leveres ind på fjernvarme-nettet 

sydfra fra en ny lokal varmepumpe på Solrød Bioenergianlæg. Det bidrager til den positive 

samfundsøkonomi, at det antages, at der kan foretages besparelser på ca. 2 mio.kr. på at reducere 

kapaciteten i hovedledningsnettet nordfra fra Solrød Varmeværk. 

Tabel 14 Samfundsøkonomisk følsomhedsvurdering for Solrød Strand (Nord + Syd) 

 

Samfundsøkonomi Reference Projekt Forskel

Nuværdi 20 år 3,5% 1000 kr. 1000 kr. 1000 kr.

Investeringer 283.493 257.175 26.317

Kundeanlæg mv. 283.493 57.355 226.138

Gasafkobling 0 0 0

Stikledninger 0 51.807 -51.807

Gade- og hovedledninger 0 131.749 -131.749

Produktion og kapacitet 0 16.265 -16.265

Drifts- og miljøomkostninger 212.840 199.450 13.390

Distribution og kundeanlæg 81.389 17.579 63.809

Produktion og miljø 131.451 181.871 -50.419

Nuværdi i alt 496.332 456.626 39.707

Samfundsøkonomiske Reference Projekt Reference

Følsomhedsvurderinger Varme- Fjern- minus

Enhed: 1000 kr. ex moms pumper varme projekt

Basisberegning Solrød Strand 496.332 456.626 39.707

1 Varmebehov 15% mindre 476.615 429.797 46.818

2 Anlægsudgifter 15% højere 538.856 495.202 43.655

3 Udbygning stopper efter 5 år 391.269 381.847 9.422

4 Husstands COP 10% lavere 510.938 456.626 54.313

5 Fjernvarmen 20% dyrere 496.332 493.000 3.333

6 Elpris 20% højere 522.623 456.626 65.997

7 Lokal VP fra Solrød Bioenergi 496.332 457.483 38.849
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3.1.3 Samfundsøkonomi for Havdrup fase 3-6 

I bilag 3 er vist de samfundsøkonomiske beregninger. Resultatet er samlet i Tabel 15. Med den 

givne beregningsmetode ses det, at samfundsomkostningerne for fjernvarmeprojektet over 20 år 

er ca. 3 mio.kr. eller ca. 2% lavere i nutidsværdi end ved de individuelle løsninger med husstands-

varmepumper. Fjernvarmens begrænsede samfundsøkonomiske fordel skyldes de omfattende 

investeringer i ny produktionskapacitet, især etablering af et nyt varmeværk. 

 

Tabel 15 Resultat af samfundsøkonomisk beregning for Havdrup fase 3-6 

 

I Tabel 16 er vist en følsomhedsvurdering. Det ses, at der i følsomhedsberegningerne 

gennemgående er en lille samfundsøkonomisk gevinst ved fjernvarmeprojektet i forhold til 

referencen med individuelle varmepumper.  Ved varianten ”3. Udbygning over 5 år” antages det, 

at fjernvarmeudrulningen ikke fortsætter efter 5 år, hvorved kun ca. 2/3-del af den forventede 

kundemasse bliver tilsluttet. Dette har en markant negativ indflydelse på fjernvarmens samfunds-

økonomi, da investeringer i hoved- og gadeledninger ikke vil blive udnyttet fuld ud som 

dimensioneret. Det understreger vigtigheden af, at høj kundetilslutning realiseres. 

 

Tabel 16 Samfundsøkonomisk følsomhedsvurdering for Havdrup fase 3-6 

 

 

 

Samfundsøkonomi Reference Projekt Forskel

Nuværdi 20 år 3,5% 1000 kr. 1000 kr. 1000 kr.

Investeringer 108.271 140.623 -32.351

Kundeanlæg mv. 108.271 20.614 87.657

Gasafkobling 0

Stikledninger 17.979 -17.979

Gade- og hovedledninger 50.131 -50.131

Produktion og kapacitet 51.899 -51.899

Drifts- og miljøomkostninger 86.362 50.637 35.725

Distribution og kundeanlæg 30.045 6.582 23.463

Produktion og miljø 56.317 44.055 12.262

Nuværdi i alt 194.633 191.260 3.374

Samfundsøkonomiske Reference Projekt Reference

Følsomhedsvurderinger Varme- Fjern- minus

Enhed: 1000 kr. ex moms pumper varme projekt

Basisberegning Havdrup 3-6 194.633 191.260 3.374

1 Varmebehov 15% mindre 186.186 183.120 3.065

2 Anlægsudgifter 15% højere 210.874 212.353 -1.479

3 Udbygning stopper efter 5 år 180.881 185.062 -4.181

4 Husstands COP 10% lavere 200.890 191.260 9.631

5 Fjernvarmen 20% dyrere 194.633 200.070 -5.437

6 Elpris 20% højere 205.896 194.205 11.692
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3.2 Selskabsøkonomisk vurdering 

Selskabsøkonomien er beregnet i faste 2023-priser over 30 år efter cash flow-metoden, hvor det 

akkumulerede dækningsbidrag beregnes ud fra dækningsbidragene år for år. Der er beregnet 

selskabsøkonomi for Solrød Strand og for Havdrup fase 3-6. 

3.2.1 Selskabsøkonomi for Solrød Strand 

Ligesom under samfundsøkonomi betragtes udbygningen i hele Solrød Strand som ét samlet 

selskabsøkonomisk projekt. Figur 8 viser den akkumulerede dækningsbidrag for Solrød Strand over 

30 år opstillet efter cash-flow-metoden. Som det ses af figuren, har projektet en tilbagebetalingstid 

på over 30 år uden statstilskud, men antages et estimeret statstilskud fra Fjernvarmepuljen på 

25.940.000 kr., reduceres tilbagebetalingstiden til netop 30 år i tråd med formålet med tilskuddet. 

For Solrød Fjernvarme er projektet således ikke selskabsøkonomisk attraktiv uden statstilskud. Set 

i forhold til selskabsøkonomien for Havdrup fase 3-6 (se næste afsnit) er en væsentlig faktor, at 

varmeprisen fra VEKS er relativt højere end den marginale varmeproduktionspris, der forventes 

opnået i Havdrup fjernvarmesystem. 

 

Der er i beregningerne forudsat, at tilslutningsafgiften for de nye kunder er 28.000 kr. ekskl. moms 

(35.000 kr. inkl. moms).  

 

Tabel 17 Selskabsøkonomi for Solrød Strand 

 

 

 

Figur 8 Selskabsøkonomi - akkumuleret dækningsbidrag for Solrød Strand 

Solrød Strand Nord + Syd Tilslutn. Antal Tilslutn. Anlæg Støtte Balance

Beløb ex moms niveau kunder afgift kr. 1000 kr. 1000 kr. år

Realisering uden støtte 82% 2.220 62.160 273.270 0 35

5 års projekt til beregning af støtte 48% 1.297 36.316 216.381 25.940 >50

0 Realisering med støtte 82% 2.220 62.160 273.270 25.940 30

1 Varmebehov 15% mindre 82% 2.220 62.160 273.270 25.940 31

2 Anlægsudgifter 15% højere 82% 2.220 62.160 314.260 25.940 39
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3.2.2 Selskabsøkonomi for Havdrup fase 3-6 

Udbygningen af faserne 3-6 i Havdrup betragtes som ét samlet selskabsøkonomisk projekt.  Figur 

9 viser den akkumulerede dækningsbidrag for Havdrup fase 3-6 over 30 år opstillet efter cash-flow-

metoden. Som det ses af figuren, har projektet en tilbagebetalingstid på over 24 år, og der antages 

derfor ikke ansøgning om tilskud fra Fjernvarmepuljen.  

 

Selskabsøkonomien er markant afhængig af elprisens fremtidige variation og dermed i hvilken grad, 

billig el vil blive udnyttet til fjernvarme. Forudsat effektiv udnyttelse af elprisens variation forventes 

den langsigtede marginale varmeproduktionspris i Havdrup at være relativt lavere end varmeprisen 

fra VEKS, der leverer varmen til Solrød Strand fjernvarmesystem (se forrige afsnit). 

 

Der er i beregningerne forudsat, at tilslutningsafgiften for de nye kunder er 28.000 kr. ekskl. moms 

(35.000 kr. inkl. moms). 

 

Tabel 18 Selskabsøkonomi for Havdrup fase 3-6  

 

 

 

 

Figur 9 Selskabsøkonomi - akkumuleret dækningsbidrag for Havdrup fase 2-6 

 

 

Havdrup fase 3-6 Tilslutn. Antal Tilslutn. Anlæg Støtte Balance

Beløb ex moms niveau kunder afgift kr. 1000 kr. 1000 kr. år

0 Basis (uden støtte) 85% 676 18.928 145.957 0 24

1 Varmebehov 15% mindre 85% 676 18.928 145.957 0 26

2 Anlægsudgifter 15% højere 85% 676 18.928 167.851 0 29
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3.3 Brugerøkonomisk vurdering 

Til realisering af varmeplanen er selskabsøkonomien baseret på, at de nye fjernvarmekunder 

betaler efter gældende takstblad og gældende tilslutningsafgift på 35.000 kr. inkl. moms (28.000 

kr. ekskl. moms). For et gennemsnitshus betyder det, at varmeregningen bliver på ca. 20.520 kr. 

inkl. moms, som vist i Tabel 19. 

 

Til sammenligning er varmeudgifterne til husstandsbaseret varmepumpe vist i Tabel 20. Det ses, 

at fjernvarme med de viste forudsætninger vil være markant konkurrencedygtig. 

 

Tabel 19 Varmeregning for ny fjernvarmekunde (gennemsnitshus) 

 

Tabel 20 Udgifter til husstandsbaserede luft/vand-varmepumpe (gennemsnitshus) 

  

Solrød Fjernvarme Takstblad

Brugerøkonomisk vurdering inkl. moms 2023

Gennemsnitshus

Opvarmet areal m2 150

Afregningsrumfang m3 320

Varmeforbrug MWh 18

Takster inkl. moms

Måleleje kr./år 188

Fast bidrag (rumafgift) kr./m3 15,63

Forbrugsbidrag kr./MWh 550

Årlig varmeregning kr./år 15.088

Abonnementsordning, kundeinstallation kr./år 3.912

Tilslutningsbidrag  (3,5%, 30 år) kr./år 1.522

Samlede varmeudgifter 1. år kr./år 20.522

Husstandsbaseret varmepumpe Udgift Udgifter

Priser inkl. moms kr. pr år

Elforbrug, SCOP=3,15 0,71 kr./kWh 18,00 MWh 12.857

Service og vedligehold 2.900 kr./år 2.900

Tillæg - indkøb af flere ampere 0 kr./år 0

Investering i ny varmepumpe *) 155.000 kr. 155.000

Årlige kapitaludgifter 3,5% ÅOP 16 år 12.816

Samlede varmeudgifter 1. år 28.573

*) Kilde. https://www.ok.dk/privat/produkter/varmepumper/luft-til-vand-varmepumper/priser

Tarif/enhedspris Forbrug/enhed
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4. Varmeforsyning uden for fjernvarmeområder 

Dette afsnit beskriver mulige fælles varmeforsyningsløsninger for mindre småsamfund, som ikke 

planlægges at få fjernvarme, da de ligger uden for byområderne og uden for Solrød Kommunes og 

Solrød fjernvarmes varmeplanområder. Disse småsamfund vil som tommelfingerregel have et så 

lille fælles varmebehov, at en fælles varmeforsyningsløsning ikke vil høre under 

varmeforsyningsloven. Et fællesvarmeprojekt skal have en effekt på mindst 250 kW, hvilket typisk 

svarer til en gruppe på mindst 30-50 nye huse (afhængigt af energiklasse) for at høre under 

varmeforsyningslovens bestemmelser. 

 

For fællesvarmeprojekter med en kapacitet på højere end 250 kW, kræver lovgivningen, at 

kommunen godkender projektet, og det åbner mulighed for et favorabelt kommunegaranteret lån 

fra KommuneKredit. 

 

For småsamfund, der går sammen om et muligt fællesvarmeprojekt, er der imidlertid ikke krav om 

at lave et projektforslag til kommunal godkendelse, ligesom der ikke er mulighed for at opnå et 

kommunegaranteret lån. Med de givne betingelser anbefales de at arbejde med følgende:  

 

• At etablere et lokalt energifællesskab. 

• At etablere kold fjernvarme. 

4.1 Lokalt energifællesskab 

Lokale energifællesskaber drejer sig om retten til selv at producere, lagre og forbruge el til eget 

forbrug. Denne ret er under implementering i dansk lovgivning ud fra EU‐direktiver.  

 

Et lokalt energifællesskab kan bestå af borgere, mindre virksomheder og/eller kommunale 

institutioner organiseret som en forening eller andelsselskab med begrænset ansvar (benævnes 

AMBA). En AMBA kan anbefales, da det er en velafprøvet selskabsform godt understøttet af års 

juridiske erfaringer. Juridisk skelnes mellem betegnelserne: VE-fællesskab og borgerenergi-

fællesskab, idet et VE-fællesskab, hvor der ikke indgår en mellemstor virksomhed som kapitalejer 

eller deltager i fællesskabet, betragtes som et borgerenergifællesskab. 

 

Selskabet skal være drevet på ikke‐kommercielle vilkår, men må gerne være drevet med henblik 

på egne besparelser foruden sociale og andre fordele for lokalsamfundet.  Det er dette selskab, der 

etablerer og driver egenproduktionen af el. De deltagende medlemmer skal være beliggende i 

‘nærheden’ af hinanden – hvilket almindeligvis tolkes som en afstand på ‘nogle få’ km. Det kræver 

altså en opbakning fra lokalområdet.  

 

Ved fællesskabet egen produktion af el, vil det i praksis komme fra vedvarende energi (VE), dvs. 

solceller eller vindmøller. Derfor kaldes det også et VE‐fællesskab. Med opbakning fra lokal-området 

vil det være muligt at finde egnede arealer til et solcelleanlæg eller vindmøller. 

 

Egenproduktionen af el deles via det kollektive elnet mellem energifællesskabets medlemmer med 

en nedsat tarif baseret på den nye form for ’lokal kollektiv tarifering’, som er under oprettelse af 

elselskaberne. Der vil fortsat skulle afregnes statselafgift for den delte el, men hvis den producerede 

el bruges til kollektiv varmeforsyning, nedsættes afgiften til et ubetydeligt beløb, ligesom det er 

tilfældet for huse med elvarme eller egne varmepumper (individuel varmeforsyning).  

 

Ud over at den lokale egenproduktion forventes at være økonomisk fordelagtig for lokal-samfundet, 

vil det også være en fordel for det samlede danske el-system, da det vil aflaste elnettet for den 
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lange transport fra el-producerende anlæg til landsbyen. Det vil samtidig øge robustheden i det 

danske elnet. 

4.2 Kold lokalvarme mv. 

Med adgang til billig og grøn el fra egen produktion i det lokale energifællesskab, anbefales det at 

kombinere det med kold lokalvarme/fjernvarme, som også kaldes termonet. Dette koncept går ud 

på at etablere et fælles varmeforsyningsnet, der kan levere lavtemperatur-varme til husene gennem 

uisolerede rør. Denne lavtemperaturvarme udnyttes i husstands-baserede varmepumper, der øger 

temperaturen til det niveau, der kræves for at dække behovet til rumopvarmning og varmt 

brugsvand, og de husstandsbaserede varmepumper drives af el fra energifællesskabet. 

 

Alternativt kan energifællesskabet vurdere økonomien i én stor fælles varmepumpe frem for flere 

små husstandsbaserede varmepumper. Varmepumpen vil levere den påkrævede fremløbs-

temperatur, og der etableres et almindeligt fjernvarmenet med isolerede fjernvarmerør for ikke at 

få et stort varmetab. 

 

Varmekilden kan være jordslager, der etableres horisontalt og vertikalt, dvs. en lodret boring på 

omkring 100 meter. Det kaldes en jordvarmeboring eller en energibrønd. Alt efter fællesskabets 

varmebehov, skal der etableres flere energibrønde. I Jordvarmebekendtgørelsen er krav og 

tilladelser beskrevet. Da hele Solrød Kommune - bortset fra en stribe langs stranden - er områder 

med særlige drikkevandsinteresser (OSD), vil et jordvarmeanlæg kræve kommunal godkendelse og 

et lodret jordboringsanlæg vil ydermere kræve VVM-screening. Der anbefales derfor tidlig dialog 

med kommunen for at afklare krav og tilladelser. 

 

Varmekilden kan også være en anden lavtemperaturkilder eller en kombination af flere. Et eksempel 

kan være varmen fra køling af solcellerne med en brine (dvs. vand med kølemiddel) i de såkaldte 

PVT-anlæg, der kan betragtes som kombinerede el og varme-producerede anlæg baseret på 

solenergien.  Alternativt kan der leveres supplerende varme direkte fra et solvarme-anlæg. En 

illustration af alternativer er vist i Figur 10. Illustrationen viser vindmølle-el, solcelle-el og solvarme 

som eksempler på energikilder, men jordvarme o.a. kunne også udnyttes som beskrevet ovenfor. 

 

 
Figur 10 Illustration af fælles kold fjernvarme baseret på VE-energi og suppleret med solvarme  
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4.3 Anbefalinger til et lokalt energifællesskab 

Det er ikke nok ”bare” at være enige om, at man lokalt gerne vil have et fællesvarmesystem, men 

det vil kræve initiativ og arbejde fra borgernes side. Der findes flere selskaber med forstand på 

opstart af denne type af fællesskab, herunder hvad angår vedtægter og jura, der er forbundet med 

denne proces. Dansk Fjernvarme, Energifællesskaber og flere andre har beskrevet handlings-planer 

for at etablere en forening eller AMBA til at eje og drive et lokalt energiforsyningssystem.  

 

Nedenfor en kort beskrivelse af delopgaver for fællesskabet ved etablering af et fællesvarme-

system: 

 

1. Gå sammen lokalt og find et fælles grundlag (Det er ikke en selvfølge at alle har samme ønsker).  

2. Etablér en forening eller AMBA til styring af varmefællesskabet.  

3. Kontakt Solrød Kommune, inddrag gerne kommunen så tidligt som muligt til at støtte op 

omkring initiativet. Solrød Kommune kan bidrage med at afklare krav og regler og formidle 

kontakt til eksperter og rådgivere samt hjælpe med at identificere tilskudsmuligheder til 

projektudarbejdelsen. 

4. Kortlæg det forventede varmebehov, så anlæggets størrelse kan projekteres. Her kan BBR-data 

anvendes og/eller husejernes hidtidige varmeregninger kan bruges som grundlag. 

5. Samarbejd lokalt om at finde et område for anlægsplacering; kommunal tilladelse til dette skal 

opnås, hvorfor inddragelse af Solrød Kommune vil være påkrævet. 

6. Udarbejd økonomisk model, da der er behov for kendskab til projektets økonomiske størrelse, 

og hvordan investeringsomkostningerne skal betales. 

7. Aftal med en rådgiver om at lave projektdesign og udbudsmateriale til indhentning af tilbud på 

anlæg af projektet. 

8. Gennemfør en udbudsrunde efter udbudsreglerne for at fastlægge anlægsomkostningerne. 

9. Indgå aftale med en finansiel institution om favorabel finansiering af investeringen.   

 

Hvis det er beboerne selv, der driver processen med planlægning og etablering skal der sikres 

opbakning, så der i fællesskab kan foretages investeringerne i det fælles kollektive anlæg. Hvis det 

er en udvikler, der står for projektet, kan udvikleren medtage projektering og planlægning i den 

samlede omkostning. Solrød kommune kan hjælpe til i denne proces. Kommunen har også mulighed 

for at være part i et energifællesskab. 

 

Hvis et lokalt fællesvarmesystem ikke er muligt at etablere, kan de enkelte borgere etablere deres 

eget husstandsbaserede luft-til-vand varmepumpe, jordvarmeanlæg, træpillekedel eller lign. 

Udover evt. støjproblemer kan der være æstetiske værdier og andre forhold, der kan have 

betydning for sådanne løsninger. 

4.4 Mulige lokaliteter for lokale, fælles varmeprojekter 

Ud fra reglen om, at de deltagende medlemmer skal være beliggende i ‘nærheden’ af hinanden, har 

Solrød Kommune udarbejdet et kort, der illustrerer bygninger placeret udenfor planlagte 

fjernvarmeforsynede områder, der har registreret en varmeenhed i BBR. Kortet giver et overblik 

over steder, hvor der potentielt er mulighed for at gå videre med fælles varmeprojekter. Kortet 

findes i bilag 5. 
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5. Samarbejde og myndighedsplanlægning 

5.1 Samarbejde 

Solrød Kommune har et konstruktivt samarbejde med en række interessenter om varmeplan-

lægningen i kommunen. Samarbejdet skal sikre en koordineret og optimal planlægning og 

implementering af en samfundsøkonomisk, forsyningssikker og klimavenlig varmeforsyning. 

 

Samarbejdet gælder ikke mindst Solrød Fjernvarme, som er det eneste lokale fjernvarmeselskab i 

kommunen. Solrød Kommune og Solrød Fjernvarme har i dag flere samarbejdsflader: 

 

▪ Ugentlige statusmøder med opsamling på konkrete igangværende projekter. 

▪ Kvartalsvise koordineringsmøder med relevante myndigheder (vej, plan, byg, miljø osv.). 

▪ Projektmøder ad hoc med screeninger af konkrete myndighedsforhold i nye projekter – 

identificeret via kvartalsmøderne. 

▪ Dialog vedr. konkrete myndighedsforhold, herunder eksempelvis ved godkendelse af 

projektforslag, VVM-screeninger, byggetilladelser, lokalplaner mv.      

 

Rollefordelingen mellem de to parter og de gensidige forventninger er nærmere beskrevet i 

partnerskabsaftalen, der blev indgået i 2022.  

 

Solrød Kommune har et godt samarbejde med kommunens klimaagenter. Klimaagenterne har fået 

en mindre uddannelse i klima og varmeforsyning af Solrød Kommune og opererer som lokale 

ildsjæle med at udbrede viden og kendskab til blandt andet udbygningen af fjernvarmen. 

 

I samarbejdet med øvrige forsyningsselskaber (vand, biogas osv.) samt øvrige interessenter tager 

Solrød Kommune også aktivt lokalpolitisk og forvaltningsmæssigt medansvar for omstillingen til 

klimavenligt energiforbrug, herunder fremme af CO2-neutral varmeforsyning. Det indgår i 

forbindelse med kommunens myndighedsudøvelse, ved koordineringen af praktiske arbejder og ved 

gennemførelse af fælles projekter. Som den største lokale bygningsejer bidrager det væsentligt, at 

kommunen går forrest i samarbejdet om omstilling af egne bygninger til fjernvarme eller evt. anden 

klimavenlig varmeforsyning. Det vil også sikre et solidt kundegrundlag – og dermed økonomien – i 

realisering af varmeplanens fjernvarmeudrulning. 

5.2 Miljø- og planforhold 

I varmeplanen er der beskrevet forslag til etablering af nye produktionsanlæg for at realisere 

fjernvarmeudbygningen og udfasning af gas- og oliefyr i det åbne land: 

 

• Udvidelse af vekslerkapaciteten på Solrød Varmeværk for at kunne overføre mere varme 

fra VEKS’ transmissionssystem til udvidelsen af Solrød Strand fjernvarmesystem. 

• Nyt varmeværk til udvidelse af Havdrup fjernvarmenet. 

• Nyt varmepumpeanlæg ved det nye biogasanlæg Solrød Bioenergi til at udnytte den 

overskudsvarme, der opstår fra biogasproduktionen. 

• Ny varmepumpe og elkedel ved Karlstrup Kalkgrav for at varmeforsyne et planlagt nyt 

fjernvarmesystem i Karlstrup landsby. 

• Nye mindre fælles varmeforsyningsløsninger, fx via energifællesskaber. 

 

Det vil medføre et behov for at udlægge arealer til placering af de beskrevne energianlæg og 

implementere foranstaltninger mod påvirkning af omgivelserne. Udvidelse af vekslerkapaciteten på 

Solrød Varmeværk kan dog gennemføres inden for eksisterende bygværks rammer, hvilket også vil 

gælde for et nyt varmepumpeanlæg ved det nye biogasanlæg Solrød Bioenergi. 
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Udpegning af areal vil derimod være påkrævet, hvis der skal etableres et nyt varmeværk ved 

Havdrup, hvilket er nødvendigt for fjernvarmeudbygningen i Havdrup. Det skyldes, at det ikke er 

fysisk muligt at udvide de nuværende energianlæg i Havdrup i et nødvendigt omfang. Der arbejdes 

derfor aktuelt med at udpege det mest hensigtsmæssige areal. Her udgør placering tæt på 

eksisterende hovedledningsnet og trafikale forbindelser med mindst mulig gene for beboerne 

væsentlige hensyn.  

 

Udpegning af nye arealer koordineres med planmyndigheden ift. det eksisterende plangrundlag og 

behovet for ny planlægning, med kommunens egen rådighed over arealer samt med øvrige planer, 

f.eks. Solrød Kommunes spildevandplan, der udpeger områder til kommende regnvandsbassiner for 

klimatilpasning. Disse forhold bliver vurderet og præciseret nærmere i de konkrete projektforslag 

og medfølgende miljøscreeninger, der skal godkendes af Solrød Kommune. I den forbindelse vil det 

også være hensigtsmæssigt at vurdere potentielle synergier, fx mellem klimatilpasningsanlæg og 

varmeanlæg.  

 

Varmeplanen har været i intern høring i Teknik og Miljø, hvor de berørte lokale myndigheder har 

tilkendegivet deres bemærkninger til planen, herunder særligt med henblik på de foreslåede arealer 

i planen. Disse bemærkninger tages til efterretning. Varmeplanen indstiller ikke konkrete arealer til 

godkendelse, og de enkelte arealer vil blive behandlet af de berørte myndigheder i selvstændige 

projekter, hvis de skal realiseres.  

 

Generelt skal udpegning af egnet areal til energianlæg ske inden for rammerne af Kapitel 2 i 

projektbekendtgørelsen under varmeforsyningsloven. Her beskrives, at koordinering med planlov-

givningen og anden lovgivning er påkrævet. Det inkluderer behov for en lokalplan for ny 

arealanvendelse, vurdering af virkning på miljøet (VVM) ligesom byggelovgivningen og 

miljøbeskyttelseslovgivningen inddrages. Endvidere skal der indgås aftaler med berørte grundejere. 

5.3 Koordinering i forhold til anlægsarbejder i vej, sti og fortove 

Udrulning af fjernvarmen efter varmeplanen betyder anlægsarbejder til etablering af nye hoved- og 

distributionsledninger Der skal ligeledes etableres nye stikledninger til de nye fjernvarme-kunder. 

 

Ledningsnettet lægges hovedsageligt i/langs det eksisterende vejnet, stier og fortove. Hvor der kan 

opnås økonomiske fordele og indgås frivillige aftaler, lægges ledningerne i private arealer. Der er 

lovhjemmel til at tage ekspropriation i anvendelse, men det bestræbes at undgå dette. 

 

For hoved- og gadeledninger i offentlig vej gælder, at ledningerne etableres efter gravetilladelse 

hos Solrød Kommunes vejmyndighed, og at ledningerne vil ligge efter gæsteprincippet. Ledninger i 

private fællesveje etableres og vedligeholdes iht. privatvejsloven og efter gæsteprincippet. Ved 

lægning af hoved- eller gadeledninger hen over andre private eller offentlige arealer end vej 

forventes tinglysning af rådighedsservitut (ledningsdeklaration) for at sikre ledningernes 

tilstedeværelse samt Solrød Fjernvarmes ret til at gennemføre eftersyn og vedligeholdelse. 

 

Stikledninger, som lægges ind på privat grund, og som alene betjener de matrikler, de ligger på, 

sikres normalt ikke ved tinglysning, men gennem aftalen om fjernvarmelevering til kunden. Aftalen 

indgås inden for rammerne af Solrød fjernvarmes leveringsbestemmelser. 

 

Varmeplanens udbygningsområder med anlægsår fremgår af Bilag 1 (det er identisk med den 

information, borgerne har fået 2022).  Det benyttes til at finde årstallet for de berørte gader, hvor 

fjernvareentreprenøren forventer at få gravetilladelse og kan retablere vejanlæg med nyt slidlag 
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eller GAP, alt efter kommunens ønsker. Dette koordineres med kommunale planer og programmer 

for den lokale infrastruktur, herunder det kommunale vejslidlagsprogram. 

 

Det bemærkes, at den viste tracering i Bilag 1 for fjernvarmeledningerne er et forslag. Det nærmere 

tracé for fjernvarmeledningerne vil først fremgå af de tekniske beskrivelser og dokumenter, som 

indgår i udbudsgrundlaget til entreprenøren.  
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Bilag 1 

Varmeplanens udbygningsområder for fjernvarme 
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Figur 11 Varmeplanens konverteringsområder i Solrød Strand Nord  

 

 
Figur 12 Varmeplanens konverteringsområder i Solrød Strand Syd 
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Figur 13 Varmeplanens konverteringsområder i Havdrup (Havdrup fase 3-6) 
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Bilag 2 

Forslag til integration af vindmøller i fjernvarmen 
 

Nedenstående kort viser forslag til etablering af lokale vindmøller i potentielle vindmølleområder 

hvor afstandskravet til nabobeboelser kan overholdes for vindmøller på hhv. 125 m (grønne 

områder og 150 m (blå områder). Rødskraveringen er restriktionsområde for vindøller, da det er 

indflyvningszone til Københavns Lufthavn, Roskilde. 

 

Vindmøllerne foreslås at levere el til fjernvarmeforsyningen på følgende måde: 

 

• Til Solrød Strand fjernvarmenet tilknyttes en (evt. to) vindmølle til at bidrage med el til en 

1 MW varmpumpe baseret på overskudsvarme fra Solrød Bioenergi. Varmepumpen leverer 

til Solrød Strand fjernvarmenet ved at etablere en knap 2 km forsyningsledning 

• Til Havdrup fjernvarmenet tilnyttes tilknyttes en vindmølle til at bidrage med el til en ny 4 

elkedel med varmeakkulatortank 

• Til Karlstrup landsby tilknyttes en vindmølle til en lokal varmepumpe, der henter varme fra 

Karlstrup Kalkgrav samt til en elkedel, der skal fungere som spids- og reservelast. 

 

Vindmøllernes etablering er ikke en forudsætning for realisering af varmeplanen, men kan bidrage 

positivt til samfundsøkonomien og fjernvarmeselskabets selskabsøkonomi. 
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Solrød Kommune Solrød Varmeplan 2023. Bilag 3 - Samfundsøkonomi

Bilag 3A Samfundsøkonomi - Solrød Strand Nord
Faste priser 2023 ekskl. moms

Basisberegning Solrød Strand Nord
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 15 16 17 18 19 20

Enhed Faktor Beregn Nuværdi Sum 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2037 2038 2039 2040 2041 2042

Generelt

Diskonteringsfaktorer 3,5% 1,000 0,966 0,934 0,902 0,871 0,842 0,814 0,786 0,759 0,734 0,709 0,597 0,577 0,557 0,538 0,520 0,503

Nuværdi af driftsperiode 2023 - 2042 14,21

Nettoafgiftsfaktor 1,28

Skatteforvridningsfaktor 1,10

Prisregulering 2022-2023 8,6%

Samfundsøkonomiske enhedspriser ekskl. D&V (beregningspriser)

Individuelle løsninger ekskl. D&V SCOP=

Luftvand VP 1: 0-20 MWh kr./MWh 3,15 346 452 403 392 385 374 363 341 312 312 312 313 313 313 313 313 313

Luftvand VP 2: 20-100 MWh kr./MWh 3,10 349 458 407 397 389 378 367 345 315 315 315 316 316 316 316 316 316

Luftvand VP 3: 100-500 MWh kr./MWh 2,95 328 441 388 377 370 358 346 323 292 292 292 293 293 293 293 293 293

Elnetforstærkning (indregnes ikke) kr./MWh 0 0,00

Storkøbenhavns fjernvarme (VEKS) kr./MWh 392 385 351 351 354 362 369 384 421 421 419 411 406 402 398 398 398

Tilslutningsgrundlag

Bygningsenheder antal 0 113 259 425 653 806 890 940 971 971 971 971 971 971 971 971 971

Nettovarmebehov MWh 0 2.138 4.749 7.691 11.735 14.447 15.950 16.834 17.383 17.383 17.383 17.383 17.383 17.383 17.383 17.383 17.383

Reference (varmepumper)

Antal tilslutninger antal 0 113 259 425 653 806 890 940 971 971 971 971 971 971 971 971 971

Luftvand VP 1: 0-20 MWh antal 80 185 304 467 577 637 673 695 695 695 695 695 695 695 695 695

Luftvand VP 2: 20-100 MWh antal 32 73 120 185 228 252 266 275 275 275 275 275 275 275 275 275

Luftvand VP 3: 100-500 MWh antal 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Nettovarmebehov MWh 0 2.138 4.749 7.691 11.735 14.447 15.950 16.834 17.383 17.383 17.383 17.383 17.383 17.383 17.383 17.383 17.383

Luftvand VP 1: 0-20 MWh MWh 1.092 2.534 4.160 6.394 7.893 8.723 9.211 9.514 9.514 9.514 9.514 9.514 9.514 9.514 9.514 9.514

Luftvand VP 2: 20-100 MWh MWh 884 2.053 3.369 5.179 6.393 7.065 7.461 7.706 7.706 7.706 7.706 7.706 7.706 7.706 7.706 7.706

Luftvand VP 3: 100-500 MWh MWh 162 162 162 162 162 162 162 162 162 162 162 162 162 162 162 162

Investering 1.000 kr. år 135.553 105.900 115.435 0 13.936 17.251 19.636 26.996 18.080 9.949 5.906 3.680 0 0 0 0 8.169 15.818 19.352 -37.392

Luftvand VP 1: 0-20 MWh 1.000 kr. 16 84.654 66.136 70.970 0 8.169 10.722 12.152 16.645 11.233 6.127 3.676 2.247 0 0 0 8.169 10.722 12.152 -25.695

Luftvand VP 2: 20-100 MWh 1.000 kr. 17 50.006 39.067 43.794 0 5.096 6.529 7.485 10.351 6.848 3.822 2.230 1.433 0 0 0 5.096 6.529 -11.101

Luftvand VP 3: 100-500 MWh 1.000 kr. 18 893 697 671 0 671 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 671 -596

Gasafkobling 1.000 kr. 0 0 0 0

Elnetforstærkning 1.000 kr. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

D&V omkostninger 1.000 kr. 39.367 30.756 45.438 0 315 710 1.160 1.778 2.192 2.420 2.555 2.639 2.639 2.639 2.639 2.639 2.639 2.639 2.639 2.639

Luftvand VP 1: 0-20 MWh 1.000 kr. 26.408 20.631 30.487 0 204 472 775 1.191 1.471 1.624 1.716 1.772 1.772 1.772 1.772 1.772 1.772 1.772 1.772 1.772

Luftvand VP 2: 20-100 MWh 1.000 kr. 12.757 9.966 14.728 0 100 227 374 576 710 784 828 856 856 856 856 856 856 856 856 856

Luftvand VP 3: 100-500 MWh 1.000 kr. 203 159 223 0 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11

Energi- og miljøomkostninger 1.000 kr. 67.417 67.417 98.387 0 970 1.919 3.029 4.539 5.429 5.810 5.763 5.445 5.446 5.448 5.458 5.460 5.463 5.466 5.466 5.466

Luftvand VP 1: 0-20 MWh 1.000 kr. 36.655 36.655 53.530 0 494 1.020 1.631 2.462 2.953 3.163 3.140 2.968 2.969 2.970 2.976 2.977 2.978 2.980 2.980 2.980

Luftvand VP 2: 20-100 MWh 1.000 kr. 30.006 30.006 43.817 0 405 836 1.336 2.017 2.419 2.591 2.571 2.429 2.430 2.431 2.435 2.436 2.437 2.439 2.439 2.439

Luftvand VP 3: 100-500 MWh 1.000 kr. 755 755 1.039 0 72 63 61 60 58 56 52 47 47 47 47 47 47 48 48 48

Referencens samlede omkostninger 1.000 kr. 242.337 204.073 259.259 15.221 19.880 23.825 33.313 25.702 18.178 14.223 11.764 8.085 8.087 8.097 8.100 16.271 23.923 27.457 -29.287

Projekt fjernvarme

Tilslutningsniveau 10% 22% 36% 55% 68% 75% 79% 82% 82% 82% 82% 82% 82% 82% 82% 82%

Antal tilslutninger antal 0 113 259 425 653 806 890 940 971 971 971 971 971 971 971 971 971

Varmeleverance MWh 0 2.138 4.749 7.691 11.735 14.447 15.950 16.834 17.383 17.383 17.383 17.383 17.383 17.383 17.383 17.383 17.383

Distributionstab MWh 0 370 759 1.172 1.714 2.067 2.260 2.372 2.442 2.442 2.442 2.442 2.442 2.442 2.442 2.442 2.442

Distributionstab procent pct. 15% 14% 13% 13% 13% 12% 12% 12% 12% 12% 12% 12% 12% 12% 12% 12%

Bruttovarmebehov MWh 0 2.509 5.508 8.863 13.449 16.515 18.209 19.206 19.824 19.824 19.824 19.824 19.824 19.824 19.824 19.824 19.824

Ekstra vekslerkapacitet MW 0,0 0,8 1,8 3,0 4,5 5,5 6,1 6,4 6,6 6,6 6,6 6,6 6,6 6,6 6,6 6,6 6,6

klf\rambøll Side 1/14



Solrød Kommune Solrød Varmeplan 2023. Bilag 3 - Samfundsøkonomi

Basisberegning Solrød Strand Nord
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 15 16 17 18 19 20

Enhed Faktor Beregn Nuværdi Sum 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2037 2038 2039 2040 2041 2042

Spidslast forsyningssikkerhed 77%VL MW 0,0 0,6 1,4 2,3 3,5 4,2 4,7 4,9 5,1 5,1 5,1 5,1 5,1 5,1 5,1 5,1 5,1

Lokal spidslast (ingen planlagt) MW 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Spidslast (Samfund VEKS) MW 0,0 0,6 1,4 2,3 3,5 4,2 4,7 4,9 5,1 5,1 5,1 5,1 5,1 5,1 5,1 5,1 5,1

Investeringer 1.000 kr. år 107.455 83.949 138.008 0 45.018 20.549 22.002 21.917 16.394 6.179 3.671 2.278 0 0 0 0 0 0 0 -81.816

Kundeanlæg 1.000 kr. 25 27.009 21.101 29.186 0 3.445 4.378 4.980 6.843 4.588 2.521 1.499 931 0 0 0 0 0 0 0 -9.091

Små anlæg 1.000 kr. 2.257 2.962 3.357 4.598 3.103 1.693 1.016 621 0

Mellem anlæg 1.000 kr. 1.105 1.416 1.623 2.244 1.485 829 483 311 0

Store anlæg 1.000 kr. 83 0 0 0 0 0 0 0 0

Stikledninger 1.000 kr. 60 22.662 17.705 33.985 0 3.955 5.110 5.810 7.980 5.355 2.940 1.750 1.085 0 -24.238

Gasafkobling 1.000 kr. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Gadenet 1.000 kr. 60 38.992 30.463 51.529 0 30.917 5.153 5.153 5.153 5.153 -35.211

Forsyningsledning 1.000 kr. 60 10.518 8.217 13.916 0 4.639 4.639 4.639 0 0 -9.509

Ekstra pumpekapacitet 1.000 kr. 25 1.108 866 1.000 0 1.000 0 0 0 0 -200

Ekstra vekslerkapacitet 1.000 kr. 30 2.821 2.204 3.304 0 418 500 559 764 511 282 166 103 0 0 -1.404

Spidslast (Samfund VEKS) 1.000 kr. 30 4.345 3.394 5.088 0 644 770 861 1.177 787 435 256 159 0 0 -2.162

D&V omkostninger 1.000 kr. 8.636 6.747 9.966 0 70 157 255 390 481 531 560 579 579 579 579 579 579 579 579 579

Kundeanlæg 1.000 kr. 5.416 4.231 6.252 0 42 97 159 244 302 333 352 363 363 363 363 363 363 363 363 363

Små anlæg 1.000 kr. 0 30 69 113 173 214 236 249 258 258 258 258 258 258 258 258 258

Mellem anlæg 1.000 kr. 0 12 28 46 71 87 96 102 105 105 105 105 105 105 105 105 105

Store anlæg 1.000 kr. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Fjernvarmesystem 1.000 kr. 3.220 2.515 3.714 0 27 60 96 146 179 198 209 215 215 215 215 215 215 215 215 215

Energi- og miljøomkostninger 1.000 kr. 92.180 92.180 136.822 0 966 1.932 3.113 4.767 5.972 6.727 7.371 8.347 8.345 8.303 8.138 8.052 7.967 7.883 7.882 7.882

Fjernvarmeprojektets omkostninger 1.000 kr. 208.271 182.876 284.796 0 46.054 22.638 25.370 27.075 22.847 13.437 11.602 11.204 8.924 8.882 8.717 8.631 8.545 8.462 8.461 -73.356

Projekt - Reference 1.000 kr. -34.066 -21.197
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Solrød Kommune Solrød Varmeplan 2023. Bilag 3 - Samfundsøkonomi

Bilag 3A Samfundsøkonomi - Solrød Strand Nord
Faste priser 2023 ekskl. moms

1 Varmebehov 15% mindre
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 15 16 17 18 19 20

Enhed Faktor Beregn Nuværdi Sum 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2037 2038 2039 2040 2041 2042

Generelt

Diskonteringsfaktorer 3,5% 1,000 0,966 0,934 0,902 0,871 0,842 0,814 0,786 0,759 0,734 0,709 0,597 0,577 0,557 0,538 0,520 0,503

Nuværdi af driftsperiode 2023 - 2042 14,21

Nettoafgiftsfaktor 1,28

Skatteforvridningsfaktor 1,10

Prisregulering 2022-2023 8,6%

Samfundsøkonomiske enhedspriser ekskl. D&V (beregningspriser)

Individuelle løsninger ekskl. D&V SCOP=

Luftvand VP 1: 0-20 MWh kr./MWh 3,15 346 452 403 392 385 374 363 341 312 312 312 313 313 313 313 313 313

Luftvand VP 2: 20-100 MWh kr./MWh 3,10 349 458 407 397 389 378 367 345 315 315 315 316 316 316 316 316 316

Luftvand VP 3: 100-500 MWh kr./MWh 2,95 328 441 388 377 370 358 346 323 292 292 292 293 293 293 293 293 293

Elnetforstærkning (indregnes ikke) kr./MWh 0 0,00

Storkøbenhavns fjernvarme (VEKS) kr./MWh 392 385 351 351 354 362 369 384 421 421 419 411 406 402 398 398 398

Tilslutningsgrundlag

Bygningsenheder antal 0 113 259 425 653 806 890 940 971 971 971 971 971 971 971 971 971

Nettovarmebehov MWh 0 1.817 4.037 6.538 9.974 12.280 13.557 14.309 14.775 14.775 14.775 14.775 14.775 14.775 14.775 14.775 14.775

Reference (varmepumper)

Antal tilslutninger antal 0 113 259 425 653 806 890 940 971 971 971 971 971 971 971 971 971

Luftvand VP 1: 0-20 MWh antal 80 185 304 467 577 637 673 695 695 695 695 695 695 695 695 695

Luftvand VP 2: 20-100 MWh antal 32 73 120 185 228 252 266 275 275 275 275 275 275 275 275 275

Luftvand VP 3: 100-500 MWh antal 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Nettovarmebehov MWh 0 1.817 4.037 6.538 9.974 12.280 13.557 14.309 14.775 14.775 14.775 14.775 14.775 14.775 14.775 14.775 14.775

Luftvand VP 1: 0-20 MWh MWh 0,85 928 2.154 3.536 5.435 6.709 7.414 7.829 8.087 8.087 8.087 8.087 8.087 8.087 8.087 8.087 8.087

Luftvand VP 2: 20-100 MWh MWh 0,85 752 1.745 2.864 4.402 5.434 6.005 6.342 6.550 6.550 6.550 6.550 6.550 6.550 6.550 6.550 6.550

Luftvand VP 3: 100-500 MWh MWh 0,85 138 138 138 138 138 138 138 138 138 138 138 138 138 138 138 138

Investering 1.000 kr. år 135.553 105.900 115.435 0 13.936 17.251 19.636 26.996 18.080 9.949 5.906 3.680 0 0 0 0 8.169 15.818 19.352 -37.392

Luftvand VP 1: 0-20 MWh 1.000 kr. 16 84.654 66.136 70.970 0 8.169 10.722 12.152 16.645 11.233 6.127 3.676 2.247 0 0 0 8.169 10.722 12.152 -25.695

Luftvand VP 2: 20-100 MWh 1.000 kr. 17 50.006 39.067 43.794 0 5.096 6.529 7.485 10.351 6.848 3.822 2.230 1.433 0 0 0 5.096 6.529 -11.101

Luftvand VP 3: 100-500 MWh 1.000 kr. 18 893 697 671 0 671 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 671 -596

Gasafkobling 1.000 kr. 0 0 0 0

Elnetforstærkning 1.000 kr. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

D&V omkostninger 1.000 kr. 39.367 30.756 45.438 0 315 710 1.160 1.778 2.192 2.420 2.555 2.639 2.639 2.639 2.639 2.639 2.639 2.639 2.639 2.639

Luftvand VP 1: 0-20 MWh 1.000 kr. 26.408 20.631 30.487 0 204 472 775 1.191 1.471 1.624 1.716 1.772 1.772 1.772 1.772 1.772 1.772 1.772 1.772 1.772

Luftvand VP 2: 20-100 MWh 1.000 kr. 12.757 9.966 14.728 0 100 227 374 576 710 784 828 856 856 856 856 856 856 856 856 856

Luftvand VP 3: 100-500 MWh 1.000 kr. 203 159 223 0 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11

Energi- og miljøomkostninger 1.000 kr. 57.304 57.304 83.629 0 824 1.631 2.574 3.858 4.615 4.938 4.898 4.628 4.629 4.631 4.639 4.641 4.644 4.646 4.646 4.646

Luftvand VP 1: 0-20 MWh 1.000 kr. 31.157 31.157 45.501 0 420 867 1.386 2.093 2.510 2.689 2.669 2.523 2.524 2.525 2.529 2.530 2.532 2.533 2.533 2.533

Luftvand VP 2: 20-100 MWh 1.000 kr. 25.505 25.505 37.245 0 344 710 1.136 1.714 2.056 2.202 2.185 2.065 2.065 2.066 2.070 2.071 2.072 2.073 2.073 2.073

Luftvand VP 3: 100-500 MWh 1.000 kr. 642 642 883 0 61 54 52 51 49 48 44 40 40 40 40 40 40 40 40 40

Referencens samlede omkostninger 1.000 kr. 232.224 193.961 244.501 15.075 19.592 23.371 32.632 24.887 17.307 13.359 10.947 7.268 7.270 7.278 7.281 15.452 23.103 26.637 -30.107

Projekt fjernvarme

Tilslutningsniveau 10% 22% 36% 55% 68% 75% 79% 82% 82% 82% 82% 82% 82% 82% 82% 82%

Antal tilslutninger antal 0 113 259 425 653 806 890 940 971 971 971 971 971 971 971 971 971

Varmeleverance MWh 0 1.817 4.037 6.538 9.974 12.280 13.557 14.309 14.775 14.775 14.775 14.775 14.775 14.775 14.775 14.775 14.775

Distributionstab MWh 0 370 759 1.172 1.714 2.067 2.260 2.372 2.442 2.442 2.442 2.442 2.442 2.442 2.442 2.442 2.442

Distributionstab procent pct. 17% 16% 15% 15% 14% 14% 14% 14% 14% 14% 14% 14% 14% 14% 14% 14%

Bruttovarmebehov MWh 0 2.188 4.796 7.710 11.689 14.347 15.817 16.681 17.217 17.217 17.217 17.217 17.217 17.217 17.217 17.217 17.217
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Solrød Kommune Solrød Varmeplan 2023. Bilag 3 - Samfundsøkonomi

1 Varmebehov 15% mindre
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 15 16 17 18 19 20

Enhed Faktor Beregn Nuværdi Sum 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2037 2038 2039 2040 2041 2042

Ekstra vekslerkapacitet MW 0,0 0,7 1,6 2,6 3,9 4,8 5,3 5,6 5,7 5,7 5,7 5,7 5,7 5,7 5,7 5,7 5,7

Spidslast forsyningssikkerhed 77%VL MW 0,0 0,6 1,2 2,0 3,0 3,7 4,1 4,3 4,4 4,4 4,4 4,4 4,4 4,4 4,4 4,4 4,4

Lokal spidslast (ingen planlagt) MW 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Spidslast (Samfund VEKS) MW 0,0 0,6 1,2 2,0 3,0 3,7 4,1 4,3 4,4 4,4 4,4 4,4 4,4 4,4 4,4 4,4 4,4

Investeringer 1.000 kr. år 106.514 83.214 136.904 0 44.882 20.384 21.815 21.660 16.221 6.083 3.615 2.243 0 0 0 0 0 0 0 -81.346

Kundeanlæg 1.000 kr. 25 27.009 21.101 29.186 0 3.445 4.378 4.980 6.843 4.588 2.521 1.499 931 0 0 0 0 0 0 0 -9.091

Små anlæg 1.000 kr. 2.257 2.962 3.357 4.598 3.103 1.693 1.016 621 0

Mellem anlæg 1.000 kr. 1.105 1.416 1.623 2.244 1.485 829 483 311 0

Store anlæg 1.000 kr. 83 0 0 0 0 0 0 0 0

Stikledninger 1.000 kr. 60 22.662 17.705 33.985 0 3.955 5.110 5.810 7.980 5.355 2.940 1.750 1.085 0 -24.238

Gasafkobling 1.000 kr. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Gadenet 1.000 kr. 60 38.992 30.463 51.529 0 30.917 5.153 5.153 5.153 5.153 -35.211

Forsyningsledning 1.000 kr. 60 10.518 8.217 13.916 0 4.639 4.639 4.639 0 0 -9.509

Ekstra pumpekapacitet 1.000 kr. 25 1.108 866 1.000 0 1.000 0 0 0 0 -200

Ekstra vekslerkapacitet 1.000 kr. 30 2.451 1.915 2.869 0 365 435 486 663 443 245 144 89 0 0 -1.219

Spidslast (Samfund VEKS) 1.000 kr. 30 3.774 2.949 4.419 0 562 669 748 1.021 682 377 222 138 0 0 -1.878

D&V omkostninger 1.000 kr. 8.213 6.416 9.478 0 66 149 243 371 457 505 533 550 550 550 550 550 550 550 550 550

Kundeanlæg 1.000 kr. 5.416 4.231 6.252 0 42 97 159 244 302 333 352 363 363 363 363 363 363 363 363 363

Små anlæg 1.000 kr. 0 30 69 113 173 214 236 249 258 258 258 258 258 258 258 258 258

Mellem anlæg 1.000 kr. 0 12 28 46 71 87 96 102 105 105 105 105 105 105 105 105 105

Store anlæg 1.000 kr. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Fjernvarmesystem 1.000 kr. 2.797 2.185 3.226 0 24 52 84 127 156 172 181 187 187 187 187 187 187 187 187 187

Energi- og miljøomkostninger 1.000 kr. 80.072 80.072 118.845 0 843 1.682 2.708 4.143 5.188 5.843 6.402 7.249 7.247 7.211 7.068 6.993 6.919 6.846 6.846 6.845

Fjernvarmeprojektets omkostninger 1.000 kr. 194.799 169.702 265.227 0 45.791 22.215 24.766 26.175 21.867 12.431 10.550 10.043 7.798 7.761 7.618 7.543 7.469 7.396 7.396 -73.951

Projekt - Reference 1.000 kr. -37.425 -24.258
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Solrød Kommune Solrød Varmeplan 2023. Bilag 3 - Samfundsøkonomi

Bilag 3A Samfundsøkonomi - Solrød Strand Nord
Faste priser 2023 ekskl. moms

2 Anlægsudgifter 15% højere
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 15 16 17 18 19 20

Enhed Faktor Beregn Nuværdi Sum 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2037 2038 2039 2040 2041 2042

Generelt

Diskonteringsfaktorer 3,5% 1,000 0,966 0,934 0,902 0,871 0,842 0,814 0,786 0,759 0,734 0,709 0,597 0,577 0,557 0,538 0,520 0,503

Nuværdi af driftsperiode 2023 - 2042 14,21

Nettoafgiftsfaktor 1,28

Skatteforvridningsfaktor 1,10

Prisregulering 2022-2023 8,6%

Samfundsøkonomiske enhedspriser ekskl. D&V (beregningspriser)

Individuelle løsninger ekskl. D&V SCOP=

Luftvand VP 1: 0-20 MWh kr./MWh 3,15 346 452 403 392 385 374 363 341 312 312 312 313 313 313 313 313 313

Luftvand VP 2: 20-100 MWh kr./MWh 3,10 349 458 407 397 389 378 367 345 315 315 315 316 316 316 316 316 316

Luftvand VP 3: 100-500 MWh kr./MWh 2,95 328 441 388 377 370 358 346 323 292 292 292 293 293 293 293 293 293

Elnetforstærkning (indregnes ikke) kr./MWh 0 0,00

Storkøbenhavns fjernvarme (VEKS) kr./MWh 392 385 351 351 354 362 369 384 421 421 419 411 406 402 398 398 398

Tilslutningsgrundlag

Bygningsenheder antal 0 113 259 425 653 806 890 940 971 971 971 971 971 971 971 971 971

Nettovarmebehov MWh 0 2.138 4.749 7.691 11.735 14.447 15.950 16.834 17.383 17.383 17.383 17.383 17.383 17.383 17.383 17.383 17.383

Reference (varmepumper)

Antal tilslutninger antal 0 113 259 425 653 806 890 940 971 971 971 971 971 971 971 971 971

Luftvand VP 1: 0-20 MWh antal 80 185 304 467 577 637 673 695 695 695 695 695 695 695 695 695

Luftvand VP 2: 20-100 MWh antal 32 73 120 185 228 252 266 275 275 275 275 275 275 275 275 275

Luftvand VP 3: 100-500 MWh antal 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Nettovarmebehov MWh 0 2.138 4.749 7.691 11.735 14.447 15.950 16.834 17.383 17.383 17.383 17.383 17.383 17.383 17.383 17.383 17.383

Luftvand VP 1: 0-20 MWh MWh 1.092 2.534 4.160 6.394 7.893 8.723 9.211 9.514 9.514 9.514 9.514 9.514 9.514 9.514 9.514 9.514

Luftvand VP 2: 20-100 MWh MWh 884 2.053 3.369 5.179 6.393 7.065 7.461 7.706 7.706 7.706 7.706 7.706 7.706 7.706 7.706 7.706

Luftvand VP 3: 100-500 MWh MWh 162 162 162 162 162 162 162 162 162 162 162 162 162 162 162 162

Investering 1.000 kr. år 155.885 121.785 132.750 0 16.026 19.839 22.582 31.045 20.792 11.441 6.791 4.232 0 0 0 0 9.395 18.191 22.255 -43.000

Luftvand VP 1: 0-20 MWh 1.000 kr. 16 97.352 76.057 81.615 0 9.395 12.330 13.974 19.141 12.918 7.046 4.228 2.584 0 0 0 9.395 12.330 13.974 -29.549

Luftvand VP 2: 20-100 MWh 1.000 kr. 17 57.506 44.927 50.363 0 5.860 7.509 8.608 11.904 7.875 4.395 2.564 1.648 0 0 0 5.860 7.509 -12.766

Luftvand VP 3: 100-500 MWh 1.000 kr. 18 1.027 802 771 0 771 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 771 -686

Gasafkobling 1.000 kr. 0 0 0 0

Elnetforstærkning 1.000 kr. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

D&V omkostninger 1.000 kr. 39.367 30.756 45.438 0 315 710 1.160 1.778 2.192 2.420 2.555 2.639 2.639 2.639 2.639 2.639 2.639 2.639 2.639 2.639

Luftvand VP 1: 0-20 MWh 1.000 kr. 26.408 20.631 30.487 0 204 472 775 1.191 1.471 1.624 1.716 1.772 1.772 1.772 1.772 1.772 1.772 1.772 1.772 1.772

Luftvand VP 2: 20-100 MWh 1.000 kr. 12.757 9.966 14.728 0 100 227 374 576 710 784 828 856 856 856 856 856 856 856 856 856

Luftvand VP 3: 100-500 MWh 1.000 kr. 203 159 223 0 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11

Energi- og miljøomkostninger 1.000 kr. 67.417 67.417 98.387 0 970 1.919 3.029 4.539 5.429 5.810 5.763 5.445 5.446 5.448 5.458 5.460 5.463 5.466 5.466 5.466

Luftvand VP 1: 0-20 MWh 1.000 kr. 36.655 36.655 53.530 0 494 1.020 1.631 2.462 2.953 3.163 3.140 2.968 2.969 2.970 2.976 2.977 2.978 2.980 2.980 2.980

Luftvand VP 2: 20-100 MWh 1.000 kr. 30.006 30.006 43.817 0 405 836 1.336 2.017 2.419 2.591 2.571 2.429 2.430 2.431 2.435 2.436 2.437 2.439 2.439 2.439

Luftvand VP 3: 100-500 MWh 1.000 kr. 755 755 1.039 0 72 63 61 60 58 56 52 47 47 47 47 47 47 48 48 48

Referencens samlede omkostninger 1.000 kr. 262.670 219.958 276.574 17.311 22.468 26.770 37.362 28.414 19.671 15.109 12.316 8.085 8.087 8.097 8.100 17.497 26.296 30.360 -34.895

Projekt fjernvarme

Tilslutningsniveau 10% 22% 36% 55% 68% 75% 79% 82% 82% 82% 82% 82% 82% 82% 82% 82%

Antal tilslutninger antal 0 113 259 425 653 806 890 940 971 971 971 971 971 971 971 971 971

Varmeleverance MWh 0 2.138 4.749 7.691 11.735 14.447 15.950 16.834 17.383 17.383 17.383 17.383 17.383 17.383 17.383 17.383 17.383

Distributionstab MWh 0 370 759 1.172 1.714 2.067 2.260 2.372 2.442 2.442 2.442 2.442 2.442 2.442 2.442 2.442 2.442

Distributionstab procent pct. 15% 14% 13% 13% 13% 12% 12% 12% 12% 12% 12% 12% 12% 12% 12% 12%

Bruttovarmebehov MWh 0 2.509 5.508 8.863 13.449 16.515 18.209 19.206 19.824 19.824 19.824 19.824 19.824 19.824 19.824 19.824 19.824
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Solrød Kommune Solrød Varmeplan 2023. Bilag 3 - Samfundsøkonomi

2 Anlægsudgifter 15% højere
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 15 16 17 18 19 20

Enhed Faktor Beregn Nuværdi Sum 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2037 2038 2039 2040 2041 2042

Ekstra vekslerkapacitet MW 0,0 0,8 1,8 3,0 4,5 5,5 6,1 6,4 6,6 6,6 6,6 6,6 6,6 6,6 6,6 6,6 6,6

Spidslast forsyningssikkerhed 77%VL MW 0,0 0,6 1,4 2,3 3,5 4,2 4,7 4,9 5,1 5,1 5,1 5,1 5,1 5,1 5,1 5,1 5,1

Lokal spidslast (ingen planlagt) MW 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Spidslast (Samfund VEKS) MW 0,0 0,6 1,4 2,3 3,5 4,2 4,7 4,9 5,1 5,1 5,1 5,1 5,1 5,1 5,1 5,1 5,1

Investeringer 1.000 kr. år 123.574 96.542 158.709 0 51.771 23.632 25.302 25.204 18.853 7.106 4.221 2.620 0 0 0 0 0 0 0 -94.088

Kundeanlæg 1.000 kr. 25 31.061 24.266 33.563 0 3.962 5.035 5.727 7.869 5.276 2.900 1.724 1.071 0 0 0 0 0 0 0 -10.454

Små anlæg 1.000 kr. 2.595 3.406 3.861 5.288 3.569 1.947 1.168 714 0

Mellem anlæg 1.000 kr. 1.271 1.628 1.866 2.581 1.707 953 556 357 0

Store anlæg 1.000 kr. 96 0 0 0 0 0 0 0 0

Stikledninger 1.000 kr. 60 26.061 20.360 39.083 0 4.548 5.877 6.682 9.177 6.158 3.381 2.013 1.248 0 -27.874

Gasafkobling 1.000 kr. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Gadenet 1.000 kr. 60 44.841 35.032 59.258 0 35.555 5.926 5.926 5.926 5.926 -40.493

Forsyningsledning 1.000 kr. 60 12.095 9.449 16.004 0 5.335 5.335 5.335 0 0 -10.936

Ekstra pumpekapacitet 1.000 kr. 25 1.274 996 1.150 0 1.150 0 0 0 0 -230

Ekstra vekslerkapacitet 1.000 kr. 30 3.244 2.535 3.800 0 481 575 643 879 588 325 191 118 0 0 -1.615

Spidslast (Samfund VEKS) 1.000 kr. 30 4.996 3.904 5.851 0 740 885 990 1.353 905 500 294 182 0 0 -2.487

D&V omkostninger 1.000 kr. 8.636 6.747 9.966 0 70 157 255 390 481 531 560 579 579 579 579 579 579 579 579 579

Kundeanlæg 1.000 kr. 5.416 4.231 6.252 0 42 97 159 244 302 333 352 363 363 363 363 363 363 363 363 363

Små anlæg 1.000 kr. 0 30 69 113 173 214 236 249 258 258 258 258 258 258 258 258 258

Mellem anlæg 1.000 kr. 0 12 28 46 71 87 96 102 105 105 105 105 105 105 105 105 105

Store anlæg 1.000 kr. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Fjernvarmesystem 1.000 kr. 3.220 2.515 3.714 0 27 60 96 146 179 198 209 215 215 215 215 215 215 215 215 215

Energi- og miljøomkostninger 1.000 kr. 92.180 92.180 136.822 0 966 1.932 3.113 4.767 5.972 6.727 7.371 8.347 8.345 8.303 8.138 8.052 7.967 7.883 7.882 7.882

Fjernvarmeprojektets omkostninger 1.000 kr. 224.389 195.468 305.497 0 52.807 25.721 28.670 30.362 25.306 14.364 12.153 11.545 8.924 8.882 8.717 8.631 8.545 8.462 8.461 -85.628

Projekt - Reference 1.000 kr. -38.281 -24.490
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Solrød Kommune Solrød Varmeplan 2023. Bilag 3 - Samfundsøkonomi

Bilag 3A Samfundsøkonomi - Solrød Strand Nord
Faste priser 2023 ekskl. moms

3 Udbygning over 5 år
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 15 16 17 18 19 20

Enhed Faktor Beregn Nuværdi Sum 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2037 2038 2039 2040 2041 2042

Generelt

Diskonteringsfaktorer 3,5% 1,000 0,966 0,934 0,902 0,871 0,842 0,814 0,786 0,759 0,734 0,709 0,597 0,577 0,557 0,538 0,520 0,503

Nuværdi af driftsperiode 2023 - 2042 14,21

Nettoafgiftsfaktor 1,28

Skatteforvridningsfaktor 1,10

Prisregulering 2022-2023 8,6%

Samfundsøkonomiske enhedspriser ekskl. D&V (beregningspriser)

Individuelle løsninger ekskl. D&V SCOP=

Luftvand VP 1: 0-20 MWh kr./MWh 3,15 346 452 403 392 385 374 363 341 312 312 312 313 313 313 313 313 313

Luftvand VP 2: 20-100 MWh kr./MWh 3,10 349 458 407 397 389 378 367 345 315 315 315 316 316 316 316 316 316

Luftvand VP 3: 100-500 MWh kr./MWh 2,95 328 441 388 377 370 358 346 323 292 292 292 293 293 293 293 293 293

Elnetforstærkning (indregnes ikke) kr./MWh 0 0,00

Storkøbenhavns fjernvarme (VEKS) kr./MWh 392 385 351 351 354 362 369 384 421 421 419 411 406 402 398 398 398

Tilslutningsgrundlag

Bygningsenheder antal 0 113 259 425 653 806 806 806 806 806 806 806 806 806 806 806 806

Nettovarmebehov MWh 0 2.138 4.749 7.691 11.735 14.447 14.447 14.447 14.447 14.447 14.447 14.447 14.447 14.447 14.447 14.447 14.447

Reference (varmepumper)

Antal tilslutninger antal 0 113 259 425 653 806 806 806 806 806 806 806 806 806 806 806 806

Luftvand VP 1: 0-20 MWh antal 80 185 304 467 577 577 577 577 577 577 577 577 577 577 577 577

Luftvand VP 2: 20-100 MWh antal 32 73 120 185 228 228 228 228 228 228 228 228 228 228 228 228

Luftvand VP 3: 100-500 MWh antal 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Nettovarmebehov MWh 0 2.138 4.749 7.691 11.735 14.447 14.447 14.447 14.447 14.447 14.447 14.447 14.447 14.447 14.447 14.447 14.447

Luftvand VP 1: 0-20 MWh MWh 1.092 2.534 4.160 6.394 7.893 7.893 7.893 7.893 7.893 7.893 7.893 7.893 7.893 7.893 7.893 7.893

Luftvand VP 2: 20-100 MWh MWh 884 2.053 3.369 5.179 6.393 6.393 6.393 6.393 6.393 6.393 6.393 6.393 6.393 6.393 6.393 6.393

Luftvand VP 3: 100-500 MWh MWh 162 162 162 162 162 162 162 162 162 162 162 162 162 162 162 162

Investering 1.000 kr. år 117.247 91.599 95.900 0 13.936 17.251 19.636 26.996 18.080 0 0 0 0 0 0 0 8.169 15.818 19.352 -34.948

Luftvand VP 1: 0-20 MWh 1.000 kr. 16 73.205 57.192 58.920 0 8.169 10.722 12.152 16.645 11.233 0 0 0 0 0 0 8.169 10.722 12.152 -24.431

Luftvand VP 2: 20-100 MWh 1.000 kr. 17 43.149 33.710 36.309 0 5.096 6.529 7.485 10.351 6.848 0 0 0 0 0 0 5.096 6.529 -9.920

Luftvand VP 3: 100-500 MWh 1.000 kr. 18 893 697 671 0 671 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 671 -596

Gasafkobling 1.000 kr. 0 0 0 0

Elnetforstærkning 1.000 kr. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

D&V omkostninger 1.000 kr. 34.130 26.664 39.034 0 315 710 1.160 1.778 2.192 2.192 2.192 2.192 2.192 2.192 2.192 2.192 2.192 2.192 2.192 2.192

Luftvand VP 1: 0-20 MWh 1.000 kr. 22.884 17.878 26.178 0 204 472 775 1.191 1.471 1.471 1.471 1.471 1.471 1.471 1.471 1.471 1.471 1.471 1.471 1.471

Luftvand VP 2: 20-100 MWh 1.000 kr. 11.043 8.628 12.633 0 100 227 374 576 710 710 710 710 710 710 710 710 710 710 710 710

Luftvand VP 3: 100-500 MWh 1.000 kr. 203 159 223 0 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11

Energi- og miljøomkostninger 1.000 kr. 58.865 58.865 85.037 0 970 1.919 3.029 4.539 5.429 5.262 4.945 4.525 4.526 4.527 4.536 4.538 4.540 4.542 4.542 4.542

Luftvand VP 1: 0-20 MWh 1.000 kr. 31.952 31.952 46.189 0 494 1.020 1.631 2.462 2.953 2.862 2.690 2.462 2.463 2.464 2.468 2.469 2.471 2.472 2.472 2.472

Luftvand VP 2: 20-100 MWh 1.000 kr. 26.157 26.157 37.809 0 405 836 1.336 2.017 2.419 2.344 2.203 2.015 2.016 2.016 2.020 2.021 2.022 2.023 2.023 2.023

Luftvand VP 3: 100-500 MWh 1.000 kr. 755 755 1.039 0 72 63 61 60 58 56 52 47 47 47 47 47 47 48 48 48

Referencens samlede omkostninger 1.000 kr. 210.242 177.128 219.971 15.221 19.880 23.825 33.313 25.702 7.454 7.137 6.717 6.718 6.719 6.728 6.730 14.901 22.552 26.086 -28.213

Projekt fjernvarme

Tilslutningsniveau 10% 22% 36% 55% 68% 68% 68% 68% 68% 68% 68% 68% 68% 68% 68% 68%

Antal tilslutninger antal 0 113 259 425 653 806 806 806 806 806 806 806 806 806 806 806 806

Varmeleverance MWh 0 2.138 4.749 7.691 11.735 14.447 14.447 14.447 14.447 14.447 14.447 14.447 14.447 14.447 14.447 14.447 14.447

Distributionstab MWh 0 370 759 1.172 1.714 2.067 2.067 2.067 2.067 2.067 2.067 2.067 2.067 2.067 2.067 2.067 2.067

Distributionstab procent pct. 15% 14% 13% 13% 13% 13% 13% 13% 13% 13% 13% 13% 13% 13% 13% 13%

Bruttovarmebehov MWh 0 2.509 5.508 8.863 13.449 16.515 16.515 16.515 16.515 16.515 16.515 16.515 16.515 16.515 16.515 16.515 16.515
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Solrød Kommune Solrød Varmeplan 2023. Bilag 3 - Samfundsøkonomi

3 Udbygning over 5 år
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 15 16 17 18 19 20

Enhed Faktor Beregn Nuværdi Sum 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2037 2038 2039 2040 2041 2042

Ekstra vekslerkapacitet MW 0,0 0,8 1,8 3,0 4,5 5,5 5,5 5,5 5,5 5,5 5,5 5,5 5,5 5,5 5,5 5,5 5,5

Spidslast forsyningssikkerhed 77%VL MW 0,0 0,6 1,4 2,3 3,5 4,2 4,2 4,2 4,2 4,2 4,2 4,2 4,2 4,2 4,2 4,2 4,2

Lokal spidslast (ingen planlagt) MW 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Spidslast (Samfund VEKS) MW 0,0 0,6 1,4 2,3 3,5 4,2 4,2 4,2 4,2 4,2 4,2 4,2 4,2 4,2 4,2 4,2 4,2

Investeringer 1.000 kr. år 99.774 77.948 125.880 0 45.018 20.549 22.002 21.917 16.394 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -74.572

Kundeanlæg 1.000 kr. 25 23.331 18.228 24.234 0 3.445 4.378 4.980 6.843 4.588 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -6.975

Små anlæg 1.000 kr. 2.257 2.962 3.357 4.598 3.103 0 0 0 0

Mellem anlæg 1.000 kr. 1.105 1.416 1.623 2.244 1.485 0 0 0 0

Store anlæg 1.000 kr. 83 0 0 0 0 0 0 0 0

Stikledninger 1.000 kr. 60 19.613 15.323 28.210 0 3.955 5.110 5.810 7.980 5.355 0 0 0 0 -19.842

Gasafkobling 1.000 kr. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Gadenet 1.000 kr. 60 38.992 30.463 51.529 0 30.917 5.153 5.153 5.153 5.153 -35.211

Forsyningsledning 1.000 kr. 60 10.518 8.217 13.916 0 4.639 4.639 4.639 0 0 -9.509

Ekstra pumpekapacitet 1.000 kr. 25 1.108 866 1.000 0 1.000 0 0 0 0 -200

Ekstra vekslerkapacitet 1.000 kr. 30 2.445 1.910 2.752 0 418 500 559 764 511 0 0 0 0 0 -1.116

Spidslast (Samfund VEKS) 1.000 kr. 30 3.766 2.942 4.239 0 644 770 861 1.177 787 0 0 0 0 0 -1.719

D&V omkostninger 1.000 kr. 7.492 5.853 8.567 0 70 157 255 390 481 481 481 481 481 481 481 481 481 481 481 481

Kundeanlæg 1.000 kr. 4.693 3.666 5.368 0 42 97 159 244 302 302 302 302 302 302 302 302 302 302 302 302

Små anlæg 1.000 kr. 0 30 69 113 173 214 214 214 214 214 214 214 214 214 214 214 214

Mellem anlæg 1.000 kr. 0 12 28 46 71 87 87 87 87 87 87 87 87 87 87 87 87

Store anlæg 1.000 kr. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Fjernvarmesystem 1.000 kr. 2.799 2.186 3.199 0 27 60 96 146 179 179 179 179 179 179 179 179 179 179 179 179

Energi- og miljøomkostninger 1.000 kr. 79.809 79.809 117.471 0 966 1.932 3.113 4.767 5.972 6.101 6.338 6.953 6.952 6.917 6.779 6.708 6.637 6.567 6.566 6.566

Fjernvarmeprojektets omkostninger 1.000 kr. 187.074 163.610 251.918 0 46.054 22.638 25.370 27.075 22.847 6.582 6.819 7.434 7.433 7.398 7.260 7.189 7.118 7.048 7.047 -67.525

Projekt - Reference 1.000 kr. -23.168 -13.518
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Solrød Kommune Solrød Varmeplan 2023. Bilag 3 - Samfundsøkonomi

Bilag 3A Samfundsøkonomi - Solrød Strand Nord
Faste priser 2023 ekskl. moms

4 Husstands COP 10% lavere
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 15 16 17 18 19 20

Enhed Faktor Beregn Nuværdi Sum 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2037 2038 2039 2040 2041 2042

Generelt

Diskonteringsfaktorer 3,5% 1,000 0,966 0,934 0,902 0,871 0,842 0,814 0,786 0,759 0,734 0,709 0,597 0,577 0,557 0,538 0,520 0,503

Nuværdi af driftsperiode 2023 - 2042 14,21

Nettoafgiftsfaktor 1,28

Skatteforvridningsfaktor 1,10

Prisregulering 2022-2023 8,6%

Samfundsøkonomiske enhedspriser ekskl. D&V (beregningspriser)

Individuelle løsninger ekskl. D&V SCOP=

Luftvand VP 1: 0-20 MWh kr./MWh 2,84 384 502 447 436 428 416 403 379 347 347 347 347 348 348 348 348 348

Luftvand VP 2: 20-100 MWh kr./MWh 2,79 388 508 452 441 433 420 407 383 350 350 350 351 351 351 352 352 352

Luftvand VP 3: 100-500 MWh kr./MWh 2,66 364 490 432 419 411 398 384 358 324 324 324 325 325 325 326 326 326

Elnetforstærkning (indregnes ikke) kr./MWh 0 0,00

Storkøbenhavns fjernvarme (VEKS) kr./MWh 392 385 351 351 354 362 369 384 421 421 419 411 406 402 398 398 398

Tilslutningsgrundlag

Bygningsenheder antal 0 113 259 425 653 806 890 940 971 971 971 971 971 971 971 971 971

Nettovarmebehov MWh 0 2.138 4.749 7.691 11.735 14.447 15.950 16.834 17.383 17.383 17.383 17.383 17.383 17.383 17.383 17.383 17.383

Reference (varmepumper)

Antal tilslutninger antal 0 113 259 425 653 806 890 940 971 971 971 971 971 971 971 971 971

Luftvand VP 1: 0-20 MWh antal 80 185 304 467 577 637 673 695 695 695 695 695 695 695 695 695

Luftvand VP 2: 20-100 MWh antal 32 73 120 185 228 252 266 275 275 275 275 275 275 275 275 275

Luftvand VP 3: 100-500 MWh antal 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Nettovarmebehov MWh 0 2.138 4.749 7.691 11.735 14.447 15.950 16.834 17.383 17.383 17.383 17.383 17.383 17.383 17.383 17.383 17.383

Luftvand VP 1: 0-20 MWh MWh 1.092 2.534 4.160 6.394 7.893 8.723 9.211 9.514 9.514 9.514 9.514 9.514 9.514 9.514 9.514 9.514

Luftvand VP 2: 20-100 MWh MWh 884 2.053 3.369 5.179 6.393 7.065 7.461 7.706 7.706 7.706 7.706 7.706 7.706 7.706 7.706 7.706

Luftvand VP 3: 100-500 MWh MWh 162 162 162 162 162 162 162 162 162 162 162 162 162 162 162 162

Investering 1.000 kr. år 135.553 105.900 115.435 0 13.936 17.251 19.636 26.996 18.080 9.949 5.906 3.680 0 0 0 0 8.169 15.818 19.352 -37.392

Luftvand VP 1: 0-20 MWh 1.000 kr. 16 84.654 66.136 70.970 0 8.169 10.722 12.152 16.645 11.233 6.127 3.676 2.247 0 0 0 8.169 10.722 12.152 -25.695

Luftvand VP 2: 20-100 MWh 1.000 kr. 17 50.006 39.067 43.794 0 5.096 6.529 7.485 10.351 6.848 3.822 2.230 1.433 0 0 0 5.096 6.529 -11.101

Luftvand VP 3: 100-500 MWh 1.000 kr. 18 893 697 671 0 671 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 671 -596

Gasafkobling 1.000 kr. 0 0 0 0

Elnetforstærkning 1.000 kr. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

D&V omkostninger 1.000 kr. 39.367 30.756 45.438 0 315 710 1.160 1.778 2.192 2.420 2.555 2.639 2.639 2.639 2.639 2.639 2.639 2.639 2.639 2.639

Luftvand VP 1: 0-20 MWh 1.000 kr. 26.408 20.631 30.487 0 204 472 775 1.191 1.471 1.624 1.716 1.772 1.772 1.772 1.772 1.772 1.772 1.772 1.772 1.772

Luftvand VP 2: 20-100 MWh 1.000 kr. 12.757 9.966 14.728 0 100 227 374 576 710 784 828 856 856 856 856 856 856 856 856 856

Luftvand VP 3: 100-500 MWh 1.000 kr. 203 159 223 0 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11

Energi- og miljøomkostninger 1.000 kr. 74.908 74.908 109.319 0 1.078 2.132 3.365 5.043 6.032 6.455 6.403 6.050 6.051 6.053 6.064 6.067 6.070 6.073 6.073 6.073

Luftvand VP 1: 0-20 MWh 1.000 kr. 40.728 40.728 59.478 0 548 1.133 1.812 2.736 3.281 3.515 3.489 3.298 3.299 3.300 3.306 3.308 3.309 3.311 3.311 3.311

Luftvand VP 2: 20-100 MWh 1.000 kr. 33.340 33.340 48.686 0 450 929 1.485 2.241 2.687 2.878 2.856 2.699 2.700 2.701 2.706 2.707 2.708 2.710 2.710 2.710

Luftvand VP 3: 100-500 MWh 1.000 kr. 839 839 1.154 0 80 70 68 67 65 62 58 53 53 53 53 53 53 53 53 53

Referencens samlede omkostninger 1.000 kr. 249.828 211.564 270.191 15.328 20.093 24.161 33.817 26.305 18.824 14.864 12.369 8.691 8.692 8.704 8.706 16.878 24.530 28.064 -28.679

Projekt fjernvarme

Tilslutningsniveau 10% 22% 36% 55% 68% 75% 79% 82% 82% 82% 82% 82% 82% 82% 82% 82%

Antal tilslutninger antal 0 113 259 425 653 806 890 940 971 971 971 971 971 971 971 971 971

Varmeleverance MWh 0 2.138 4.749 7.691 11.735 14.447 15.950 16.834 17.383 17.383 17.383 17.383 17.383 17.383 17.383 17.383 17.383

Distributionstab MWh 0 370 759 1.172 1.714 2.067 2.260 2.372 2.442 2.442 2.442 2.442 2.442 2.442 2.442 2.442 2.442

Distributionstab procent pct. 15% 14% 13% 13% 13% 12% 12% 12% 12% 12% 12% 12% 12% 12% 12% 12%

Bruttovarmebehov MWh 0 2.509 5.508 8.863 13.449 16.515 18.209 19.206 19.824 19.824 19.824 19.824 19.824 19.824 19.824 19.824 19.824
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Solrød Kommune Solrød Varmeplan 2023. Bilag 3 - Samfundsøkonomi

4 Husstands COP 10% lavere
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 15 16 17 18 19 20

Enhed Faktor Beregn Nuværdi Sum 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2037 2038 2039 2040 2041 2042

Ekstra vekslerkapacitet MW 0,0 0,8 1,8 3,0 4,5 5,5 6,1 6,4 6,6 6,6 6,6 6,6 6,6 6,6 6,6 6,6 6,6

Spidslast forsyningssikkerhed 77%VL MW 0,0 0,6 1,4 2,3 3,5 4,2 4,7 4,9 5,1 5,1 5,1 5,1 5,1 5,1 5,1 5,1 5,1

Lokal spidslast (ingen planlagt) MW 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Spidslast (Samfund VEKS) MW 0,0 0,6 1,4 2,3 3,5 4,2 4,7 4,9 5,1 5,1 5,1 5,1 5,1 5,1 5,1 5,1 5,1

Investeringer 1.000 kr. år 107.455 83.949 138.008 0 45.018 20.549 22.002 21.917 16.394 6.179 3.671 2.278 0 0 0 0 0 0 0 -81.816

Kundeanlæg 1.000 kr. 25 27.009 21.101 29.186 0 3.445 4.378 4.980 6.843 4.588 2.521 1.499 931 0 0 0 0 0 0 0 -9.091

Små anlæg 1.000 kr. 2.257 2.962 3.357 4.598 3.103 1.693 1.016 621 0

Mellem anlæg 1.000 kr. 1.105 1.416 1.623 2.244 1.485 829 483 311 0

Store anlæg 1.000 kr. 83 0 0 0 0 0 0 0 0

Stikledninger 1.000 kr. 60 22.662 17.705 33.985 0 3.955 5.110 5.810 7.980 5.355 2.940 1.750 1.085 0 -24.238

Gasafkobling 1.000 kr. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Gadenet 1.000 kr. 60 38.992 30.463 51.529 0 30.917 5.153 5.153 5.153 5.153 -35.211

Forsyningsledning 1.000 kr. 60 10.518 8.217 13.916 0 4.639 4.639 4.639 0 0 -9.509

Ekstra pumpekapacitet 1.000 kr. 25 1.108 866 1.000 0 1.000 0 0 0 0 -200

Ekstra vekslerkapacitet 1.000 kr. 30 2.821 2.204 3.304 0 418 500 559 764 511 282 166 103 0 0 -1.404

Spidslast (Samfund VEKS) 1.000 kr. 30 4.345 3.394 5.088 0 644 770 861 1.177 787 435 256 159 0 0 -2.162

D&V omkostninger 1.000 kr. 8.636 6.747 9.966 0 70 157 255 390 481 531 560 579 579 579 579 579 579 579 579 579

Kundeanlæg 1.000 kr. 5.416 4.231 6.252 0 42 97 159 244 302 333 352 363 363 363 363 363 363 363 363 363

Små anlæg 1.000 kr. 0 30 69 113 173 214 236 249 258 258 258 258 258 258 258 258 258

Mellem anlæg 1.000 kr. 0 12 28 46 71 87 96 102 105 105 105 105 105 105 105 105 105

Store anlæg 1.000 kr. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Fjernvarmesystem 1.000 kr. 3.220 2.515 3.714 0 27 60 96 146 179 198 209 215 215 215 215 215 215 215 215 215

Energi- og miljøomkostninger 1.000 kr. 92.180 92.180 136.822 0 966 1.932 3.113 4.767 5.972 6.727 7.371 8.347 8.345 8.303 8.138 8.052 7.967 7.883 7.882 7.882

Fjernvarmeprojektets omkostninger 1.000 kr. 208.271 182.876 284.796 0 46.054 22.638 25.370 27.075 22.847 13.437 11.602 11.204 8.924 8.882 8.717 8.631 8.545 8.462 8.461 -73.356

Projekt - Reference 1.000 kr. -41.557 -28.688
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Solrød Kommune Solrød Varmeplan 2023. Bilag 3 - Samfundsøkonomi

Bilag 3A Samfundsøkonomi - Solrød Strand Nord
Faste priser 2023 ekskl. moms

5 Fjernvarmen 20% dyrere
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 15 16 17 18 19 20

Enhed Faktor Beregn Nuværdi Sum 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2037 2038 2039 2040 2041 2042

Generelt

Diskonteringsfaktorer 3,5% 1,000 0,966 0,934 0,902 0,871 0,842 0,814 0,786 0,759 0,734 0,709 0,597 0,577 0,557 0,538 0,520 0,503

Nuværdi af driftsperiode 2023 - 2042 14,21

Nettoafgiftsfaktor 1,28

Skatteforvridningsfaktor 1,10

Prisregulering 2022-2023 8,6%

Samfundsøkonomiske enhedspriser ekskl. D&V (beregningspriser)

Individuelle løsninger ekskl. D&V SCOP=

Luftvand VP 1: 0-20 MWh kr./MWh 3,15 346 452 403 392 385 374 363 341 312 312 312 313 313 313 313 313 313

Luftvand VP 2: 20-100 MWh kr./MWh 3,10 349 458 407 397 389 378 367 345 315 315 315 316 316 316 316 316 316

Luftvand VP 3: 100-500 MWh kr./MWh 2,95 328 441 388 377 370 358 346 323 292 292 292 293 293 293 293 293 293

Elnetforstærkning (indregnes ikke) kr./MWh 0 0,00

Storkøbenhavns fjernvarme (VEKS) kr./MWh 470 462 421 421 425 434 443 461 505 505 503 493 487 482 477 477 477

Tilslutningsgrundlag

Bygningsenheder antal 0 113 259 425 653 806 890 940 971 971 971 971 971 971 971 971 971

Nettovarmebehov MWh 0 2.138 4.749 7.691 11.735 14.447 15.950 16.834 17.383 17.383 17.383 17.383 17.383 17.383 17.383 17.383 17.383

Reference (varmepumper)

Antal tilslutninger antal 0 113 259 425 653 806 890 940 971 971 971 971 971 971 971 971 971

Luftvand VP 1: 0-20 MWh antal 80 185 304 467 577 637 673 695 695 695 695 695 695 695 695 695

Luftvand VP 2: 20-100 MWh antal 32 73 120 185 228 252 266 275 275 275 275 275 275 275 275 275

Luftvand VP 3: 100-500 MWh antal 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Nettovarmebehov MWh 0 2.138 4.749 7.691 11.735 14.447 15.950 16.834 17.383 17.383 17.383 17.383 17.383 17.383 17.383 17.383 17.383

Luftvand VP 1: 0-20 MWh MWh 1.092 2.534 4.160 6.394 7.893 8.723 9.211 9.514 9.514 9.514 9.514 9.514 9.514 9.514 9.514 9.514

Luftvand VP 2: 20-100 MWh MWh 884 2.053 3.369 5.179 6.393 7.065 7.461 7.706 7.706 7.706 7.706 7.706 7.706 7.706 7.706 7.706

Luftvand VP 3: 100-500 MWh MWh 162 162 162 162 162 162 162 162 162 162 162 162 162 162 162 162

Investering 1.000 kr. år 135.553 105.900 115.435 0 13.936 17.251 19.636 26.996 18.080 9.949 5.906 3.680 0 0 0 0 8.169 15.818 19.352 -37.392

Luftvand VP 1: 0-20 MWh 1.000 kr. 16 84.654 66.136 70.970 0 8.169 10.722 12.152 16.645 11.233 6.127 3.676 2.247 0 0 0 8.169 10.722 12.152 -25.695

Luftvand VP 2: 20-100 MWh 1.000 kr. 17 50.006 39.067 43.794 0 5.096 6.529 7.485 10.351 6.848 3.822 2.230 1.433 0 0 0 5.096 6.529 -11.101

Luftvand VP 3: 100-500 MWh 1.000 kr. 18 893 697 671 0 671 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 671 -596

Gasafkobling 1.000 kr. 0 0 0 0

Elnetforstærkning 1.000 kr. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

D&V omkostninger 1.000 kr. 39.367 30.756 45.438 0 315 710 1.160 1.778 2.192 2.420 2.555 2.639 2.639 2.639 2.639 2.639 2.639 2.639 2.639 2.639

Luftvand VP 1: 0-20 MWh 1.000 kr. 26.408 20.631 30.487 0 204 472 775 1.191 1.471 1.624 1.716 1.772 1.772 1.772 1.772 1.772 1.772 1.772 1.772 1.772

Luftvand VP 2: 20-100 MWh 1.000 kr. 12.757 9.966 14.728 0 100 227 374 576 710 784 828 856 856 856 856 856 856 856 856 856

Luftvand VP 3: 100-500 MWh 1.000 kr. 203 159 223 0 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11

Energi- og miljøomkostninger 1.000 kr. 67.417 67.417 98.387 0 970 1.919 3.029 4.539 5.429 5.810 5.763 5.445 5.446 5.448 5.458 5.460 5.463 5.466 5.466 5.466

Luftvand VP 1: 0-20 MWh 1.000 kr. 36.655 36.655 53.530 0 494 1.020 1.631 2.462 2.953 3.163 3.140 2.968 2.969 2.970 2.976 2.977 2.978 2.980 2.980 2.980

Luftvand VP 2: 20-100 MWh 1.000 kr. 30.006 30.006 43.817 0 405 836 1.336 2.017 2.419 2.591 2.571 2.429 2.430 2.431 2.435 2.436 2.437 2.439 2.439 2.439

Luftvand VP 3: 100-500 MWh 1.000 kr. 755 755 1.039 0 72 63 61 60 58 56 52 47 47 47 47 47 47 48 48 48

Referencens samlede omkostninger 1.000 kr. 242.337 204.073 259.259 15.221 19.880 23.825 33.313 25.702 18.178 14.223 11.764 8.085 8.087 8.097 8.100 16.271 23.923 27.457 -29.287

Projekt fjernvarme

Tilslutningsniveau 10% 22% 36% 55% 68% 75% 79% 82% 82% 82% 82% 82% 82% 82% 82% 82%

Antal tilslutninger antal 0 113 259 425 653 806 890 940 971 971 971 971 971 971 971 971 971

Varmeleverance MWh 0 2.138 4.749 7.691 11.735 14.447 15.950 16.834 17.383 17.383 17.383 17.383 17.383 17.383 17.383 17.383 17.383

Distributionstab MWh 0 370 759 1.172 1.714 2.067 2.260 2.372 2.442 2.442 2.442 2.442 2.442 2.442 2.442 2.442 2.442

Distributionstab procent pct. 15% 14% 13% 13% 13% 12% 12% 12% 12% 12% 12% 12% 12% 12% 12% 12%

Bruttovarmebehov MWh 0 2.509 5.508 8.863 13.449 16.515 18.209 19.206 19.824 19.824 19.824 19.824 19.824 19.824 19.824 19.824 19.824
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Solrød Kommune Solrød Varmeplan 2023. Bilag 3 - Samfundsøkonomi

5 Fjernvarmen 20% dyrere
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 15 16 17 18 19 20

Enhed Faktor Beregn Nuværdi Sum 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2037 2038 2039 2040 2041 2042

Ekstra vekslerkapacitet MW 0,0 0,8 1,8 3,0 4,5 5,5 6,1 6,4 6,6 6,6 6,6 6,6 6,6 6,6 6,6 6,6 6,6

Spidslast forsyningssikkerhed 77%VL MW 0,0 0,6 1,4 2,3 3,5 4,2 4,7 4,9 5,1 5,1 5,1 5,1 5,1 5,1 5,1 5,1 5,1

Lokal spidslast (ingen planlagt) MW 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Spidslast (Samfund VEKS) MW 0,0 0,6 1,4 2,3 3,5 4,2 4,7 4,9 5,1 5,1 5,1 5,1 5,1 5,1 5,1 5,1 5,1

Investeringer 1.000 kr. år 107.455 83.949 138.008 0 45.018 20.549 22.002 21.917 16.394 6.179 3.671 2.278 0 0 0 0 0 0 0 -81.816

Kundeanlæg 1.000 kr. 25 27.009 21.101 29.186 0 3.445 4.378 4.980 6.843 4.588 2.521 1.499 931 0 0 0 0 0 0 0 -9.091

Små anlæg 1.000 kr. 2.257 2.962 3.357 4.598 3.103 1.693 1.016 621 0

Mellem anlæg 1.000 kr. 1.105 1.416 1.623 2.244 1.485 829 483 311 0

Store anlæg 1.000 kr. 83 0 0 0 0 0 0 0 0

Stikledninger 1.000 kr. 60 22.662 17.705 33.985 0 3.955 5.110 5.810 7.980 5.355 2.940 1.750 1.085 0 -24.238

Gasafkobling 1.000 kr. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Gadenet 1.000 kr. 60 38.992 30.463 51.529 0 30.917 5.153 5.153 5.153 5.153 -35.211

Forsyningsledning 1.000 kr. 60 10.518 8.217 13.916 0 4.639 4.639 4.639 0 0 -9.509

Ekstra pumpekapacitet 1.000 kr. 25 1.108 866 1.000 0 1.000 0 0 0 0 -200

Ekstra vekslerkapacitet 1.000 kr. 30 2.821 2.204 3.304 0 418 500 559 764 511 282 166 103 0 0 -1.404

Spidslast (Samfund VEKS) 1.000 kr. 30 4.345 3.394 5.088 0 644 770 861 1.177 787 435 256 159 0 0 -2.162

D&V omkostninger 1.000 kr. 8.636 6.747 9.966 0 70 157 255 390 481 531 560 579 579 579 579 579 579 579 579 579

Kundeanlæg 1.000 kr. 5.416 4.231 6.252 0 42 97 159 244 302 333 352 363 363 363 363 363 363 363 363 363

Små anlæg 1.000 kr. 0 30 69 113 173 214 236 249 258 258 258 258 258 258 258 258 258

Mellem anlæg 1.000 kr. 0 12 28 46 71 87 96 102 105 105 105 105 105 105 105 105 105

Store anlæg 1.000 kr. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Fjernvarmesystem 1.000 kr. 3.220 2.515 3.714 0 27 60 96 146 179 198 209 215 215 215 215 215 215 215 215 215

Energi- og miljøomkostninger 1.000 kr. 110.616 110.616 164.187 0 1.160 2.318 3.736 5.721 7.166 8.072 8.846 10.016 10.014 9.964 9.766 9.662 9.560 9.460 9.459 9.458

Fjernvarmeprojektets omkostninger 1.000 kr. 226.706 201.312 312.160 0 46.248 23.025 25.993 28.028 24.041 14.782 13.077 12.873 10.593 10.543 10.344 10.241 10.139 10.038 10.037 -71.779

Projekt - Reference 1.000 kr. -15.630 -2.762
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Solrød Kommune Solrød Varmeplan 2023. Bilag 3 - Samfundsøkonomi

Bilag 3A Samfundsøkonomi - Solrød Strand Nord
Faste priser 2023 ekskl. moms

6 Elpris 20% højere
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 15 16 17 18 19 20

Enhed Faktor Beregn Nuværdi Sum 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2037 2038 2039 2040 2041 2042

Generelt

Diskonteringsfaktorer 3,5% 1,000 0,966 0,934 0,902 0,871 0,842 0,814 0,786 0,759 0,734 0,709 0,597 0,577 0,557 0,538 0,520 0,503

Nuværdi af driftsperiode 2023 - 2042 14,21

Nettoafgiftsfaktor 1,28

Skatteforvridningsfaktor 1,10

Prisregulering 2022-2023 8,6%

Samfundsøkonomiske enhedspriser ekskl. D&V (beregningspriser)

Individuelle løsninger ekskl. D&V SCOP=

Luftvand VP 1: 0-20 MWh kr./MWh 3,15 415 543 483 471 462 449 435 409 374 374 375 375 375 376 376 376 376

Luftvand VP 2: 20-100 MWh kr./MWh 3,10 419 549 489 476 467 454 440 413 378 378 378 379 379 380 380 380 380

Luftvand VP 3: 100-500 MWh kr./MWh 2,95 393 530 466 453 444 430 415 387 350 350 350 351 351 351 352 352 352

Elnetforstærkning (indregnes ikke) kr./MWh 0 0,00

Storkøbenhavns fjernvarme (VEKS) kr./MWh 392 385 351 351 354 362 369 384 421 421 419 411 406 402 398 398 398

Tilslutningsgrundlag

Bygningsenheder antal 0 113 259 425 653 806 890 940 971 971 971 971 971 971 971 971 971

Nettovarmebehov MWh 0 2.138 4.749 7.691 11.735 14.447 15.950 16.834 17.383 17.383 17.383 17.383 17.383 17.383 17.383 17.383 17.383

Reference (varmepumper)

Antal tilslutninger antal 0 113 259 425 653 806 890 940 971 971 971 971 971 971 971 971 971

Luftvand VP 1: 0-20 MWh antal 80 185 304 467 577 637 673 695 695 695 695 695 695 695 695 695

Luftvand VP 2: 20-100 MWh antal 32 73 120 185 228 252 266 275 275 275 275 275 275 275 275 275

Luftvand VP 3: 100-500 MWh antal 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Nettovarmebehov MWh 0 2.138 4.749 7.691 11.735 14.447 15.950 16.834 17.383 17.383 17.383 17.383 17.383 17.383 17.383 17.383 17.383

Luftvand VP 1: 0-20 MWh MWh 1.092 2.534 4.160 6.394 7.893 8.723 9.211 9.514 9.514 9.514 9.514 9.514 9.514 9.514 9.514 9.514

Luftvand VP 2: 20-100 MWh MWh 884 2.053 3.369 5.179 6.393 7.065 7.461 7.706 7.706 7.706 7.706 7.706 7.706 7.706 7.706 7.706

Luftvand VP 3: 100-500 MWh MWh 162 162 162 162 162 162 162 162 162 162 162 162 162 162 162 162

Investering 1.000 kr. år 135.553 105.900 115.435 0 13.936 17.251 19.636 26.996 18.080 9.949 5.906 3.680 0 0 0 0 8.169 15.818 19.352 -37.392

Luftvand VP 1: 0-20 MWh 1.000 kr. 16 84.654 66.136 70.970 0 8.169 10.722 12.152 16.645 11.233 6.127 3.676 2.247 0 0 0 8.169 10.722 12.152 -25.695

Luftvand VP 2: 20-100 MWh 1.000 kr. 17 50.006 39.067 43.794 0 5.096 6.529 7.485 10.351 6.848 3.822 2.230 1.433 0 0 0 5.096 6.529 -11.101

Luftvand VP 3: 100-500 MWh 1.000 kr. 18 893 697 671 0 671 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 671 -596

Gasafkobling 1.000 kr. 0 0 0 0

Elnetforstærkning 1.000 kr. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

D&V omkostninger 1.000 kr. 39.367 30.756 45.438 0 315 710 1.160 1.778 2.192 2.420 2.555 2.639 2.639 2.639 2.639 2.639 2.639 2.639 2.639 2.639

Luftvand VP 1: 0-20 MWh 1.000 kr. 26.408 20.631 30.487 0 204 472 775 1.191 1.471 1.624 1.716 1.772 1.772 1.772 1.772 1.772 1.772 1.772 1.772 1.772

Luftvand VP 2: 20-100 MWh 1.000 kr. 12.757 9.966 14.728 0 100 227 374 576 710 784 828 856 856 856 856 856 856 856 856 856

Luftvand VP 3: 100-500 MWh 1.000 kr. 203 159 223 0 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11

Energi- og miljøomkostninger 1.000 kr. 80.900 80.900 118.064 0 1.164 2.303 3.634 5.447 6.515 6.972 6.915 6.534 6.536 6.538 6.550 6.553 6.556 6.559 6.559 6.559

Luftvand VP 1: 0-20 MWh 1.000 kr. 43.987 43.987 64.236 0 592 1.224 1.957 2.954 3.543 3.796 3.768 3.562 3.563 3.564 3.571 3.572 3.574 3.576 3.576 3.576

Luftvand VP 2: 20-100 MWh 1.000 kr. 36.008 36.008 52.581 0 486 1.003 1.604 2.420 2.902 3.109 3.085 2.915 2.916 2.917 2.922 2.923 2.925 2.926 2.926 2.926

Luftvand VP 3: 100-500 MWh 1.000 kr. 906 906 1.247 0 86 76 73 72 70 67 63 57 57 57 57 57 57 57 57 57

Referencens samlede omkostninger 1.000 kr. 255.820 217.557 278.936 15.415 20.264 24.431 34.220 26.787 19.340 15.376 12.853 9.175 9.177 9.189 9.192 17.364 25.016 28.550 -28.193

Projekt fjernvarme

Tilslutningsniveau 10% 22% 36% 55% 68% 75% 79% 82% 82% 82% 82% 82% 82% 82% 82% 82%

Antal tilslutninger antal 0 113 259 425 653 806 890 940 971 971 971 971 971 971 971 971 971

Varmeleverance MWh 0 2.138 4.749 7.691 11.735 14.447 15.950 16.834 17.383 17.383 17.383 17.383 17.383 17.383 17.383 17.383 17.383

Distributionstab MWh 0 370 759 1.172 1.714 2.067 2.260 2.372 2.442 2.442 2.442 2.442 2.442 2.442 2.442 2.442 2.442

Distributionstab procent pct. 15% 14% 13% 13% 13% 12% 12% 12% 12% 12% 12% 12% 12% 12% 12% 12%

Bruttovarmebehov MWh 0 2.509 5.508 8.863 13.449 16.515 18.209 19.206 19.824 19.824 19.824 19.824 19.824 19.824 19.824 19.824 19.824
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Solrød Kommune Solrød Varmeplan 2023. Bilag 3 - Samfundsøkonomi

6 Elpris 20% højere
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 15 16 17 18 19 20

Enhed Faktor Beregn Nuværdi Sum 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2037 2038 2039 2040 2041 2042

Ekstra vekslerkapacitet MW 0,0 0,8 1,8 3,0 4,5 5,5 6,1 6,4 6,6 6,6 6,6 6,6 6,6 6,6 6,6 6,6 6,6

Spidslast forsyningssikkerhed 77%VL MW 0,0 0,6 1,4 2,3 3,5 4,2 4,7 4,9 5,1 5,1 5,1 5,1 5,1 5,1 5,1 5,1 5,1

Lokal spidslast (ingen planlagt) MW 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Spidslast (Samfund VEKS) MW 0,0 0,6 1,4 2,3 3,5 4,2 4,7 4,9 5,1 5,1 5,1 5,1 5,1 5,1 5,1 5,1 5,1

Investeringer 1.000 kr. år 107.455 83.949 138.008 0 45.018 20.549 22.002 21.917 16.394 6.179 3.671 2.278 0 0 0 0 0 0 0 -81.816

Kundeanlæg 1.000 kr. 25 27.009 21.101 29.186 0 3.445 4.378 4.980 6.843 4.588 2.521 1.499 931 0 0 0 0 0 0 0 -9.091

Små anlæg 1.000 kr. 2.257 2.962 3.357 4.598 3.103 1.693 1.016 621 0

Mellem anlæg 1.000 kr. 1.105 1.416 1.623 2.244 1.485 829 483 311 0

Store anlæg 1.000 kr. 83 0 0 0 0 0 0 0 0

Stikledninger 1.000 kr. 60 22.662 17.705 33.985 0 3.955 5.110 5.810 7.980 5.355 2.940 1.750 1.085 0 -24.238

Gasafkobling 1.000 kr. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Gadenet 1.000 kr. 60 38.992 30.463 51.529 0 30.917 5.153 5.153 5.153 5.153 -35.211

Forsyningsledning 1.000 kr. 60 10.518 8.217 13.916 0 4.639 4.639 4.639 0 0 -9.509

Ekstra pumpekapacitet 1.000 kr. 25 1.108 866 1.000 0 1.000 0 0 0 0 -200

Ekstra vekslerkapacitet 1.000 kr. 30 2.821 2.204 3.304 0 418 500 559 764 511 282 166 103 0 0 -1.404

Spidslast (Samfund VEKS) 1.000 kr. 30 4.345 3.394 5.088 0 644 770 861 1.177 787 435 256 159 0 0 -2.162

D&V omkostninger 1.000 kr. 8.636 6.747 9.966 0 70 157 255 390 481 531 560 579 579 579 579 579 579 579 579 579

Kundeanlæg 1.000 kr. 5.416 4.231 6.252 0 42 97 159 244 302 333 352 363 363 363 363 363 363 363 363 363

Små anlæg 1.000 kr. 0 30 69 113 173 214 236 249 258 258 258 258 258 258 258 258 258

Mellem anlæg 1.000 kr. 0 12 28 46 71 87 96 102 105 105 105 105 105 105 105 105 105

Store anlæg 1.000 kr. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Fjernvarmesystem 1.000 kr. 3.220 2.515 3.714 0 27 60 96 146 179 198 209 215 215 215 215 215 215 215 215 215

Energi- og miljøomkostninger 1.000 kr. 92.180 92.180 136.822 0 966 1.932 3.113 4.767 5.972 6.727 7.371 8.347 8.345 8.303 8.138 8.052 7.967 7.883 7.882 7.882

Fjernvarmeprojektets omkostninger 1.000 kr. 208.271 182.876 284.796 0 46.054 22.638 25.370 27.075 22.847 13.437 11.602 11.204 8.924 8.882 8.717 8.631 8.545 8.462 8.461 -73.356

Projekt - Reference 1.000 kr. -47.550 -34.681
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Solrød Kommune Solrød Varmeplan 2023 Bilag 3 - Samfundsøkonomi

Bilag 3B Samfundsøkonomi - Solrød Strand Syd
Faste priser 2023 ekskl. moms

Basisberegning Solrød Strand Syd
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 15 16 17 18 19 20

Enhed Faktor Beregn Nuværdi Sum 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2037 2038 2039 2040 2041 2042

Generelt

Diskonteringsfaktorer 3,5% 1,000 0,966 0,934 0,902 0,871 0,842 0,814 0,786 0,759 0,734 0,709 0,597 0,577 0,557 0,538 0,520 0,503

Nuværdi af driftsperiode 2023 - 2042 14,21

Nettoafgiftsfaktor 1,28

Skatteforvridningsfaktor 1,10

Prisregulering 2022-2023 8,6%

Samfundsøkonomiske enhedspriser ekskl. D&V (beregningspriser)

Individuelle løsninger ekskl. D&V SCOP=

Luftvand VP 1: 0-20 MWh kr./MWh 3,15 346 452 403 392 385 374 363 341 312 312 312 313 313 313 313 313 313

Luftvand VP 2: 20-100 MWh kr./MWh 3,10 349 458 407 397 389 378 367 345 315 315 315 316 316 316 316 316 316

Luftvand VP 3: 100-500 MWh kr./MWh 2,95 328 441 388 377 370 358 346 323 292 292 292 293 293 293 293 293 293

Elnetforstærkning (indregnes ikke) kr./MWh 0 0,00

Storkøbenhavns fjernvarme (VEKS) kr./MWh 392 385 351 351 354 362 369 384 421 421 419 411 406 402 398 398 398

Tilslutningsgrundlag

Bygningsenheder antal 0 0 60 178 252 491 812 1.008 1.118 1.208 1.249 1.249 1.249 1.249 1.249 1.249 1.249

Nettovarmebehov MWh 0 0 1.164 3.041 4.200 8.014 13.121 16.240 17.995 19.423 20.077 20.077 20.077 20.077 20.077 20.077 20.077

Reference (varmepumper)

Antal tilslutninger antal 0 0 60 178 252 491 812 1.008 1.118 1.208 1.249 1.249 1.249 1.249 1.249 1.249 1.249

Luftvand VP 1: 0-20 MWh antal 0 46 139 197 386 639 794 881 952 984 984 984 984 984 984 984

Luftvand VP 2: 20-100 MWh antal 0 12 37 53 103 171 212 235 254 263 263 263 263 263 263 263

Luftvand VP 3: 100-500 MWh antal 0 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

Nettovarmebehov MWh 0 0 1.164 3.041 4.200 8.014 13.121 16.240 17.995 19.423 20.077 20.077 20.077 20.077 20.077 20.077 20.077

Luftvand VP 1: 0-20 MWh MWh 0 587 1.767 2.494 4.891 8.100 10.060 11.162 12.060 12.470 12.470 12.470 12.470 12.470 12.470 12.470

Luftvand VP 2: 20-100 MWh MWh 0 347 1.045 1.476 2.893 4.791 5.951 6.603 7.134 7.377 7.377 7.377 7.377 7.377 7.377 7.377

Luftvand VP 3: 100-500 MWh MWh 0 230 230 230 230 230 230 230 230 230 230 230 230 230 230 230

Investering 1.000 kr. år 142.881 111.626 142.145 0 0 7.564 13.361 8.398 27.026 36.347 22.163 12.438 10.187 4.661 0 0 0 4.641 11.292 -26.154

Luftvand VP 1: 0-20 MWh 1.000 kr. 16 100.785 78.738 99.274 0 0 4.641 9.383 5.852 19.068 25.525 15.638 8.777 7.163 3.228 0 0 4.641 9.383 -19.610

Luftvand VP 2: 20-100 MWh 1.000 kr. 17 40.850 31.914 41.857 0 0 1.910 3.979 2.546 7.958 10.822 6.525 3.660 3.024 1.432 0 0 1.910 -6.600

Luftvand VP 3: 100-500 MWh 1.000 kr. 18 1.247 974 1.013 0 0 1.013 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 56

Gasafkobling 1.000 kr. 0 0 0 0

Elnetforstærkning 1.000 kr. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

D&V omkostninger 1.000 kr. 42.021 32.829 50.393 0 0 170 484 681 1.317 2.171 2.692 2.985 3.224 3.333 3.333 3.333 3.333 3.333 3.333 3.333

Luftvand VP 1: 0-20 MWh 1.000 kr. 31.458 24.576 37.740 0 0 117 353 500 980 1.623 2.017 2.238 2.418 2.499 2.499 2.499 2.499 2.499 2.499 2.499

Luftvand VP 2: 20-100 MWh 1.000 kr. 10.292 8.040 12.348 0 0 37 115 165 320 532 659 731 790 818 818 818 818 818 818 818

Luftvand VP 3: 100-500 MWh 1.000 kr. 272 212 304 0 0 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16

Energi- og miljøomkostninger 1.000 kr. 64.034 64.034 97.606 0 0 467 1.194 1.620 3.007 4.774 5.554 5.631 6.080 6.287 6.298 6.301 6.304 6.307 6.307 6.307

Luftvand VP 1: 0-20 MWh 1.000 kr. 39.469 39.469 60.232 0 0 236 693 961 1.830 2.937 3.429 3.483 3.763 3.893 3.900 3.902 3.904 3.906 3.906 3.906

Luftvand VP 2: 20-100 MWh 1.000 kr. 23.593 23.593 36.003 0 0 141 414 575 1.095 1.757 2.050 2.081 2.249 2.327 2.331 2.332 2.333 2.334 2.334 2.334

Luftvand VP 3: 100-500 MWh 1.000 kr. 972 972 1.371 0 0 89 87 85 82 80 74 67 67 67 67 67 67 67 67 67

Referencens samlede omkostninger 1.000 kr. 248.937 208.489 290.143 0 8.201 15.039 10.699 31.349 43.292 30.409 21.054 19.491 14.281 9.632 9.635 9.638 14.282 20.933 -16.513

Projekt fjernvarme

Tilslutningsniveau 0% 4% 12% 17% 32% 53% 66% 73% 79% 82% 82% 82% 82% 82% 82% 82%

Antal tilslutninger antal 0 0 60 178 252 491 812 1.008 1.118 1.208 1.249 1.249 1.249 1.249 1.249 1.249 1.249

Varmeleverance MWh 0 0 1.164 3.041 4.200 8.014 13.121 16.240 17.995 19.423 20.077 20.077 20.077 20.077 20.077 20.077 20.077

Distributionstab MWh 0 0 217 516 690 1.234 1.923 2.330 2.555 2.737 2.820 2.820 2.820 2.820 2.820 2.820 2.820

Distributionstab procent pct. 0% 16% 15% 14% 13% 13% 13% 12% 12% 12% 12% 12% 12% 12% 12% 12%

Bruttovarmebehov MWh 0 0 1.382 3.557 4.890 9.248 15.045 18.570 20.551 22.160 22.897 22.897 22.897 22.897 22.897 22.897 22.897

Ekstra vekslerkapacitet MW 0,0 0,0 0,5 1,2 1,6 3,1 5,0 6,2 6,9 7,4 7,6 7,6 7,6 7,6 7,6 7,6 7,6
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Solrød Kommune Solrød Varmeplan 2023 Bilag 3 - Samfundsøkonomi

Basisberegning Solrød Strand Syd
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 15 16 17 18 19 20

Enhed Faktor Beregn Nuværdi Sum 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2037 2038 2039 2040 2041 2042

Spidslast forsyningssikkerhed 77%VL MW 0,0 0,0 0,4 0,9 1,3 2,4 3,9 4,8 5,3 5,7 5,9 5,9 5,9 5,9 5,9 5,9 5,9

Lokal spidslast (ingen planlagt) MW 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Spidslast (Samfund VEKS) MW 0,0 0,0 0,4 0,9 1,3 2,4 3,9 4,8 5,3 5,7 5,9 5,9 5,9 5,9 5,9 5,9 5,9

Investeringer 1.000 kr. år 144.499 112.890 212.365 0 4.358 42.270 45.270 16.134 28.057 33.962 24.930 7.935 6.489 2.960 0 0 0 0 0 -138.097

Kundeanlæg 1.000 kr. 25 29.322 22.908 36.963 0 0 1.852 3.485 2.188 7.055 9.481 5.786 3.247 2.658 1.213 0 0 0 0 0 -14.618

Små anlæg 1.000 kr. 0 1.297 2.622 1.635 5.328 7.132 4.369 2.452 2.001 902

Mellem anlæg 1.000 kr. 0 414 864 553 1.727 2.349 1.416 794 656 311

Store anlæg 1.000 kr. 0 140 0 0 0 0 0 0 0 0

Stikledninger 1.000 kr. 60 24.743 19.331 43.715 0 0 2.100 4.130 2.590 8.365 11.235 6.860 3.850 3.150 1.435 -32.710

Gasafkobling 1.000 kr. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Gadenet 1.000 kr. 60 72.420 56.579 107.919 0 0 32.376 32.376 10.792 10.792 10.792 10.792 -76.802

Forsyningsledning 1.000 kr. 60 9.881 7.720 13.074 0 4.358 4.358 4.358 0 0 -8.934

Ekstra pumpekapacitet 1.000 kr. 25 1.041 813 1.000 0 0 1.000 0 0 0 -240

Ekstra vekslerkapacitet 1.000 kr. 30 2.792 2.181 3.816 0 0 230 363 222 726 966 588 330 268 123 -1.887

Spidslast (Samfund VEKS) 1.000 kr. 30 4.300 3.359 5.877 0 0 355 558 342 1.119 1.488 905 508 413 189 0 0 0 0 0 -2.906

D&V omkostninger 1.000 kr. 9.008 7.037 10.800 0 0 38 105 147 283 466 577 640 691 714 714 714 714 714 714 714

Kundeanlæg 1.000 kr. 5.860 4.578 7.029 0 0 23 66 94 183 303 376 416 450 465 465 465 465 465 465 465

Små anlæg 1.000 kr. 0 0 17 51 73 143 236 293 326 352 364 364 364 364 364 364 364

Mellem anlæg 1.000 kr. 0 0 5 14 20 39 65 81 90 97 101 101 101 101 101 101 101

Store anlæg 1.000 kr. 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Fjernvarmesystem 1.000 kr. 3.148 2.460 3.771 0 0 15 39 53 100 163 202 223 241 249 249 249 249 249 249 249

Energi- og miljøomkostninger 1.000 kr. 91.495 91.495 140.598 0 0 485 1.249 1.733 3.344 5.558 7.127 8.653 9.328 9.590 9.400 9.300 9.201 9.105 9.104 9.103

Fjernvarmeprojektets omkostninger 1.000 kr. 245.002 211.422 363.762 0 4.358 42.793 46.625 18.014 31.684 39.985 32.635 17.228 16.508 13.264 10.113 10.014 9.915 9.819 9.818 -128.280

Projekt - Reference 1.000 kr. -3.935 2.933
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Solrød Kommune Solrød Varmeplan 2023 Bilag 3 - Samfundsøkonomi

Bilag 3B Samfundsøkonomi - Solrød Strand Syd
Faste priser 2023 ekskl. moms

1 Varmebehov 15% mindre
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 15 16 17 18 19 20

Enhed Faktor Beregn Nuværdi Sum 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2037 2038 2039 2040 2041 2042

Generelt

Diskonteringsfaktorer 3,5% 1,000 0,966 0,934 0,902 0,871 0,842 0,814 0,786 0,759 0,734 0,709 0,597 0,577 0,557 0,538 0,520 0,503

Nuværdi af driftsperiode 2023 - 2042 14,21

Nettoafgiftsfaktor 1,28

Skatteforvridningsfaktor 1,10

Prisregulering 2022-2023 8,6%

Samfundsøkonomiske enhedspriser ekskl. D&V (beregningspriser)

Individuelle løsninger ekskl. D&V SCOP=

Luftvand VP 1: 0-20 MWh kr./MWh 3,15 346 452 403 392 385 374 363 341 312 312 312 313 313 313 313 313 313

Luftvand VP 2: 20-100 MWh kr./MWh 3,10 349 458 407 397 389 378 367 345 315 315 315 316 316 316 316 316 316

Luftvand VP 3: 100-500 MWh kr./MWh 2,95 328 441 388 377 370 358 346 323 292 292 292 293 293 293 293 293 293

Elnetforstærkning (indregnes ikke) kr./MWh 0 0,00

Storkøbenhavns fjernvarme (VEKS) kr./MWh 392 385 351 351 354 362 369 384 421 421 419 411 406 402 398 398 398

Tilslutningsgrundlag

Bygningsenheder antal 0 0 60 178 252 491 812 1.008 1.118 1.208 1.249 1.249 1.249 1.249 1.249 1.249 1.249

Nettovarmebehov MWh 0 0 990 2.585 3.570 6.812 11.153 13.804 15.296 16.510 17.066 17.066 17.066 17.066 17.066 17.066 17.066

Reference (varmepumper)

Antal tilslutninger antal 0 0 60 178 252 491 812 1.008 1.118 1.208 1.249 1.249 1.249 1.249 1.249 1.249 1.249

Luftvand VP 1: 0-20 MWh antal 0 46 139 197 386 639 794 881 952 984 984 984 984 984 984 984

Luftvand VP 2: 20-100 MWh antal 0 12 37 53 103 171 212 235 254 263 263 263 263 263 263 263

Luftvand VP 3: 100-500 MWh antal 0 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

Nettovarmebehov MWh 0 0 990 2.585 3.570 6.812 11.153 13.804 15.296 16.510 17.066 17.066 17.066 17.066 17.066 17.066 17.066

Luftvand VP 1: 0-20 MWh MWh 0,85 0 499 1.502 2.120 4.157 6.885 8.551 9.488 10.251 10.600 10.600 10.600 10.600 10.600 10.600 10.600

Luftvand VP 2: 20-100 MWh MWh 0,85 0 295 888 1.254 2.459 4.073 5.058 5.613 6.064 6.270 6.270 6.270 6.270 6.270 6.270 6.270

Luftvand VP 3: 100-500 MWh MWh 0,85 0 195 195 195 195 195 195 195 195 195 195 195 195 195 195 195

Investering 1.000 kr. år 142.881 111.626 142.145 0 0 7.564 13.361 8.398 27.026 36.347 22.163 12.438 10.187 4.661 0 0 0 4.641 11.292 -26.154

Luftvand VP 1: 0-20 MWh 1.000 kr. 16 100.785 78.738 99.274 0 0 4.641 9.383 5.852 19.068 25.525 15.638 8.777 7.163 3.228 0 0 4.641 9.383 -19.610

Luftvand VP 2: 20-100 MWh 1.000 kr. 17 40.850 31.914 41.857 0 0 1.910 3.979 2.546 7.958 10.822 6.525 3.660 3.024 1.432 0 0 1.910 -6.600

Luftvand VP 3: 100-500 MWh 1.000 kr. 18 1.247 974 1.013 0 0 1.013 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 56

Gasafkobling 1.000 kr. 0 0 0 0

Elnetforstærkning 1.000 kr. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

D&V omkostninger 1.000 kr. 42.021 32.829 50.393 0 0 170 484 681 1.317 2.171 2.692 2.985 3.224 3.333 3.333 3.333 3.333 3.333 3.333 3.333

Luftvand VP 1: 0-20 MWh 1.000 kr. 31.458 24.576 37.740 0 0 117 353 500 980 1.623 2.017 2.238 2.418 2.499 2.499 2.499 2.499 2.499 2.499 2.499

Luftvand VP 2: 20-100 MWh 1.000 kr. 10.292 8.040 12.348 0 0 37 115 165 320 532 659 731 790 818 818 818 818 818 818 818

Luftvand VP 3: 100-500 MWh 1.000 kr. 272 212 304 0 0 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16

Energi- og miljøomkostninger 1.000 kr. 54.429 54.429 82.965 0 0 397 1.015 1.377 2.556 4.058 4.720 4.786 5.168 5.344 5.354 5.356 5.359 5.361 5.361 5.361

Luftvand VP 1: 0-20 MWh 1.000 kr. 33.549 33.549 51.197 0 0 201 589 816 1.555 2.497 2.915 2.960 3.199 3.309 3.315 3.317 3.318 3.320 3.320 3.320

Luftvand VP 2: 20-100 MWh 1.000 kr. 20.054 20.054 30.602 0 0 120 352 488 930 1.493 1.743 1.769 1.912 1.978 1.981 1.982 1.983 1.984 1.984 1.984

Luftvand VP 3: 100-500 MWh 1.000 kr. 827 827 1.166 0 0 76 74 72 70 68 63 57 57 57 57 57 57 57 57 57

Referencens samlede omkostninger 1.000 kr. 239.332 198.884 275.502 0 8.131 14.860 10.456 30.898 42.576 29.576 20.209 18.579 13.338 8.687 8.689 8.692 13.336 19.987 -17.459

Projekt fjernvarme

Tilslutningsniveau 0% 4% 12% 17% 32% 53% 66% 73% 79% 82% 82% 82% 82% 82% 82% 82%

Antal tilslutninger antal 0 0 60 178 252 491 812 1.008 1.118 1.208 1.249 1.249 1.249 1.249 1.249 1.249 1.249

Varmeleverance MWh 0 0 990 2.585 3.570 6.812 11.153 13.804 15.296 16.510 17.066 17.066 17.066 17.066 17.066 17.066 17.066

Distributionstab MWh 0 0 217 516 690 1.234 1.923 2.330 2.555 2.737 2.820 2.820 2.820 2.820 2.820 2.820 2.820

Distributionstab procent pct. 0% 18% 17% 16% 15% 15% 14% 14% 14% 14% 14% 14% 14% 14% 14% 14%

Bruttovarmebehov MWh 0 0 1.207 3.101 4.260 8.046 13.076 16.134 17.851 19.247 19.886 19.886 19.886 19.886 19.886 19.886 19.886
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Solrød Kommune Solrød Varmeplan 2023 Bilag 3 - Samfundsøkonomi

1 Varmebehov 15% mindre
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 15 16 17 18 19 20

Enhed Faktor Beregn Nuværdi Sum 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2037 2038 2039 2040 2041 2042

Ekstra vekslerkapacitet MW 0,0 0,0 0,4 1,0 1,4 2,7 4,4 5,4 6,0 6,4 6,6 6,6 6,6 6,6 6,6 6,6 6,6

Spidslast forsyningssikkerhed 77%VL MW 0,0 0,0 0,3 0,8 1,1 2,1 3,4 4,1 4,6 4,9 5,1 5,1 5,1 5,1 5,1 5,1 5,1

Lokal spidslast (ingen planlagt) MW 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Spidslast (Samfund VEKS) MW 0,0 0,0 0,3 0,8 1,1 2,1 3,4 4,1 4,6 4,9 5,1 5,1 5,1 5,1 5,1 5,1 5,1

Investeringer 1.000 kr. år 143.568 112.162 211.090 0 4.358 42.197 45.151 16.060 27.814 33.637 24.732 7.824 6.398 2.918 0 0 0 0 0 -137.466

Kundeanlæg 1.000 kr. 25 29.322 22.908 36.963 0 0 1.852 3.485 2.188 7.055 9.481 5.786 3.247 2.658 1.213 0 0 0 0 0 -14.618

Små anlæg 1.000 kr. 0 1.297 2.622 1.635 5.328 7.132 4.369 2.452 2.001 902

Mellem anlæg 1.000 kr. 0 414 864 553 1.727 2.349 1.416 794 656 311

Store anlæg 1.000 kr. 0 140 0 0 0 0 0 0 0 0

Stikledninger 1.000 kr. 60 24.743 19.331 43.715 0 0 2.100 4.130 2.590 8.365 11.235 6.860 3.850 3.150 1.435 -32.710

Gasafkobling 1.000 kr. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Gadenet 1.000 kr. 60 72.420 56.579 107.919 0 0 32.376 32.376 10.792 10.792 10.792 10.792 -76.802

Forsyningsledning 1.000 kr. 60 9.881 7.720 13.074 0 4.358 4.358 4.358 0 0 0 0 -8.934

Ekstra pumpekapacitet 1.000 kr. 25 1.041 813 1.000 0 0 1.000 0 0 0 -240

Ekstra vekslerkapacitet 1.000 kr. 30 2.425 1.895 3.314 0 0 201 316 193 631 838 510 286 233 106 -1.638

Spidslast (Samfund VEKS) 1.000 kr. 30 3.735 2.918 5.104 0 0 310 486 297 972 1.291 785 441 358 164 0 0 0 0 0 -2.523

D&V omkostninger 1.000 kr. 8.595 6.714 10.305 0 0 36 100 140 270 445 551 610 659 681 681 681 681 681 681 681

Kundeanlæg 1.000 kr. 5.860 4.578 7.029 0 0 23 66 94 183 303 376 416 450 465 465 465 465 465 465 465

Små anlæg 1.000 kr. 0 0 17 51 73 143 236 293 326 352 364 364 364 364 364 364 364

Mellem anlæg 1.000 kr. 0 0 5 14 20 39 65 81 90 97 101 101 101 101 101 101 101

Store anlæg 1.000 kr. 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Fjernvarmesystem 1.000 kr. 2.735 2.137 3.276 0 0 13 34 46 87 142 175 194 209 216 216 216 216 216 216 216

Energi- og miljøomkostninger 1.000 kr. 79.482 79.482 122.130 0 0 423 1.089 1.510 2.910 4.831 6.192 7.516 8.102 8.329 8.163 8.077 7.991 7.907 7.907 7.906

Fjernvarmeprojektets omkostninger 1.000 kr. 231.645 198.359 343.525 0 4.358 42.655 46.340 17.710 30.994 38.912 31.475 15.950 15.159 11.928 8.844 8.758 8.672 8.589 8.588 -128.878

Projekt - Reference 1.000 kr. -7.687 -525
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Solrød Kommune Solrød Varmeplan 2023 Bilag 3 - Samfundsøkonomi

Bilag 3B Samfundsøkonomi - Solrød Strand Syd
Faste priser 2023 ekskl. moms

2 Anlægsudgifter 15% højere
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 15 16 17 18 19 20

Enhed Faktor Beregn Nuværdi Sum 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2037 2038 2039 2040 2041 2042

Generelt

Diskonteringsfaktorer 3,5% 1,000 0,966 0,934 0,902 0,871 0,842 0,814 0,786 0,759 0,734 0,709 0,597 0,577 0,557 0,538 0,520 0,503

Nuværdi af driftsperiode 2023 - 2042 14,21

Nettoafgiftsfaktor 1,28

Skatteforvridningsfaktor 1,10

Prisregulering 2022-2023 8,6%

Samfundsøkonomiske enhedspriser ekskl. D&V (beregningspriser)

Individuelle løsninger ekskl. D&V SCOP=

Luftvand VP 1: 0-20 MWh kr./MWh 3,15 346 452 403 392 385 374 363 341 312 312 312 313 313 313 313 313 313

Luftvand VP 2: 20-100 MWh kr./MWh 3,10 349 458 407 397 389 378 367 345 315 315 315 316 316 316 316 316 316

Luftvand VP 3: 100-500 MWh kr./MWh 2,95 328 441 388 377 370 358 346 323 292 292 292 293 293 293 293 293 293

Elnetforstærkning (indregnes ikke) kr./MWh 0 0,00

Storkøbenhavns fjernvarme (VEKS) kr./MWh 392 385 351 351 354 362 369 384 421 421 419 411 406 402 398 398 398

Tilslutningsgrundlag

Bygningsenheder antal 0 0 60 178 252 491 812 1.008 1.118 1.208 1.249 1.249 1.249 1.249 1.249 1.249 1.249

Nettovarmebehov MWh 0 0 1.164 3.041 4.200 8.014 13.121 16.240 17.995 19.423 20.077 20.077 20.077 20.077 20.077 20.077 20.077

Reference (varmepumper)

Antal tilslutninger antal 0 0 60 178 252 491 812 1.008 1.118 1.208 1.249 1.249 1.249 1.249 1.249 1.249 1.249

Luftvand VP 1: 0-20 MWh antal 0 46 139 197 386 639 794 881 952 984 984 984 984 984 984 984

Luftvand VP 2: 20-100 MWh antal 0 12 37 53 103 171 212 235 254 263 263 263 263 263 263 263

Luftvand VP 3: 100-500 MWh antal 0 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

Nettovarmebehov MWh 0 0 1.164 3.041 4.200 8.014 13.121 16.240 17.995 19.423 20.077 20.077 20.077 20.077 20.077 20.077 20.077

Luftvand VP 1: 0-20 MWh MWh 0 587 1.767 2.494 4.891 8.100 10.060 11.162 12.060 12.470 12.470 12.470 12.470 12.470 12.470 12.470

Luftvand VP 2: 20-100 MWh MWh 0 347 1.045 1.476 2.893 4.791 5.951 6.603 7.134 7.377 7.377 7.377 7.377 7.377 7.377 7.377

Luftvand VP 3: 100-500 MWh MWh 0 230 230 230 230 230 230 230 230 230 230 230 230 230 230 230

Investering 1.000 kr. år 164.313 128.370 163.466 0 0 8.699 15.366 9.658 31.079 41.799 25.487 14.303 11.715 5.360 0 0 0 5.337 12.986 -30.077

Luftvand VP 1: 0-20 MWh 1.000 kr. 16 115.902 90.549 114.166 0 0 5.337 10.790 6.729 21.928 29.354 17.983 10.094 8.238 3.713 0 0 5.337 10.790 -22.552

Luftvand VP 2: 20-100 MWh 1.000 kr. 17 46.977 36.701 48.136 0 0 2.196 4.576 2.928 9.151 12.446 7.504 4.210 3.477 1.647 0 0 2.196 -7.590

Luftvand VP 3: 100-500 MWh 1.000 kr. 18 1.434 1.120 1.165 0 0 1.165 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 65

Gasafkobling 1.000 kr. 0 0 0 0

Elnetforstærkning 1.000 kr. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

D&V omkostninger 1.000 kr. 42.021 32.829 50.393 0 0 170 484 681 1.317 2.171 2.692 2.985 3.224 3.333 3.333 3.333 3.333 3.333 3.333 3.333

Luftvand VP 1: 0-20 MWh 1.000 kr. 31.458 24.576 37.740 0 0 117 353 500 980 1.623 2.017 2.238 2.418 2.499 2.499 2.499 2.499 2.499 2.499 2.499

Luftvand VP 2: 20-100 MWh 1.000 kr. 10.292 8.040 12.348 0 0 37 115 165 320 532 659 731 790 818 818 818 818 818 818 818

Luftvand VP 3: 100-500 MWh 1.000 kr. 272 212 304 0 0 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16

Energi- og miljøomkostninger 1.000 kr. 64.034 64.034 97.606 0 0 467 1.194 1.620 3.007 4.774 5.554 5.631 6.080 6.287 6.298 6.301 6.304 6.307 6.307 6.307

Luftvand VP 1: 0-20 MWh 1.000 kr. 39.469 39.469 60.232 0 0 236 693 961 1.830 2.937 3.429 3.483 3.763 3.893 3.900 3.902 3.904 3.906 3.906 3.906

Luftvand VP 2: 20-100 MWh 1.000 kr. 23.593 23.593 36.003 0 0 141 414 575 1.095 1.757 2.050 2.081 2.249 2.327 2.331 2.332 2.333 2.334 2.334 2.334

Luftvand VP 3: 100-500 MWh 1.000 kr. 972 972 1.371 0 0 89 87 85 82 80 74 67 67 67 67 67 67 67 67 67

Referencens samlede omkostninger 1.000 kr. 270.369 225.233 311.465 0 9.336 17.044 11.959 35.403 48.744 33.733 22.919 21.019 14.980 9.632 9.635 9.638 14.978 22.627 -20.436

Projekt fjernvarme

Tilslutningsniveau 0% 4% 12% 17% 32% 53% 66% 73% 79% 82% 82% 82% 82% 82% 82% 82%

Antal tilslutninger antal 0 0 60 178 252 491 812 1.008 1.118 1.208 1.249 1.249 1.249 1.249 1.249 1.249 1.249

Varmeleverance MWh 0 0 1.164 3.041 4.200 8.014 13.121 16.240 17.995 19.423 20.077 20.077 20.077 20.077 20.077 20.077 20.077

Distributionstab MWh 0 0 217 516 690 1.234 1.923 2.330 2.555 2.737 2.820 2.820 2.820 2.820 2.820 2.820 2.820

Distributionstab procent pct. 0% 16% 15% 14% 13% 13% 13% 12% 12% 12% 12% 12% 12% 12% 12% 12%

Bruttovarmebehov MWh 0 0 1.382 3.557 4.890 9.248 15.045 18.570 20.551 22.160 22.897 22.897 22.897 22.897 22.897 22.897 22.897
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Solrød Kommune Solrød Varmeplan 2023 Bilag 3 - Samfundsøkonomi

2 Anlægsudgifter 15% højere
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 15 16 17 18 19 20

Enhed Faktor Beregn Nuværdi Sum 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2037 2038 2039 2040 2041 2042

Ekstra vekslerkapacitet MW 0,0 0,0 0,5 1,2 1,6 3,1 5,0 6,2 6,9 7,4 7,6 7,6 7,6 7,6 7,6 7,6 7,6

Spidslast forsyningssikkerhed 77%VL MW 0,0 0,0 0,4 0,9 1,3 2,4 3,9 4,8 5,3 5,7 5,9 5,9 5,9 5,9 5,9 5,9 5,9

Lokal spidslast (ingen planlagt) MW 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Spidslast (Samfund VEKS) MW 0,0 0,0 0,4 0,9 1,3 2,4 3,9 4,8 5,3 5,7 5,9 5,9 5,9 5,9 5,9 5,9 5,9

Investeringer 1.000 kr. år 166.173 129.823 244.219 0 5.012 48.611 52.060 18.554 32.265 39.056 28.670 9.126 7.463 3.404 0 0 0 0 0 -158.811

Kundeanlæg 1.000 kr. 25 33.720 26.344 42.508 0 0 2.129 4.008 2.516 8.113 10.903 6.653 3.734 3.056 1.395 0 0 0 0 0 -16.810

Små anlæg 1.000 kr. 0 1.491 3.015 1.880 6.127 8.202 5.025 2.820 2.302 1.037

Mellem anlæg 1.000 kr. 0 477 993 636 1.986 2.701 1.629 914 755 357

Store anlæg 1.000 kr. 0 162 0 0 0 0 0 0 0 0

Stikledninger 1.000 kr. 60 28.455 22.230 50.272 0 0 2.415 4.750 2.979 9.620 12.920 7.889 4.428 3.623 1.650 -37.616

Gasafkobling 1.000 kr. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Gadenet 1.000 kr. 60 83.284 65.065 124.107 0 0 37.232 37.232 12.411 12.411 12.411 12.411 -88.323

Forsyningsledning 1.000 kr. 60 11.364 8.878 15.035 0 5.012 5.012 5.012 0 0 0 0 -10.274

Ekstra pumpekapacitet 1.000 kr. 25 1.197 935 1.150 0 0 1.150 0 0 0 -276

Ekstra vekslerkapacitet 1.000 kr. 30 3.211 2.508 4.389 0 0 265 417 255 835 1.111 676 380 309 141 -2.170

Spidslast (Samfund VEKS) 1.000 kr. 30 4.944 3.863 6.758 0 0 408 642 393 1.286 1.711 1.041 585 475 217 0 0 0 0 0 -3.342

D&V omkostninger 1.000 kr. 9.008 7.037 10.800 0 0 38 105 147 283 466 577 640 691 714 714 714 714 714 714 714

Kundeanlæg 1.000 kr. 5.860 4.578 7.029 0 0 23 66 94 183 303 376 416 450 465 465 465 465 465 465 465

Små anlæg 1.000 kr. 0 0 17 51 73 143 236 293 326 352 364 364 364 364 364 364 364

Mellem anlæg 1.000 kr. 0 0 5 14 20 39 65 81 90 97 101 101 101 101 101 101 101

Store anlæg 1.000 kr. 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Fjernvarmesystem 1.000 kr. 3.148 2.460 3.771 0 0 15 39 53 100 163 202 223 241 249 249 249 249 249 249 249

Energi- og miljøomkostninger 1.000 kr. 91.495 91.495 140.598 0 0 485 1.249 1.733 3.344 5.558 7.127 8.653 9.328 9.590 9.400 9.300 9.201 9.105 9.104 9.103

Fjernvarmeprojektets omkostninger 1.000 kr. 266.677 228.356 395.617 0 5.012 49.133 53.415 20.434 35.893 45.080 36.374 18.418 17.482 13.708 10.113 10.014 9.915 9.819 9.818 -148.994

Projekt - Reference 1.000 kr. -3.692 3.122
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Solrød Kommune Solrød Varmeplan 2023 Bilag 3 - Samfundsøkonomi

Bilag 3B Samfundsøkonomi - Solrød Strand Syd
Faste priser 2023 ekskl. moms

3 Udbygning over 5 år
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 15 16 17 18 19 20

Enhed Faktor Beregn Nuværdi Sum 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2037 2038 2039 2040 2041 2042

Generelt

Diskonteringsfaktorer 3,5% 1,000 0,966 0,934 0,902 0,871 0,842 0,814 0,786 0,759 0,734 0,709 0,597 0,577 0,557 0,538 0,520 0,503

Nuværdi af driftsperiode 2023 - 2042 14,21

Nettoafgiftsfaktor 1,28

Skatteforvridningsfaktor 1,10

Prisregulering 2022-2023 8,6%

Samfundsøkonomiske enhedspriser ekskl. D&V (beregningspriser)

Individuelle løsninger ekskl. D&V SCOP=

Luftvand VP 1: 0-20 MWh kr./MWh 3,15 346 452 403 392 385 374 363 341 312 312 312 313 313 313 313 313 313

Luftvand VP 2: 20-100 MWh kr./MWh 3,10 349 458 407 397 389 378 367 345 315 315 315 316 316 316 316 316 316

Luftvand VP 3: 100-500 MWh kr./MWh 2,95 328 441 388 377 370 358 346 323 292 292 292 293 293 293 293 293 293

Elnetforstærkning (indregnes ikke) kr./MWh 0 0,00

Storkøbenhavns fjernvarme (VEKS) kr./MWh 392 385 351 351 354 362 369 384 421 421 419 411 406 402 398 398 398

Tilslutningsgrundlag

Bygningsenheder antal 0 0 60 178 252 491 812 812 812 812 812 812 812 812 812 812 812

Nettovarmebehov MWh 0 0 1.164 3.041 4.200 8.014 13.121 13.121 13.121 13.121 13.121 13.121 13.121 13.121 13.121 13.121 13.121

Reference (varmepumper)

Antal tilslutninger antal 0 0 60 178 252 491 812 812 812 812 812 812 812 812 812 812 812

Luftvand VP 1: 0-20 MWh antal 0 46 139 197 386 639 639 639 639 639 639 639 639 639 639 639

Luftvand VP 2: 20-100 MWh antal 0 12 37 53 103 171 171 171 171 171 171 171 171 171 171 171

Luftvand VP 3: 100-500 MWh antal 0 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

Nettovarmebehov MWh 0 0 1.164 3.041 4.200 8.014 13.121 13.121 13.121 13.121 13.121 13.121 13.121 13.121 13.121 13.121 13.121

Luftvand VP 1: 0-20 MWh MWh 0 587 1.767 2.494 4.891 8.100 8.100 8.100 8.100 8.100 8.100 8.100 8.100 8.100 8.100 8.100

Luftvand VP 2: 20-100 MWh MWh 0 347 1.045 1.476 2.893 4.791 4.791 4.791 4.791 4.791 4.791 4.791 4.791 4.791 4.791 4.791

Luftvand VP 3: 100-500 MWh MWh 0 230 230 230 230 230 230 230 230 230 230 230 230 230 230 230

Investering 1.000 kr. år 101.006 78.911 92.696 0 0 7.564 13.361 8.398 27.026 36.347 0 0 0 0 0 0 0 4.641 11.292 -16.346

Luftvand VP 1: 0-20 MWh 1.000 kr. 16 70.980 55.453 64.468 0 0 4.641 9.383 5.852 19.068 25.525 0 0 0 0 0 0 4.641 9.383 -13.210

Luftvand VP 2: 20-100 MWh 1.000 kr. 17 28.779 22.484 27.215 0 0 1.910 3.979 2.546 7.958 10.822 0 0 0 0 0 0 1.910 -3.192

Luftvand VP 3: 100-500 MWh 1.000 kr. 18 1.247 974 1.013 0 0 1.013 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 56

Gasafkobling 1.000 kr. 0 0 0 0

Elnetforstærkning 1.000 kr. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

D&V omkostninger 1.000 kr. 29.889 23.351 35.217 0 0 170 484 681 1.317 2.171 2.171 2.171 2.171 2.171 2.171 2.171 2.171 2.171 2.171 2.171

Luftvand VP 1: 0-20 MWh 1.000 kr. 22.309 17.429 26.297 0 0 117 353 500 980 1.623 1.623 1.623 1.623 1.623 1.623 1.623 1.623 1.623 1.623 1.623

Luftvand VP 2: 20-100 MWh 1.000 kr. 7.308 5.710 8.616 0 0 37 115 165 320 532 532 532 532 532 532 532 532 532 532 532

Luftvand VP 3: 100-500 MWh 1.000 kr. 272 212 304 0 0 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16

Energi- og miljøomkostninger 1.000 kr. 46.167 46.167 69.017 0 0 467 1.194 1.620 3.007 4.774 4.486 4.105 4.106 4.107 4.115 4.116 4.118 4.120 4.120 4.120

Luftvand VP 1: 0-20 MWh 1.000 kr. 28.286 28.286 42.338 0 0 236 693 961 1.830 2.937 2.761 2.527 2.528 2.529 2.533 2.534 2.536 2.537 2.537 2.537

Luftvand VP 2: 20-100 MWh 1.000 kr. 16.909 16.909 25.308 0 0 141 414 575 1.095 1.757 1.651 1.510 1.511 1.511 1.514 1.515 1.515 1.516 1.516 1.516

Luftvand VP 3: 100-500 MWh 1.000 kr. 972 972 1.371 0 0 89 87 85 82 80 74 67 67 67 67 67 67 67 67 67

Referencens samlede omkostninger 1.000 kr. 177.062 148.429 196.931 0 8.201 15.039 10.699 31.349 43.292 6.657 6.276 6.277 6.278 6.286 6.287 6.289 10.932 17.584 -10.055

Projekt fjernvarme

Tilslutningsniveau 0% 4% 12% 17% 32% 53% 53% 53% 53% 53% 53% 53% 53% 53% 53% 53%

Antal tilslutninger antal 0 0 60 178 252 491 812 812 812 812 812 812 812 812 812 812 812

Varmeleverance MWh 0 0 1.164 3.041 4.200 8.014 13.121 13.121 13.121 13.121 13.121 13.121 13.121 13.121 13.121 13.121 13.121

Distributionstab MWh 0 0 217 516 690 1.234 1.923 1.923 1.923 1.923 1.923 1.923 1.923 1.923 1.923 1.923 1.923

Distributionstab procent pct. 0% 16% 15% 14% 13% 13% 13% 13% 13% 13% 13% 13% 13% 13% 13% 13%

Bruttovarmebehov MWh 0 0 1.382 3.557 4.890 9.248 15.045 15.045 15.045 15.045 15.045 15.045 15.045 15.045 15.045 15.045 15.045
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3 Udbygning over 5 år
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 15 16 17 18 19 20

Enhed Faktor Beregn Nuværdi Sum 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2037 2038 2039 2040 2041 2042

Ekstra vekslerkapacitet MW 0,0 0,0 0,5 1,2 1,6 3,1 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0

Spidslast forsyningssikkerhed 77%VL MW 0,0 0,0 0,4 0,9 1,3 2,4 3,9 3,9 3,9 3,9 3,9 3,9 3,9 3,9 3,9 3,9 3,9

Lokal spidslast (ingen planlagt) MW 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Spidslast (Samfund VEKS) MW 0,0 0,0 0,4 0,9 1,3 2,4 3,9 3,9 3,9 3,9 3,9 3,9 3,9 3,9 3,9 3,9 3,9

Investeringer 1.000 kr. år 121.118 94.624 170.050 0 4.358 42.270 45.270 16.134 28.057 33.962 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -109.813

Kundeanlæg 1.000 kr. 25 20.714 16.183 24.060 0 0 1.852 3.485 2.188 7.055 9.481 0 0 0 0 0 -8.452

Små anlæg 1.000 kr. 0 1.297 2.622 1.635 5.328 7.132

Mellem anlæg 1.000 kr. 0 414 864 553 1.727 2.349

Store anlæg 1.000 kr. 0 140 0 0 0 0

Stikledninger 1.000 kr. 60 17.537 13.701 28.420 0 0 2.100 4.130 2.590 8.365 11.235 -20.743

Gasafkobling 1.000 kr. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Gadenet 1.000 kr. 60 66.885 52.254 97.127 0 0 32.376 32.376 10.792 10.792 10.792 -68.529

Forsyningsledning 1.000 kr. 60 9.881 7.720 13.074 0 4.358 4.358 4.358 0 0 0 -8.934

Ekstra pumpekapacitet 1.000 kr. 25 1.041 813 1.000 0 0 1.000 0 0 0 -240

Ekstra vekslerkapacitet 1.000 kr. 30 1.992 1.556 2.507 0 0 230 363 222 726 966 0 0 0 0 -1.148

Spidslast (Samfund VEKS) 1.000 kr. 30 3.068 2.397 3.861 0 0 355 558 342 1.119 1.488 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1.768

D&V omkostninger 1.000 kr. 6.419 5.015 7.562 0 0 38 105 147 283 466 466 466 466 466 466 466 466 466 466 466

Kundeanlæg 1.000 kr. 4.161 3.251 4.904 0 0 23 66 94 183 303 303 303 303 303 303 303 303 303 303 303

Små anlæg 1.000 kr. 0 0 17 51 73 143 236 236 236 236 236 236 236 236 236 236 236

Mellem anlæg 1.000 kr. 0 0 5 14 20 39 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65

Store anlæg 1.000 kr. 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Fjernvarmesystem 1.000 kr. 2.258 1.764 2.658 0 0 15 39 53 100 163 163 163 163 163 163 163 163 163 163 163

Energi- og miljøomkostninger 1.000 kr. 65.193 65.193 98.566 0 0 485 1.249 1.733 3.344 5.558 5.774 6.334 6.333 6.301 6.176 6.111 6.046 5.982 5.982 5.981

Fjernvarmeprojektets omkostninger 1.000 kr. 192.730 164.831 276.178 0 4.358 42.793 46.625 18.014 31.684 39.985 6.240 6.800 6.799 6.767 6.642 6.576 6.512 6.448 6.448 -103.366

Projekt - Reference 1.000 kr. 15.668 16.403
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Bilag 3B Samfundsøkonomi - Solrød Strand Syd
Faste priser 2023 ekskl. moms

4 Husstands COP 10% lavere
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 15 16 17 18 19 20

Enhed Faktor Beregn Nuværdi Sum 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2037 2038 2039 2040 2041 2042

Generelt

Diskonteringsfaktorer 3,5% 1,000 0,966 0,934 0,902 0,871 0,842 0,814 0,786 0,759 0,734 0,709 0,597 0,577 0,557 0,538 0,520 0,503

Nuværdi af driftsperiode 2023 - 2042 14,21

Nettoafgiftsfaktor 1,28

Skatteforvridningsfaktor 1,10

Prisregulering 2022-2023 8,6%

Samfundsøkonomiske enhedspriser ekskl. D&V (beregningspriser)

Individuelle løsninger ekskl. D&V SCOP=

Luftvand VP 1: 0-20 MWh kr./MWh 2,84 384 502 447 436 428 416 403 379 347 347 347 347 348 348 348 348 348

Luftvand VP 2: 20-100 MWh kr./MWh 2,79 388 508 452 441 433 420 407 383 350 350 350 351 351 351 352 352 352

Luftvand VP 3: 100-500 MWh kr./MWh 2,66 364 490 432 419 411 398 384 358 324 324 324 325 325 325 326 326 326

Elnetforstærkning (indregnes ikke) kr./MWh 0 0,00

Storkøbenhavns fjernvarme (VEKS) kr./MWh 392 385 351 351 354 362 369 384 421 421 419 411 406 402 398 398 398

Tilslutningsgrundlag

Bygningsenheder antal 0 0 60 178 252 491 812 1.008 1.118 1.208 1.249 1.249 1.249 1.249 1.249 1.249 1.249

Nettovarmebehov MWh 0 0 1.164 3.041 4.200 8.014 13.121 16.240 17.995 19.423 20.077 20.077 20.077 20.077 20.077 20.077 20.077

Reference (varmepumper)

Antal tilslutninger antal 0 0 60 178 252 491 812 1.008 1.118 1.208 1.249 1.249 1.249 1.249 1.249 1.249 1.249

Luftvand VP 1: 0-20 MWh antal 0 46 139 197 386 639 794 881 952 984 984 984 984 984 984 984

Luftvand VP 2: 20-100 MWh antal 0 12 37 53 103 171 212 235 254 263 263 263 263 263 263 263

Luftvand VP 3: 100-500 MWh antal 0 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

Nettovarmebehov MWh 0 0 1.164 3.041 4.200 8.014 13.121 16.240 17.995 19.423 20.077 20.077 20.077 20.077 20.077 20.077 20.077

Luftvand VP 1: 0-20 MWh MWh 0 587 1.767 2.494 4.891 8.100 10.060 11.162 12.060 12.470 12.470 12.470 12.470 12.470 12.470 12.470

Luftvand VP 2: 20-100 MWh MWh 0 347 1.045 1.476 2.893 4.791 5.951 6.603 7.134 7.377 7.377 7.377 7.377 7.377 7.377 7.377

Luftvand VP 3: 100-500 MWh MWh 0 230 230 230 230 230 230 230 230 230 230 230 230 230 230 230

Investering 1.000 kr. år 142.881 111.626 142.145 0 0 7.564 13.361 8.398 27.026 36.347 22.163 12.438 10.187 4.661 0 0 0 4.641 11.292 -26.154

Luftvand VP 1: 0-20 MWh 1.000 kr. 16 100.785 78.738 99.274 0 0 4.641 9.383 5.852 19.068 25.525 15.638 8.777 7.163 3.228 0 0 4.641 9.383 -19.610

Luftvand VP 2: 20-100 MWh 1.000 kr. 17 40.850 31.914 41.857 0 0 1.910 3.979 2.546 7.958 10.822 6.525 3.660 3.024 1.432 0 0 1.910 -6.600

Luftvand VP 3: 100-500 MWh 1.000 kr. 18 1.247 974 1.013 0 0 1.013 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 56

Gasafkobling 1.000 kr. 0 0 0 0

Elnetforstærkning 1.000 kr. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

D&V omkostninger 1.000 kr. 42.021 32.829 50.393 0 0 170 484 681 1.317 2.171 2.692 2.985 3.224 3.333 3.333 3.333 3.333 3.333 3.333 3.333

Luftvand VP 1: 0-20 MWh 1.000 kr. 31.458 24.576 37.740 0 0 117 353 500 980 1.623 2.017 2.238 2.418 2.499 2.499 2.499 2.499 2.499 2.499 2.499

Luftvand VP 2: 20-100 MWh 1.000 kr. 10.292 8.040 12.348 0 0 37 115 165 320 532 659 731 790 818 818 818 818 818 818 818

Luftvand VP 3: 100-500 MWh 1.000 kr. 272 212 304 0 0 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16

Energi- og miljøomkostninger 1.000 kr. 71.149 71.149 108.451 0 0 519 1.327 1.800 3.341 5.304 6.171 6.257 6.755 6.985 6.998 7.001 7.005 7.008 7.008 7.008

Luftvand VP 1: 0-20 MWh 1.000 kr. 43.855 43.855 66.925 0 0 263 770 1.067 2.033 3.264 3.810 3.869 4.182 4.325 4.333 4.335 4.337 4.340 4.340 4.340

Luftvand VP 2: 20-100 MWh 1.000 kr. 26.214 26.214 40.003 0 0 157 461 639 1.216 1.952 2.278 2.313 2.499 2.585 2.590 2.591 2.592 2.594 2.594 2.594

Luftvand VP 3: 100-500 MWh 1.000 kr. 1.080 1.080 1.524 0 0 99 96 94 91 88 82 75 75 75 75 75 75 75 75 75

Referencens samlede omkostninger 1.000 kr. 256.052 215.604 300.988 0 8.253 15.172 10.879 31.683 43.822 31.026 21.679 20.167 14.979 10.332 10.335 10.338 14.982 21.634 -15.812

Projekt fjernvarme

Tilslutningsniveau 0% 4% 12% 17% 32% 53% 66% 73% 79% 82% 82% 82% 82% 82% 82% 82%

Antal tilslutninger antal 0 0 60 178 252 491 812 1.008 1.118 1.208 1.249 1.249 1.249 1.249 1.249 1.249 1.249

Varmeleverance MWh 0 0 1.164 3.041 4.200 8.014 13.121 16.240 17.995 19.423 20.077 20.077 20.077 20.077 20.077 20.077 20.077

Distributionstab MWh 0 0 217 516 690 1.234 1.923 2.330 2.555 2.737 2.820 2.820 2.820 2.820 2.820 2.820 2.820

Distributionstab procent pct. 0% 16% 15% 14% 13% 13% 13% 12% 12% 12% 12% 12% 12% 12% 12% 12%

Bruttovarmebehov MWh 0 0 1.382 3.557 4.890 9.248 15.045 18.570 20.551 22.160 22.897 22.897 22.897 22.897 22.897 22.897 22.897
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4 Husstands COP 10% lavere
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 15 16 17 18 19 20

Enhed Faktor Beregn Nuværdi Sum 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2037 2038 2039 2040 2041 2042

Ekstra vekslerkapacitet MW 0,0 0,0 0,5 1,2 1,6 3,1 5,0 6,2 6,9 7,4 7,6 7,6 7,6 7,6 7,6 7,6 7,6

Spidslast forsyningssikkerhed 77%VL MW 0,0 0,0 0,4 0,9 1,3 2,4 3,9 4,8 5,3 5,7 5,9 5,9 5,9 5,9 5,9 5,9 5,9

Lokal spidslast (ingen planlagt) MW 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Spidslast (Samfund VEKS) MW 0,0 0,0 0,4 0,9 1,3 2,4 3,9 4,8 5,3 5,7 5,9 5,9 5,9 5,9 5,9 5,9 5,9

Investeringer 1.000 kr. år 144.499 112.890 212.365 0 4.358 42.270 45.270 16.134 28.057 33.962 24.930 7.935 6.489 2.960 0 0 0 0 0 -138.097

Kundeanlæg 1.000 kr. 25 29.322 22.908 36.963 0 0 1.852 3.485 2.188 7.055 9.481 5.786 3.247 2.658 1.213 0 0 0 0 0 -14.618

Små anlæg 1.000 kr. 0 1.297 2.622 1.635 5.328 7.132 4.369 2.452 2.001 902

Mellem anlæg 1.000 kr. 0 414 864 553 1.727 2.349 1.416 794 656 311

Store anlæg 1.000 kr. 0 140 0 0 0 0 0 0 0 0

Stikledninger 1.000 kr. 60 24.743 19.331 43.715 0 0 2.100 4.130 2.590 8.365 11.235 6.860 3.850 3.150 1.435 -32.710

Gasafkobling 1.000 kr. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Gadenet 1.000 kr. 60 72.420 56.579 107.919 0 0 32.376 32.376 10.792 10.792 10.792 10.792 -76.802

Forsyningsledning 1.000 kr. 60 9.881 7.720 13.074 0 4.358 4.358 4.358 0 0 0 0 -8.934

Ekstra pumpekapacitet 1.000 kr. 25 1.041 813 1.000 0 0 1.000 0 0 0 -240

Ekstra vekslerkapacitet 1.000 kr. 30 2.792 2.181 3.816 0 0 230 363 222 726 966 588 330 268 123 -1.887

Spidslast (Samfund VEKS) 1.000 kr. 30 4.300 3.359 5.877 0 0 355 558 342 1.119 1.488 905 508 413 189 0 0 0 0 0 -2.906

D&V omkostninger 1.000 kr. 9.008 7.037 10.800 0 0 38 105 147 283 466 577 640 691 714 714 714 714 714 714 714

Kundeanlæg 1.000 kr. 5.860 4.578 7.029 0 0 23 66 94 183 303 376 416 450 465 465 465 465 465 465 465

Små anlæg 1.000 kr. 0 0 17 51 73 143 236 293 326 352 364 364 364 364 364 364 364

Mellem anlæg 1.000 kr. 0 0 5 14 20 39 65 81 90 97 101 101 101 101 101 101 101

Store anlæg 1.000 kr. 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Fjernvarmesystem 1.000 kr. 3.148 2.460 3.771 0 0 15 39 53 100 163 202 223 241 249 249 249 249 249 249 249

Energi- og miljøomkostninger 1.000 kr. 91.495 91.495 140.598 0 0 485 1.249 1.733 3.344 5.558 7.127 8.653 9.328 9.590 9.400 9.300 9.201 9.105 9.104 9.103

Fjernvarmeprojektets omkostninger 1.000 kr. 245.002 211.422 363.762 0 4.358 42.793 46.625 18.014 31.684 39.985 32.635 17.228 16.508 13.264 10.113 10.014 9.915 9.819 9.818 -128.280

Projekt - Reference 1.000 kr. -11.050 -4.182
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Bilag 3B Samfundsøkonomi - Solrød Strand Syd
Faste priser 2023 ekskl. moms

5 Fjernvarmen 20% dyrere
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 15 16 17 18 19 20

Enhed Faktor Beregn Nuværdi Sum 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2037 2038 2039 2040 2041 2042

Generelt

Diskonteringsfaktorer 3,5% 1,000 0,966 0,934 0,902 0,871 0,842 0,814 0,786 0,759 0,734 0,709 0,597 0,577 0,557 0,538 0,520 0,503

Nuværdi af driftsperiode 2023 - 2042 14,21

Nettoafgiftsfaktor 1,28

Skatteforvridningsfaktor 1,10

Prisregulering 2022-2023 8,6%

Samfundsøkonomiske enhedspriser ekskl. D&V (beregningspriser)

Individuelle løsninger ekskl. D&V SCOP=

Luftvand VP 1: 0-20 MWh kr./MWh 3,15 346 452 403 392 385 374 363 341 312 312 312 313 313 313 313 313 313

Luftvand VP 2: 20-100 MWh kr./MWh 3,10 349 458 407 397 389 378 367 345 315 315 315 316 316 316 316 316 316

Luftvand VP 3: 100-500 MWh kr./MWh 2,95 328 441 388 377 370 358 346 323 292 292 292 293 293 293 293 293 293

Elnetforstærkning (indregnes ikke) kr./MWh 0 0,00

Storkøbenhavns fjernvarme (VEKS) kr./MWh 470 462 421 421 425 434 443 461 505 505 503 493 487 482 477 477 477

Tilslutningsgrundlag

Bygningsenheder antal 0 0 60 178 252 491 812 1.008 1.118 1.208 1.249 1.249 1.249 1.249 1.249 1.249 1.249

Nettovarmebehov MWh 0 0 1.164 3.041 4.200 8.014 13.121 16.240 17.995 19.423 20.077 20.077 20.077 20.077 20.077 20.077 20.077

Reference (varmepumper)

Antal tilslutninger antal 0 0 60 178 252 491 812 1.008 1.118 1.208 1.249 1.249 1.249 1.249 1.249 1.249 1.249

Luftvand VP 1: 0-20 MWh antal 0 46 139 197 386 639 794 881 952 984 984 984 984 984 984 984

Luftvand VP 2: 20-100 MWh antal 0 12 37 53 103 171 212 235 254 263 263 263 263 263 263 263

Luftvand VP 3: 100-500 MWh antal 0 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

Nettovarmebehov MWh 0 0 1.164 3.041 4.200 8.014 13.121 16.240 17.995 19.423 20.077 20.077 20.077 20.077 20.077 20.077 20.077

Luftvand VP 1: 0-20 MWh MWh 0 587 1.767 2.494 4.891 8.100 10.060 11.162 12.060 12.470 12.470 12.470 12.470 12.470 12.470 12.470

Luftvand VP 2: 20-100 MWh MWh 0 347 1.045 1.476 2.893 4.791 5.951 6.603 7.134 7.377 7.377 7.377 7.377 7.377 7.377 7.377

Luftvand VP 3: 100-500 MWh MWh 0 230 230 230 230 230 230 230 230 230 230 230 230 230 230 230

Investering 1.000 kr. år 142.881 111.626 142.145 0 0 7.564 13.361 8.398 27.026 36.347 22.163 12.438 10.187 4.661 0 0 0 4.641 11.292 -26.154

Luftvand VP 1: 0-20 MWh 1.000 kr. 16 100.785 78.738 99.274 0 0 4.641 9.383 5.852 19.068 25.525 15.638 8.777 7.163 3.228 0 0 4.641 9.383 -19.610

Luftvand VP 2: 20-100 MWh 1.000 kr. 17 40.850 31.914 41.857 0 0 1.910 3.979 2.546 7.958 10.822 6.525 3.660 3.024 1.432 0 0 1.910 -6.600

Luftvand VP 3: 100-500 MWh 1.000 kr. 18 1.247 974 1.013 0 0 1.013 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 56

Gasafkobling 1.000 kr. 0 0 0 0

Elnetforstærkning 1.000 kr. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

D&V omkostninger 1.000 kr. 42.021 32.829 50.393 0 0 170 484 681 1.317 2.171 2.692 2.985 3.224 3.333 3.333 3.333 3.333 3.333 3.333 3.333

Luftvand VP 1: 0-20 MWh 1.000 kr. 31.458 24.576 37.740 0 0 117 353 500 980 1.623 2.017 2.238 2.418 2.499 2.499 2.499 2.499 2.499 2.499 2.499

Luftvand VP 2: 20-100 MWh 1.000 kr. 10.292 8.040 12.348 0 0 37 115 165 320 532 659 731 790 818 818 818 818 818 818 818

Luftvand VP 3: 100-500 MWh 1.000 kr. 272 212 304 0 0 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16

Energi- og miljøomkostninger 1.000 kr. 64.034 64.034 97.606 0 0 467 1.194 1.620 3.007 4.774 5.554 5.631 6.080 6.287 6.298 6.301 6.304 6.307 6.307 6.307

Luftvand VP 1: 0-20 MWh 1.000 kr. 39.469 39.469 60.232 0 0 236 693 961 1.830 2.937 3.429 3.483 3.763 3.893 3.900 3.902 3.904 3.906 3.906 3.906

Luftvand VP 2: 20-100 MWh 1.000 kr. 23.593 23.593 36.003 0 0 141 414 575 1.095 1.757 2.050 2.081 2.249 2.327 2.331 2.332 2.333 2.334 2.334 2.334

Luftvand VP 3: 100-500 MWh 1.000 kr. 972 972 1.371 0 0 89 87 85 82 80 74 67 67 67 67 67 67 67 67 67

Referencens samlede omkostninger 1.000 kr. 248.937 208.489 290.143 0 8.201 15.039 10.699 31.349 43.292 30.409 21.054 19.491 14.281 9.632 9.635 9.638 14.282 20.933 -16.513

Projekt fjernvarme

Tilslutningsniveau 0% 4% 12% 17% 32% 53% 66% 73% 79% 82% 82% 82% 82% 82% 82% 82%

Antal tilslutninger antal 0 0 60 178 252 491 812 1.008 1.118 1.208 1.249 1.249 1.249 1.249 1.249 1.249 1.249

Varmeleverance MWh 0 0 1.164 3.041 4.200 8.014 13.121 16.240 17.995 19.423 20.077 20.077 20.077 20.077 20.077 20.077 20.077

Distributionstab MWh 0 0 217 516 690 1.234 1.923 2.330 2.555 2.737 2.820 2.820 2.820 2.820 2.820 2.820 2.820

Distributionstab procent pct. 0% 16% 15% 14% 13% 13% 13% 12% 12% 12% 12% 12% 12% 12% 12% 12%

Bruttovarmebehov MWh 0 0 1.382 3.557 4.890 9.248 15.045 18.570 20.551 22.160 22.897 22.897 22.897 22.897 22.897 22.897 22.897
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Solrød Kommune Solrød Varmeplan 2023 Bilag 3 - Samfundsøkonomi

5 Fjernvarmen 20% dyrere
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 15 16 17 18 19 20

Enhed Faktor Beregn Nuværdi Sum 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2037 2038 2039 2040 2041 2042

Ekstra vekslerkapacitet MW 0,0 0,0 0,5 1,2 1,6 3,1 5,0 6,2 6,9 7,4 7,6 7,6 7,6 7,6 7,6 7,6 7,6

Spidslast forsyningssikkerhed 77%VL MW 0,0 0,0 0,4 0,9 1,3 2,4 3,9 4,8 5,3 5,7 5,9 5,9 5,9 5,9 5,9 5,9 5,9

Lokal spidslast (ingen planlagt) MW 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Spidslast (Samfund VEKS) MW 0,0 0,0 0,4 0,9 1,3 2,4 3,9 4,8 5,3 5,7 5,9 5,9 5,9 5,9 5,9 5,9 5,9

Investeringer 1.000 kr. år 144.499 112.890 212.365 0 4.358 42.270 45.270 16.134 28.057 33.962 24.930 7.935 6.489 2.960 0 0 0 0 0 -138.097

Kundeanlæg 1.000 kr. 25 29.322 22.908 36.963 0 0 1.852 3.485 2.188 7.055 9.481 5.786 3.247 2.658 1.213 0 0 0 0 0 -14.618

Små anlæg 1.000 kr. 0 1.297 2.622 1.635 5.328 7.132 4.369 2.452 2.001 902

Mellem anlæg 1.000 kr. 0 414 864 553 1.727 2.349 1.416 794 656 311

Store anlæg 1.000 kr. 0 140 0 0 0 0 0 0 0 0

Stikledninger 1.000 kr. 60 24.743 19.331 43.715 0 0 2.100 4.130 2.590 8.365 11.235 6.860 3.850 3.150 1.435 -32.710

Gasafkobling 1.000 kr. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Gadenet 1.000 kr. 60 72.420 56.579 107.919 0 0 32.376 32.376 10.792 10.792 10.792 10.792 -76.802

Forsyningsledning 1.000 kr. 60 9.881 7.720 13.074 0 4.358 4.358 4.358 0 0 0 0 -8.934

Ekstra pumpekapacitet 1.000 kr. 25 1.041 813 1.000 0 0 1.000 0 0 0 -240

Ekstra vekslerkapacitet 1.000 kr. 30 2.792 2.181 3.816 0 0 230 363 222 726 966 588 330 268 123 -1.887

Spidslast (Samfund VEKS) 1.000 kr. 30 4.300 3.359 5.877 0 0 355 558 342 1.119 1.488 905 508 413 189 0 0 0 0 0 -2.906

D&V omkostninger 1.000 kr. 9.008 7.037 10.800 0 0 38 105 147 283 466 577 640 691 714 714 714 714 714 714 714

Kundeanlæg 1.000 kr. 5.860 4.578 7.029 0 0 23 66 94 183 303 376 416 450 465 465 465 465 465 465 465

Små anlæg 1.000 kr. 0 0 17 51 73 143 236 293 326 352 364 364 364 364 364 364 364

Mellem anlæg 1.000 kr. 0 0 5 14 20 39 65 81 90 97 101 101 101 101 101 101 101

Store anlæg 1.000 kr. 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Fjernvarmesystem 1.000 kr. 3.148 2.460 3.771 0 0 15 39 53 100 163 202 223 241 249 249 249 249 249 249 249

Energi- og miljøomkostninger 1.000 kr. 109.795 109.795 168.717 0 0 582 1.499 2.080 4.013 6.669 8.553 10.383 11.194 11.508 11.279 11.160 11.042 10.926 10.925 10.924

Fjernvarmeprojektets omkostninger 1.000 kr. 263.301 229.721 391.882 0 4.358 42.889 46.874 18.361 32.353 41.097 34.060 18.958 18.374 15.182 11.993 11.874 11.756 11.640 11.639 -126.459

Projekt - Reference 1.000 kr. 14.364 21.232
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Bilag 3B Samfundsøkonomi - Solrød Strand Syd
Faste priser 2023 ekskl. moms

6 Elpris 20% højere
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 15 16 17 18 19 20

Enhed Faktor Beregn Nuværdi Sum 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2037 2038 2039 2040 2041 2042

Generelt

Diskonteringsfaktorer 3,5% 1,000 0,966 0,934 0,902 0,871 0,842 0,814 0,786 0,759 0,734 0,709 0,597 0,577 0,557 0,538 0,520 0,503

Nuværdi af driftsperiode 2023 - 2042 14,21

Nettoafgiftsfaktor 1,28

Skatteforvridningsfaktor 1,10

Prisregulering 2022-2023 8,6%

Samfundsøkonomiske enhedspriser ekskl. D&V (beregningspriser)

Individuelle løsninger ekskl. D&V SCOP=

Luftvand VP 1: 0-20 MWh kr./MWh 3,15 415 543 483 471 462 449 435 409 374 374 375 375 375 376 376 376 376

Luftvand VP 2: 20-100 MWh kr./MWh 3,10 419 549 489 476 467 454 440 413 378 378 378 379 379 380 380 380 380

Luftvand VP 3: 100-500 MWh kr./MWh 2,95 393 530 466 453 444 430 415 387 350 350 350 351 351 351 352 352 352

Elnetforstærkning (indregnes ikke) kr./MWh 0 0,00

Storkøbenhavns fjernvarme (VEKS) kr./MWh 392 385 351 351 354 362 369 384 421 421 419 411 406 402 398 398 398

Tilslutningsgrundlag

Bygningsenheder antal 0 0 60 178 252 491 812 1.008 1.118 1.208 1.249 1.249 1.249 1.249 1.249 1.249 1.249

Nettovarmebehov MWh 0 0 1.164 3.041 4.200 8.014 13.121 16.240 17.995 19.423 20.077 20.077 20.077 20.077 20.077 20.077 20.077

Reference (varmepumper)

Antal tilslutninger antal 0 0 60 178 252 491 812 1.008 1.118 1.208 1.249 1.249 1.249 1.249 1.249 1.249 1.249

Luftvand VP 1: 0-20 MWh antal 0 46 139 197 386 639 794 881 952 984 984 984 984 984 984 984

Luftvand VP 2: 20-100 MWh antal 0 12 37 53 103 171 212 235 254 263 263 263 263 263 263 263

Luftvand VP 3: 100-500 MWh antal 0 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

Nettovarmebehov MWh 0 0 1.164 3.041 4.200 8.014 13.121 16.240 17.995 19.423 20.077 20.077 20.077 20.077 20.077 20.077 20.077

Luftvand VP 1: 0-20 MWh MWh 0 587 1.767 2.494 4.891 8.100 10.060 11.162 12.060 12.470 12.470 12.470 12.470 12.470 12.470 12.470

Luftvand VP 2: 20-100 MWh MWh 0 347 1.045 1.476 2.893 4.791 5.951 6.603 7.134 7.377 7.377 7.377 7.377 7.377 7.377 7.377

Luftvand VP 3: 100-500 MWh MWh 0 230 230 230 230 230 230 230 230 230 230 230 230 230 230 230

Investering 1.000 kr. år 142.881 111.626 142.145 0 0 7.564 13.361 8.398 27.026 36.347 22.163 12.438 10.187 4.661 0 0 0 4.641 11.292 -26.154

Luftvand VP 1: 0-20 MWh 1.000 kr. 16 100.785 78.738 99.274 0 0 4.641 9.383 5.852 19.068 25.525 15.638 8.777 7.163 3.228 0 0 4.641 9.383 -19.610

Luftvand VP 2: 20-100 MWh 1.000 kr. 17 40.850 31.914 41.857 0 0 1.910 3.979 2.546 7.958 10.822 6.525 3.660 3.024 1.432 0 0 1.910 -6.600

Luftvand VP 3: 100-500 MWh 1.000 kr. 18 1.247 974 1.013 0 0 1.013 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 56

Gasafkobling 1.000 kr. 0 0 0 0

Elnetforstærkning 1.000 kr. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

D&V omkostninger 1.000 kr. 42.021 32.829 50.393 0 0 170 484 681 1.317 2.171 2.692 2.985 3.224 3.333 3.333 3.333 3.333 3.333 3.333 3.333

Luftvand VP 1: 0-20 MWh 1.000 kr. 31.458 24.576 37.740 0 0 117 353 500 980 1.623 2.017 2.238 2.418 2.499 2.499 2.499 2.499 2.499 2.499 2.499

Luftvand VP 2: 20-100 MWh 1.000 kr. 10.292 8.040 12.348 0 0 37 115 165 320 532 659 731 790 818 818 818 818 818 818 818

Luftvand VP 3: 100-500 MWh 1.000 kr. 272 212 304 0 0 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16

Energi- og miljøomkostninger 1.000 kr. 76.841 76.841 117.127 0 0 560 1.433 1.944 3.608 5.729 6.664 6.757 7.296 7.544 7.558 7.561 7.565 7.569 7.569 7.569

Luftvand VP 1: 0-20 MWh 1.000 kr. 47.363 47.363 72.279 0 0 284 831 1.153 2.196 3.525 4.115 4.179 4.516 4.672 4.680 4.682 4.684 4.687 4.687 4.687

Luftvand VP 2: 20-100 MWh 1.000 kr. 28.311 28.311 43.203 0 0 170 497 690 1.313 2.108 2.460 2.498 2.699 2.792 2.797 2.798 2.800 2.801 2.801 2.801

Luftvand VP 3: 100-500 MWh 1.000 kr. 1.167 1.167 1.645 0 0 107 104 102 99 95 89 80 81 81 81 81 81 81 81 81

Referencens samlede omkostninger 1.000 kr. 261.744 221.296 309.665 0 8.295 15.278 11.023 31.950 44.247 31.519 22.180 20.707 15.538 10.891 10.895 10.898 15.543 22.195 -15.252

Projekt fjernvarme

Tilslutningsniveau 0% 4% 12% 17% 32% 53% 66% 73% 79% 82% 82% 82% 82% 82% 82% 82%

Antal tilslutninger antal 0 0 60 178 252 491 812 1.008 1.118 1.208 1.249 1.249 1.249 1.249 1.249 1.249 1.249

Varmeleverance MWh 0 0 1.164 3.041 4.200 8.014 13.121 16.240 17.995 19.423 20.077 20.077 20.077 20.077 20.077 20.077 20.077

Distributionstab MWh 0 0 217 516 690 1.234 1.923 2.330 2.555 2.737 2.820 2.820 2.820 2.820 2.820 2.820 2.820

Distributionstab procent pct. 0% 16% 15% 14% 13% 13% 13% 12% 12% 12% 12% 12% 12% 12% 12% 12%

Bruttovarmebehov MWh 0 0 1.382 3.557 4.890 9.248 15.045 18.570 20.551 22.160 22.897 22.897 22.897 22.897 22.897 22.897 22.897
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6 Elpris 20% højere
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 15 16 17 18 19 20

Enhed Faktor Beregn Nuværdi Sum 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2037 2038 2039 2040 2041 2042

Ekstra vekslerkapacitet MW 0,0 0,0 0,5 1,2 1,6 3,1 5,0 6,2 6,9 7,4 7,6 7,6 7,6 7,6 7,6 7,6 7,6

Spidslast forsyningssikkerhed 77%VL MW 0,0 0,0 0,4 0,9 1,3 2,4 3,9 4,8 5,3 5,7 5,9 5,9 5,9 5,9 5,9 5,9 5,9

Lokal spidslast (ingen planlagt) MW 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Spidslast (Samfund VEKS) MW 0,0 0,0 0,4 0,9 1,3 2,4 3,9 4,8 5,3 5,7 5,9 5,9 5,9 5,9 5,9 5,9 5,9

Investeringer 1.000 kr. år 144.499 112.890 212.365 0 4.358 42.270 45.270 16.134 28.057 33.962 24.930 7.935 6.489 2.960 0 0 0 0 0 -138.097

Kundeanlæg 1.000 kr. 25 29.322 22.908 36.963 0 0 1.852 3.485 2.188 7.055 9.481 5.786 3.247 2.658 1.213 0 0 0 0 0 -14.618

Små anlæg 1.000 kr. 0 1.297 2.622 1.635 5.328 7.132 4.369 2.452 2.001 902

Mellem anlæg 1.000 kr. 0 414 864 553 1.727 2.349 1.416 794 656 311

Store anlæg 1.000 kr. 0 140 0 0 0 0 0 0 0 0

Stikledninger 1.000 kr. 60 24.743 19.331 43.715 0 0 2.100 4.130 2.590 8.365 11.235 6.860 3.850 3.150 1.435 -32.710

Gasafkobling 1.000 kr. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Gadenet 1.000 kr. 60 72.420 56.579 107.919 0 0 32.376 32.376 10.792 10.792 10.792 10.792 -76.802

Forsyningsledning 1.000 kr. 60 9.881 7.720 13.074 0 4.358 4.358 4.358 0 0 0 0 -8.934

Ekstra pumpekapacitet 1.000 kr. 25 1.041 813 1.000 0 0 1.000 0 0 0 -240

Ekstra vekslerkapacitet 1.000 kr. 30 2.792 2.181 3.816 0 0 230 363 222 726 966 588 330 268 123 -1.887

Spidslast (Samfund VEKS) 1.000 kr. 30 4.300 3.359 5.877 0 0 355 558 342 1.119 1.488 905 508 413 189 0 0 0 0 0 -2.906

D&V omkostninger 1.000 kr. 9.008 7.037 10.800 0 0 38 105 147 283 466 577 640 691 714 714 714 714 714 714 714

Kundeanlæg 1.000 kr. 5.860 4.578 7.029 0 0 23 66 94 183 303 376 416 450 465 465 465 465 465 465 465

Små anlæg 1.000 kr. 0 0 17 51 73 143 236 293 326 352 364 364 364 364 364 364 364

Mellem anlæg 1.000 kr. 0 0 5 14 20 39 65 81 90 97 101 101 101 101 101 101 101

Store anlæg 1.000 kr. 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Fjernvarmesystem 1.000 kr. 3.148 2.460 3.771 0 0 15 39 53 100 163 202 223 241 249 249 249 249 249 249 249

Energi- og miljøomkostninger 1.000 kr. 91.495 91.495 140.598 0 0 485 1.249 1.733 3.344 5.558 7.127 8.653 9.328 9.590 9.400 9.300 9.201 9.105 9.104 9.103

Fjernvarmeprojektets omkostninger 1.000 kr. 245.002 211.422 363.762 0 4.358 42.793 46.625 18.014 31.684 39.985 32.635 17.228 16.508 13.264 10.113 10.014 9.915 9.819 9.818 -128.280

Projekt - Reference 1.000 kr. -16.742 -9.874
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Bilag 3B Samfundsøkonomi - Solrød Strand Syd
Faste priser 2023 ekskl. moms

7 Lokal VP fra Solrød Bioenergi
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 15 16 17 18 19 20

Enhed Faktor Beregn Nuværdi Sum 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2037 2038 2039 2040 2041 2042

Generelt

Diskonteringsfaktorer 3,5% 1,000 0,966 0,934 0,902 0,871 0,842 0,814 0,786 0,759 0,734 0,709 0,597 0,577 0,557 0,538 0,520 0,503

Nuværdi af driftsperiode 2023 - 2042 14,21

Nettoafgiftsfaktor 1,28

Skatteforvridningsfaktor 1,10

Prisregulering 2022-2023 8,6%

Samfundsøkonomiske enhedspriser ekskl. D&V (beregningspriser)

Individuelle løsninger ekskl. D&V SCOP=

Luftvand VP 1: 0-20 MWh kr./MWh 3,15 346 452 403 392 385 374 363 341 312 312 312 313 313 313 313 313 313

Luftvand VP 2: 20-100 MWh kr./MWh 3,10 349 458 407 397 389 378 367 345 315 315 315 316 316 316 316 316 316

Luftvand VP 3: 100-500 MWh kr./MWh 2,95 328 441 388 377 370 358 346 323 292 292 292 293 293 293 293 293 293

Elnetforstærkning (indregnes ikke) kr./MWh 0 0,00

Storkøbenhavns fjernvarme (VEKS) kr./MWh 366 385 351 351 354 343 350 356 375 378 378 373 370 367 364 364 364

Tilslutningsgrundlag

Bygningsenheder antal 0 0 60 178 252 491 812 1.008 1.118 1.208 1.249 1.249 1.249 1.249 1.249 1.249 1.249

Nettovarmebehov MWh 0 0 1.164 3.041 4.200 8.014 13.121 16.240 17.995 19.423 20.077 20.077 20.077 20.077 20.077 20.077 20.077

Reference (varmepumper)

Antal tilslutninger antal 0 0 60 178 252 491 812 1.008 1.118 1.208 1.249 1.249 1.249 1.249 1.249 1.249 1.249

Luftvand VP 1: 0-20 MWh antal 0 46 139 197 386 639 794 881 952 984 984 984 984 984 984 984

Luftvand VP 2: 20-100 MWh antal 0 12 37 53 103 171 212 235 254 263 263 263 263 263 263 263

Luftvand VP 3: 100-500 MWh antal 0 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

Nettovarmebehov MWh 0 0 1.164 3.041 4.200 8.014 13.121 16.240 17.995 19.423 20.077 20.077 20.077 20.077 20.077 20.077 20.077

Luftvand VP 1: 0-20 MWh MWh 0 587 1.767 2.494 4.891 8.100 10.060 11.162 12.060 12.470 12.470 12.470 12.470 12.470 12.470 12.470

Luftvand VP 2: 20-100 MWh MWh 0 347 1.045 1.476 2.893 4.791 5.951 6.603 7.134 7.377 7.377 7.377 7.377 7.377 7.377 7.377

Luftvand VP 3: 100-500 MWh MWh 0 230 230 230 230 230 230 230 230 230 230 230 230 230 230 230

Investering 1.000 kr. år 142.881 111.626 142.145 0 0 7.564 13.361 8.398 27.026 36.347 22.163 12.438 10.187 4.661 0 0 0 4.641 11.292 -26.154

Luftvand VP 1: 0-20 MWh 1.000 kr. 16 100.785 78.738 99.274 0 0 4.641 9.383 5.852 19.068 25.525 15.638 8.777 7.163 3.228 0 0 4.641 9.383 -19.610

Luftvand VP 2: 20-100 MWh 1.000 kr. 17 40.850 31.914 41.857 0 0 1.910 3.979 2.546 7.958 10.822 6.525 3.660 3.024 1.432 0 0 1.910 -6.600

Luftvand VP 3: 100-500 MWh 1.000 kr. 18 1.247 974 1.013 0 0 1.013 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 56

Gasafkobling 1.000 kr. 0 0 0 0

Elnetforstærkning 1.000 kr. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

D&V omkostninger 1.000 kr. 42.021 32.829 50.393 0 0 170 484 681 1.317 2.171 2.692 2.985 3.224 3.333 3.333 3.333 3.333 3.333 3.333 3.333

Luftvand VP 1: 0-20 MWh 1.000 kr. 31.458 24.576 37.740 0 0 117 353 500 980 1.623 2.017 2.238 2.418 2.499 2.499 2.499 2.499 2.499 2.499 2.499

Luftvand VP 2: 20-100 MWh 1.000 kr. 10.292 8.040 12.348 0 0 37 115 165 320 532 659 731 790 818 818 818 818 818 818 818

Luftvand VP 3: 100-500 MWh 1.000 kr. 272 212 304 0 0 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16

Energi- og miljøomkostninger 1.000 kr. 64.034 64.034 97.606 0 0 467 1.194 1.620 3.007 4.774 5.554 5.631 6.080 6.287 6.298 6.301 6.304 6.307 6.307 6.307

Luftvand VP 1: 0-20 MWh 1.000 kr. 39.469 39.469 60.232 0 0 236 693 961 1.830 2.937 3.429 3.483 3.763 3.893 3.900 3.902 3.904 3.906 3.906 3.906

Luftvand VP 2: 20-100 MWh 1.000 kr. 23.593 23.593 36.003 0 0 141 414 575 1.095 1.757 2.050 2.081 2.249 2.327 2.331 2.332 2.333 2.334 2.334 2.334

Luftvand VP 3: 100-500 MWh 1.000 kr. 972 972 1.371 0 0 89 87 85 82 80 74 67 67 67 67 67 67 67 67 67

Referencens samlede omkostninger 1.000 kr. 248.937 208.489 290.143 0 8.201 15.039 10.699 31.349 43.292 30.409 21.054 19.491 14.281 9.632 9.635 9.638 14.282 20.933 -16.513

Projekt fjernvarme

Tilslutningsniveau 0% 4% 12% 17% 32% 53% 66% 73% 79% 82% 82% 82% 82% 82% 82% 82%

Antal tilslutninger antal 0 0 60 178 252 491 812 1.008 1.118 1.208 1.249 1.249 1.249 1.249 1.249 1.249 1.249

Varmeleverance MWh 0 0 1.164 3.041 4.200 8.014 13.121 16.240 17.995 19.423 20.077 20.077 20.077 20.077 20.077 20.077 20.077

Distributionstab MWh 0 0 217 516 690 1.234 1.923 2.330 2.555 2.737 2.820 2.820 2.820 2.820 2.820 2.820 2.820

Distributionstab procent pct. 0% 16% 15% 14% 13% 13% 13% 12% 12% 12% 12% 12% 12% 12% 12% 12%

Bruttovarmebehov MWh 0 0 1.382 3.557 4.890 9.248 15.045 18.570 20.551 22.160 22.897 22.897 22.897 22.897 22.897 22.897 22.897
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7 Lokal VP fra Solrød Bioenergi
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 15 16 17 18 19 20

Enhed Faktor Beregn Nuværdi Sum 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2037 2038 2039 2040 2041 2042

Ekstra vekslerkapacitet MW 0,0 0,0 0,5 1,2 1,6 2,1 4,0 5,2 5,9 6,4 6,6 6,6 6,6 6,6 6,6 6,6 6,6

Spidslast forsyningssikkerhed 77%VL MW 0,0 0,0 0,4 0,9 1,3 2,4 3,9 4,8 5,3 5,7 5,9 5,9 5,9 5,9 5,9 5,9 5,9

Lokal grundlast MW 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0

Spidslast (Samfund VEKS) MW 0,0 0,0 0,4 0,9 1,3 1,4 2,9 3,8 4,3 4,7 4,9 4,9 4,9 4,9 4,9 4,9 4,9

Investeringer 1.000 kr. år 154.117 120.404 225.364 0 3.525 41.437 44.437 33.134 26.557 33.962 24.930 7.935 6.489 2.960 0 0 0 0 0 -145.463

Kundeanlæg 1.000 kr. 25 29.322 22.908 36.963 0 0 1.852 3.485 2.188 7.055 9.481 5.786 3.247 2.658 1.213 0 0 0 0 0 -14.618

Små anlæg 1.000 kr. 0 1.297 2.622 1.635 5.328 7.132 4.369 2.452 2.001 902

Mellem anlæg 1.000 kr. 0 414 864 553 1.727 2.349 1.416 794 656 311

Store anlæg 1.000 kr. 0 140 0 0 0 0 0 0 0 0

Stikledninger 1.000 kr. 60 24.743 19.331 43.715 0 0 2.100 4.130 2.590 8.365 11.235 6.860 3.850 3.150 1.435 -32.710

Gasafkobling 1.000 kr. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Gadenet 1.000 kr. 60 72.420 56.579 107.919 0 0 32.376 32.376 10.792 10.792 10.792 10.792 -76.802

Forsyningsledning 1.000 kr. 60 13.554 10.589 19.074 0 3.525 3.525 3.525 8.500 0 0 0 -13.317

Ekstra pumpekapacitet 1.000 kr. 25 1.041 813 1.000 0 0 1.000 0 0 0 -240

Ekstra vekslerkapacitet 1.000 kr. 30 2.403 1.877 3.316 0 0 230 363 222 226 966 588 330 268 123 -1.654

Lokal grundlast 1.000 kr. 30 7.112 5.556 8.500 8.500 -3.683

Spidslast (Samfund VEKS) 1.000 kr. 30 3.522 2.752 4.877 0 0 355 558 342 119 1.488 905 508 413 189 0 0 0 0 0 -2.439

D&V omkostninger 1.000 kr. 9.008 7.037 10.800 0 0 38 105 147 283 466 577 640 691 714 714 714 714 714 714 714

Kundeanlæg 1.000 kr. 5.860 4.578 7.029 0 0 23 66 94 183 303 376 416 450 465 465 465 465 465 465 465

Små anlæg 1.000 kr. 0 0 17 51 73 143 236 293 326 352 364 364 364 364 364 364 364

Mellem anlæg 1.000 kr. 0 0 5 14 20 39 65 81 90 97 101 101 101 101 101 101 101

Store anlæg 1.000 kr. 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Fjernvarmesystem 1.000 kr. 3.148 2.460 3.771 0 0 15 39 53 100 163 202 223 241 249 249 249 249 249 249 249

Energi- og miljøomkostninger 1.000 kr. 83.575 83.575 128.277 0 0 485 1.249 1.733 3.171 5.265 6.611 7.703 8.380 8.658 8.533 8.467 8.401 8.337 8.337 8.336

Fjernvarmeprojektets omkostninger 1.000 kr. 246.700 211.016 364.441 0 3.525 41.959 45.791 35.014 30.011 39.693 32.119 16.278 15.560 12.332 9.247 9.181 9.115 9.051 9.051 -136.413

Projekt - Reference 1.000 kr. -2.237 2.527 2.025
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Bilag 3C Samfundsøkonomi - Havdrup område 3-6
Faste priser 2023 ekskl. moms

Basisberegning Havdrup 3-6
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 15 16 17 18 19 20

Enhed Faktor Beregn Nuværdi Sum 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2037 2038 2039 2040 2041 2042

Generelt

Diskonteringsfaktorer 3,5% 1,000 0,966 0,934 0,902 0,871 0,842 0,814 0,786 0,759 0,734 0,709 0,597 0,577 0,557 0,538 0,520 0,503

Nuværdi af driftsperiode 2023 - 2042 14,21

Nettoafgiftsfaktor 1,28

Skatteforvridningsfaktor 1,10

Prisregulering 2022-2023 8,6%

Samfundsøkonomiske enhedspriser ekskl. D&V (beregningspriser)

Individuelle løsninger ekskl. D&V SCOP=

Luftvand VP 1: 0-20 MWh kr./MWh 3,15 346 452 403 392 385 374 363 341 312 312 312 313 313 313 313 313 313

Luftvand VP 2: 20-100 MWh kr./MWh 3,10 349 458 407 397 389 378 367 345 315 315 315 316 316 316 316 316 316

Luftvand VP 3: 100-500 MWh kr./MWh 2,95 328 441 388 377 370 358 346 323 292 292 292 293 293 293 293 293 293

Elnetforstærkning (indregnes ikke) kr./MWh 0 0,00

Havdrup produktion marginalpris inkl. D&V kr./MWh 253 498 332 281 259 244 242 240 236 235 234 201 202 204 205 205 205

Tilslutningsgrundlag

Bygningsenheder antal 0 101 247 419 532 610 653 676 676 676 676 676 676 676 676 676 676

Nettovarmebehov MWh 0 2.372 5.337 8.767 11.118 12.576 13.375 13.797 13.797 13.797 13.797 13.797 13.797 13.797 13.797 13.797 13.797

Reference (varmepumper)

Antal tilslutninger antal 0 101 247 419 532 610 653 676 676 676 676 676 676 676 676 676 676

Luftvand VP 1: 0-20 MWh antal 69 171 291 370 425 456 472 472 472 472 472 472 472 472 472 472

Luftvand VP 2: 20-100 MWh antal 28 70 120 152 175 187 194 194 194 194 194 194 194 194 194 194

Luftvand VP 3: 100-500 MWh antal 4 6 8 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10

Nettovarmebehov MWh 0 2.372 5.337 8.767 11.118 12.576 13.375 13.797 13.797 13.797 13.797 13.797 13.797 13.797 13.797 13.797 13.797

Luftvand VP 1: 0-20 MWh MWh 906 2.257 3.843 4.884 5.620 6.024 6.237 6.237 6.237 6.237 6.237 6.237 6.237 6.237 6.237 6.237

Luftvand VP 2: 20-100 MWh MWh 888 2.213 3.768 4.789 5.511 5.906 6.115 6.115 6.115 6.115 6.115 6.115 6.115 6.115 6.115 6.115

Luftvand VP 3: 100-500 MWh MWh 578 867 1.156 1.445 1.445 1.445 1.445 1.445 1.445 1.445 1.445 1.445 1.445 1.445 1.445 1.445

Investering 1.000 kr. år 106.339 83.077 87.064 0 14.052 18.740 21.957 14.669 9.577 5.230 2.840 0 0 0 0 0 6.995 15.212 21.658 -36.777

Luftvand VP 1: 0-20 MWh 1.000 kr. 16 59.551 46.524 47.850 0 6.995 10.341 12.165 8.009 5.576 3.143 1.622 0 0 0 0 6.995 10.341 12.165 -24.191

Luftvand VP 2: 20-100 MWh 1.000 kr. 17 40.094 31.324 33.751 0 4.871 7.307 8.699 5.567 4.001 2.088 1.218 0 0 0 0 4.871 7.307 -10.643

Luftvand VP 3: 100-500 MWh 1.000 kr. 18 6.694 5.230 5.463 0 2.185 1.093 1.093 1.093 0 0 0 0 0 0 0 2.185 -1.942

Gasafkobling 1.000 kr. 0 0 0 0

Elnetforstærkning 1.000 kr. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

D&V omkostninger 1.000 kr. 30.045 23.473 34.320 0 303 718 1.205 1.529 1.744 1.862 1.926 1.926 1.926 1.926 1.926 1.926 1.926 1.926 1.926 1.926

Luftvand VP 1: 0-20 MWh 1.000 kr. 18.620 14.547 21.288 0 175 434 738 939 1.078 1.157 1.198 1.198 1.198 1.198 1.198 1.198 1.198 1.198 1.198 1.198

Luftvand VP 2: 20-100 MWh 1.000 kr. 9.919 7.749 11.340 0 92 230 395 500 576 615 638 638 638 638 638 638 638 638 638 638

Luftvand VP 3: 100-500 MWh 1.000 kr. 1.507 1.177 1.692 0 36 54 72 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90

Energi- og miljøomkostninger 1.000 kr. 56.317 56.317 81.142 0 1.071 2.146 3.437 4.280 4.705 4.850 4.699 4.295 4.296 4.298 4.306 4.308 4.310 4.312 4.312 4.312

Luftvand VP 1: 0-20 MWh 1.000 kr. 25.247 25.247 36.466 0 410 908 1.507 1.881 2.103 2.184 2.126 1.946 1.946 1.947 1.951 1.951 1.952 1.953 1.953 1.953

Luftvand VP 2: 20-100 MWh 1.000 kr. 25.020 25.020 36.136 0 406 901 1.494 1.865 2.085 2.166 2.107 1.928 1.928 1.929 1.932 1.933 1.934 1.935 1.935 1.935

Luftvand VP 3: 100-500 MWh 1.000 kr. 6.050 6.050 8.539 0 255 337 436 534 517 500 466 422 422 422 423 423 423 423 423 423

Referencens samlede omkostninger 1.000 kr. 192.701 162.867 202.527 15.426 21.604 26.599 20.478 16.026 11.942 9.465 6.221 6.222 6.223 6.231 6.233 13.230 21.449 27.895 -30.539

Projekt fjernvarme

Tilslutningsniveau 13% 31% 53% 67% 77% 82% 85% 85% 85% 85% 85% 85% 85% 85% 85% 85%

Antal tilslutninger antal 0 101 247 419 532 610 653 676 676 676 676 676 676 676 676 676 676

Varmeleverance MWh 0 2.372 5.337 8.767 11.118 12.576 13.375 13.797 13.797 13.797 13.797 13.797 13.797 13.797 13.797 13.797 13.797

Distributionstab MWh 0 359 744 1.163 1.440 1.609 1.701 1.749 1.749 1.749 1.749 1.749 1.749 1.749 1.749 1.749 1.749

Distributionstab procent pct. 0% 13% 12% 12% 11% 11% 11% 11% 11% 11% 11% 11% 11% 11% 11% 11% 11%

Bruttovarmebehov MWh 0 2.731 6.081 9.930 12.559 14.186 15.076 15.546 15.546 15.546 15.546 15.546 15.546 15.546 15.546 15.546 15.546

Dimensioneriende effekt ved 3000 h (100%VL) MW 0,0 0,9 2,0 3,3 4,2 4,7 5,0 5,2 5,2 5,2 5,2 5,2 5,2 5,2 5,2 5,2 5,2
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Basisberegning Havdrup 3-6
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 15 16 17 18 19 20

Enhed Faktor Beregn Nuværdi Sum 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2037 2038 2039 2040 2041 2042

Dimensioneriende effekt ved 77%VL MW 0,0 0,7 1,6 2,5 3,2 3,6 3,9 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0

Biomassekedel 106% , kapacitet MW 4,0

Elkedel, kapacitet MW 4,0

Investeringer 1.000 kr. år 138.727 108.381 164.771 0 35.299 42.293 58.523 13.352 10.985 2.812 1.509 0 0 0 0 0 0 0 0 -84.261

Kundeanlæg 1.000 kr. 25 20.246 15.817 21.011 0 3.238 4.532 5.328 3.523 2.380 1.307 704 0 0 0 0 0 0 0 0 -6.043

Små anlæg 1.000 kr. 1.940 2.868 3.374 2.221 1.546 871 450 0 0

Mellem anlæg 1.000 kr. 1.015 1.523 1.813 1.160 834 435 254 0 0

Store anlæg 1.000 kr. 283 142 142 142 0 0 0 0 0

Stikledninger 1.000 kr. 60 16.451 12.852 23.660 0 3.535 5.110 6.020 3.955 2.730 1.505 805 0 0 -16.645

Gasafkobling 1.000 kr. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Gadenet 1.000 kr. 60 43.836 34.247 58.745 0 23.498 17.624 5.875 5.875 5.875 -40.338

Forsyningsledning 1.000 kr. 60 6.295 4.918 8.055 0 4.027 4.027 0 0 0 -5.437

Ekstra pumpekapacitet 1.000 kr. 25 1.108 866 1.000 0 1.000 0 0 0 0 -200

Solvarmeanlæg 1.000 kr. 30 5.754 4.495 6.000 0 0 6.000 0 0 0 -2.200

Biomassekedel 1.000 kr. 25 40.241 31.439 41.300 0 0 0 41.300 -11.564

Elkedel 1.000 kr. 30 4.795 3.746 5.000 0 0 5.000 0 0 0 -1.833

D&V omkostninger 1.000 kr. 6.592 5.150 7.529 0 68 159 265 336 383 408 422 422 422 422 422 422 422 422 422 422

Kundeanlæg 1.000 kr. 3.944 3.081 4.507 0 38 93 157 200 229 245 253 253 253 253 253 253 253 253 253 253

Små anlæg 1.000 kr. 0 25 63 107 136 157 168 174 174 174 174 174 174 174 174 174 174

Mellem anlæg 1.000 kr. 0 11 27 46 59 68 72 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75

Store anlæg 1.000 kr. 0 2 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

Fjernvarmesystem 1.000 kr. 2.649 2.069 3.021 0 30 66 108 136 154 164 169 169 169 169 169 169 169 169 169 169

Energi- og miljøomkostninger 1.000 kr. 44.231 44.231 63.102 0 1.360 2.022 2.793 3.249 3.456 3.645 3.732 3.673 3.654 3.633 3.128 3.147 3.166 3.186 3.186 3.186

Fjernvarmeprojektets omkostninger 1.000 kr. 189.551 157.762 235.402 0 36.726 44.473 61.580 16.937 14.823 6.865 5.662 4.095 4.077 4.056 3.550 3.569 3.588 3.608 3.608 -80.653

Projekt - Reference 1.000 kr. -3.150 -5.105
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Bilag 3C Samfundsøkonomi - Havdrup område 3-6
Faste priser 2023 ekskl. moms

1 Varmebehov 15% mindre
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 15 16 17 18 19 20

Enhed Faktor Beregn Nuværdi Sum 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2037 2038 2039 2040 2041 2042

Generelt

Diskonteringsfaktorer 3,5% 1,000 0,966 0,934 0,902 0,871 0,842 0,814 0,786 0,759 0,734 0,709 0,597 0,577 0,557 0,538 0,520 0,503

Nuværdi af driftsperiode 2023 - 2042 14,21

Nettoafgiftsfaktor 1,28

Skatteforvridningsfaktor 1,10

Prisregulering 2022-2023 8,6%

Samfundsøkonomiske enhedspriser ekskl. D&V (beregningspriser)

Individuelle løsninger ekskl. D&V SCOP=

Luftvand VP 1: 0-20 MWh kr./MWh 3,15 346 452 403 392 385 374 363 341 312 312 312 313 313 313 313 313 313

Luftvand VP 2: 20-100 MWh kr./MWh 3,10 349 458 407 397 389 378 367 345 315 315 315 316 316 316 316 316 316

Luftvand VP 3: 100-500 MWh kr./MWh 2,95 328 441 388 377 370 358 346 323 292 292 292 293 293 293 293 293 293

Elnetforstærkning (indregnes ikke) kr./MWh 0 0,00

Havdrup produktion marginalpris inkl. D&V kr./MWh 253 498 332 281 259 244 242 240 236 235 234 201 202 204 205 205 205

Tilslutningsgrundlag

Bygningsenheder antal 0 101 247 419 532 610 653 676 676 676 676 676 676 676 676 676 676

Nettovarmebehov MWh 0 2.016 4.536 7.452 9.450 10.690 11.369 11.727 11.727 11.727 11.727 11.727 11.727 11.727 11.727 11.727 11.727

Reference (varmepumper)

Antal tilslutninger antal 0 101 247 419 532 610 653 676 676 676 676 676 676 676 676 676 676

Luftvand VP 1: 0-20 MWh antal 69 171 291 370 425 456 472 472 472 472 472 472 472 472 472 472

Luftvand VP 2: 20-100 MWh antal 28 70 120 152 175 187 194 194 194 194 194 194 194 194 194 194

Luftvand VP 3: 100-500 MWh antal 4 6 8 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10

Nettovarmebehov MWh 0 2.016 4.536 7.452 9.450 10.690 11.369 11.727 11.727 11.727 11.727 11.727 11.727 11.727 11.727 11.727 11.727

Luftvand VP 1: 0-20 MWh MWh 0,85 770 1.918 3.266 4.152 4.777 5.120 5.301 5.301 5.301 5.301 5.301 5.301 5.301 5.301 5.301 5.301

Luftvand VP 2: 20-100 MWh MWh 0,85 755 1.881 3.203 4.071 4.684 5.020 5.198 5.198 5.198 5.198 5.198 5.198 5.198 5.198 5.198 5.198

Luftvand VP 3: 100-500 MWh MWh 0,85 491 737 983 1.228 1.228 1.228 1.228 1.228 1.228 1.228 1.228 1.228 1.228 1.228 1.228 1.228

Investering 1.000 kr. år 106.339 83.077 87.064 0 14.052 18.740 21.957 14.669 9.577 5.230 2.840 0 0 0 0 0 6.995 15.212 21.658 -36.777

Luftvand VP 1: 0-20 MWh 1.000 kr. 16 59.551 46.524 47.850 0 6.995 10.341 12.165 8.009 5.576 3.143 1.622 0 0 0 0 6.995 10.341 12.165 -24.191

Luftvand VP 2: 20-100 MWh 1.000 kr. 17 40.094 31.324 33.751 0 4.871 7.307 8.699 5.567 4.001 2.088 1.218 0 0 0 0 4.871 7.307 -10.643

Luftvand VP 3: 100-500 MWh 1.000 kr. 18 6.694 5.230 5.463 0 2.185 1.093 1.093 1.093 0 0 0 0 0 0 0 2.185 -1.942

Gasafkobling 1.000 kr. 0 0 0 0

Elnetforstærkning 1.000 kr. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

D&V omkostninger 1.000 kr. 30.045 23.473 34.320 0 303 718 1.205 1.529 1.744 1.862 1.926 1.926 1.926 1.926 1.926 1.926 1.926 1.926 1.926 1.926

Luftvand VP 1: 0-20 MWh 1.000 kr. 18.620 14.547 21.288 0 175 434 738 939 1.078 1.157 1.198 1.198 1.198 1.198 1.198 1.198 1.198 1.198 1.198 1.198

Luftvand VP 2: 20-100 MWh 1.000 kr. 9.919 7.749 11.340 0 92 230 395 500 576 615 638 638 638 638 638 638 638 638 638 638

Luftvand VP 3: 100-500 MWh 1.000 kr. 1.507 1.177 1.692 0 36 54 72 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90

Energi- og miljøomkostninger 1.000 kr. 47.869 47.869 68.971 0 910 1.824 2.922 3.638 3.999 4.122 3.994 3.651 3.652 3.653 3.660 3.661 3.663 3.665 3.665 3.665

Luftvand VP 1: 0-20 MWh 1.000 kr. 21.460 21.460 30.996 0 348 772 1.281 1.599 1.787 1.857 1.807 1.654 1.654 1.655 1.658 1.659 1.659 1.660 1.660 1.660

Luftvand VP 2: 20-100 MWh 1.000 kr. 21.267 21.267 30.716 0 345 766 1.270 1.585 1.772 1.841 1.791 1.638 1.639 1.639 1.642 1.643 1.644 1.645 1.645 1.645

Luftvand VP 3: 100-500 MWh 1.000 kr. 5.142 5.142 7.258 0 217 286 371 454 440 425 396 358 358 359 359 360 360 360 360 360

Referencens samlede omkostninger 1.000 kr. 184.253 154.419 190.355 15.265 21.282 26.084 19.836 15.320 11.215 8.760 5.576 5.577 5.579 5.585 5.587 12.584 20.803 27.248 -31.186

Projekt fjernvarme

Tilslutningsniveau 13% 31% 53% 67% 77% 82% 85% 85% 85% 85% 85% 85% 85% 85% 85% 85%

Antal tilslutninger antal 0 101 247 419 532 610 653 676 676 676 676 676 676 676 676 676 676

Varmeleverance MWh 0 2.016 4.536 7.452 9.450 10.690 11.369 11.727 11.727 11.727 11.727 11.727 11.727 11.727 11.727 11.727 11.727

Distributionstab MWh 0 359 744 1.163 1.440 1.609 1.701 1.749 1.749 1.749 1.749 1.749 1.749 1.749 1.749 1.749 1.749

Distributionstab procent pct. 0% 15% 14% 14% 13% 13% 13% 13% 13% 13% 13% 13% 13% 13% 13% 13% 13%

Bruttovarmebehov MWh 0 2.375 5.280 8.615 10.891 12.299 13.070 13.477 13.477 13.477 13.477 13.477 13.477 13.477 13.477 13.477 13.477
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Solrød Kommune Solrød Varmeplan 2023 Bilag 3 - Samfundsøkonomi

1 Varmebehov 15% mindre
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 15 16 17 18 19 20

Enhed Faktor Beregn Nuværdi Sum 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2037 2038 2039 2040 2041 2042

Dimensioneriende effekt ved 3000 h (100%VL) MW 0,0 0,8 1,8 2,9 3,6 4,1 4,4 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5

Dimensioneriende effekt ved 77%VL MW 0,0 0,6 1,4 2,2 2,8 3,2 3,4 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5

Biomassekedel 106% , kapacitet MW 4,0

Elkedel, kapacitet MW 4,0

Investeringer 1.000 kr. år 138.727 108.381 164.771 0 35.299 42.293 58.523 13.352 10.985 2.812 1.509 0 0 0 0 0 0 0 0 -84.261

Kundeanlæg 1.000 kr. 25 20.246 15.817 21.011 0 3.238 4.532 5.328 3.523 2.380 1.307 704 0 0 0 0 0 0 0 0 -6.043

Små anlæg 1.000 kr. 1.940 2.868 3.374 2.221 1.546 871 450 0 0

Mellem anlæg 1.000 kr. 1.015 1.523 1.813 1.160 834 435 254 0 0

Store anlæg 1.000 kr. 283 142 142 142 0 0 0 0 0

Stikledninger 1.000 kr. 60 16.451 12.852 23.660 0 3.535 5.110 6.020 3.955 2.730 1.505 805 0 0 -16.645

Gasafkobling 1.000 kr. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Gadenet 1.000 kr. 60 43.836 34.247 58.745 0 23.498 17.624 5.875 5.875 5.875 -40.338

Forsyningsledning 1.000 kr. 60 6.295 4.918 8.055 0 4.027 4.027 0 0 0 -5.437

Ekstra pumpekapacitet 1.000 kr. 25 1.108 866 1.000 0 1.000 0 0 0 0 -200

Solvarmeanlæg 1.000 kr. 30 5.754 4.495 6.000 0 0 6.000 0 0 0 -2.200

Biomassekedel 1.000 kr. 25 40.241 31.439 41.300 0 0 0 41.300 -11.564

Elkedel 1.000 kr. 30 4.795 3.746 5.000 0 0 5.000 0 0 0 -1.833

D&V omkostninger 1.000 kr. 6.240 4.875 7.127 0 64 150 251 318 362 387 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400

Kundeanlæg 1.000 kr. 3.944 3.081 4.507 0 38 93 157 200 229 245 253 253 253 253 253 253 253 253 253 253

Små anlæg 1.000 kr. 0 25 63 107 136 157 168 174 174 174 174 174 174 174 174 174 174

Mellem anlæg 1.000 kr. 0 11 27 46 59 68 72 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75

Store anlæg 1.000 kr. 0 2 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

Fjernvarmesystem 1.000 kr. 2.296 1.794 2.619 0 26 57 94 118 134 142 146 146 146 146 146 146 146 146 146 146

Energi- og miljøomkostninger 1.000 kr. 38.353 38.353 54.712 0 1.182 1.756 2.423 2.818 2.996 3.160 3.235 3.184 3.168 3.150 2.712 2.728 2.745 2.762 2.762 2.762

Fjernvarmeprojektets omkostninger 1.000 kr. 183.320 151.608 226.610 0 36.545 44.199 61.196 16.488 14.343 6.358 5.143 3.584 3.568 3.549 3.111 3.128 3.144 3.161 3.161 -81.100

Projekt - Reference 1.000 kr. -933 -2.811
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Solrød Kommune Solrød Varmeplan 2023 Bilag 3 - Samfundsøkonomi

Bilag 3C Samfundsøkonomi - Havdrup område 3-6
Faste priser 2023 ekskl. moms

2 Anlægsudgifter 15% højere
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 15 16 17 18 19 20

Enhed Faktor Beregn Nuværdi Sum 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2037 2038 2039 2040 2041 2042

Generelt

Diskonteringsfaktorer 3,5% 1,000 0,966 0,934 0,902 0,871 0,842 0,814 0,786 0,759 0,734 0,709 0,597 0,577 0,557 0,538 0,520 0,503

Nuværdi af driftsperiode 2023 - 2042 14,21

Nettoafgiftsfaktor 1,28

Skatteforvridningsfaktor 1,10

Prisregulering 2022-2023 8,6%

Samfundsøkonomiske enhedspriser ekskl. D&V (beregningspriser)

Individuelle løsninger ekskl. D&V SCOP=

Luftvand VP 1: 0-20 MWh kr./MWh 3,15 346 452 403 392 385 374 363 341 312 312 312 313 313 313 313 313 313

Luftvand VP 2: 20-100 MWh kr./MWh 3,10 349 458 407 397 389 378 367 345 315 315 315 316 316 316 316 316 316

Luftvand VP 3: 100-500 MWh kr./MWh 2,95 328 441 388 377 370 358 346 323 292 292 292 293 293 293 293 293 293

Elnetforstærkning (indregnes ikke) kr./MWh 0 0,00

Havdrup produktion marginalpris inkl. D&V kr./MWh 253 498 332 281 259 244 242 240 236 235 234 201 202 204 205 205 205

Tilslutningsgrundlag

Bygningsenheder antal 0 101 247 419 532 610 653 676 676 676 676 676 676 676 676 676 676

Nettovarmebehov MWh 0 2.372 5.337 8.767 11.118 12.576 13.375 13.797 13.797 13.797 13.797 13.797 13.797 13.797 13.797 13.797 13.797

Reference (varmepumper)

Antal tilslutninger antal 0 101 247 419 532 610 653 676 676 676 676 676 676 676 676 676 676

Luftvand VP 1: 0-20 MWh antal 69 171 291 370 425 456 472 472 472 472 472 472 472 472 472 472

Luftvand VP 2: 20-100 MWh antal 28 70 120 152 175 187 194 194 194 194 194 194 194 194 194 194

Luftvand VP 3: 100-500 MWh antal 4 6 8 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10

Nettovarmebehov MWh 0 2.372 5.337 8.767 11.118 12.576 13.375 13.797 13.797 13.797 13.797 13.797 13.797 13.797 13.797 13.797 13.797

Luftvand VP 1: 0-20 MWh MWh 906 2.257 3.843 4.884 5.620 6.024 6.237 6.237 6.237 6.237 6.237 6.237 6.237 6.237 6.237 6.237

Luftvand VP 2: 20-100 MWh MWh 888 2.213 3.768 4.789 5.511 5.906 6.115 6.115 6.115 6.115 6.115 6.115 6.115 6.115 6.115 6.115

Luftvand VP 3: 100-500 MWh MWh 578 867 1.156 1.445 1.445 1.445 1.445 1.445 1.445 1.445 1.445 1.445 1.445 1.445 1.445 1.445

Investering 1.000 kr. år 122.290 95.539 100.124 0 16.159 21.551 25.250 16.869 11.014 6.015 3.266 0 0 0 0 0 8.044 17.494 24.906 -42.293

Luftvand VP 1: 0-20 MWh 1.000 kr. 16 68.483 53.503 55.028 0 8.044 11.892 13.990 9.210 6.412 3.614 1.865 0 0 0 0 8.044 11.892 13.990 -27.820

Luftvand VP 2: 20-100 MWh 1.000 kr. 17 46.109 36.022 38.814 0 5.602 8.403 10.004 6.402 4.602 2.401 1.400 0 0 0 0 5.602 8.403 -12.240

Luftvand VP 3: 100-500 MWh 1.000 kr. 18 7.698 6.014 6.283 0 2.513 1.257 1.257 1.257 0 0 0 0 0 0 0 2.513 -2.234

Gasafkobling 1.000 kr. 0 0 0 0

Elnetforstærkning 1.000 kr. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

D&V omkostninger 1.000 kr. 30.045 23.473 34.320 0 303 718 1.205 1.529 1.744 1.862 1.926 1.926 1.926 1.926 1.926 1.926 1.926 1.926 1.926 1.926

Luftvand VP 1: 0-20 MWh 1.000 kr. 18.620 14.547 21.288 0 175 434 738 939 1.078 1.157 1.198 1.198 1.198 1.198 1.198 1.198 1.198 1.198 1.198 1.198

Luftvand VP 2: 20-100 MWh 1.000 kr. 9.919 7.749 11.340 0 92 230 395 500 576 615 638 638 638 638 638 638 638 638 638 638

Luftvand VP 3: 100-500 MWh 1.000 kr. 1.507 1.177 1.692 0 36 54 72 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90

Energi- og miljøomkostninger 1.000 kr. 56.317 56.317 81.142 0 1.071 2.146 3.437 4.280 4.705 4.850 4.699 4.295 4.296 4.298 4.306 4.308 4.310 4.312 4.312 4.312

Luftvand VP 1: 0-20 MWh 1.000 kr. 25.247 25.247 36.466 0 410 908 1.507 1.881 2.103 2.184 2.126 1.946 1.946 1.947 1.951 1.951 1.952 1.953 1.953 1.953

Luftvand VP 2: 20-100 MWh 1.000 kr. 25.020 25.020 36.136 0 406 901 1.494 1.865 2.085 2.166 2.107 1.928 1.928 1.929 1.932 1.933 1.934 1.935 1.935 1.935

Luftvand VP 3: 100-500 MWh 1.000 kr. 6.050 6.050 8.539 0 255 337 436 534 517 500 466 422 422 422 423 423 423 423 423 423

Referencens samlede omkostninger 1.000 kr. 208.652 175.329 215.586 17.534 24.415 29.893 22.678 17.463 12.727 9.891 6.221 6.222 6.223 6.231 6.233 14.280 23.731 31.144 -36.056

Projekt fjernvarme

Tilslutningsniveau 13% 31% 53% 67% 77% 82% 85% 85% 85% 85% 85% 85% 85% 85% 85% 85%

Antal tilslutninger antal 0 101 247 419 532 610 653 676 676 676 676 676 676 676 676 676 676

Varmeleverance MWh 0 2.372 5.337 8.767 11.118 12.576 13.375 13.797 13.797 13.797 13.797 13.797 13.797 13.797 13.797 13.797 13.797

Distributionstab MWh 0 359 744 1.163 1.440 1.609 1.701 1.749 1.749 1.749 1.749 1.749 1.749 1.749 1.749 1.749 1.749

Distributionstab procent pct. 0% 13% 12% 12% 11% 11% 11% 11% 11% 11% 11% 11% 11% 11% 11% 11% 11%

Bruttovarmebehov MWh 0 2.731 6.081 9.930 12.559 14.186 15.076 15.546 15.546 15.546 15.546 15.546 15.546 15.546 15.546 15.546 15.546
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Solrød Kommune Solrød Varmeplan 2023 Bilag 3 - Samfundsøkonomi

2 Anlægsudgifter 15% højere
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 15 16 17 18 19 20

Enhed Faktor Beregn Nuværdi Sum 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2037 2038 2039 2040 2041 2042

Dimensioneriende effekt ved 3000 h (100%VL) MW 0,0 0,9 2,0 3,3 4,2 4,7 5,0 5,2 5,2 5,2 5,2 5,2 5,2 5,2 5,2 5,2 5,2

Dimensioneriende effekt ved 77%VL MW 0,0 0,7 1,6 2,5 3,2 3,6 3,9 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0

Biomassekedel 106% , kapacitet MW 4,0

Elkedel, kapacitet MW 4,0

Investeringer 1.000 kr. år 159.536 124.638 189.487 0 40.593 48.637 67.301 15.355 12.632 3.233 1.735 0 0 0 0 0 0 0 0 -96.900

Kundeanlæg 1.000 kr. 25 23.283 18.190 24.163 0 3.724 5.212 6.127 4.051 2.737 1.503 809 0 0 0 0 0 0 0 0 -6.950

Små anlæg 1.000 kr. 2.231 3.298 3.880 2.554 1.778 1.002 517 0 0

Mellem anlæg 1.000 kr. 1.168 1.751 2.085 1.334 959 500 292 0 0

Store anlæg 1.000 kr. 326 163 163 163 0 0 0 0 0

Stikledninger 1.000 kr. 60 18.919 14.780 27.209 0 4.065 5.877 6.923 4.548 3.140 1.731 926 0 0 -19.142

Gasafkobling 1.000 kr. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Gadenet 1.000 kr. 60 50.411 39.384 67.557 0 27.023 20.267 6.756 6.756 6.756 -46.389

Forsyningsledning 1.000 kr. 60 7.240 5.656 9.263 0 4.631 4.631 0 0 0 -6.253

Ekstra pumpekapacitet 1.000 kr. 25 1.274 996 1.150 0 1.150 0 0 0 0 -230

Solvarmeanlæg 1.000 kr. 30 6.617 5.170 6.900 0 0 6.900 0 0 0 -2.530

Biomassekedel 1.000 kr. 25 46.278 36.154 47.495 0 0 0 47.495 -13.299

Elkedel 1.000 kr. 30 5.514 4.308 5.750 0 0 5.750 0 0 0 -2.108

D&V omkostninger 1.000 kr. 6.592 5.150 7.529 0 68 159 265 336 383 408 422 422 422 422 422 422 422 422 422 422

Kundeanlæg 1.000 kr. 3.944 3.081 4.507 0 38 93 157 200 229 245 253 253 253 253 253 253 253 253 253 253

Små anlæg 1.000 kr. 0 25 63 107 136 157 168 174 174 174 174 174 174 174 174 174 174

Mellem anlæg 1.000 kr. 0 11 27 46 59 68 72 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75

Store anlæg 1.000 kr. 0 2 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

Fjernvarmesystem 1.000 kr. 2.649 2.069 3.021 0 30 66 108 136 154 164 169 169 169 169 169 169 169 169 169 169

Energi- og miljøomkostninger 1.000 kr. 44.231 44.231 63.102 0 1.360 2.022 2.793 3.249 3.456 3.645 3.732 3.673 3.654 3.633 3.128 3.147 3.166 3.186 3.186 3.186

Fjernvarmeprojektets omkostninger 1.000 kr. 210.360 174.019 260.118 0 42.021 50.817 70.358 18.940 16.471 7.287 5.889 4.095 4.077 4.056 3.550 3.569 3.588 3.608 3.608 -93.292

Projekt - Reference 1.000 kr. 1.708 -1.309
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Solrød Kommune Solrød Varmeplan 2023 Bilag 3 - Samfundsøkonomi

Bilag 3C Samfundsøkonomi - Havdrup område 3-6
Faste priser 2023 ekskl. moms

3 Udbygning over 5 år
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 15 16 17 18 19 20

Enhed Faktor Beregn Nuværdi Sum 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2037 2038 2039 2040 2041 2042

Generelt

Diskonteringsfaktorer 3,5% 1,000 0,966 0,934 0,902 0,871 0,842 0,814 0,786 0,759 0,734 0,709 0,597 0,577 0,557 0,538 0,520 0,503

Nuværdi af driftsperiode 2023 - 2042 14,21

Nettoafgiftsfaktor 1,28

Skatteforvridningsfaktor 1,10

Prisregulering 2022-2023 8,6%

Samfundsøkonomiske enhedspriser ekskl. D&V (beregningspriser)

Individuelle løsninger ekskl. D&V SCOP=

Luftvand VP 1: 0-20 MWh kr./MWh 3,15 346 452 403 392 385 374 363 341 312 312 312 313 313 313 313 313 313

Luftvand VP 2: 20-100 MWh kr./MWh 3,10 349 458 407 397 389 378 367 345 315 315 315 316 316 316 316 316 316

Luftvand VP 3: 100-500 MWh kr./MWh 2,95 328 441 388 377 370 358 346 323 292 292 292 293 293 293 293 293 293

Elnetforstærkning (indregnes ikke) kr./MWh 0 0,00

Havdrup produktion marginalpris inkl. D&V kr./MWh 253 498 332 281 259 244 242 240 236 235 234 201 202 204 205 205 205

Tilslutningsgrundlag

Bygningsenheder antal 0 101 247 419 532 610 610 610 610 610 610 610 610 610 610 610 610

Nettovarmebehov MWh 0 2.372 5.337 8.767 11.118 12.576 12.576 12.576 12.576 12.576 12.576 12.576 12.576 12.576 12.576 12.576 12.576

Reference (varmepumper)

Antal tilslutninger antal 0 101 247 419 532 610 610 610 610 610 610 610 610 610 610 610 610

Luftvand VP 1: 0-20 MWh antal 69 171 291 370 425 425 425 425 425 425 425 425 425 425 425 425

Luftvand VP 2: 20-100 MWh antal 28 70 120 152 175 175 175 175 175 175 175 175 175 175 175 175

Luftvand VP 3: 100-500 MWh antal 4 6 8 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10

Nettovarmebehov MWh 0 2.372 5.337 8.767 11.118 12.576 12.576 12.576 12.576 12.576 12.576 12.576 12.576 12.576 12.576 12.576 12.576

Luftvand VP 1: 0-20 MWh MWh 906 2.257 3.843 4.884 5.620 5.620 5.620 5.620 5.620 5.620 5.620 5.620 5.620 5.620 5.620 5.620

Luftvand VP 2: 20-100 MWh MWh 888 2.213 3.768 4.789 5.511 5.511 5.511 5.511 5.511 5.511 5.511 5.511 5.511 5.511 5.511 5.511

Luftvand VP 3: 100-500 MWh MWh 578 867 1.156 1.445 1.445 1.445 1.445 1.445 1.445 1.445 1.445 1.445 1.445 1.445 1.445 1.445

Investering 1.000 kr. år 98.589 77.022 78.994 0 14.052 18.740 21.957 14.669 9.577 0 0 0 0 0 0 0 6.995 15.212 21.658 -35.917

Luftvand VP 1: 0-20 MWh 1.000 kr. 16 54.903 42.893 43.085 0 6.995 10.341 12.165 8.009 5.576 0 0 0 0 0 0 6.995 10.341 12.165 -23.792

Luftvand VP 2: 20-100 MWh 1.000 kr. 17 36.992 28.900 30.445 0 4.871 7.307 8.699 5.567 4.001 0 0 0 0 0 0 4.871 7.307 -10.183

Luftvand VP 3: 100-500 MWh 1.000 kr. 18 6.694 5.230 5.463 0 2.185 1.093 1.093 1.093 0 0 0 0 0 0 0 2.185 -1.942

Gasafkobling 1.000 kr. 0 0 0 0

Elnetforstærkning 1.000 kr. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

D&V omkostninger 1.000 kr. 27.856 21.762 31.658 0 303 718 1.205 1.529 1.744 1.744 1.744 1.744 1.744 1.744 1.744 1.744 1.744 1.744 1.744 1.744

Luftvand VP 1: 0-20 MWh 1.000 kr. 17.182 13.423 19.540 0 175 434 738 939 1.078 1.078 1.078 1.078 1.078 1.078 1.078 1.078 1.078 1.078 1.078 1.078

Luftvand VP 2: 20-100 MWh 1.000 kr. 9.167 7.162 10.426 0 92 230 395 500 576 576 576 576 576 576 576 576 576 576 576 576

Luftvand VP 3: 100-500 MWh 1.000 kr. 1.507 1.177 1.692 0 36 54 72 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90

Energi- og miljøomkostninger 1.000 kr. 52.645 52.645 75.446 0 1.071 2.146 3.437 4.280 4.705 4.559 4.281 3.912 3.913 3.915 3.922 3.924 3.926 3.928 3.928 3.928

Luftvand VP 1: 0-20 MWh 1.000 kr. 23.403 23.403 33.605 0 410 908 1.507 1.881 2.103 2.038 1.916 1.754 1.754 1.755 1.758 1.759 1.759 1.760 1.760 1.760

Luftvand VP 2: 20-100 MWh 1.000 kr. 23.193 23.193 33.301 0 406 901 1.494 1.865 2.085 2.021 1.899 1.737 1.738 1.738 1.741 1.742 1.743 1.744 1.744 1.744

Luftvand VP 3: 100-500 MWh 1.000 kr. 6.050 6.050 8.539 0 255 337 436 534 517 500 466 422 422 422 423 423 423 423 423 423

Referencens samlede omkostninger 1.000 kr. 179.090 151.430 186.098 15.426 21.604 26.599 20.478 16.026 6.303 6.025 5.656 5.657 5.659 5.666 5.668 12.665 20.883 27.329 -30.246

Projekt fjernvarme

Tilslutningsniveau 13% 31% 53% 67% 77% 77% 77% 77% 77% 77% 77% 77% 77% 77% 77% 77%

Antal tilslutninger antal 0 101 247 419 532 610 610 610 610 610 610 610 610 610 610 610 610

Varmeleverance MWh 0 2.372 5.337 8.767 11.118 12.576 12.576 12.576 12.576 12.576 12.576 12.576 12.576 12.576 12.576 12.576 12.576

Distributionstab MWh 0 359 744 1.163 1.440 1.609 1.701 1.749 1.749 1.749 1.749 1.749 1.749 1.749 1.749 1.749 1.749

Distributionstab procent pct. 0% 13% 12% 12% 11% 11% 12% 12% 12% 12% 12% 12% 12% 12% 12% 12% 12%

Bruttovarmebehov MWh 0 2.731 6.081 9.930 12.559 14.186 14.277 14.326 14.326 14.326 14.326 14.326 14.326 14.326 14.326 14.326 14.326
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3 Udbygning over 5 år
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 15 16 17 18 19 20

Enhed Faktor Beregn Nuværdi Sum 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2037 2038 2039 2040 2041 2042

Dimensioneriende effekt ved 3000 h (100%VL) MW 0,0 0,9 2,0 3,3 4,2 4,7 4,8 4,8 4,8 4,8 4,8 4,8 4,8 4,8 4,8 4,8 4,8

Dimensioneriende effekt ved 77%VL MW 0,0 0,7 1,6 2,5 3,2 3,6 3,7 3,7 3,7 3,7 3,7 3,7 3,7 3,7 3,7 3,7 3,7

Biomassekedel 106% , kapacitet MW 4,0

Elkedel, kapacitet MW 4,0

Investeringer 1.000 kr. år 135.940 106.203 160.451 0 35.299 42.293 58.523 13.352 10.985 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -81.683

Kundeanlæg 1.000 kr. 25 18.713 14.620 19.001 0 3.238 4.532 5.328 3.523 2.380 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -5.211

Små anlæg 1.000 kr. 1.940 2.868 3.374 2.221 1.546 0 0 0 0

Mellem anlæg 1.000 kr. 1.015 1.523 1.813 1.160 834 0 0 0 0

Store anlæg 1.000 kr. 283 142 142 142 0 0 0 0 0

Stikledninger 1.000 kr. 60 15.197 11.873 21.350 0 3.535 5.110 6.020 3.955 2.730 -14.899

Gasafkobling 1.000 kr. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Gadenet 1.000 kr. 60 43.836 34.247 58.745 0 23.498 17.624 5.875 5.875 5.875 -40.338

Forsyningsledning 1.000 kr. 60 6.295 4.918 8.055 0 4.027 4.027 0 0 0 -5.437

Ekstra pumpekapacitet 1.000 kr. 25 1.108 866 1.000 0 1.000 0 0 0 0 -200

Solvarmeanlæg 1.000 kr. 30 5.754 4.495 6.000 0 0 6.000 0 0 0 -2.200

Biomassekedel 1.000 kr. 25 40.241 31.439 41.300 0 0 0 41.300 -11.564

Elkedel 1.000 kr. 30 4.795 3.746 5.000 0 0 5.000 0 0 0 -1.833

D&V omkostninger 1.000 kr. 6.135 4.793 6.973 0 68 159 265 336 383 384 384 384 384 384 384 384 384 384 384 384

Kundeanlæg 1.000 kr. 3.646 2.849 4.146 0 38 93 157 200 229 229 229 229 229 229 229 229 229 229 229 229

Små anlæg 1.000 kr. 0 25 63 107 136 157 157 157 157 157 157 157 157 157 157 157 157

Mellem anlæg 1.000 kr. 0 11 27 46 59 68 68 68 68 68 68 68 68 68 68 68 68

Store anlæg 1.000 kr. 0 2 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

Fjernvarmesystem 1.000 kr. 2.489 1.944 2.827 0 30 66 108 136 154 155 156 156 156 156 156 156 156 156 156 156

Energi- og miljøomkostninger 1.000 kr. 41.734 41.734 59.252 0 1.360 2.022 2.793 3.249 3.456 3.452 3.439 3.385 3.367 3.348 2.883 2.900 2.918 2.935 2.935 2.935

Fjernvarmeprojektets omkostninger 1.000 kr. 183.809 152.730 226.676 0 36.726 44.473 61.580 16.937 14.823 3.835 3.823 3.769 3.752 3.732 3.267 3.284 3.302 3.320 3.320 -78.363

Projekt - Reference 1.000 kr. 4.720 1.301
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Bilag 3C Samfundsøkonomi - Havdrup område 3-6
Faste priser 2023 ekskl. moms

4 Husstands COP 10% lavere
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 15 16 17 18 19 20

Enhed Faktor Beregn Nuværdi Sum 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2037 2038 2039 2040 2041 2042

Generelt

Diskonteringsfaktorer 3,5% 1,000 0,966 0,934 0,902 0,871 0,842 0,814 0,786 0,759 0,734 0,709 0,597 0,577 0,557 0,538 0,520 0,503

Nuværdi af driftsperiode 2023 - 2042 14,21

Nettoafgiftsfaktor 1,28

Skatteforvridningsfaktor 1,10

Prisregulering 2022-2023 8,6%

Samfundsøkonomiske enhedspriser ekskl. D&V (beregningspriser)

Individuelle løsninger ekskl. D&V SCOP=

Luftvand VP 1: 0-20 MWh kr./MWh 2,84 384 502 447 436 428 416 403 379 347 347 347 347 348 348 348 348 348

Luftvand VP 2: 20-100 MWh kr./MWh 2,79 388 508 452 441 433 420 407 383 350 350 350 351 351 351 352 352 352

Luftvand VP 3: 100-500 MWh kr./MWh 2,66 364 490 432 419 411 398 384 358 324 324 324 325 325 325 326 326 326

Elnetforstærkning (indregnes ikke) kr./MWh 0 0,00

Havdrup produktion marginalpris inkl. D&V kr./MWh 253 498 332 281 259 244 242 240 236 235 234 201 202 204 205 205 205

Tilslutningsgrundlag

Bygningsenheder antal 0 101 247 419 532 610 653 676 676 676 676 676 676 676 676 676 676

Nettovarmebehov MWh 0 2.372 5.337 8.767 11.118 12.576 13.375 13.797 13.797 13.797 13.797 13.797 13.797 13.797 13.797 13.797 13.797

Reference (varmepumper)

Antal tilslutninger antal 0 101 247 419 532 610 653 676 676 676 676 676 676 676 676 676 676

Luftvand VP 1: 0-20 MWh antal 69 171 291 370 425 456 472 472 472 472 472 472 472 472 472 472

Luftvand VP 2: 20-100 MWh antal 28 70 120 152 175 187 194 194 194 194 194 194 194 194 194 194

Luftvand VP 3: 100-500 MWh antal 4 6 8 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10

Nettovarmebehov MWh 0 2.372 5.337 8.767 11.118 12.576 13.375 13.797 13.797 13.797 13.797 13.797 13.797 13.797 13.797 13.797 13.797

Luftvand VP 1: 0-20 MWh MWh 906 2.257 3.843 4.884 5.620 6.024 6.237 6.237 6.237 6.237 6.237 6.237 6.237 6.237 6.237 6.237

Luftvand VP 2: 20-100 MWh MWh 888 2.213 3.768 4.789 5.511 5.906 6.115 6.115 6.115 6.115 6.115 6.115 6.115 6.115 6.115 6.115

Luftvand VP 3: 100-500 MWh MWh 578 867 1.156 1.445 1.445 1.445 1.445 1.445 1.445 1.445 1.445 1.445 1.445 1.445 1.445 1.445

Investering 1.000 kr. år 106.339 83.077 87.064 0 14.052 18.740 21.957 14.669 9.577 5.230 2.840 0 0 0 0 0 6.995 15.212 21.658 -36.777

Luftvand VP 1: 0-20 MWh 1.000 kr. 16 59.551 46.524 47.850 0 6.995 10.341 12.165 8.009 5.576 3.143 1.622 0 0 0 0 6.995 10.341 12.165 -24.191

Luftvand VP 2: 20-100 MWh 1.000 kr. 17 40.094 31.324 33.751 0 4.871 7.307 8.699 5.567 4.001 2.088 1.218 0 0 0 0 4.871 7.307 -10.643

Luftvand VP 3: 100-500 MWh 1.000 kr. 18 6.694 5.230 5.463 0 2.185 1.093 1.093 1.093 0 0 0 0 0 0 0 2.185 -1.942

Gasafkobling 1.000 kr. 0 0 0 0

Elnetforstærkning 1.000 kr. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

D&V omkostninger 1.000 kr. 30.045 23.473 34.320 0 303 718 1.205 1.529 1.744 1.862 1.926 1.926 1.926 1.926 1.926 1.926 1.926 1.926 1.926 1.926

Luftvand VP 1: 0-20 MWh 1.000 kr. 18.620 14.547 21.288 0 175 434 738 939 1.078 1.157 1.198 1.198 1.198 1.198 1.198 1.198 1.198 1.198 1.198 1.198

Luftvand VP 2: 20-100 MWh 1.000 kr. 9.919 7.749 11.340 0 92 230 395 500 576 615 638 638 638 638 638 638 638 638 638 638

Luftvand VP 3: 100-500 MWh 1.000 kr. 1.507 1.177 1.692 0 36 54 72 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90

Energi- og miljøomkostninger 1.000 kr. 62.574 62.574 90.158 0 1.190 2.385 3.819 4.756 5.228 5.389 5.221 4.772 4.774 4.775 4.784 4.786 4.789 4.791 4.791 4.791

Luftvand VP 1: 0-20 MWh 1.000 kr. 28.052 28.052 40.518 0 455 1.009 1.674 2.090 2.336 2.427 2.362 2.162 2.163 2.163 2.167 2.168 2.169 2.170 2.170 2.170

Luftvand VP 2: 20-100 MWh 1.000 kr. 27.800 27.800 40.151 0 452 1.001 1.661 2.072 2.317 2.406 2.341 2.142 2.142 2.143 2.147 2.148 2.149 2.150 2.150 2.150

Luftvand VP 3: 100-500 MWh 1.000 kr. 6.722 6.722 9.488 0 283 374 485 594 575 555 518 468 469 469 470 470 470 471 471 471

Referencens samlede omkostninger 1.000 kr. 198.958 169.124 211.542 15.545 21.843 26.981 20.953 16.549 12.481 9.987 6.698 6.699 6.701 6.710 6.712 13.709 21.928 28.374 -30.060

Projekt fjernvarme

Tilslutningsniveau 13% 31% 53% 67% 77% 82% 85% 85% 85% 85% 85% 85% 85% 85% 85% 85%

Antal tilslutninger antal 0 101 247 419 532 610 653 676 676 676 676 676 676 676 676 676 676

Varmeleverance MWh 0 2.372 5.337 8.767 11.118 12.576 13.375 13.797 13.797 13.797 13.797 13.797 13.797 13.797 13.797 13.797 13.797

Distributionstab MWh 0 359 744 1.163 1.440 1.609 1.701 1.749 1.749 1.749 1.749 1.749 1.749 1.749 1.749 1.749 1.749

Distributionstab procent pct. 0% 13% 12% 12% 11% 11% 11% 11% 11% 11% 11% 11% 11% 11% 11% 11% 11%

Bruttovarmebehov MWh 0 2.731 6.081 9.930 12.559 14.186 15.076 15.546 15.546 15.546 15.546 15.546 15.546 15.546 15.546 15.546 15.546
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4 Husstands COP 10% lavere
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 15 16 17 18 19 20

Enhed Faktor Beregn Nuværdi Sum 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2037 2038 2039 2040 2041 2042

Dimensioneriende effekt ved 3000 h (100%VL) MW 0,0 0,9 2,0 3,3 4,2 4,7 5,0 5,2 5,2 5,2 5,2 5,2 5,2 5,2 5,2 5,2 5,2

Dimensioneriende effekt ved 77%VL MW 0,0 0,7 1,6 2,5 3,2 3,6 3,9 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0

Biomassekedel 106% , kapacitet MW 4,0

Elkedel, kapacitet MW 4,0

Investeringer 1.000 kr. år 138.727 108.381 164.771 0 35.299 42.293 58.523 13.352 10.985 2.812 1.509 0 0 0 0 0 0 0 0 -84.261

Kundeanlæg 1.000 kr. 25 20.246 15.817 21.011 0 3.238 4.532 5.328 3.523 2.380 1.307 704 0 0 0 0 0 0 0 0 -6.043

Små anlæg 1.000 kr. 1.940 2.868 3.374 2.221 1.546 871 450 0 0

Mellem anlæg 1.000 kr. 1.015 1.523 1.813 1.160 834 435 254 0 0

Store anlæg 1.000 kr. 283 142 142 142 0 0 0 0 0

Stikledninger 1.000 kr. 60 16.451 12.852 23.660 0 3.535 5.110 6.020 3.955 2.730 1.505 805 0 0 -16.645

Gasafkobling 1.000 kr. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Gadenet 1.000 kr. 60 43.836 34.247 58.745 0 23.498 17.624 5.875 5.875 5.875 -40.338

Forsyningsledning 1.000 kr. 60 6.295 4.918 8.055 0 4.027 4.027 0 0 0 -5.437

Ekstra pumpekapacitet 1.000 kr. 25 1.108 866 1.000 0 1.000 0 0 0 0 -200

Solvarmeanlæg 1.000 kr. 30 5.754 4.495 6.000 0 0 6.000 0 0 0 -2.200

Biomassekedel 1.000 kr. 25 40.241 31.439 41.300 0 0 0 41.300 -11.564

Elkedel 1.000 kr. 30 4.795 3.746 5.000 0 0 5.000 0 0 0 -1.833

D&V omkostninger 1.000 kr. 6.592 5.150 7.529 0 68 159 265 336 383 408 422 422 422 422 422 422 422 422 422 422

Kundeanlæg 1.000 kr. 3.944 3.081 4.507 0 38 93 157 200 229 245 253 253 253 253 253 253 253 253 253 253

Små anlæg 1.000 kr. 0 25 63 107 136 157 168 174 174 174 174 174 174 174 174 174 174

Mellem anlæg 1.000 kr. 0 11 27 46 59 68 72 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75

Store anlæg 1.000 kr. 0 2 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

Fjernvarmesystem 1.000 kr. 2.649 2.069 3.021 0 30 66 108 136 154 164 169 169 169 169 169 169 169 169 169 169

Energi- og miljøomkostninger 1.000 kr. 44.231 44.231 63.102 0 1.360 2.022 2.793 3.249 3.456 3.645 3.732 3.673 3.654 3.633 3.128 3.147 3.166 3.186 3.186 3.186

Fjernvarmeprojektets omkostninger 1.000 kr. 189.551 157.762 235.402 0 36.726 44.473 61.580 16.937 14.823 6.865 5.662 4.095 4.077 4.056 3.550 3.569 3.588 3.608 3.608 -80.653

Projekt - Reference 1.000 kr. -9.408 -11.362
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Bilag 3C Samfundsøkonomi - Havdrup område 3-6
Faste priser 2023 ekskl. moms

5 Fjernvarmen 20% dyrere
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 15 16 17 18 19 20

Enhed Faktor Beregn Nuværdi Sum 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2037 2038 2039 2040 2041 2042

Generelt

Diskonteringsfaktorer 3,5% 1,000 0,966 0,934 0,902 0,871 0,842 0,814 0,786 0,759 0,734 0,709 0,597 0,577 0,557 0,538 0,520 0,503

Nuværdi af driftsperiode 2023 - 2042 14,21

Nettoafgiftsfaktor 1,28

Skatteforvridningsfaktor 1,10

Prisregulering 2022-2023 8,6%

Samfundsøkonomiske enhedspriser ekskl. D&V (beregningspriser)

Individuelle løsninger ekskl. D&V SCOP=

Luftvand VP 1: 0-20 MWh kr./MWh 3,15 346 452 403 392 385 374 363 341 312 312 312 313 313 313 313 313 313

Luftvand VP 2: 20-100 MWh kr./MWh 3,10 349 458 407 397 389 378 367 345 315 315 315 316 316 316 316 316 316

Luftvand VP 3: 100-500 MWh kr./MWh 2,95 328 441 388 377 370 358 346 323 292 292 292 293 293 293 293 293 293

Elnetforstærkning (indregnes ikke) kr./MWh 0 0,00

Havdrup produktion marginalpris inkl. D&V kr./MWh 303 597 399 337 310 292 290 288 284 282 280 241 243 244 246 246 246

Tilslutningsgrundlag

Bygningsenheder antal 0 101 247 419 532 610 653 676 676 676 676 676 676 676 676 676 676

Nettovarmebehov MWh 0 2.372 5.337 8.767 11.118 12.576 13.375 13.797 13.797 13.797 13.797 13.797 13.797 13.797 13.797 13.797 13.797

Reference (varmepumper)

Antal tilslutninger antal 0 101 247 419 532 610 653 676 676 676 676 676 676 676 676 676 676

Luftvand VP 1: 0-20 MWh antal 69 171 291 370 425 456 472 472 472 472 472 472 472 472 472 472

Luftvand VP 2: 20-100 MWh antal 28 70 120 152 175 187 194 194 194 194 194 194 194 194 194 194

Luftvand VP 3: 100-500 MWh antal 4 6 8 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10

Nettovarmebehov MWh 0 2.372 5.337 8.767 11.118 12.576 13.375 13.797 13.797 13.797 13.797 13.797 13.797 13.797 13.797 13.797 13.797

Luftvand VP 1: 0-20 MWh MWh 906 2.257 3.843 4.884 5.620 6.024 6.237 6.237 6.237 6.237 6.237 6.237 6.237 6.237 6.237 6.237

Luftvand VP 2: 20-100 MWh MWh 888 2.213 3.768 4.789 5.511 5.906 6.115 6.115 6.115 6.115 6.115 6.115 6.115 6.115 6.115 6.115

Luftvand VP 3: 100-500 MWh MWh 578 867 1.156 1.445 1.445 1.445 1.445 1.445 1.445 1.445 1.445 1.445 1.445 1.445 1.445 1.445

Investering 1.000 kr. år 106.339 83.077 87.064 0 14.052 18.740 21.957 14.669 9.577 5.230 2.840 0 0 0 0 0 6.995 15.212 21.658 -36.777

Luftvand VP 1: 0-20 MWh 1.000 kr. 16 59.551 46.524 47.850 0 6.995 10.341 12.165 8.009 5.576 3.143 1.622 0 0 0 0 6.995 10.341 12.165 -24.191

Luftvand VP 2: 20-100 MWh 1.000 kr. 17 40.094 31.324 33.751 0 4.871 7.307 8.699 5.567 4.001 2.088 1.218 0 0 0 0 4.871 7.307 -10.643

Luftvand VP 3: 100-500 MWh 1.000 kr. 18 6.694 5.230 5.463 0 2.185 1.093 1.093 1.093 0 0 0 0 0 0 0 2.185 -1.942

Gasafkobling 1.000 kr. 0 0 0 0

Elnetforstærkning 1.000 kr. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

D&V omkostninger 1.000 kr. 30.045 23.473 34.320 0 303 718 1.205 1.529 1.744 1.862 1.926 1.926 1.926 1.926 1.926 1.926 1.926 1.926 1.926 1.926

Luftvand VP 1: 0-20 MWh 1.000 kr. 18.620 14.547 21.288 0 175 434 738 939 1.078 1.157 1.198 1.198 1.198 1.198 1.198 1.198 1.198 1.198 1.198 1.198

Luftvand VP 2: 20-100 MWh 1.000 kr. 9.919 7.749 11.340 0 92 230 395 500 576 615 638 638 638 638 638 638 638 638 638 638

Luftvand VP 3: 100-500 MWh 1.000 kr. 1.507 1.177 1.692 0 36 54 72 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90

Energi- og miljøomkostninger 1.000 kr. 56.317 56.317 81.142 0 1.071 2.146 3.437 4.280 4.705 4.850 4.699 4.295 4.296 4.298 4.306 4.308 4.310 4.312 4.312 4.312

Luftvand VP 1: 0-20 MWh 1.000 kr. 25.247 25.247 36.466 0 410 908 1.507 1.881 2.103 2.184 2.126 1.946 1.946 1.947 1.951 1.951 1.952 1.953 1.953 1.953

Luftvand VP 2: 20-100 MWh 1.000 kr. 25.020 25.020 36.136 0 406 901 1.494 1.865 2.085 2.166 2.107 1.928 1.928 1.929 1.932 1.933 1.934 1.935 1.935 1.935

Luftvand VP 3: 100-500 MWh 1.000 kr. 6.050 6.050 8.539 0 255 337 436 534 517 500 466 422 422 422 423 423 423 423 423 423

Referencens samlede omkostninger 1.000 kr. 192.701 162.867 202.527 15.426 21.604 26.599 20.478 16.026 11.942 9.465 6.221 6.222 6.223 6.231 6.233 13.230 21.449 27.895 -30.539

Projekt fjernvarme

Tilslutningsniveau 13% 31% 53% 67% 77% 82% 85% 85% 85% 85% 85% 85% 85% 85% 85% 85%

Antal tilslutninger antal 0 101 247 419 532 610 653 676 676 676 676 676 676 676 676 676 676

Varmeleverance MWh 0 2.372 5.337 8.767 11.118 12.576 13.375 13.797 13.797 13.797 13.797 13.797 13.797 13.797 13.797 13.797 13.797

Distributionstab MWh 0 359 744 1.163 1.440 1.609 1.701 1.749 1.749 1.749 1.749 1.749 1.749 1.749 1.749 1.749 1.749

Distributionstab procent pct. 0% 13% 12% 12% 11% 11% 11% 11% 11% 11% 11% 11% 11% 11% 11% 11% 11%

Bruttovarmebehov MWh 0 2.731 6.081 9.930 12.559 14.186 15.076 15.546 15.546 15.546 15.546 15.546 15.546 15.546 15.546 15.546 15.546
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5 Fjernvarmen 20% dyrere
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 15 16 17 18 19 20

Enhed Faktor Beregn Nuværdi Sum 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2037 2038 2039 2040 2041 2042

Dimensioneriende effekt ved 3000 h (100%VL) MW 0,0 0,9 2,0 3,3 4,2 4,7 5,0 5,2 5,2 5,2 5,2 5,2 5,2 5,2 5,2 5,2 5,2

Dimensioneriende effekt ved 77%VL MW 0,0 0,7 1,6 2,5 3,2 3,6 3,9 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0

Biomassekedel 106% , kapacitet MW 4,0

Elkedel, kapacitet MW 4,0

Investeringer 1.000 kr. år 138.727 108.381 164.771 0 35.299 42.293 58.523 13.352 10.985 2.812 1.509 0 0 0 0 0 0 0 0 -84.261

Kundeanlæg 1.000 kr. 25 20.246 15.817 21.011 0 3.238 4.532 5.328 3.523 2.380 1.307 704 0 0 0 0 0 0 0 0 -6.043

Små anlæg 1.000 kr. 1.940 2.868 3.374 2.221 1.546 871 450 0 0

Mellem anlæg 1.000 kr. 1.015 1.523 1.813 1.160 834 435 254 0 0

Store anlæg 1.000 kr. 283 142 142 142 0 0 0 0 0

Stikledninger 1.000 kr. 60 16.451 12.852 23.660 0 3.535 5.110 6.020 3.955 2.730 1.505 805 0 0 -16.645

Gasafkobling 1.000 kr. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Gadenet 1.000 kr. 60 43.836 34.247 58.745 0 23.498 17.624 5.875 5.875 5.875 -40.338

Forsyningsledning 1.000 kr. 60 6.295 4.918 8.055 0 4.027 4.027 0 0 0 -5.437

Ekstra pumpekapacitet 1.000 kr. 25 1.108 866 1.000 0 1.000 0 0 0 0 -200

Solvarmeanlæg 1.000 kr. 30 5.754 4.495 6.000 0 0 6.000 0 0 0 -2.200

Biomassekedel 1.000 kr. 25 40.241 31.439 41.300 0 0 0 41.300 -11.564

Elkedel 1.000 kr. 30 4.795 3.746 5.000 0 0 5.000 0 0 0 -1.833

D&V omkostninger 1.000 kr. 6.592 5.150 7.529 0 68 159 265 336 383 408 422 422 422 422 422 422 422 422 422 422

Kundeanlæg 1.000 kr. 3.944 3.081 4.507 0 38 93 157 200 229 245 253 253 253 253 253 253 253 253 253 253

Små anlæg 1.000 kr. 0 25 63 107 136 157 168 174 174 174 174 174 174 174 174 174 174

Mellem anlæg 1.000 kr. 0 11 27 46 59 68 72 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75

Store anlæg 1.000 kr. 0 2 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

Fjernvarmesystem 1.000 kr. 2.649 2.069 3.021 0 30 66 108 136 154 164 169 169 169 169 169 169 169 169 169 169

Energi- og miljøomkostninger 1.000 kr. 53.078 53.078 75.723 0 1.632 2.426 3.351 3.899 4.147 4.374 4.478 4.408 4.385 4.360 3.754 3.776 3.799 3.823 3.823 3.823

Fjernvarmeprojektets omkostninger 1.000 kr. 198.397 166.608 248.023 0 36.998 44.878 62.139 17.587 15.515 7.594 6.409 4.830 4.807 4.782 4.176 4.199 4.222 4.245 4.245 -80.016

Projekt - Reference 1.000 kr. 5.696 3.741
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Bilag 3C Samfundsøkonomi - Havdrup område 3-6
Faste priser 2023 ekskl. moms

6 Elpris 20% højere
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 15 16 17 18 19 20

Enhed Faktor Beregn Nuværdi Sum 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2037 2038 2039 2040 2041 2042

Generelt

Diskonteringsfaktorer 3,5% 1,000 0,966 0,934 0,902 0,871 0,842 0,814 0,786 0,759 0,734 0,709 0,597 0,577 0,557 0,538 0,520 0,503

Nuværdi af driftsperiode 2023 - 2042 14,21

Nettoafgiftsfaktor 1,28

Skatteforvridningsfaktor 1,10

Prisregulering 2022-2023 8,6%

Samfundsøkonomiske enhedspriser ekskl. D&V (beregningspriser)

Individuelle løsninger ekskl. D&V SCOP=

Luftvand VP 1: 0-20 MWh kr./MWh 3,15 415 543 483 471 462 449 435 409 374 374 375 375 375 376 376 376 376

Luftvand VP 2: 20-100 MWh kr./MWh 3,10 419 549 489 476 467 454 440 413 378 378 378 379 379 380 380 380 380

Luftvand VP 3: 100-500 MWh kr./MWh 2,95 393 530 466 453 444 430 415 387 350 350 350 351 351 351 352 352 352

Elnetforstærkning (indregnes ikke) kr./MWh 0 0,00

Havdrup produktion marginalpris inkl. D&V kr./MWh 273 577 379 316 281 258 255 251 245 244 243 214 215 217 218 218 218

Tilslutningsgrundlag

Bygningsenheder antal 0 101 247 419 532 610 653 676 676 676 676 676 676 676 676 676 676

Nettovarmebehov MWh 0 2.372 5.337 8.767 11.118 12.576 13.375 13.797 13.797 13.797 13.797 13.797 13.797 13.797 13.797 13.797 13.797

Reference (varmepumper)

Antal tilslutninger antal 0 101 247 419 532 610 653 676 676 676 676 676 676 676 676 676 676

Luftvand VP 1: 0-20 MWh antal 69 171 291 370 425 456 472 472 472 472 472 472 472 472 472 472

Luftvand VP 2: 20-100 MWh antal 28 70 120 152 175 187 194 194 194 194 194 194 194 194 194 194

Luftvand VP 3: 100-500 MWh antal 4 6 8 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10

Nettovarmebehov MWh 0 2.372 5.337 8.767 11.118 12.576 13.375 13.797 13.797 13.797 13.797 13.797 13.797 13.797 13.797 13.797 13.797

Luftvand VP 1: 0-20 MWh MWh 906 2.257 3.843 4.884 5.620 6.024 6.237 6.237 6.237 6.237 6.237 6.237 6.237 6.237 6.237 6.237

Luftvand VP 2: 20-100 MWh MWh 888 2.213 3.768 4.789 5.511 5.906 6.115 6.115 6.115 6.115 6.115 6.115 6.115 6.115 6.115 6.115

Luftvand VP 3: 100-500 MWh MWh 578 867 1.156 1.445 1.445 1.445 1.445 1.445 1.445 1.445 1.445 1.445 1.445 1.445 1.445 1.445

Investering 1.000 kr. år 106.339 83.077 87.064 0 14.052 18.740 21.957 14.669 9.577 5.230 2.840 0 0 0 0 0 6.995 15.212 21.658 -36.777

Luftvand VP 1: 0-20 MWh 1.000 kr. 16 59.551 46.524 47.850 0 6.995 10.341 12.165 8.009 5.576 3.143 1.622 0 0 0 0 6.995 10.341 12.165 -24.191

Luftvand VP 2: 20-100 MWh 1.000 kr. 17 40.094 31.324 33.751 0 4.871 7.307 8.699 5.567 4.001 2.088 1.218 0 0 0 0 4.871 7.307 -10.643

Luftvand VP 3: 100-500 MWh 1.000 kr. 18 6.694 5.230 5.463 0 2.185 1.093 1.093 1.093 0 0 0 0 0 0 0 2.185 -1.942

Gasafkobling 1.000 kr. 0 0 0 0

Elnetforstærkning 1.000 kr. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

D&V omkostninger 1.000 kr. 30.045 23.473 34.320 0 303 718 1.205 1.529 1.744 1.862 1.926 1.926 1.926 1.926 1.926 1.926 1.926 1.926 1.926 1.926

Luftvand VP 1: 0-20 MWh 1.000 kr. 18.620 14.547 21.288 0 175 434 738 939 1.078 1.157 1.198 1.198 1.198 1.198 1.198 1.198 1.198 1.198 1.198 1.198

Luftvand VP 2: 20-100 MWh 1.000 kr. 9.919 7.749 11.340 0 92 230 395 500 576 615 638 638 638 638 638 638 638 638 638 638

Luftvand VP 3: 100-500 MWh 1.000 kr. 1.507 1.177 1.692 0 36 54 72 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90

Energi- og miljøomkostninger 1.000 kr. 67.580 67.580 97.370 0 1.285 2.575 4.125 5.136 5.646 5.820 5.639 5.154 5.155 5.157 5.167 5.169 5.172 5.174 5.174 5.174

Luftvand VP 1: 0-20 MWh 1.000 kr. 30.296 30.296 43.760 0 491 1.090 1.808 2.257 2.523 2.621 2.551 2.335 2.336 2.336 2.341 2.342 2.343 2.344 2.344 2.344

Luftvand VP 2: 20-100 MWh 1.000 kr. 30.024 30.024 43.363 0 488 1.081 1.793 2.238 2.502 2.599 2.528 2.313 2.314 2.315 2.319 2.320 2.321 2.322 2.322 2.322

Luftvand VP 3: 100-500 MWh 1.000 kr. 7.260 7.260 10.247 0 306 404 523 641 621 600 559 506 506 506 507 508 508 508 508 508

Referencens samlede omkostninger 1.000 kr. 203.964 174.130 218.755 15.640 22.034 27.287 21.334 16.967 12.912 10.404 7.080 7.081 7.083 7.092 7.095 14.092 22.312 28.757 -29.677

Projekt fjernvarme

Tilslutningsniveau 13% 31% 53% 67% 77% 82% 85% 85% 85% 85% 85% 85% 85% 85% 85% 85%

Antal tilslutninger antal 0 101 247 419 532 610 653 676 676 676 676 676 676 676 676 676 676

Varmeleverance MWh 0 2.372 5.337 8.767 11.118 12.576 13.375 13.797 13.797 13.797 13.797 13.797 13.797 13.797 13.797 13.797 13.797

Distributionstab MWh 0 359 744 1.163 1.440 1.609 1.701 1.749 1.749 1.749 1.749 1.749 1.749 1.749 1.749 1.749 1.749

Distributionstab procent pct. 0% 13% 12% 12% 11% 11% 11% 11% 11% 11% 11% 11% 11% 11% 11% 11% 11%

Bruttovarmebehov MWh 0 2.731 6.081 9.930 12.559 14.186 15.076 15.546 15.546 15.546 15.546 15.546 15.546 15.546 15.546 15.546 15.546
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6 Elpris 20% højere
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 15 16 17 18 19 20

Enhed Faktor Beregn Nuværdi Sum 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2037 2038 2039 2040 2041 2042

Dimensioneriende effekt ved 3000 h (100%VL) MW 0,0 0,9 2,0 3,3 4,2 4,7 5,0 5,2 5,2 5,2 5,2 5,2 5,2 5,2 5,2 5,2 5,2

Dimensioneriende effekt ved 77%VL MW 0,0 0,7 1,6 2,5 3,2 3,6 3,9 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0

Biomassekedel 106% , kapacitet MW 4,0

Elkedel, kapacitet MW 4,0

Investeringer 1.000 kr. år 138.727 108.381 164.771 0 35.299 42.293 58.523 13.352 10.985 2.812 1.509 0 0 0 0 0 0 0 0 -84.261

Kundeanlæg 1.000 kr. 25 20.246 15.817 21.011 0 3.238 4.532 5.328 3.523 2.380 1.307 704 0 0 0 0 0 0 0 0 -6.043

Små anlæg 1.000 kr. 1.940 2.868 3.374 2.221 1.546 871 450 0 0

Mellem anlæg 1.000 kr. 1.015 1.523 1.813 1.160 834 435 254 0 0

Store anlæg 1.000 kr. 283 142 142 142 0 0 0 0 0

Stikledninger 1.000 kr. 60 16.451 12.852 23.660 0 3.535 5.110 6.020 3.955 2.730 1.505 805 0 0 -16.645

Gasafkobling 1.000 kr. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Gadenet 1.000 kr. 60 43.836 34.247 58.745 0 23.498 17.624 5.875 5.875 5.875 -40.338

Forsyningsledning 1.000 kr. 60 6.295 4.918 8.055 0 4.027 4.027 0 0 0 -5.437

Ekstra pumpekapacitet 1.000 kr. 25 1.108 866 1.000 0 1.000 0 0 0 0 -200

Solvarmeanlæg 1.000 kr. 30 5.754 4.495 6.000 0 0 6.000 0 0 0 -2.200

Biomassekedel 1.000 kr. 25 40.241 31.439 41.300 0 0 0 41.300 -11.564

Elkedel 1.000 kr. 30 4.795 3.746 5.000 0 0 5.000 0 0 0 -1.833

D&V omkostninger 1.000 kr. 6.592 5.150 7.529 0 68 159 265 336 383 408 422 422 422 422 422 422 422 422 422 422

Kundeanlæg 1.000 kr. 3.944 3.081 4.507 0 38 93 157 200 229 245 253 253 253 253 253 253 253 253 253 253

Små anlæg 1.000 kr. 0 25 63 107 136 157 168 174 174 174 174 174 174 174 174 174 174

Mellem anlæg 1.000 kr. 0 11 27 46 59 68 72 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75

Store anlæg 1.000 kr. 0 2 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

Fjernvarmesystem 1.000 kr. 2.649 2.069 3.021 0 30 66 108 136 154 164 169 169 169 169 169 169 169 169 169 169

Energi- og miljøomkostninger 1.000 kr. 47.191 47.191 67.186 0 1.577 2.305 3.142 3.527 3.660 3.840 3.902 3.810 3.794 3.776 3.332 3.349 3.366 3.384 3.384 3.384

Fjernvarmeprojektets omkostninger 1.000 kr. 192.510 160.722 239.485 0 36.943 44.757 61.930 17.215 15.027 7.060 5.833 4.232 4.216 4.198 3.754 3.771 3.788 3.806 3.806 -80.455

Projekt - Reference 1.000 kr. -11.454 -13.409
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Solrød Kommune Solrød Varmeplan 2023 Bilag  4A Selskabsøkonomi

Bilag 4A Solrød Strand Nord + Syd. Selskabsøkonomi

Projekt uden statsstøtte

Tilslutningsniveau ved slutudbygning 82% 100%

Nuværdi 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 25 26 27 28 29 30

Enhed 1,0% 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2047 2048 2049 2050 2051 2052

Leverancer

Antal tilslutninger akkumuleret I alt 113 319 603 905 1.297 1.702 1.948 2.089 2.179 2.220 2.220 2.220 2.220 2.220 2.220 2.220

Antal tilslutninger pr. år 2.220 113 206 284 302 392 405 246 141 90 41 0 0 0 0 0 0

Tilsluttet rummeter m3 35.965 101.327 191.318 287.187 411.142 538.958 616.590 661.095 689.436 702.346 702.346 702.346 702.346 702.346 702.346 702.346

Varmesalg MWh 2.138 5.913 10.733 15.934 22.461 29.071 33.074 35.378 36.806 37.460 37.460 37.460 37.460 37.460 37.460 37.460

Varmetab i pct. 15% 14% 14% 13% 13% 13% 12% 12% 12% 12% 12% 12% 12% 12% 12% 12%

Varmetab MWh 370 977 1.688 2.404 3.301 4.183 4.702 4.997 5.179 5.262 5.262 5.262 5.262 5.262 5.262 5.262

Varmeproduktion MWh 2.509 6.890 12.421 18.339 25.762 33.254 37.776 40.375 41.985 42.721 42.721 42.721 42.721 42.721 42.721 42.721

Tariffer

Forbrugsafgift kr./MWh 400 440 440 440 440 440 440 440 440 440 440 440 440 440 440 440 440

Rummeterafgift kr./m3 12,50 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00

Tilslutningsafgift kr./stik 9.200 9.200 9.200 9.200 9.200 9.200 9.200 9.200 9.200 9.200 9.200

Statstilskud kr./stik 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000

VEKS puljepris kr./MWh 248 266 266 266 266 266 266 266 266 266 266 266 266 266 266 266 266

VEKS fastafgift kr./MWh 149 158 158 158 158 158 158 158 158 158 158 158 158 158 158 158 158

Drift og vedligehold net kr./MWh 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10

Drift og vedligehold produktion kr./MWh

Cash flow-metoden

Tilslutningsafgift 1000 kr, 20.424 0 1.040 1.895 2.613 2.778 3.606 3.726 2.263 1.297 828 377

Anlæg fjernvarmenet 1000 kr. -264.138 0 -43.869 -53.735 -56.465 -26.515 -29.665 -24.967 -19.402 -4.935 -3.150 -1.435

Anlæg pumpekapacitet 1000 kr. -2.000 0 -1.000 -1.000 0 0 0 0 0 0 0 0

Statsstøtte 1000 kr. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Varmesalg 1000 kr. 0 941 2.602 4.722 7.011 9.883 12.791 14.553 15.566 16.195 16.482 16.482 16.482 16.482 16.482 16.482 16.482

Rummeterafgift 1000 kr. 0 539 1.520 2.870 4.308 6.167 8.084 9.249 9.916 10.342 10.535 10.535 10.535 10.535 10.535 10.535 10.535

VEKS puljepris 1000 kr. 0 -667 -1.833 -3.305 -4.879 -6.855 -8.848 -10.051 -10.743 -11.171 -11.367 -11.367 -11.367 -11.367 -11.367 -11.367 -11.367

VEKS fastafgift -133 -728 -1.968 -2.906 -4.083 -6.770 -6.770 -6.770 -6.770 -6.770 -6.770

Drift og vedligehold 1000 kr. 0 -25 -69 -124 -183 -258 -333 -378 -404 -420 -427 -427 -427 -427 -427 -427 -427

Interne renteudgifter  1,0% 1000 kr. 0 -215 -686 -1.194 -1.542 -1.730 -1.882 -1.971 -1.970 -1.897 -1.817 -708 -631 -553 -474 -394 -313

Årligt dækningsbidrag 1000 kr. 0 -43.257 -51.306 -50.884 -19.022 -18.851 -11.560 -6.465 6.760 7.820 8.266 7.745 7.822 7.901 7.980 8.059 8.140

Akkumuleret dækningsbidrag 1000 kr. 0 -43.257 -94.563 -145.447 -164.469 -183.320 -194.880 -201.345 -194.585 -186.765 -178.500 -67.301 -59.478 -51.577 -43.598 -35.538 -27.398

Tilbagebetalingstid år 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Nuværdimetoden til beregning af støtte

Lån 30 år 2,1% real lånerente 1000kr. 2,1% 266.138 17% 37% 59% 69% 80% 89% 97% 98% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

Inflationsrate: (2021=1) 30 år 1,000 1,016 1,032 1,052 1,070 1,088 1,106 1,125 1,144 1,164 1,185 1,584 1,615 1,647 1,680 1,713 1,748

Ydelse 1000kr. 2.006 4.386 6.741 7.748 8.859 9.747 10.376 10.403 10.344 10.221 7.646 7.497 7.350 7.207 7.066 6.928

Indtægter 1000 kr, 600.037 0 2.520 6.017 10.205 14.097 19.657 20.876 23.802 25.483 26.536 27.017 27.017 27.017 27.017 27.017 27.017 27.017

Tilslutningsafgift 1000 kr, 0 1.040 1.895 2.613 2.778 3.606

Varmesalg 1000 kr, 0 941 2.602 4.722 7.011 9.883 12.791 14.553 15.566 16.195 16.482 16.482 16.482 16.482 16.482 16.482 16.482

Rummeterafgift 1000 kr, 0 539 1.520 2.870 4.308 6.167 8.084 9.249 9.916 10.342 10.535 10.535 10.535 10.535 10.535 10.535 10.535

Statstilskud 1000 kr, 0 0 0 0 0 0

Udgifter 618.457 0 3.636 7.512 12.277 15.849 20.217 24.197 26.791 27.948 28.588 28.785 26.210 26.061 25.914 25.771 25.630 25.492
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Projekt uden statsstøtte

Tilslutningsniveau ved slutudbygning 82% 100%

Nuværdi 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 25 26 27 28 29 30

Enhed 1,0% 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2047 2048 2049 2050 2051 2052

Låneydelse 1000 kr, 0 2.006 4.386 6.741 7.748 8.859 9.747 10.376 10.403 10.344 10.221 7.646 7.497 7.350 7.207 7.066 6.928

Frakobling gas 1000 kr, 0 540 132 138 132 163

Varmekøb 1000 kr, 0 1.065 2.925 5.273 7.786 10.937 14.118 16.038 17.141 17.824 18.137 18.137 18.137 18.137 18.137 18.137 18.137

Drift og vedligehold net 1000 kr, 0 25 69 124 183 258 333 378 404 420 427 427 427 427 427 427 427

Drift og vedligehold produktion 1000 kr, 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Årlig balance 1000 kr. 0 -1.116 -1.495 -2.072 -1.751 -561 -3.322 -2.990 -2.465 -2.052 -1.768 807 957 1.103 1.247 1.387 1.525

Akkumuleret balance 1000 kr. 0 -1.116 -2.611 -4.682 -6.434 -6.994 -10.316 -13.306 -15.771 -17.823 -19.590 -24.885 -23.928 -22.825 -21.579 -20.192 -18.666

Nuværdi 30 år 1000 kr. -18.420
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Bilag 4A Solrød Strand Nord + Syd. Selskabsøkonomi

5 års projekt til beregning af støtte

Tilslutningsniveau ved slutudbygning 48% 100%

Nuværdi 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 25 26 27 28 29 30

Enhed 1,0% 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2047 2048 2049 2050 2051 2052

Leverancer

Antal tilslutninger akkumuleret I alt 113 319 603 905 1.297 1.297 1.297 1.297 1.297 1.297 1.297 1.297 1.297 1.297 1.297 1.297

Antal tilslutninger pr. år 1.297 113 206 284 302 392 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Tilsluttet rummeter m3 35.965 101.327 191.318 287.187 411.142 411.142 411.142 411.142 411.142 411.142 411.142 411.142 411.142 411.142 411.142 411.142

Varmesalg MWh 2.138 5.913 10.733 15.934 22.461 22.461 22.461 22.461 22.461 22.461 22.461 22.461 22.461 22.461 22.461 22.461

Varmetab i pct. 14% 14% 13% 13% 13% 13% 13% 13% 13% 13% 13% 13% 13% 13% 13%

Varmetab MWh 370 977 1.688 2.404 3.301 4.183 4.183 4.183 4.183 4.183 4.183 4.183 4.183 4.183 4.183 4.183

Varmeproduktion MWh 2.509 6.890 12.421 18.339 25.762 33.254 33.254 33.254 33.254 33.254 33.254 33.254 33.254 33.254 33.254 33.254

Tariffer

Forbrugsafgift kr./MWh 400 440 440 440 440 440 440 440 440 440 440 440 440 440 440 440 440

Rummeterafgift kr./m3 12,50 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00

Tilslutningsafgift kr./stik 9.200 9.200 9.200 9.200 9.200 9.200 9.200 9.200 9.200 9.200 9.200

Statstilskud kr./stik 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000

VEKS puljepris kr./MWh 248 266 266 266 266 266 266 266 266 266 266 266 266 266 266 266 266

VEKS fastafgift kr./MWh 149 158 158 158 158 158 158 158 158 158 158 158 158 158 158 158 158

Drift og vedligehold net kr./MWh 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10

Drift og vedligehold produktion kr./MWh

Cash flow-metoden

Tilslutningsafgift 1000 kr, 11.932 0 1.040 1.895 2.613 2.778 3.606

Anlæg fjernvarmenet 1000 kr. -210.250 0 -43.869 -53.735 -56.465 -26.515 -29.665

Anlæg pumpekapacitet 1000 kr. -2.000 0 -1.000 -1.000 0 0 0

Statsstøtte 1000 kr. 25.940 0 0 0 0 0 25.940

Varmesalg 1000 kr. 0 941 2.602 4.722 7.011 9.883 9.883 9.883 9.883 9.883 9.883 9.883 9.883 9.883 9.883 9.883 9.883

Rummeterafgift 1000 kr. 0 539 1.520 2.870 4.308 6.167 6.167 6.167 6.167 6.167 6.167 6.167 6.167 6.167 6.167 6.167 6.167

VEKS puljepris 1000 kr. 0 -667 -1.833 -3.305 -4.879 -6.855 -8.848 -8.848 -8.848 -8.848 -8.848 -8.848 -8.848 -8.848 -8.848 -8.848 -8.848

VEKS fastafgift -133 -728 -1.968 -2.906 -4.083 -5.270 -5.270 -5.270 -5.270 -5.270 -5.270

Drift og vedligehold 1000 kr. 0 -25 -69 -124 -183 -258 -333 -333 -333 -333 -333 -333 -333 -333 -333 -333 -333

Interne renteudgifter  1,0% 1000 kr. 0 -215 -686 -1.194 -1.542 -1.601 -1.539 -1.490 -1.449 -1.420 -1.400 -1.361 -1.359 -1.356 -1.354 -1.351 -1.349

Årligt dækningsbidrag 1000 kr. 0 -43.257 -51.306 -50.884 -19.022 7.219 5.198 4.652 3.452 2.544 1.387 239 241 243 246 248 251

Akkumuleret dækningsbidrag 1000 kr. 0 -43.257 -94.563 -145.447 -164.469 -157.250 -152.052 -147.400 -143.949 -141.405 -140.018 -136.676 -136.435 -136.191 -135.945 -135.697 -135.446

Tilbagebetalingstid år 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Nuværdimetoden til beregning af støtte

Lån 30 år 2,1% real lånerente 1000kr. 2,1% 212.250 21% 47% 74% 86% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

Inflationsrate: (2021=1) 30 år 1,000 1,016 1,032 1,052 1,070 1,088 1,106 1,125 1,144 1,164 1,185 1,584 1,615 1,647 1,680 1,713 1,748

Ydelse 1000kr. 2.006 4.386 6.741 7.748 8.859 8.714 8.571 8.430 8.282 8.139 6.088 5.969 5.853 5.739 5.627 5.517

Indtægter 1000 kr, 407.473 0 2.520 6.017 10.205 14.097 45.597 16.050 16.050 16.050 16.050 16.050 16.050 16.050 16.050 16.050 16.050 16.050

Tilslutningsafgift 1000 kr, 0 1.040 1.895 2.613 2.778 3.606

Varmesalg 1000 kr, 0 941 2.602 4.722 7.011 9.883 9.883 9.883 9.883 9.883 9.883 9.883 9.883 9.883 9.883 9.883 9.883

Rummeterafgift 1000 kr, 0 539 1.520 2.870 4.308 6.167 6.167 6.167 6.167 6.167 6.167 6.167 6.167 6.167 6.167 6.167 6.167

Statstilskud 1000 kr, 25.940 0 0 0 0 25.940

Udgifter 504.102 0 3.636 7.512 12.277 15.849 20.217 23.165 23.021 22.880 22.732 22.589 20.539 20.420 20.303 20.189 20.077 19.967
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5 års projekt til beregning af støtte

Tilslutningsniveau ved slutudbygning 48% 100%

Nuværdi 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 25 26 27 28 29 30

Enhed 1,0% 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2047 2048 2049 2050 2051 2052

Låneydelse 1000 kr, 0 2.006 4.386 6.741 7.748 8.859 8.714 8.571 8.430 8.282 8.139 6.088 5.969 5.853 5.739 5.627 5.517

Frakobling gas 1000 kr, 0 540 132 138 132 163

Varmekøb 1000 kr, 0 1.065 2.925 5.273 7.786 10.937 14.118 14.118 14.118 14.118 14.118 14.118 14.118 14.118 14.118 14.118 14.118

Drift og vedligehold net 1000 kr, 0 25 69 124 183 258 333 333 333 333 333 333 333 333 333 333 333

Drift og vedligehold produktion 1000 kr, 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Årlig balance 1000 kr. 0 -1.116 -1.495 -2.072 -1.751 25.379 -7.114 -6.971 -6.830 -6.682 -6.539 -4.489 -4.370 -4.253 -4.139 -4.027 -3.917

Akkumuleret balance 1000 kr. 0 -1.116 -2.611 -4.682 -6.434 18.946 11.831 4.860 -1.970 -8.652 -15.191 -96.378 -100.748 -105.001 -109.140 -113.166 -117.083

Nuværdi 30 år 1000 kr. -96.628
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Bilag 4A Solrød Strand Nord + Syd. Selskabsøkonomi

0 Realisering med støtte

Tilslutningsniveau ved slutudbygning 82% 100%

Nuværdi 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 25 26 27 28 29 30

Enhed 1,0% 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2047 2048 2049 2050 2051 2052

Leverancer

Antal tilslutninger akkumuleret I alt 113 319 603 905 1.297 1.702 1.948 2.089 2.179 2.220 2.220 2.220 2.220 2.220 2.220 2.220

Antal tilslutninger pr. år 2.220 113 206 284 302 392 405 246 141 90 41 0 0 0 0 0 0

Tilsluttet rummeter m3 35.965 101.327 191.318 287.187 411.142 538.958 616.590 661.095 689.436 702.346 702.346 702.346 702.346 702.346 702.346 702.346

Varmesalg MWh 2.138 5.913 10.733 15.934 22.461 29.071 33.074 35.378 36.806 37.460 37.460 37.460 37.460 37.460 37.460 37.460

Varmetab i pct. 15% 14% 14% 13% 13% 13% 12% 12% 12% 12% 12% 12% 12% 12% 12% 12%

Varmetab MWh 370 977 1.688 2.404 3.301 4.183 4.702 4.997 5.179 5.262 5.262 5.262 5.262 5.262 5.262 5.262

Varmeproduktion MWh 2.509 6.890 12.421 18.339 25.762 33.254 37.776 40.375 41.985 42.721 42.721 42.721 42.721 42.721 42.721 42.721

Tariffer

Forbrugsafgift kr./MWh 400 440 440 440 440 440 440 440 440 440 440 440 440 440 440 440 440

Rummeterafgift kr./m3 12,50 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00

Tilslutningsafgift kr./stik 9.200 9.200 9.200 9.200 9.200 9.200 9.200 9.200 9.200 9.200 9.200

Statstilskud kr./stik Beregnet

VEKS puljepris kr./MWh 248 266 266 266 266 266 266 266 266 266 266 266 266 266 266 266 266

VEKS fastafgift kr./MWh 149 158 158 158 158 158 158 158 158 158 158 158 158 158 158 158 158

Drift og vedligehold net kr./MWh 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10

Drift og vedligehold produktion kr./MWh

Cash flow-metoden

Tilslutningsafgift 1000 kr, 20.424 0 1.040 1.895 2.613 2.778 3.606 3.726 2.263 1.297 828 377

Anlæg fjernvarmenet 1000 kr. -264.138 0 -43.869 -53.735 -56.465 -26.515 -29.665 -24.967 -19.402 -4.935 -3.150 -1.435

Anlæg pumpekapacitet 1000 kr. -2.000 0 -1.000 -1.000 0 0 0 0 0 0 0 0

Statsstøtte 1000 kr. 25.940 0 0 0 0 0 25.940 0 0 0 0

Varmesalg 1000 kr. 0 941 2.602 4.722 7.011 9.883 12.791 14.553 15.566 16.195 16.482 16.482 16.482 16.482 16.482 16.482 16.482

Rummeterafgift 1000 kr. 0 539 1.520 2.870 4.308 6.167 8.084 9.249 9.916 10.342 10.535 10.535 10.535 10.535 10.535 10.535 10.535

VEKS puljepris 1000 kr. 0 -667 -1.833 -3.305 -4.879 -6.855 -8.848 -10.051 -10.743 -11.171 -11.367 -11.367 -11.367 -11.367 -11.367 -11.367 -11.367

VEKS fastafgift -133 -728 -1.968 -2.906 -4.083 -6.770 -6.770 -6.770 -6.770 -6.770 -6.770

Drift og vedligehold 1000 kr. 0 -25 -69 -124 -183 -258 -333 -378 -404 -420 -427 -427 -427 -427 -427 -427 -427

Interne renteudgifter  1,0% 1000 kr. 0 -215 -686 -1.194 -1.542 -1.601 -1.621 -1.708 -1.704 -1.629 -1.546 -393 -313 -231 -149 -66 0

Årligt dækningsbidrag 1000 kr. 0 -43.257 -51.306 -50.884 -19.022 7.219 -11.299 -6.202 7.026 8.088 8.537 8.060 8.141 8.222 8.304 8.387 8.453

Akkumuleret dækningsbidrag 1000 kr. 0 -43.257 -94.563 -145.447 -164.469 -157.250 -168.550 -174.752 -167.726 -159.637 -151.100 -35.491 -27.350 -19.128 -10.824 -2.437 6.016

Tilbagebetalingstid år 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30

Nuværdimetoden til beregning af støtte

Lån 30 år 2,1% real lånerente 1000kr. 2,1% 266.138 17% 37% 59% 69% 80% 89% 97% 98% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

Inflationsrate: (2021=1) 30 år 1,000 1,016 1,032 1,052 1,070 1,088 1,106 1,125 1,144 1,164 1,185 1,584 1,615 1,647 1,680 1,713 1,748

Ydelse 1000kr. 2.006 4.386 6.741 7.748 8.859 9.747 10.376 10.403 10.344 10.221 7.646 7.497 7.350 7.207 7.066 6.928

Indtægter 1000 kr, 624.473 0 2.520 6.017 10.205 14.097 45.597 20.876 23.802 25.483 26.536 27.017 27.017 27.017 27.017 27.017 27.017 27.017

Tilslutningsafgift 1000 kr, 0 1.040 1.895 2.613 2.778 3.606

Varmesalg 1000 kr, 0 941 2.602 4.722 7.011 9.883 12.791 14.553 15.566 16.195 16.482 16.482 16.482 16.482 16.482 16.482 16.482

Rummeterafgift 1000 kr, 0 539 1.520 2.870 4.308 6.167 8.084 9.249 9.916 10.342 10.535 10.535 10.535 10.535 10.535 10.535 10.535

Statstilskud 1000 kr, 25.940 0 0 0 0 25.940

Udgifter 618.457 0 3.636 7.512 12.277 15.849 20.217 24.197 26.791 27.948 28.588 28.785 26.210 26.061 25.914 25.771 25.630 25.492
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0 Realisering med støtte

Tilslutningsniveau ved slutudbygning 82% 100%

Nuværdi 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 25 26 27 28 29 30

Enhed 1,0% 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2047 2048 2049 2050 2051 2052

Låneydelse 1000 kr, 0 2.006 4.386 6.741 7.748 8.859 9.747 10.376 10.403 10.344 10.221 7.646 7.497 7.350 7.207 7.066 6.928

Frakobling gas 1000 kr, 0 540 132 138 132 163

Varmekøb 1000 kr, 0 1.065 2.925 5.273 7.786 10.937 14.118 16.038 17.141 17.824 18.137 18.137 18.137 18.137 18.137 18.137 18.137

Drift og vedligehold net 1000 kr, 0 25 69 124 183 258 333 378 404 420 427 427 427 427 427 427 427

Drift og vedligehold produktion 1000 kr, 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Årlig balance 1000 kr. 0 -1.116 -1.495 -2.072 -1.751 25.379 -3.322 -2.990 -2.465 -2.052 -1.768 807 957 1.103 1.247 1.387 1.525

Akkumuleret balance 1000 kr. 0 -1.116 -2.611 -4.682 -6.434 18.946 15.624 12.634 10.169 8.117 6.350 1.055 2.012 3.115 4.361 5.748 7.274

Nuværdi 30 år 1000 kr. 6.016
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Bilag 4A Solrød Strand Nord + Syd. Selskabsøkonomi

1 Varmebehov 15% mindre

Tilslutningsniveau ved slutudbygning 82% 100%

Nuværdi 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 25 26 27 28 29 30

Enhed 1,0% 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2047 2048 2049 2050 2051 2052

Leverancer

Antal tilslutninger akkumuleret I alt 113 319 603 905 1.297 1.702 1.948 2.089 2.179 2.220 2.220 2.220 2.220 2.220 2.220 2.220

Antal tilslutninger pr. år 2.220 113 206 284 302 392 405 246 141 90 41 0 0 0 0 0 0

Tilsluttet rummeter m3 35.965 101.327 191.318 287.187 411.142 538.958 616.590 661.095 689.436 702.346 702.346 702.346 702.346 702.346 702.346 702.346

Varmesalg MWh 1.817 5.026 9.123 13.544 19.092 24.711 28.113 30.071 31.285 31.841 31.841 31.841 31.841 31.841 31.841 31.841

Varmetab i pct. 15% 14% 14% 13% 13% 13% 12% 12% 12% 12% 12% 12% 12% 12% 12% 12%

Varmetab MWh 370 977 1.688 2.404 3.301 4.183 4.702 4.997 5.179 5.262 5.262 5.262 5.262 5.262 5.262 5.262

Varmeproduktion MWh 2.509 6.890 12.421 18.339 25.762 33.254 37.776 40.375 41.985 42.721 42.721 42.721 42.721 42.721 42.721 42.721

Tariffer

Forbrugsafgift kr./MWh 400 440 440 440 440 440 440 440 440 440 440 440 440 440 440 440 440

Rummeterafgift kr./m3 12,50 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00

Tilslutningsafgift kr./stik 9.200 9.200 9.200 9.200 9.200 9.200 9.200 9.200 9.200 9.200 9.200

Statstilskud kr./stik Beregnet

VEKS puljepris kr./MWh 248 266 266 266 266 266 266 266 266 266 266 266 266 266 266 266 266

VEKS fastafgift kr./MWh 149 158 158 158 158 158 158 158 158 158 158 158 158 158 158 158 158

Drift og vedligehold net kr./MWh 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10

Drift og vedligehold produktion kr./MWh

Cash flow-metoden

Tilslutningsafgift 1000 kr, 20.424 0 1.040 1.895 2.613 2.778 3.606 3.726 2.263 1.297 828 377

Anlæg fjernvarmenet 1000 kr. -264.138 0 -43.869 -53.735 -56.465 -26.515 -29.665 -24.967 -19.402 -4.935 -3.150 -1.435

Anlæg pumpekapacitet 1000 kr. -2.000 0 -1.000 -1.000 0 0 0 0 0 0 0 0

Statsstøtte 1000 kr. 25.940 0 0 0 0 0 25.940 0 0 0 0

Varmesalg 1000 kr. 0 800 2.212 4.014 5.959 8.401 10.873 12.370 13.231 13.765 14.010 14.010 14.010 14.010 14.010 14.010 14.010

Rummeterafgift 1000 kr. 0 539 1.520 2.870 4.308 6.167 8.084 9.249 9.916 10.342 10.535 10.535 10.535 10.535 10.535 10.535 10.535

VEKS puljepris 1000 kr. 0 -667 -1.833 -3.305 -4.879 -6.855 -8.848 -10.051 -10.743 -11.171 -11.367 -11.367 -11.367 -11.367 -11.367 -11.367 -11.367

VEKS fastafgift -133 -728 -1.968 -2.906 -4.083 -6.770 -6.770 -6.770 -6.770 -6.770 -6.770

Drift og vedligehold 1000 kr. 0 -25 -69 -124 -183 -258 -333 -378 -404 -420 -427 -427 -427 -427 -427 -427 -427

Interne renteudgifter  1,0% 1000 kr. 0 -216 -689 -1.203 -1.560 -1.631 -1.669 -1.777 -1.796 -1.746 -1.689 -957 -907 -856 -805 -753 -701

Årligt dækningsbidrag 1000 kr. 0 -43.399 -51.700 -51.601 -20.092 5.706 -13.266 -8.454 4.599 5.542 5.922 5.024 5.074 5.125 5.176 5.228 5.280

Akkumuleret dækningsbidrag 1000 kr. 0 -43.399 -95.099 -146.700 -166.791 -161.086 -174.351 -182.806 -178.206 -172.664 -166.742 -93.647 -88.572 -83.447 -78.271 -73.043 -67.763

Tilbagebetalingstid år 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Nuværdimetoden til beregning af støtte

Lån 30 år 2,1% real lånerente 1000kr. 2,1% 266.138 17% 37% 59% 69% 80% 89% 97% 98% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

Inflationsrate: (2021=1) 30 år 1,000 1,016 1,032 1,052 1,070 1,088 1,106 1,125 1,144 1,164 1,185 1,584 1,615 1,647 1,680 1,713 1,748

Ydelse 1000kr. 2.006 4.386 6.741 7.748 8.859 9.747 10.376 10.403 10.344 10.221 7.646 7.497 7.350 7.207 7.066 6.928

Indtægter 1000 kr, 570.533 0 2.379 5.627 9.497 13.046 44.114 18.957 21.619 23.148 24.107 24.545 24.545 24.545 24.545 24.545 24.545 24.545

Tilslutningsafgift 1000 kr, 0 1.040 1.895 2.613 2.778 3.606

Varmesalg 1000 kr, 0 800 2.212 4.014 5.959 8.401 10.873 12.370 13.231 13.765 14.010 14.010 14.010 14.010 14.010 14.010 14.010

Rummeterafgift 1000 kr, 0 539 1.520 2.870 4.308 6.167 8.084 9.249 9.916 10.342 10.535 10.535 10.535 10.535 10.535 10.535 10.535

Statstilskud 1000 kr, 25.940 0 0 0 0 25.940

Udgifter 618.457 0 3.636 7.512 12.277 15.849 20.217 24.197 26.791 27.948 28.588 28.785 26.210 26.061 25.914 25.771 25.630 25.492
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1 Varmebehov 15% mindre

Tilslutningsniveau ved slutudbygning 82% 100%

Nuværdi 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 25 26 27 28 29 30

Enhed 1,0% 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2047 2048 2049 2050 2051 2052

Låneydelse 1000 kr, 0 2.006 4.386 6.741 7.748 8.859 9.747 10.376 10.403 10.344 10.221 7.646 7.497 7.350 7.207 7.066 6.928

Frakobling gas 1000 kr, 0 540 132 138 132 163

Varmekøb 1000 kr, 0 1.065 2.925 5.273 7.786 10.937 14.118 16.038 17.141 17.824 18.137 18.137 18.137 18.137 18.137 18.137 18.137

Drift og vedligehold net 1000 kr, 0 25 69 124 183 258 333 378 404 420 427 427 427 427 427 427 427

Drift og vedligehold produktion 1000 kr, 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Årlig balance 1000 kr. 0 -1.257 -1.885 -2.780 -2.803 23.897 -5.240 -5.173 -4.800 -4.481 -4.240 -1.665 -1.516 -1.369 -1.226 -1.085 -947

Akkumuleret balance 1000 kr. 0 -1.257 -3.142 -5.922 -8.725 15.172 9.931 4.759 -41 -4.522 -8.762 -51.142 -52.658 -54.027 -55.253 -56.338 -57.285

Nuværdi 30 år 1000 kr. -47.923
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Bilag 4A Solrød Strand Nord + Syd. Selskabsøkonomi

1 Varmebehov 15% mindre

Tilslutningsniveau ved slutudbygning 82% 100%

Nuværdi 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 25 26 27 28 29 30

Enhed 1,0% 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2047 2048 2049 2050 2051 2052

Leverancer

Antal tilslutninger akkumuleret I alt 113 319 603 905 1.297 1.702 1.948 2.089 2.179 2.220 2.220 2.220 2.220 2.220 2.220 2.220

Antal tilslutninger pr. år 2.220 113 206 284 302 392 405 246 141 90 41 0 0 0 0 0 0

Tilsluttet rummeter m3 35.965 101.327 191.318 287.187 411.142 538.958 616.590 661.095 689.436 702.346 702.346 702.346 702.346 702.346 702.346 702.346

Varmesalg MWh 2.138 5.913 10.733 15.934 22.461 29.071 33.074 35.378 36.806 37.460 37.460 37.460 37.460 37.460 37.460 37.460

Varmetab i pct. 15% 14% 14% 13% 13% 13% 12% 12% 12% 12% 12% 12% 12% 12% 12% 12%

Varmetab MWh 370 977 1.688 2.404 3.301 4.183 4.702 4.997 5.179 5.262 5.262 5.262 5.262 5.262 5.262 5.262

Varmeproduktion MWh 2.509 6.890 12.421 18.339 25.762 33.254 37.776 40.375 41.985 42.721 42.721 42.721 42.721 42.721 42.721 42.721

Tariffer

Forbrugsafgift kr./MWh 400 440 440 440 440 440 440 440 440 440 440 440 440 440 440 440 440

Rummeterafgift kr./m3 12,50 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00

Tilslutningsafgift kr./stik 9.200 9.200 9.200 9.200 9.200 9.200 9.200 9.200 9.200 9.200 9.200

Statstilskud kr./stik Beregnet

VEKS puljepris kr./MWh 248 266 266 266 266 266 266 266 266 266 266 266 266 266 266 266 266

VEKS fastafgift kr./MWh 149 158 158 158 158 158 158 158 158 158 158 158 158 158 158 158 158

Drift og vedligehold net kr./MWh 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10

Drift og vedligehold produktion kr./MWh

Cash flow-metoden

Tilslutningsafgift 1000 kr, 20.424 0 1.040 1.895 2.613 2.778 3.606 3.726 2.263 1.297 828 377

Anlæg fjernvarmenet 1000 kr. -303.759 0 -50.449 -61.796 -64.935 -30.492 -34.115 -28.712 -22.312 -5.675 -3.623 -1.650

Anlæg pumpekapacitet 1000 kr. -2.300 0 -1.150 -1.150 0 0 0 0 0 0 0 0

Statsstøtte 1000 kr. 25.940 0 0 0 0 0 25.940 0 0 0 0

Varmesalg 1000 kr. 0 941 2.602 4.722 7.011 9.883 12.791 14.553 15.566 16.195 16.482 16.482 16.482 16.482 16.482 16.482 16.482

Rummeterafgift 1000 kr. 0 539 1.520 2.870 4.308 6.167 8.084 9.249 9.916 10.342 10.535 10.535 10.535 10.535 10.535 10.535 10.535

VEKS puljepris 1000 kr. 0 -667 -1.833 -3.305 -4.879 -6.855 -8.848 -10.051 -10.743 -11.171 -11.367 -11.367 -11.367 -11.367 -11.367 -11.367 -11.367

VEKS fastafgift -133 -728 -1.968 -2.906 -4.083 -6.770 -6.770 -6.770 -6.770 -6.770 -6.770

Drift og vedligehold 1000 kr. 0 -25 -69 -124 -183 -258 -333 -378 -404 -420 -427 -427 -427 -427 -427 -427 -427

Interne renteudgifter  1,0% 1000 kr. 0 -249 -794 -1.387 -1.799 -1.903 -1.967 -2.091 -2.109 -2.044 -1.969 -885 -809 -733 -656 -578 -499

Årligt dækningsbidrag 1000 kr. 0 -50.021 -59.625 -59.547 -23.257 2.467 -15.390 -9.495 5.881 7.201 7.899 7.568 7.644 7.720 7.797 7.875 7.954

Akkumuleret dækningsbidrag 1000 kr. 0 -50.021 -109.646 -169.193 -192.450 -189.983 -205.373 -214.868 -208.987 -201.786 -193.887 -85.165 -77.521 -69.801 -62.003 -54.128 -46.174

Tilbagebetalingstid år 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Nuværdimetoden til beregning af støtte

Lån 30 år 2,1% real lånerente 1000kr. 2,1% 306.059 17% 37% 59% 69% 80% 89% 97% 98% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

Inflationsrate: (2021=1) 30 år 1,000 1,016 1,032 1,052 1,070 1,088 1,106 1,125 1,144 1,164 1,185 1,584 1,615 1,647 1,680 1,713 1,748

Ydelse 1000kr. 2.307 5.044 7.752 8.910 10.188 11.209 11.932 11.963 11.896 11.754 8.793 8.621 8.453 8.288 8.126 7.967

Indtægter 1000 kr, 624.473 0 2.520 6.017 10.205 14.097 45.597 20.876 23.802 25.483 26.536 27.017 27.017 27.017 27.017 27.017 27.017 27.017

Tilslutningsafgift 1000 kr, 0 1.040 1.895 2.613 2.778 3.606

Varmesalg 1000 kr, 0 941 2.602 4.722 7.011 9.883 12.791 14.553 15.566 16.195 16.482 16.482 16.482 16.482 16.482 16.482 16.482

Rummeterafgift 1000 kr, 0 539 1.520 2.870 4.308 6.167 8.084 9.249 9.916 10.342 10.535 10.535 10.535 10.535 10.535 10.535 10.535

Statstilskud 1000 kr, 25.940 0 0 0 0 25.940

Udgifter 650.256 0 3.937 8.170 13.288 17.011 21.546 25.659 28.348 29.508 30.140 30.318 27.357 27.185 27.017 26.852 26.690 26.532
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Solrød Kommune Solrød Varmeplan 2023 Bilag  4A Selskabsøkonomi

1 Varmebehov 15% mindre

Tilslutningsniveau ved slutudbygning 82% 100%

Nuværdi 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 25 26 27 28 29 30

Enhed 1,0% 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2047 2048 2049 2050 2051 2052

Låneydelse 1000 kr, 0 2.307 5.044 7.752 8.910 10.188 11.209 11.932 11.963 11.896 11.754 8.793 8.621 8.453 8.288 8.126 7.967

Frakobling gas 1000 kr, 0 540 132 138 132 163

Varmekøb 1000 kr, 0 1.065 2.925 5.273 7.786 10.937 14.118 16.038 17.141 17.824 18.137 18.137 18.137 18.137 18.137 18.137 18.137

Drift og vedligehold net 1000 kr, 0 25 69 124 183 258 333 378 404 420 427 427 427 427 427 427 427

Drift og vedligehold produktion 1000 kr, 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Årlig balance 1000 kr. 0 -1.417 -2.153 -3.083 -2.913 24.051 -4.784 -4.546 -4.025 -3.604 -3.301 -339 -168 0 165 327 486

Akkumuleret balance 1000 kr. 0 -1.417 -3.569 -6.652 -9.566 14.485 9.701 5.155 1.129 -2.474 -5.775 -30.883 -31.051 -31.051 -30.885 -30.558 -30.072

Nuværdi 30 år 1000 kr. -25.782
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Solrød Kommune Solrød Varmeplan 2023 Bilag  4B Selskabsøkonomi

Bilag 4B Havdrup område 3-6. Selskabsøkonomi 

Basis

Tilslutningsniveau ved slutudbygning 85% Korrektionsfaktor 100%

Nuværdi 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 25 26 27 28 29 30

Enhed 1,0% 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2047 2048 2049 2050 2051 2052

Leverancer

Antal tilslutninger akkumuleret I alt 101 247 419 532 610 653 676 676 676 676 676 676 676 676 676 676

Antal tilslutninger pr. år 676 101 146 172 113 78 43 23 0 0 0

Tilsluttet rummeter m3 42.002 102.718 174.247 221.239 253.677 271.559 281.124 281.124 281.124 281.124 281.124 281.124 281.124 281.124 281.124 281.124

Varmesalg MWh 2.372 5.337 8.767 11.118 12.576 13.375 13.797 13.797 13.797 13.797 13.797 13.797 13.797 13.797 13.797 13.797

Varmetab i pct. 12% 12% 11% 11% 11% 11% 11% 11% 11% 11% 11% 11% 11% 11% 11%

Varmetab MWh 359 744 1.163 1.440 1.609 1.701 1.749 1.749 1.749 1.749 1.749 1.749 1.749 1.749 1.749 1.749

Varmeproduktion MWh 2.731 6.081 9.930 12.559 14.186 15.076 15.546 15.546 15.546 15.546 15.546 15.546 15.546 15.546 15.546 15.546

Tariffer

Forbrugsafgift kr./MWh 400 440 440 440 440 440 440 440 440 440 440 440 440 440 440 440 440

Rummeterafgift kr./m3 12,50 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00

Tilslutningsafgift kr./stik 9.200 9.200 9.200 9.200 9.200 9.200 9.200 9.200 9.200 9.200 9.200

Statstilskud kr./stik 0 0 0 0 0

Produktionspris kr./MWh 299 278 197 164 144 143 146 146 146 146 146 146 146 146 146 146 146

Drift og vedligehold produktion kr./MWh 18 15 31 38 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42

Drift og vedligehold net kr./MWh 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10

Cash flow-metoden

Tilslutningsafgift 1000 kr, 6.219 0 929 1.343 1.582 1.040 718 396 212 0 0 0

Anlæg fjernvarmenet 1000 kr. -90.460 0 -31.060 -26.761 -11.895 -9.830 -8.605 -1.505 -805 0 0 0

Anlæg produktionskapacitet 1000 kr. -53.300 0 -1.000 -11.000 -41.300 0 0 0 0 0 0 0

Statsstøtte 1000 kr. 0 0 0 0 0 0 0

Varmesalg 1000 kr. 0 1.044 2.348 3.857 4.892 5.534 5.885 6.071 6.071 6.071 6.071 6.071 6.071 6.071 6.071 6.071 6.071

Rummeterafgift 1000 kr. 0 630 1.541 2.614 3.319 3.805 4.073 4.217 4.217 4.217 4.217 4.217 4.217 4.217 4.217 4.217 4.217

Produktion 1000 kr. 0 -759 -1.197 -1.625 -1.814 -2.031 -2.209 -2.277 -2.277 -2.277 -2.277 -2.277 -2.277 -2.277 -2.277 -2.277 -2.277

Drift og vedligehold produktion 1000 kr. 0 -42 -188 -374 -522 -596 -630 -650 -650 -650 -650 -650 -650 -650 -650 -650 -650

Drift og vedligehold net 1000 kr. 0 -27 -61 -99 -126 -142 -151 -155 -155 -155 -155 -155 -155 -155 -155 -155 -155

Interne renteudgifter  1,0% 1000 kr. 0 -151 -474 -885 -1.145 -1.179 -1.168 -1.117 -1.059 -998 -936 0 0 0 0 0 0

Årligt dækningsbidrag 1000 kr. 0 -30.437 -34.449 -48.125 -4.186 -2.495 4.692 5.495 6.146 6.207 6.269 7.205 7.205 7.205 7.205 7.205 7.205

Akkumuleret dækningsbidrag 1000 kr. 0 -30.437 -64.886 -113.011 -117.197 -119.692 -115.000 -109.506 -103.360 -97.153 -90.883 10.968 18.172 25.377 32.582 39.787 46.992

Tilbagebetalingstid år 24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Nuværdimetoden til beregning af støtte

Lån 30 år 2,1% real lånerente 1000kr. 2,1% 143.760 22% 49% 86% 92% 98% 100% 101% 101% 101% 101% 101% 101% 101% 101% 101% 101%

Inflationsrate: (2021=1) 30 år 1,000 1,016 1,032 1,052 1,070 1,088 1,106 1,125 1,144 1,164 1,185 1,584 1,615 1,647 1,680 1,713 1,748

Ydelse 1000kr. 1.433 3.074 5.313 5.637 5.904 5.906 5.860 5.764 5.663 5.565 4.163 4.081 4.002 3.924 3.847 3.772

Indtægter 1000 kr, 246.771 0 2.603 5.232 8.053 9.250 10.056 9.958 10.288 10.288 10.288 10.288 10.288 10.288 10.288 10.288 10.288 10.288

Tilslutningsafgift 1000 kr, 0 929 1.343 1.582 1.040 718

Varmesalg 1000 kr, 0 1.044 2.348 3.857 4.892 5.534 5.885 6.071 6.071 6.071 6.071 6.071 6.071 6.071 6.071 6.071 6.071

Rummeterafgift 1000 kr, 0 630 1.541 2.614 3.319 3.805 4.073 4.217 4.217 4.217 4.217 4.217 4.217 4.217 4.217 4.217 4.217

Statstilskud 1000 kr, 0 0 0 0 0 0

Udgifter 195.360 0 2.802 4.652 7.550 8.230 8.835 8.895 8.943 8.846 8.745 8.647 7.245 7.164 7.085 7.006 6.930 6.855
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Solrød Kommune Solrød Varmeplan 2023 Bilag  4B Selskabsøkonomi

Basis

Tilslutningsniveau ved slutudbygning 85% Korrektionsfaktor 100%

Nuværdi 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 25 26 27 28 29 30

Enhed 1,0% 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2047 2048 2049 2050 2051 2052

Låneydelse 1000 kr, 0 1.433 3.074 5.313 5.637 5.904 5.906 5.860 5.764 5.663 5.565 4.163 4.081 4.002 3.924 3.847 3.772

Frakobling gas 1000 kr, 0 540 132 138 132 163

Varmekøb 1000 kr, 0 759 1.197 1.625 1.814 2.031 2.209 2.277 2.277 2.277 2.277 2.277 2.277 2.277 2.277 2.277 2.277

Drift og vedligehold net 1000 kr, 0 27 61 99 126 142 151 155 155 155 155 155 155 155 155 155 155

Drift og vedligehold produktion 1000 kr, 0 42 188 374 522 596 630 650 650 650 650 650 650 650 650 650 650

Årlig balance 1000 kr. 0 -199 580 503 1.020 1.221 1.063 1.345 1.441 1.542 1.640 3.042 3.123 3.203 3.281 3.358 3.433

Akkumuleret balance 1000 kr. 0 -199 381 884 1.904 3.125 4.188 5.533 6.974 8.517 10.157 46.312 49.435 52.638 55.919 59.277 62.710

Nuværdi 30 år 1000 kr. 51.411
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Solrød Kommune Solrød Varmeplan 2023 Bilag  4B Selskabsøkonomi

Bilag 4B Havdrup område 3-6. Selskabsøkonomi 

1 Varmebehov 15% mindre

Tilslutningsniveau ved slutudbygning 85% Korrektionsfaktor 100%

Nuværdi 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 25 26 27 28 29 30

Enhed 1,0% 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2047 2048 2049 2050 2051 2052

Leverancer

Antal tilslutninger akkumuleret I alt 101 247 419 532 610 653 676 676 676 676 676 676 676 676 676 676

Antal tilslutninger pr. år 676 101 146 172 113 78 43 23 0 0 0

Tilsluttet rummeter m3 42.002 102.718 174.247 221.239 253.677 271.559 281.124 281.124 281.124 281.124 281.124 281.124 281.124 281.124 281.124 281.124

Varmesalg MWh 2.016 4.536 7.452 9.450 10.690 11.369 11.727 11.727 11.727 11.727 11.727 11.727 11.727 11.727 11.727 11.727

Varmetab i pct. 14% 14% 13% 13% 13% 13% 13% 13% 13% 13% 13% 13% 13% 13% 13%

Varmetab MWh 359 744 1.163 1.440 1.609 1.701 1.749 1.749 1.749 1.749 1.749 1.749 1.749 1.749 1.749 1.749

Varmeproduktion MWh 2.375 5.280 8.615 10.891 12.299 13.070 13.477 13.477 13.477 13.477 13.477 13.477 13.477 13.477 13.477 13.477

Tariffer

Forbrugsafgift kr./MWh 400 440 440 440 440 440 440 440 440 440 440 440 440 440 440 440 440

Rummeterafgift kr./m3 12,50 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00

Tilslutningsafgift kr./stik 9.200 9.200 9.200 9.200 9.200 9.200 9.200 9.200 9.200 9.200 9.200

Statstilskud kr./stik 0 0 0 0 0

Produktionspris kr./MWh 299 278 197 164 144 143 146 146 146 146 146 146 146 146 146 146 146

Drift og vedligehold produktion kr./MWh 18 15 31 38 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42

Drift og vedligehold net kr./MWh 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10

Cash flow-metoden

Tilslutningsafgift 1000 kr, 6.219 0 929 1.343 1.582 1.040 718 396 212 0 0 0

Anlæg fjernvarmenet 1000 kr. -90.460 0 -31.060 -26.761 -11.895 -9.830 -8.605 -1.505 -805 0 0 0

Anlæg produktionskapacitet 1000 kr. -53.300 0 -1.000 -11.000 -41.300 0 0 0 0 0 0 0

Statsstøtte 1000 kr. 0 0 0 0 0 0 0

Varmesalg 1000 kr. 0 887 1.996 3.279 4.158 4.704 5.002 5.160 5.160 5.160 5.160 5.160 5.160 5.160 5.160 5.160 5.160

Rummeterafgift 1000 kr. 0 630 1.541 2.614 3.319 3.805 4.073 4.217 4.217 4.217 4.217 4.217 4.217 4.217 4.217 4.217 4.217

Produktion 1000 kr. 0 -660 -1.040 -1.410 -1.573 -1.761 -1.915 -1.974 -1.974 -1.974 -1.974 -1.974 -1.974 -1.974 -1.974 -1.974 -1.974

Drift og vedligehold produktion 1000 kr. 0 -37 -163 -325 -452 -516 -546 -563 -563 -563 -563 -563 -563 -563 -563 -563 -563

Drift og vedligehold net 1000 kr. 0 -24 -53 -86 -109 -123 -131 -135 -135 -135 -135 -135 -135 -135 -135 -135 -135

Interne renteudgifter  1,0% 1000 kr. 0 -152 -476 -889 -1.153 -1.190 -1.184 -1.139 -1.086 -1.030 -973 -50 0 0 0 0 0

Årligt dækningsbidrag 1000 kr. 0 -30.486 -34.612 -48.429 -4.600 -2.969 4.191 4.973 5.619 5.675 5.732 6.654 6.705 6.705 6.705 6.705 6.705

Akkumuleret dækningsbidrag 1000 kr. 0 -30.486 -65.098 -113.528 -118.128 -121.096 -116.906 -111.933 -106.314 -100.639 -94.907 -1.721 4.983 11.688 18.393 25.097 31.802

Tilbagebetalingstid år 26 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 26 0 0 0 0

Nuværdimetoden til beregning af støtte

Lån 30 år 2,1% real lånerente 1000kr. 2,1% 143.760 22% 49% 86% 92% 98% 100% 101% 101% 101% 101% 101% 101% 101% 101% 101% 101%

Inflationsrate: (2021=1) 30 år 1,000 1,016 1,032 1,052 1,070 1,088 1,106 1,125 1,144 1,164 1,185 1,584 1,615 1,647 1,680 1,713 1,748

Ydelse 1000kr. 1.433 3.074 5.313 5.637 5.904 5.906 5.860 5.764 5.663 5.565 4.163 4.081 4.002 3.924 3.847 3.772

Indtægter 1000 kr, 225.373 0 2.446 4.880 7.475 8.516 9.226 9.076 9.377 9.377 9.377 9.377 9.377 9.377 9.377 9.377 9.377 9.377

Tilslutningsafgift 1000 kr, 0 929 1.343 1.582 1.040 718

Varmesalg 1000 kr, 0 887 1.996 3.279 4.158 4.704 5.002 5.160 5.160 5.160 5.160 5.160 5.160 5.160 5.160 5.160 5.160

Rummeterafgift 1000 kr, 0 630 1.541 2.614 3.319 3.805 4.073 4.217 4.217 4.217 4.217 4.217 4.217 4.217 4.217 4.217 4.217

Statstilskud 1000 kr, 0 0 0 0 0 0

Udgifter 185.642 0 2.694 4.462 7.273 7.904 8.467 8.497 8.532 8.436 8.335 8.237 6.835 6.754 6.674 6.596 6.519 6.444
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Solrød Kommune Solrød Varmeplan 2023 Bilag  4B Selskabsøkonomi

1 Varmebehov 15% mindre

Tilslutningsniveau ved slutudbygning 85% Korrektionsfaktor 100%

Nuværdi 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 25 26 27 28 29 30

Enhed 1,0% 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2047 2048 2049 2050 2051 2052

Låneydelse 1000 kr, 0 1.433 3.074 5.313 5.637 5.904 5.906 5.860 5.764 5.663 5.565 4.163 4.081 4.002 3.924 3.847 3.772

Frakobling gas 1000 kr, 0 540 132 138 132 163

Varmekøb 1000 kr, 0 660 1.040 1.410 1.573 1.761 1.915 1.974 1.974 1.974 1.974 1.974 1.974 1.974 1.974 1.974 1.974

Drift og vedligehold net 1000 kr, 0 24 53 86 109 123 131 135 135 135 135 135 135 135 135 135 135

Drift og vedligehold produktion 1000 kr, 0 37 163 325 452 516 546 563 563 563 563 563 563 563 563 563 563

Årlig balance 1000 kr. 0 -247 418 202 613 759 578 845 941 1.042 1.140 2.542 2.623 2.703 2.781 2.858 2.933

Akkumuleret balance 1000 kr. 0 -247 171 373 986 1.745 2.323 3.168 4.109 5.151 6.291 34.943 37.566 40.269 43.049 45.907 48.840

Nuværdi 30 år 1000 kr. 39.731
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Solrød Kommune Solrød Varmeplan 2023 Bilag  4B Selskabsøkonomi

Bilag 4B Havdrup område 3-6. Selskabsøkonomi 

2 Anlægsudgifter 15% højere

Tilslutningsniveau ved slutudbygning 85% Korrektionsfaktor 100%

Nuværdi 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 25 26 27 28 29 30

Enhed 1,0% 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2047 2048 2049 2050 2051 2052

Leverancer

Antal tilslutninger akkumuleret I alt 101 247 419 532 610 653 676 676 676 676 676 676 676 676 676 676

Antal tilslutninger pr. år 676 101 146 172 113 78 43 23 0 0 0

Tilsluttet rummeter m3 42.002 102.718 174.247 221.239 253.677 271.559 281.124 281.124 281.124 281.124 281.124 281.124 281.124 281.124 281.124 281.124

Varmesalg MWh 2.372 5.337 8.767 11.118 12.576 13.375 13.797 13.797 13.797 13.797 13.797 13.797 13.797 13.797 13.797 13.797

Varmetab i pct. 12% 12% 11% 11% 11% 11% 11% 11% 11% 11% 11% 11% 11% 11% 11%

Varmetab MWh 359 744 1.163 1.440 1.609 1.701 1.749 1.749 1.749 1.749 1.749 1.749 1.749 1.749 1.749 1.749

Varmeproduktion MWh 2.731 6.081 9.930 12.559 14.186 15.076 15.546 15.546 15.546 15.546 15.546 15.546 15.546 15.546 15.546 15.546

Tariffer

Forbrugsafgift kr./MWh 400 440 440 440 440 440 440 440 440 440 440 440 440 440 440 440 440

Rummeterafgift kr./m3 12,50 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00

Tilslutningsafgift kr./stik 9.200 9.200 9.200 9.200 9.200 9.200 9.200 9.200 9.200 9.200 9.200

Statstilskud kr./stik 0 0 0 0 0

Produktionspris kr./MWh 299 278 197 164 144 143 146 146 146 146 146 146 146 146 146 146 146

Drift og vedligehold produktion kr./MWh 18 15 31 38 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42

Drift og vedligehold net kr./MWh 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10

Cash flow-metoden

Tilslutningsafgift 1000 kr, 6.219 0 929 1.343 1.582 1.040 718 396 212 0 0 0

Anlæg fjernvarmenet 1000 kr. -104.029 0 -35.720 -30.775 -13.679 -11.304 -9.895 -1.731 -926 0 0 0

Anlæg produktionskapacitet 1000 kr. -61.295 0 -1.150 -12.650 -47.495 0 0 0 0 0 0 0

Statsstøtte 1000 kr. 0 0 0 0 0 0 0

Varmesalg 1000 kr. 0 1.044 2.348 3.857 4.892 5.534 5.885 6.071 6.071 6.071 6.071 6.071 6.071 6.071 6.071 6.071 6.071

Rummeterafgift 1000 kr. 0 630 1.541 2.614 3.319 3.805 4.073 4.217 4.217 4.217 4.217 4.217 4.217 4.217 4.217 4.217 4.217

Produktion 1000 kr. 0 -759 -1.197 -1.625 -1.814 -2.031 -2.209 -2.277 -2.277 -2.277 -2.277 -2.277 -2.277 -2.277 -2.277 -2.277 -2.277

Drift og vedligehold produktion 1000 kr. 0 -42 -188 -374 -522 -596 -630 -650 -650 -650 -650 -650 -650 -650 -650 -650 -650

Drift og vedligehold net 1000 kr. 0 -27 -61 -99 -126 -142 -151 -155 -155 -155 -155 -155 -155 -155 -155 -155 -155

Interne renteudgifter  1,0% 1000 kr. 0 -175 -551 -1.031 -1.340 -1.389 -1.387 -1.341 -1.286 -1.226 -1.167 -195 -125 -54 0 0 0

Årligt dækningsbidrag 1000 kr. 0 -35.270 -40.190 -56.250 -5.855 -3.996 4.246 5.150 5.919 5.978 6.038 7.010 7.080 7.151 7.205 7.205 7.205

Akkumuleret dækningsbidrag 1000 kr. 0 -35.270 -75.460 -131.710 -137.565 -141.561 -137.314 -132.164 -126.245 -120.267 -114.228 -16.060 -8.980 -1.829 5.376 12.581 19.786

Tilbagebetalingstid år 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28 0 0

Nuværdimetoden til beregning af støtte

Lån 30 år 2,1% real lånerente 1000kr. 2,1% 165.324 22% 49% 86% 92% 98% 100% 101% 101% 101% 101% 101% 101% 101% 101% 101% 101%

Inflationsrate: (2021=1) 30 år 1,000 1,016 1,032 1,052 1,070 1,088 1,106 1,125 1,144 1,164 1,185 1,584 1,615 1,647 1,680 1,713 1,748

Ydelse 1000kr. 1.648 3.536 6.111 6.483 6.790 6.792 6.739 6.628 6.512 6.399 4.787 4.694 4.602 4.512 4.424 4.338

Indtægter 1000 kr, 246.771 0 2.603 5.232 8.053 9.250 10.056 9.958 10.288 10.288 10.288 10.288 10.288 10.288 10.288 10.288 10.288 10.288

Tilslutningsafgift 1000 kr, 0 929 1.343 1.582 1.040 718

Varmesalg 1000 kr, 0 1.044 2.348 3.857 4.892 5.534 5.885 6.071 6.071 6.071 6.071 6.071 6.071 6.071 6.071 6.071 6.071

Rummeterafgift 1000 kr, 0 630 1.541 2.614 3.319 3.805 4.073 4.217 4.217 4.217 4.217 4.217 4.217 4.217 4.217 4.217 4.217

Statstilskud 1000 kr, 0 0 0 0 0 0

Udgifter 213.546 0 3.017 5.113 8.347 9.076 9.721 9.781 9.822 9.711 9.595 9.482 7.870 7.776 7.685 7.595 7.507 7.420
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Solrød Kommune Solrød Varmeplan 2023 Bilag  4B Selskabsøkonomi

2 Anlægsudgifter 15% højere

Tilslutningsniveau ved slutudbygning 85% Korrektionsfaktor 100%

Nuværdi 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 25 26 27 28 29 30

Enhed 1,0% 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2047 2048 2049 2050 2051 2052

Låneydelse 1000 kr, 0 1.648 3.536 6.111 6.483 6.790 6.792 6.739 6.628 6.512 6.399 4.787 4.694 4.602 4.512 4.424 4.338

Frakobling gas 1000 kr, 0 540 132 138 132 163

Varmekøb 1000 kr, 0 759 1.197 1.625 1.814 2.031 2.209 2.277 2.277 2.277 2.277 2.277 2.277 2.277 2.277 2.277 2.277

Drift og vedligehold net 1000 kr, 0 27 61 99 126 142 151 155 155 155 155 155 155 155 155 155 155

Drift og vedligehold produktion 1000 kr, 0 42 188 374 522 596 630 650 650 650 650 650 650 650 650 650 650

Årlig balance 1000 kr. 0 -414 119 -294 174 335 177 466 577 693 805 2.418 2.511 2.603 2.693 2.781 2.867

Akkumuleret balance 1000 kr. 0 -414 -295 -589 -415 -79 98 564 1.140 1.833 2.639 28.006 30.517 33.120 35.813 38.594 41.461

Nuværdi 30 år 1000 kr. 33.225
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Bilag 5 

Potentiale for lokale fælles varmeprojekter 
 

 

 

Nedenstående kort illustrerer bygninger placeret udenfor planlagte fjernvarmeforsynede områder, 

der har registreret en varmeenhed i BBR. Kortet giver et overblik over steder, hvor der potentielt 

er mulighed for at gå videre med lokale, fælles varmeprojekter.  

 

 

 

 

Note: Området i den sydvestlige del af Havdrup med en stor koncentration af BBR-enheder består 

af lavenergihuse med installerede varmepumper og udgør derfor ikke umiddelbart et potentiale 

for en lokal, fælles varmeløsning. 
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