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1. INDLEDNING 

Solrød Fjernvarme A.m.b.a. ansøger hermed Solrød Byråd om at behandle og godkende projekt for 

fjernvarmeforsyning af Solrød Strand vest for strandvejen samt Solrød landsby. Projektforslagets 

forsyningsområde er vist i bilag 1 og omfatter 1.255 ejendomme, hovedsageligt enfamiliehuse. 

Forsyningsområdet omfatter 5 områder, der er fastlagt i Solrød Fjernvarmes udbygningsplan (og 

Solrød Varmeplan 2023): Karlstrup Mose, Solvænget m.fl. v.f. Strandvej, Birkevænget m.fl. v.f. 

Strandvej, Vibevej m.fl. v.f. Jersie Strandvej samt Solrød Landsby. 

 

Projektforslaget anmodes godkendt i henhold til projektbekendtgørelsen (Bekendtgørelse nr. 818 

af 4. maj 2021 om godkendelse af projekter for kollektive varmeforsyningsanlæg) under varme-

forsyningsloven (Lovbekendtgørelse nr. 2068 af 16. nov. 2021).  

 

For at byrådet kan godkende projektforslaget, er det en forudsætning, at projektet er i overens-

stemmelse med varmeforsyningslovens formål om at fremme den samfundsøkonomisk set bedste 

anvendelse af energi til bygningers opvarmning og til forsyning med varmt brugsvand. Som det 

fremgår af konklusionen, har projektet en positiv samfundsøkonomi i forhold til en reference med 

valg af individuelle husstandsbaserede varmepumper. Samtidigt vurderes en reference med fortsat 

naturgas ikke at være relevant, bl.a. på baggrund af de kommunale klimamål. 

 

Med godkendelse af projektforslaget overgår projektforslagets forsyningsområde fra naturgas til 

fjernvarme i Solrød kommunes varmeplanlægning, og Solrød Fjernvarme får forsyningspligten i 

forsyningsområdet, dvs. der etableres fjernvarme til at kunne varmeforsyne alle områdets 

opvarmede bygninger uanset deres opvarmningsform i dag. 

 

Projektforslaget er aktuelt i forbindelse med Folketingets klimaaftale af 22. juni 2020 om udfasning  

af olie- og gasfyr og udrulning af fjernvarme eller alternativt husstandsvarmepumper. Som udløber 

af klimaaftalen er der i årene 2021-2023 mulighed for at søge om støtte til omstilling til fjernvarme 

gennem den såkaldte Fjernvarmepulje, hvilket er udmøntet i Bekendtgørelse nr. 2306 af 18. dec. 

2020 om tilskud til projekter vedrørende udrulning af fjernvarmedistributionsnet. For at kunne 

gennemføre projektet ønsker Solrød Fjernvarme at søge om tilskud på 18.980.000 kr. fra 

Fjernvarmepuljen. Solrød Fjernvarme anmoder derfor Solrød Byråd om en kommunal godkendelse 

af projektforslaget på vilkår af, at der opnås tilsagn ved Fjernvarmepuljen om det ansøgte tilskud. 

 

Alle ejendomme med gas- og oliefyr og andre varmeforsyningsformer vil blive tilbudt at skifte til 

fjernvarme i løbet af de første 5 år ved forventet opstart i ultimo 2023. I projektforslaget antages 

det at nå op på 75% tilslutning af det samlede potentiale inden for det 5-årige udbygningsprojekt. 

Efterfølgende vil det fortsat være muligt at tilslutte sig fjernvarmen, og det antages i 

projektforslaget, at en maksimal tilslutningsgrad på 82% opnås i løbet af 7 år, hvilket er i tråd med 

Solrød Fjernvarmes udbygningsplan. Med den aktuelle store interesse for fjernvarme kan fuld 

tilslutning dog forventes væsentligt tidligere, og det vil styrke både samfunds- og 

selskabsøkonomien og dermed også komme varmekunderne til gavn. For at sikre projektets 

rentabilitet stiller Solrød Fjernvarme endvidere krav om tilsagn fra 50 % af ejendommene i hver af 

de ovennævnte 5 områder. 

 

Med projektforslagets vedtagelse bortfalder muligheden for at få statstilskud fra Bygningspuljen til 

en ny varmepumpe i helårsboliger. 
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2. ANSVARLIGE FOR PROJEKTET 

Solrød Kommune er som varmeplanmyndighed ansvarlig for behandling af dette projektforslag. 

 

Solrød Fjernvarme A.m.b.a. står for projektforslaget, der er udarbejdet i samarbejde med Rambøll 

Danmark A/S, Hannemanns Allé 53, 2300 København S. Kontaktpersoner til projektet er hos 

Solrød Fjernvarme Kaj Holm Rasmussen, kh@sfv-amba.dk og hos Rambøll Klaus Fafner, 

klf@ramboll.com. 

 

Solrød Fjernvarme A.m.b.a. vil være ansvarlig for etablering og drift af fjernvarmeforsyningen. 

3. FORHOLD TIL DEN KOMMUNALE PLANLÆGNING MV. 

3.1 Miljø- og klimapolitiske forhold 

Solrød Byråd godkendte i december 2020 Klimaplan 2020-2030. I planen opstilles kommunens 

målsætning om, at de samlede drivhusgasemissioner for kommunen som geografisk område skal 

være reduceret med 70 % i 2030 forhold til udledningen i 1990. Klimaplanen vil blive indarbejdet i 

Solrød Kommunes DK2020 plan, som byrådet skal godkende medio 2023. 

 

Udbygning med fjernvarme er vigtigt for at opfylde kommunens klimapolitiske målsætninger. 

Fjernvarmen kommer fra det storkøbenhavnske fjernvarmesystem, hvor målsætningen er 100 % 

CO2-neutralitet i 2025. Hvad angår det lokale miljø, herunder lokal forurening, vurderes fjernvarme 

at være den mest gunstige varmeforsyningsform.  

3.2 Varmeplanforhold 

Solrød Byråd tiltrådte 29. marts 2023 Solrød Varmeplan, der er udarbejdet i samarbejde mellem 

Solrød Kommune og Solrød Fjernvarme. Varmeplanen beskriver Solrød Kommunes planer for at 

udfase individuelle olie- og gasfyr i hele kommunen i senest 2030, og den understøtter Solrød 

Fjernvarmes planlagte udbygning med fjernvarme i kommunen frem til 2028. Nærværende 

projektforslag er udarbejdet inden for rammerne af varmeplanen, men hvor varmeplanen 

præsenterer hele Solrød Strand-området som et samlet kommende fjernvarmeområde, dækker 

nærværende projektforslag kun Solrød Strand-området vest for strandvejen samt Solrød Landsby, 

idet resten af Solrød Strand-området - dvs. byområdet øst for strandvejen - er p.t. til nærmere 

vurdering som evt. temporært eksperimentalområde for biogasforsyning fra Solrød Biogas. 

 

Endvidere bemærkes det, at selvom den godkendte varmeplan indeholder samfundsøkonomiske 

beregninger, der viser, at udbygningsplanen for fjernvarme er det samfundsøkonomisk optimale 

spor, sådan som varmeforsyningsloven kræver, så betyder byrådets godkendelse ikke, at den 

samlede samfundsøkonomi i varmeplanen er endeligt godkendt. Med andre ord: Ved udarbejdelsen 

af de enkelte projektforslag, som følger af varmeplanen - herunder nærværende projektforslag - vil 

samfundsøkonomien blive beregnet på det konkrete projekt og indstillet til kommunal godkendelse. 

3.3 Kommunal byudvikling 

Forsyningsområdet er gennemgående fuldt udbygget med lav boligbebyggelse. Omkring 90% af 

forsyningsområdet består således af fritliggende enfamilieshuse, mens 5% er anden tættere 

boligbebyggelse og resten omfatter mindre erhvervsbygninger samt daginstitutioner og skoler, 

herunder Køge Bugt Privatskole og Sydkystens Privatskole. 

 

Som overvejende fuldt udbyggede boligområder er byudviklingsplanerne meget begrænsede, men 

følgende skal fremhæves:  
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• Helhedsplanen 2022 for Solrød Landsby åbner mulighed for en vis udvikling af landsbyen 

med nye boligområder. Foruden kommuneplantillæg nr. 2 fra 2020, der giver mulighed 

for 25 nye tæt‐lavboliger, indeholder helhedsplanen to større byudviklingsområder øst for 

Solrød Landsby. 

• I Cordozasvinget Nord ved Jersie Strandvej forventes ca. 11.500 m2 nybyggeri at erstatte 

eksisterende erhvervsbygninger på adresserne Cordozasvinget 2-10. 

 

Først når nye lokalplaner er vedtaget for de beskrevne udviklingsplaner, kan det konkrete omfang 

af ny fjernvarme afklares. Der tages dog højde for potentialet ved anlæg af fjernvarmenettets 

hovedsystemet. 

3.4 Forhold til anden lovgivning 

Kommunen skal ifølge Projektbekendtgørelsens § 5 drage omsorg for, at varmeplanlægningen 

koordineres med anden relevant lovgivning.  

 

Projektet udføres efter gældende love, normer og standarder for etablering af fjernvarmeledninger 

og vurderes ikke at være i konflikt med gældende lovgivning, der inkluderer: Vejloven, Lov om 

naturgasforsyning, Miljøbeskyttelsesloven, samt Miljøvurderingsloven, hvor følgende forhold gør sig 

gældende: 

 

Projektet er således omfattet af Miljøvurderingsloven (Bekendtgørelse nr. 4 af 3. jan. 2023 af lov 

om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM)). I lovens bilag 2 hører 

projektets fjernvarmenettet under punkt 3b) om industrianlæg til transport af gas, damp og varmt 

vand. Et projekt omfattet af bilag 2 må ikke påbegyndes, før kommunen skriftligt har meddelt 

bygherren ud fra ansøgning og screeningsafgørelse, at projektet ikke antages at kunne få væsentlig 

indvirkning på miljøet. Det betyder, jf. bekendtgørelsens § 21, at projektet skal screenes efter 

kriterierne i bekendtgørelsens bilag 6 for at vurdere, hvorvidt det vil medføre væsentlig indvirkning 

på miljøet og dermed skal underkastes miljøkonsekvensvurdering og tilladelse. I forlængelse af 

dette projektforslag indsender Solrød fjernvarme derfor på anmodning en VVM-ansøgning til brug 

for den kommunale miljøscreening. Fjernvarmeprojektet forventes ikke at få væsentlig indvirkning 

på miljøet.  
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4. FORSYNINGSOMRÅDE OG VARMEBEHOV 

I Tabel 1 er vist en oversigt over det samlede varmegrundlag i projektforslagets forsyningsområde. 

Forsyningsområdet fremgår af Bilag 1. I Tabel 2 er varmegrundlaget opdelt efter de områder, der 

fremgår af Solrød Fjernvarmes udbygningsplan, som ligeledes er gengivet i Solrød Varmeplan.  

Nærværende projektforslag dækker således følgende områder i udbygningsplanen:   

 

• Karlstrup Mose 

• Solvænget m.fl. v.f. Strandvej n.f. centret 

• Birkevænget m.fl. v.f. Strandvej s.f. centret N og centret S 

• Vibevej m.fl. v.f. Jersie Strandvej 

• Solrød Landsby 

 

Det samlede område domineres af bygninger med naturgasfyr. Deres varmebehov er verificeret 

gennem indhentning af graddagekorrigeret gasforbrug hos Evida. Varmeforbrug for de øvrige 

bygninger er baseret på BBR-data vedr. bygningernes anvendelse, alder og opvarmet areal.  

 

Fjernvarmedistributionsnettet dimensioneres for at kunne forsyne alle forsyningsområdernes 

bygninger, men hovedfokus er på at erstatte naturgas og olie. Ejere af de øvrige ejendomme vil 

også have mulighed for at skifte til fjernvarme, f.eks. hvis det eksisterende varmeanlæg trænger 

til udskiftning, eller hvis ejer vil skifte ejendommens elvarme ud med centralvarme. Desuden 

oplyser ejendomsmæglere, at fjernvarme giver huse en højere salgsværdi. 

 

Tabel 1 - Varmegrundlag i projektforslagets forsyningsområde 

Forsyningsområde Antal Areal Netto 

Solrød Strand Vest enheder m2 MWh/år 

Naturgas 987 160.295 16.963 

Olie 60 12.476 1.342 

Elvarme 114 15.248 1.566 

Varmepumpe 89 13.324 1.211 

Andet 8 1.341 228 

Sum 1.258 202.682 21.310 
 

Tabel 2 – Varmegrundlag fordelt efter varmeplanens planlægningsområder 

Område iht. Solrød Fjernvarmes Antal Areal Netto Udbygning 

udbygningsplan enheder m2 MWh/år Start år 

19 Karlstrup Mose 281 43.176 4.234 2024 

2 Solvænget m.fl. v.f. Strandvej n.f. centret 353 55.666 6.081 2023 

3 Birkevænget m.fl. v.f. Strandvej s.f. centret N 187 27.923 2.880 2024 

3 Birkevænget m.fl. v.f. Strandvej s.f. centret S 177 26.462 2.763 2025 

7 Vibevej m.fl. v.f. Jersie Strandvej 60 13.566 1.224 2025 

17 Solrød Landsby 200 35.891 4.128 2026 

SUM Solrød Strand Vest 1.258 202.682 21.310   
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5. FJERNVARMEUDBYGNING 

I Tabel 3 er vist fjernvarmebehovet til forsyningsområderne, hvor der stiles efter 75% tilslutning 

efter 5 år, og fuld udbygning svarende til 82% tilslutning efter 7 år. Udbygningskadencen fra Solrød 

Fjernvarmes udbygningsplan forudsættes fulgt, idet fjernvarmen som hovedregel påbegyndes i et 

område, når tilsagn om tilslutning blandt potentielle kunder når op på 50%.  

 

I Figur 1 er illustreret, hvorledes nærværende projektforslag antages at bidrage til den samlede 

udbygning af Solrød Strand fjernvarmesystem. Nærværende projektforslag giver således anledning 

til behov for 6,5 MW ekstra vekslerkapacitet på Solrød varmeværk for at kunne overføre fjernvarme 

fra VEKS’ transmissionssystem til Solrød Strand fjernvarmesystem. Det samlede behov for kapacitet 

på vekslerstationen når derved op på i alt 34,6 MW ved fuld udbygning af planlagt fjernvarme.   

 

Varmetabet ved distribution er beregnet ud fra præisolerede dobbeltrør/twinrør med isolerings-

klasse 3. 

 

Tabel 3 – Projektforslagets udbygningsplan for fjernvarme 

Fjernvarmeprojekt Enhed 5 år 7 år 

Solrød Strand vest       

        

Antal tilslutninger   949 1.030 

Tilslutningsniveau   75% 82% 

Nettovarmebehov MWh 16.622 17.475 

Distributionsvarmetab MWh 2.022 2.120 

Distributionsvarmetab   14% 14% 

Produktionsbehov MWh 18.644 19.595 

Effektbehov MW 6,2 6,5 

        
 

 

Figur 1 - Projektforslagets fjernvarmeudbygning sammen med allerede udlagte fjernvarmeområder 



Rambøll - Solrød Fjernvarme A.m.b.a. 

 

Doc ID 1392562-4 / SKVV-331-003 Version 1 

 

7/15 

6. ANLÆGSOVERSLAG 

6.1 Anlægsoverslag for projektforslagets fjernvarmesystem 

Til fjernvarmens distributionsnet antages moderne dobbelt- eller twin-prærørssystemer (TW). Der 

arbejdes også med nye rørtyper og lægningssystemer. Målsætningen er at minimere anlægs-

omkostningerne, men også at begrænse varmetabet fra ledningsnettet Ved dimensioneringen er 

der som udgangspunkt forudsat gennemstrømningsvandvarmere til kundernes brugsvandsanlæg, 

men hvor det er hensigtsmæssigt af hensyn til nettets drift, tilbydes der varmtvandsbeholdere.  

 

Anlægsoverslaget for projektforslagets ledningsnet vurderes til i alt 162,8 mio.kr. ekskl. moms jf. 

Tabel 4.  Overslaget er baseret på Solrød Fjernvarmes seneste udbudspriser april 2023 og 

repræsenterer således et prisniveau på knap 15% over prisniveauet benyttet til Solrød Varmeplans 

økonomiske vurderinger.  

 

Tabel 4 – Dimensioner, tracélængder og anlægsoverslag for fjernvarmenettet 

Dimension Længde Pris Anlæg 

  m kr./m 1000 kr. 

        

Stik 16.480 2.350 38.728 

TW32 6.853 4.020 27.547 

TW40 3.061 4.195 12.841 

TW50 3.517 4.455 15.669 

TW65 411 4.950 2.034 

TW80 1.580 5.295 8.368 

TW100 909 6.445 5.856 

TW125 304 7.445 2.265 

TW150 3.421 7.570 25.896 

DN200 851 9.990 8.506 

DN250 1.194 12.620 15.067 

Sum net 38.581   162.776 

        

 

Hvad angår fjernvarmens kundeanlæg er anlægsomkostningerne estimeret til samlet 25,8 mio. kr. 

ud fra gældende leverandøraftale. Solrød Fjernvarme har etableret den ordning at indkøbe 

kundeanlæggene under en fælleskontrakt med det formål evt. at indgå en såkaldt 

abonnementssaftale med de nye fjernvarmekunder. Ved ejendomsejer tilsagn, men inden 

fjernvarmeledninger er nået frem, vil Solrød Fjernvarme også have mulighed for at erstatte 

eksisterende nødlidende olie- og gasfyr med en interimskedel. Denne mulige meromkostning er 

ikke prissat her, men vurderes at være meget begrænset. 

6.2 Anlægsoverslag for referencen (individuelle varmepumper) 

Som reference er der valgt individuel varmeforsyning baseret på luft/vand-varmepumper, idet 

jordvarme næppe kan indpasses lokalt i et større omfang pga. pladsmangel og evt. særlige 

drikkevandsinteresser, ligesom anlæg af husstandsbaserede biomassekedler (typisk træpillefyr) 

vurderes ikke at være relevant givet områdets bymæssige karakter. 

 

Luft/vand-varmepumper kan dog også have en række udfordringer, herunder støjkrav i skel samt 

sikring af tilstrækkelig høj fremløbstemperatur, der kan være en udfordring for forholdsvist ældre 

huse, idet ca. 20% af bygningsmassen er fra før 1970. 
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Til vurdering af individuelle varmepumper benyttes beregningsforudsætninger fra Energistyrelsens 

Teknologikatalog (TK), version: 24-06-2021. Der er taget udgangspunkt i, at et reference-parcelhus 

i TK med et årsvarmebehov på 18 MWh skal have installeret et 7 kW varmepumpeanlæg med en 

supplerende el-patron til en anlægsomkostning på ca. 81.700 kr. ekskl. moms. Det passer omtrent 

med projektområdets bygninger, hvor det gennemsnitlige årsvarmebehov ligger på 17 MWh. Men 

ligesom for fjernvarmeanlæg regnes der med omkring 30% generelt prisstigning ift. til TK pga. de 

seneste års kraftige prisudvikling. 

 

Selvom overholdelse af støjgrænser kan være en udfordring for luft/vand-varmepumper i et lokalt 

bymiljø, ses der bort fra evt. meromkostninger til vibrationsisolering og støjafskærmning af den 

udendørs enhed (ventilator og kompressor). 

 

Endvidere ses der bort fra evt. meromkostninger til forstærkning af elnettet, dvs. for at stille ekstra 

ampere (el-kapacitet) til rådighed til varmepumperne set i forhold til en standard-elinstallation. Dog 

er elnettet måske allerede overdimensioneret eller vil blive forstærket i anden sammenhæng. Hvis 

elnettet også skal forstærkes lokalt til elbil-ladestandere, kan forstærkning til eldrevne 

varmepumper måske inkluderes samtidigt. Dette er p.t. et uafklaret emne. 

6.3 Sammenligning af anlægsomkostninger 

Til brug for de samfundsøkonomiske vurderinger er der som vist i Tabel 5 foretaget en opdeling 

efter varmebehov, og der er vist et estimat for de gennemsnitlige kundeanlægspriser for fjernvarme 

kontra tilsvarende anlægspriser for husstandsvarmepumper. 

 

Tabel 5 – Estimat af anlægspriser for kundeanlæg til fjernvarme og for husstandsvarmepumper 

Varme Fjernvarmeunit Luft/vand-varmepumpe 

behov Dim Anlæg Specifik Dim Anlæg Specifik 

MWh kW 1000 kr kr./kW kW 1000 kr kr./kW 

              

15 12 26 2.125 6 105 17.500 

30 19 33 1.743 12 181 15.713 

45 27 40 1.488 17 252 14.719 

60 35 46 1.329 23 319 14.053 

75 42 51 1.217 28 382 13.556 

              

 

De samlede anlægsomkostninger for referencen med individuelle varmepumper kontra projekt-
forslaget med fjernvarme er opsummeret i Tabel 6.  Der er ikke vist omkostningen på ca. 6 mio.kr. 

til afkobling af gasfyrene. (en gennemsnitlig afkobling antages at koste ca. 6.500 kr. ekskl. moms 

iht. Evidas prisblad). Beløbet er ikke vist, fordi det vil være det samme, uanset om der vælges 
fjernvarme eller individuelle varmepumper. Det antages, at ejendomsejerne selv dækker denne 
udgift eller ansøger om at få udgiften refunderet gennem statens Afkoblingsordning.  
 
Foruden 1,5 mio.kr til øget pumpekapacitet afsættes der I de samfundsøkonomiske beregninger også 
3,3 mio.kr. til udvidet vekslerkapacitet og 5,0 mio. kr. til spids- og reservelastkapacitet, der er møntet 
til generel bevarelse af transmissionssystemets forsyningssikkerhed iht. VEKS’ beregningsmetodik. 
Dette beløb indgår ikke direkte i beregningerne af selskabsøkonomien, da det er VEKS Transmission 
som forventes at bekoste veksler-, spids- og reservelasteffekt. iht. aftalt beregningsmetode om 
omkostningsfordeling. 
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Tabel 6 - Samlet anlægsoverslag for referencen kontra projektforslaget forudsat fuld udbygning 

Anlægsoverslag Ref. Projekt 

For fuld udbygning Varme- Fjern- 

1000 kr. ex moms pumper varme 

Kundeanlæg 128.805 27.859 

Stik   38.728 

Gadenet   83.086 

Hovedledninger   40.962 

Kapacitet mv.   9.795 

SUM 128.805 200.430 

 

7. TIDSPLAN 

Efter kommunal godkendelse af projektforslaget forventes det, at de første fjernvarmeledninger 

kan etableres fra efterår 2023. Dog forventes de første fjernvarmekunder tidligst at kunne kobles 

på et år efter, at kommunen har godkendt projektforslaget. Med den aktuelle store interesse for 

fjernvarme forventes projektforslagets målsætning om kundetilslutning at kunne opfyldes inden for 

en 5-års periode fra de første kunder kommer på. En mere detaljeret tidsplan er ikke mulig på 

nuværende projektstade 

 

Anlægsarbejder samordnes med den øvrige byudvikling og fjernvarmeudbygning, der er planlagt i 

området. 

 

8. SERVITUTPÅLÆG OG AREALAFSTÅELSE MV. 

Solrød Fjernvarme vil anlægge fjernvarmeledninger i veje og tilslutte de nye kunder med 

stikledninger. Ledningsnettet lægges hovedsageligt i/langs det eksisterende vejnet. Hvor der kan 

opnås økonomiske fordele og indgås frivillige aftaler, lægges ledningerne i private arealer. Der 

anmodes ikke om mulighed for ekspropriation. 

 

For hoved- og gadeledninger i offentlig vej gælder, at ledningerne etableres efter gravetilladelse 

hos vejmyndighed, og at ledningerne vil ligge efter gæsteprincippet. Ledninger i private fællesveje 

etableres og vedligeholdes iht. privatvejsloven og efter gæsteprincippet. Ved lægning af hoved- 

eller gadeledninger hen over andre private eller offentlige arealer end vej forventes tinglysning af 

rådighedsservitut (ledningsdeklaration) for at sikre ledningernes tilstedeværelse samt ret til at 

gennemføre eftersyn og vedligeholdelse. 

 

Stikledninger, som lægges ind på privat grund, og som alene betjener de matrikler, de ligger på, 

sikres normalt ikke ved tinglysning, men gennem aftalen om fjernvarmelevering til kunden. 

Aftalen indgås inden for rammerne af Solrød Fjernvarmes leveringsbestemmelser. 

 

Der opereres ikke med tilslutningspligt eller forblivelsespligt. Muligheden blev afskaffet for nye 

projektforslag ved lov den 1. januar 2019.  
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9. FORHANDLINGER MED FORSYNINGSSELSKABER 

Andre forsyningsselskaber er p.t. ikke inddraget eller orienteret. Data om den eksisterende 

naturgasforsyning er blevet indhentet fra naturgasselskabet Evida og indarbejdet i projektet. 

10. ØKONOMISKE VURDERINGER 

10.1 Forudsætninger for samfundsøkonomi 

De samfundsøkonomiske beregninger er gennemført efter Energistyrelsens forskrifter dvs. 

”Vejledning i samfundsøkonomiske analyser på energiområdet” udgivet juli 2021, samt 

”Samfundsøkonomiske beregningsforudsætninger for energipriser og emissioner, 28. februar 

2022”, suppleret med Finansministeriet vejledning i samfundsøkonomiske konsekvensvurderinger 

fra august 2017. Kalkulationsrenten er sat til 3,5 %. Tidshorisonten for driftsperioden er 20 år fra 

2023-2042. Forskelle i forventede tekniske levetider er reguleret ved at indregne scrapværdier efter 

20 år i år 2042. Der antages flg. tekniske levetid: 
 

o Nye fjernvarmeledninger: 60 år 

o Fjernvarmeveksleranlæg: 30 år 

o Nye fjernvarmepumpekapacitet: 25 år 

o Fjernvarmebrugeranlæg: 25 år 

o Små husstands-luft/vand-varmepumper: 16 år, større anlæg 18 år. 

 

Fjernvarmenettets tekniske levetid på 60 år er baseret på fortsat høj vandkvalitet, høj lednings-

kvalitet med svejste muffer eller tilsvarende kvalitet, indlagt alarmtråd i isoleringen samt 

gennemprøvede procedurer for vedligeholdelse. Dokumentation fra Dansk Fjernvarme peger på 70 

års levetid for nye ledningsanlæg. Fjernvarmebrugeranlægs levetid på 25 år er iht. Energistyrelsen 

teknologikatalog. Den tekniske levetid for ny fjernvarmeveksleranlæg sættes til 30 år, mens 

fjernvarmepumpekapacitet sættes til 25 år. 

 

I forhold til fjernvarme er der valgt en reference med individuelle luft/vand varmepumper med en 

forventet teknisk levetid på 16 år jf. teknologikataloget for små anlæg stigende til 18 år for større 

anlæg. Ved kun at vælge luft/vand varmepumper, er referencen gunstig. Indgik en andel af 

jordvarme, ville referencen blive dyrere. Der regnes jf. teknologikataloget med en COP-værdi på 

3,15 for de mindre husstandsvarmepumper ned til 2.95 for de større varmepumpeanlæg til 

bygninger med et årsvarmebehov over 100 MWh, idet der antages bygninger med almindelige 

radiatoranlæg. 

 

Jf. § 15 stk. 5 i projektbekendtgørelsen og iht. Solrød Kommunes klimamål er det antaget, at 

scenarier, hvor individuel naturgasfyr bevares, ikke er relevant til samfundsøkonomiske analyser. 

10.2 Samfundsøkonomiske beregninger 

I bilag 2 er vist de samfundsøkonomiske beregninger. Resultatet er samlet i Tabel 7 nedenfor. Med 

den givne beregningsmetode for samfundsøkonomien ses det, at samfundsomkostningerne for 

fjernvarmeprojektet over 20 år er ca. 5,5 mio.kr. eller ca. 2% lavere i nutidsværdi end ved de 

individuelle løsninger med husstandsvarmepumper. 

 

Der er foretaget følgende følsomhedsvurderinger, og resultatet er vist i Tabel 8: 

 

1. Varmebehov 10% mindre 

2. Anlægsudgifter 20% højere 
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3. Udbygning til 83% over 7 år 

4. Husstands COP 10% lavere 

5. Fjernvarmen 10% dyrere 

6. Elpris 20% højere 

 

Det ses, at der i følsomhedsberegningerne generelt er en samfundsøkonomisk gevinst ved 

fjernvarmeprojektet i forhold til referencen med individuelle varmepumper.  

 

Tabel 7 - Resultat af samfundsøkonomisk beregning 

Samfundsøkonomi  Reference Projekt Forskel 

Nuværdi 20 år 3,5% 1000 kr. 1000 kr. 1000 kr. 

        

Investeringer 148.792 152.750 -3.959 

Kundeanlæg mv. 148.792 25.105 123.686 

Stikledninger   25.063 -25.063 

Gade- og hovedledninger   93.831 -93.831 

Produktionsanlæg   8.751 -8.751 

        

Drifts- og miljøomkostninger 109.291 99.818 9.473 

Distribution og kundeanlæg 40.658 8.780 31.877 

Produktion og miljø 68.633 91.037 -22.405 

        

Nuværdi i alt 258.082 252.568 5.514 

        

 

Tabel 8 - Samfundsøkonomisk følsomhedsvurdering 

Samfundsøkonomiske Reference Projekt Reference 

Følsomhedsvurderinger Varme- Fjern- minus 

Enhed: 1000 kr. ex moms pumper varme projekt 

0 Basis (svarende til Selskab 0) 258.082 252.568 5.514 

1 Varmebehov 10% mindre 251.219 243.539 7.680 

2 Anlægsudgifter 20% højere 287.841 283.118 4.723 

3 Udbygning til 83% over 7 år 271.331 260.139 11.192 

4 Husstands COP 10% lavere 265.708 252.568 13.140 

5 Fjernvarmen 10% dyrere 258.082 261.672 -3.589 

6 Elpris 20% højere 264.945 252.568 12.378 

 

 

For anlægsarbejder er tidens markante omkostningsstigninger indregnet i alle anlægsomkostninger. 

Det baseres på løbende kontakt med entreprenører til igangværende anlægsarbejder i Solrød og 

hovedstadsområdet i øvrigt.  

 

En fortsat kundetilslutning efter den 5-årige udbygningsperiode, som fjernvarmeprojektet baseres 

på, vil være sandsynlig. Hvor målet er 75% tilslutning efter 5 år, kan der sandsynligvis opnås 82-

85% tilslutning inden for 7-9 år. Dette vil være til fordel for fjernvarmens samfundsøkonomi, da 

fjernvarmenettet for en sikkerheds skyld er dimensioneret for 100% tilslutning. 
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10.2.1 Miljø- og klimaforhold 

Angående miljøforhold er deres omkostninger internaliseret i samfundsøkonomien, idet de ikke er 

en selvstændig beslutningsparameter iht. varmeforsyningsloven. 

 

Fjernvarme er den mest gunstige varmeforsyningsform for lokalmiljøet. Hvad angår klimaforhold, 

forventes projektforslaget at medføre en årlig reduktion på 3.300 tons CO2 ved fuld udbygning jf. 

Tabel 9. Projektforslaget vil således bidrage til Solrød Kommunes klimamål. 

 

Tabel 9 – Klimaeffekt i forhold til eksisterende forhold 

Reducerede fossile Netto- Energi Emissions Total 

CO2 emissioner ved varme indhold faktor CO2 

fuld udbygning MWh/år MWh/år kg/MWh t CO2/år 

Naturgas 13.910 14.505 205 2.973 

Oliefyr 1.100 1.222 267 326 

Sum 15.011   3.300 

 

10.3 Selskabsøkonomi 

Projektets selskabsøkonomi er beregnet i faste 2023-priser over 30 år efter cash flow-metoden, 

hvor det akkumulerede dækningsbidrag beregnes ud fra dækningsbidragene år for år.  

 

Idet udbygningskadencen fra Solrød Fjernvarmes udbygningsplan er forudsat, opnås efter 5 år 

75% tilslutning og efter 7 år fuld udbygning på 82%. 5-års-projektet er hovedalternativet pga. 

statstilskudsregel fra Fjernvarmepuljen, men for Solrød Fjernvarme er fuld udbygning målet. I 

selskabsøkonomien forudsættes det desuden, at Solrød Fjernvarmes tarifniveau i perioden 2024-

2028 stiger 2% om året over inflationen - eller samlet set 10% i 2023-priser - hvorefter tarifferne 

antages holdt konstant i faste priser. Årsagen er tidens stærkt stigende omkostninger,  

 

Figur 2 viser projektets akkumulerede dækningsbidrag opstillet efter cash-flow-metoden.  

 

 

Figur 2 Projektets selskabsøkonomi opstillet efter cash-flow-metoden 
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Som det ses af figuren, har 5-års-projektet en tilbagebetalingstid på over 30 år uden statstilskud. 

Antages statstilskud på 18.980.000 kr., som beregnet i afsnit 10.4, reduceres tilbagebetalingstiden 

til 32 år for 5-års-projektet, men til 29 år ved målet om fuld udbygning på 82% efter 7 år. Ved 

følsomhedsberegningerne. der er vist i Tabel 10, vil højere anlægsudgifter øge tilbage-

betalingstiden markant, mens mindre varmesalg ikke har så stor indflydelse pga. de 

varmesalgsuafhængige faste tariffer. 

 

Tabel 10 - Selskabsøkonomisk følsomhedsvurdering 

Selskabsøkonomisk resultat Tilslutn. Antal Anlæg Støtte Balance 

Beløb ex moms niveau kunder 1.000 kr. 1.000 kr. år 

5 års projekt uden støtte 75% 949 161.231 0 38 

5 års projekt med støtte 75% 949 161.231 18.980 32 

Anlægsudgifter 10% højere 75% 949 177.354 18.980 38 

Varmesalg 10% mindre 75% 949 161.231 18.980 33 

Fuld udbygning over 7 år 82% 1.030 164.276 18.980 29 

 

10.4 Minimumstilslutning og beregning af statstilskud 

Til projektforslaget er der foretaget en beregning af minimumstilslutningen, der giver selskabs-

økonomisk balance i de tilbagediskonterede selskabsøkonomiske indtægter og udgifter over 

levetiden på konverteringsprojektet. Dette er foretaget med henblik på at søge statstilskud til 

projektet via Fjernvarmepuljen iht. Bekendtgørelse nr. 2306 af 18. dec. 2020 om tilskud til projekter 

vedrørende udrulning af fjernvarmedistributionsnet.  Bekendtgørelsen sætter følgende rammer for 

at opnå tilskud fra Fjernvarmepuljen: 

 

En betingelse for tilskud er, at der er tale om energieffektiv fjernvarme. Fjernvarmesystemet i 

Storkøbenhavn er energieffektiv fjernvarme, da mere end 50% af den marginale fjernvarme-

produktion er baseret på vedvarende energi og kraftvarme. 

 

Grundlaget for beregning af minimumstilslutning er en 5 års konverteringsperiode. Følges Solrød 

Fjernvarmes udbygningsplan vil der inden for 5 år blive konverteret 75% svarende til 949 

kundeanlæg med gasfyr eller oliefyr. Det selskabsøkonomiske resultat set over 30 år ved 

konvertering af disse fossile forbrugere giver uden statstilskud et underskud. 

 

Beregningen af den samlede tilskud foretages ved at finde det antal fossile kunder, der med et 

tilskud på 20.000 kr. hver giver 5 års-projektet selskabsøkonomisk balance på nuværdien over 30 

år. Dette er projektets minimumstilslutning. 

 

Beregningen viser imidlertid, at selvom alle 949 fossile kunder tilsluttes, vil 5 års-projektet ikke 

opnå selskabsøkonomisk balance. Det ansøgte tilskud vil derfor udgøre i alt: 949 * 20.000 kr. = 

18.980.000 kr. Det skal her nævnes, at de ca. 949 gas- og oliefyr udgør godt 90% af potentialet. 

Det er derfor vigtigt at sikre en høj tilslutningsprocent blandt de fossile kunder for at opnå det fulde 

tilskud. Risikoen er især, at ejendomsejere med olie- og gasfyr får skiftet til husstandsvarmepumpe, 

inden fjernvarmen når frem.  

 

I forhold til minimumstilslutningen vil flere kundetilslutninger kunne bidrage positivt til selskabs-

økonomien. Som beskrevet antages der 82% tilslutning af det samlede kundepotentiale i løbet af 7 

år. Andre fjernvarmeselskaber antager ofte et højere tilslutningsniveau i deres projekter, og hvis 

det også er muligt i dette projekt, vil det gavne selskabsøkonomien yderligere. 
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10.5 Brugerøkonomi 

Den brugerøkonomiske vurdering er vist i bilag 4 og summeret i Tabel 11. Beregningseksemplet er 

foretaget for et standardparcelhus, der har et opvarmet areal på 130 m² og med et årligt 

varmebehov på 18,1 MWh ved et graddagemæssigt normalår. Som det fremgår af Tabel 11, er de 

årlige varmeudgifter inkl. kapitaludgifter for fjernvarme konkurrencedygtige i forhold til andre 

forsyningsformer. 

 

For fjernvarmen benyttes Solrød Fjernvarmes takstblad for 2023. Dertil er inkluderet, at kunderne 

tilmeldes den abonnementsordning, som Solrød Fjernvarme har etableret, hvor udgifter til anlæg 

og servicering af kundeanlægget dækkes gennem en favorabel abonnementsbetaling. Til at dække 

tilslutningsbidraget til fjernvarme på 35.000 kr. antages et 1,5% ÅOP VEKS-lån over 15 år, et lån 

der tilbydes, når eksisterende ejendomme i VEKS-området skifter til fjernvarme.  

 

Hvad angår de andre forsyningsformer end fjernvarme, er der stor usikkerhed omkring udviklingen 

af el- og gaspriser. I den viste sammenligning er der valgt en elpris på 1,35 kr./kWh inkl. moms 

forudsat nedsat elafgift til 1 øre pr. kWh (for den del af elforbruget, der ligger over 4.000 kWh om 

året), en naturgaspris på 11,00 kr./m3 og en oliepris på 12,00 kr./liter begge inkl. moms. 

Mulighederne for finansiering af andre forsyningsformer kan variere meget, ofte tilbydes et 10-15 

års lån med ÅOP over 6-8%. Der er i beregningerne antaget 4% ÅOP lån over 15 år, hvilket er 

sammenligneligt med ovennævnte VEKS-lån, når den markant kortere tekniske levetid indregnes, 

f.eks. omkring 16 år for en luft/vandvarmepumpe kontra mindst 60 år for en fjernvarmestikledning.     

 

Tabel 11 - Brugerøkonomisk sammenligning for standard parcelhus 

kr./år inkl. moms (år 2023) Varme- Faste Drift & Kapital- Sum 

Forbruger: 18,1 MWh/år, 130 m2 udgifter afgifter vedligehold udgifter   

            

Fjernvarme 9.955 4.961 4.662 2.623 22.201 

Naturgas m/investering i ny kedel 18.700 531 2.475 3.148 24.854 

Naturgas u/investering 19.250 531 2.675 0 22.456 

Jordvarme 7.187   2.900 17.089 27.176 

Luftvand-varmepumpe 7.757   2.900 13.041 23.699 

Træpillefyr 11.313   3.566 6.746 21.624 

Oliefyring u/investering i ny kedel 24.133   2.750   26.883 

Elvarme 24.435   100   24.535 

            
 

Omkostninger for støjafskærmning og den ekstra plads, som husstandsvarmepumper kræver, er 

ikke indregnet. Der er heller ikke indregnet, hvis elselskabet vil have dækket omkostningerne for 

at stille ekstra Ampere til rådighed: Behovet for ekstra el-kapacitet til varmepumpe kan betyde 

ekstra tilslutningsbidrag til elselskabet. 

 

Hvad angår elvarme gælder fortsat det såkaldte elvarmeforbud, dvs. at det ikke er tilladt at etablere 

elvarme som primær opvarmningskilde i nye og eksisterende huse, der ligger i et område, der er 

udlagt til naturgas eller fjernvarme. 
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11. KONKLUSION 

Et projektforslag skal godkendes i henhold til varmeforsyningsloven. Det betyder, at projektet skal 

være i overensstemmelse med varmeforsyningslovens formålsbestemmelse om at fremme den 

samfundsøkonomisk set bedste anvendelse af energi til bygningers opvarmning og til forsyning med 

varmt brugsvand og inden for disse rammer at forbedre miljøet såvel som at formindske 

energiforsyningens afhængighed af fossile brændsler. 

 

Begrundet i den bedste samfundsøkonomi anbefales det at vedtage dette projektforslag vedrørende 

fjernvarmeforsyning af Solrød Strand vest. Det er forudsat, at Solrød Byråd med hjemmel i projekt-

bekendtgørelsen § 16, stk. 5 vedtager, at scenarier, hvor der fortsat anvendes individuel olie og 

naturgas, ikke skal indgå i den samfundsøkonomiske sammenligning i dette projektforslag. 

Baggrunden er, at både nationalt og i Solrød Kommunes klimamål er der vedtaget initiativer, som 

skal bidrage til at udfase olie og gas i varmeforsyningen for at nå CO2-reduktionsmål i 2030. Ved 

udbygning af den omkostningseffektive og klimavenlige fjernvarme er projektforslaget er således i 

overensstemmelse med klimamålene. 

 

Selskabsøkonomisk viser projektforslaget, at det er nødvendigt for fjernvarmeselskabet at søge 

tilskud fra Fjernvarmepuljen iht. Bekendtgørelse nr. 2306 af 18. dec. 2020 om tilskud til projekter 

vedrørende udrulning af fjernvarmedistributionsnet. Beregning viser, at Solrød Fjernvarme kan 

ansøge om tilskud fra Fjernvarmepuljen på: 18.980.000kr. Solrød Fjernvarme ønsker derfor en 

kommunal godkendelse af projektforslaget på vilkår af, at den kommunale godkendelse bortfalder, 

hvis der ikke opnås tilsagn om støtte ved Fjernvarmepuljen. For at realisere projektet stiller Solrød 

Fjernvarme endvidere krav om tilsagn fra 50 % af ejendommene. 

 

Brugerøkonomien for fjernvarme vil med den forudsatte tarifering være billigere end individuelle 

husstandsbaserede varmepumper, der vurderes at være hovedalternativet. Naturgas vurderes 

ikke relevant til små villagasfyr på længere sigt bl.a. pga. nationale og kommunale klimamål. 

 

På længere sigt forventes fjernvarme at være en brugerøkonomisk fordel pga. systemets længere 

tekniske levetid. Desuden forventes fjernvarmens generelle princip om økonomisk at hvile i sig 

selv at komme fjernvarmekunderne til gode. 
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Solrød Fjernvarme A.m.b.a. Projektforslag Solrød Strand vest Bilag 2 - Samfundsøkonomi

Bilag 2 Samfundsøkonomi - Solrød Strand vest
Faste priser 2023 ekskl. moms

0 Basis (svarende til Selskab 0)

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 15 16 17 18 19 20

Enhed Faktor Beregn Nuværdi Sum 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2037 2038 2039 2040 2041 2042

Generelt

Diskonteringsfaktorer 3,5% 1,000 0,966 0,934 0,902 0,871 0,842 0,814 0,786 0,759 0,734 0,709 0,597 0,577 0,557 0,538 0,520 0,503

Nuværdi af driftsperiode 2023 - 2042 14,21

Nettoafgiftsfaktor 1,28

Skatteforvridningsfaktor 1,10

Prisregulering 2022-2023 8,6%

Samfundsøkonomiske enhedspriser ekskl. D&V (beregningspriser)

Individuelle løsninger ekskl. D&V SCOP=

Luftvand VP 1: 0-20 MWh kr./MWh 3,15 346 452 403 392 385 374 363 341 312 312 312 313 313 313 313 313 313

Luftvand VP 2: 20-100 MWh kr./MWh 3,10 349 458 407 397 389 378 367 345 315 315 315 316 316 316 316 316 316

Luftvand VP 3: 100-500 MWh kr./MWh 2,95 328 441 388 377 370 358 346 323 292 292 292 293 293 293 293 293 293

Elnetforstærkning (indregnes ikke) kr./MWh 0 0,00

Storkøbenhavns fjernvarme (VEKS) kr./MWh 392 385 351 351 354 362 369 384 421 421 419 411 406 402 398 398 398

Tilslutningsgrundlag

Bygningsenheder antal 0 113 319 603 810 949 949 949 949 949 949 949 949 949 949 949 949

Nettovarmebehov MWh 0 2.138 5.913 10.733 14.335 16.622 16.622 16.622 16.622 16.622 16.622 16.622 16.622 16.622 16.622 16.622 16.622

Reference (varmepumper)

Antal tilslutninger antal 949 0 113 319 603 810 949 949 949 949 949 949 949 949 949 949 949 949

Luftvand VP 1: 0-20 MWh antal 80 231 443 593 703 703 703 703 703 703 703 703 703 703 703 703

Luftvand VP 2: 20-100 MWh antal 32 85 157 214 243 243 243 243 243 243 243 243 243 243 243 243

Luftvand VP 3: 100-500 MWh antal 1 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

Nettovarmebehov MWh 0 2.138 5.913 10.733 14.335 16.622 16.622 16.622 16.622 16.622 16.622 16.622 16.622 16.622 16.622 16.622 16.622

Luftvand VP 1: 0-20 MWh MWh 1.092 3.121 5.926 7.954 9.371 9.371 9.371 9.371 9.371 9.371 9.371 9.371 9.371 9.371 9.371 9.371

Luftvand VP 2: 20-100 MWh MWh 884 2.400 4.414 5.990 6.859 6.859 6.859 6.859 6.859 6.859 6.859 6.859 6.859 6.859 6.859 6.859

Luftvand VP 3: 100-500 MWh MWh 162 392 392 392 392 392 392 392 392 392 392 392 392 392 392 392

Investering 1.000 kr. år 148.792 116.243 120.268 0 14.899 26.942 35.402 26.080 16.946 0 0 0 0 0 0 0 8.733 21.932 32.884 -51.746

Luftvand VP 1: 0-20 MWh 1.000 kr. 16 96.224 75.175 76.745 0 8.733 16.484 23.144 16.375 12.009 0 0 0 0 0 0 8.733 16.484 23.144 -39.171

Luftvand VP 2: 20-100 MWh 1.000 kr. 17 49.848 38.944 41.371 0 5.448 9.023 12.258 9.704 4.937 0 0 0 0 0 0 5.448 9.023 -12.018

Luftvand VP 3: 100-500 MWh 1.000 kr. 18 2.720 2.125 2.152 0 717 1.434 0 0 0 0 0 0 0 0 0 717 -558

Gasafkobling 1.000 kr. 0 0 0 0

Elnetforstærkning 1.000 kr. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

D&V omkostninger 1.000 kr. 40.658 31.764 46.381 0 315 887 1.652 2.212 2.582 2.582 2.582 2.582 2.582 2.582 2.582 2.582 2.582 2.582 2.582 2.582

Luftvand VP 1: 0-20 MWh 1.000 kr. 28.125 21.973 32.111 0 204 589 1.129 1.512 1.792 1.792 1.792 1.792 1.792 1.792 1.792 1.792 1.792 1.792 1.792 1.792

Luftvand VP 2: 20-100 MWh 1.000 kr. 11.952 9.337 13.623 0 100 265 489 666 756 756 756 756 756 756 756 756 756 756 756 756

Luftvand VP 3: 100-500 MWh 1.000 kr. 581 454 647 0 11 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33

Energi- og miljøomkostninger 1.000 kr. 68.633 68.633 98.833 0 970 2.386 4.223 5.540 6.241 6.049 5.684 5.200 5.201 5.203 5.213 5.215 5.218 5.220 5.220 5.220

Luftvand VP 1: 0-20 MWh 1.000 kr. 38.362 38.362 55.321 0 494 1.256 2.324 3.063 3.506 3.398 3.194 2.924 2.924 2.925 2.931 2.932 2.933 2.935 2.935 2.935

Luftvand VP 2: 20-100 MWh 1.000 kr. 28.544 28.544 41.102 0 405 977 1.751 2.333 2.595 2.515 2.363 2.162 2.163 2.163 2.167 2.168 2.169 2.170 2.170 2.170

Luftvand VP 3: 100-500 MWh 1.000 kr. 1.727 1.727 2.410 0 72 152 148 145 140 136 126 114 114 114 115 115 115 115 115 115

Referencens samlede omkostninger 1.000 kr. 258.082 216.640 265.481 16.183 30.215 41.276 33.831 25.769 8.631 8.266 7.782 7.784 7.785 7.795 7.797 16.533 29.735 40.687 -43.944

Projekt fjernvarme

Tilslutningsniveau 9% 25% 48% 64% 75% 75% 75% 75% 75% 75% 75% 75% 75% 75% 75% 75%

Antal tilslutninger antal 0 113 319 603 810 949 949 949 949 949 949 949 949 949 949 949 949

Varmeleverance MWh 0 2.138 5.913 10.733 14.335 16.622 16.622 16.622 16.622 16.622 16.622 16.622 16.622 16.622 16.622 16.622 16.622

Distributionstab MWh 0 294 765 1.340 1.759 2.022 2.022 2.022 2.022 2.022 2.022 2.022 2.022 2.022 2.022 2.022 2.022

Distributionstab procent pct. 12% 11% 11% 11% 11% 11% 11% 11% 11% 11% 11% 11% 11% 11% 11% 11%
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Solrød Fjernvarme A.m.b.a. Projektforslag Solrød Strand vest Bilag 2 - Samfundsøkonomi

0 Basis (svarende til Selskab 0)

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 15 16 17 18 19 20

Enhed Faktor Beregn Nuværdi Sum 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2037 2038 2039 2040 2041 2042

Bruttovarmebehov MWh 0 2.432 6.679 12.073 16.095 18.644 18.644 18.644 18.644 18.644 18.644 18.644 18.644 18.644 18.644 18.644 18.644

Ekstra vekslerkapacitet MW 0,0 0,8 2,2 4,0 5,4 6,2 6,2 6,2 6,2 6,2 6,2 6,2 6,2 6,2 6,2 6,2 6,2

Spidslast forsyningssikkerhed 77%VL MW 0,0 0,6 1,7 3,1 4,1 4,8 4,8 4,8 4,8 4,8 4,8 4,8 4,8 4,8 4,8 4,8 4,8

Lokal spidslast (ingen planlagt) MW 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Spidslast (Samfund VEKS) MW 0,0 0,6 1,7 3,1 4,1 4,8 4,8 4,8 4,8 4,8 4,8 4,8 4,8 4,8 4,8 4,8 4,8

Investeringer 1.000 kr. år 152.750 119.336 194.939 0 73.408 37.179 42.601 23.415 18.336 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -120.509

Kundeanlæg 1.000 kr. 25 25.105 19.614 25.816 0 3.124 5.673 7.677 5.621 3.721 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -7.274

Små anlæg 1.000 kr. 2.046 3.862 5.422 3.837 2.814 0 0 0 0

Mellem anlæg 1.000 kr. 1.002 1.659 2.254 1.784 908 0 0 0 0

Store anlæg 1.000 kr. 76 151 0 0 0 0 0 0 0

Stikledninger 1.000 kr. 60 25.063 19.581 35.682 0 4.249 7.746 10.678 7.783 5.226 0 0 0 0 -25.011

Gasafkobling 1.000 kr. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Gadenet 1.000 kr. 60 62.872 49.118 83.086 0 49.852 8.309 8.309 8.309 8.309 -56.775

Forsyningsledning 1.000 kr. 60 30.959 24.187 40.962 0 13.654 13.654 13.654 0 0 -27.991

Ekstra pumpekapacitet 1.000 kr. 25 1.662 1.299 1.500 0 1.500 0 0 0 0 -300

Ekstra vekslerkapacitet (VEKS) 1.000 kr. 30 2.791 2.180 3.107 0 405 708 899 670 425 0 0 0 0 0 -1.243

Spidslast (Samfund VEKS) 1.000 kr. 30 4.298 3.358 4.785 0 624 1.090 1.385 1.032 654 0 0 0 0 0 -1.914

D&V omkostninger 1.000 kr. 8.780 6.860 10.016 0 69 192 357 478 557 557 557 557 557 557 557 557 557 557 557 557

Kundeanlæg 1.000 kr. 5.583 4.362 6.371 0 42 120 226 303 355 355 355 355 355 355 355 355 355 355 355 355

Små anlæg 1.000 kr. 0 30 86 164 220 261 261 261 261 261 261 261 261 261 261 261 261

Mellem anlæg 1.000 kr. 0 12 33 60 82 93 93 93 93 93 93 93 93 93 93 93 93

Store anlæg 1.000 kr. 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Fjernvarmesystem 1.000 kr. 3.197 2.498 3.644 0 26 73 131 175 202 202 202 202 202 202 202 202 202 202 202 202

Energi- og miljøomkostninger 1.000 kr. 91.037 91.037 133.674 0 937 2.343 4.240 5.705 6.742 6.888 7.156 7.850 7.848 7.809 7.654 7.573 7.492 7.414 7.413 7.412

Fjernvarmeprojektets omkostninger 1.000 kr. 252.568 217.233 338.628 0 74.414 39.713 47.199 29.599 25.635 7.445 7.713 8.408 8.406 8.366 8.211 8.130 8.050 7.971 7.971 -112.539

Projekt - Reference 1.000 kr. -5.514 593
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Solrød Fjernvarme A.m.b.a. Projektforslag Solrød Strand vest Bilag 2 - Samfundsøkonomi

Bilag 2 Samfundsøkonomi - Solrød Strand vest
Faste priser 2023 ekskl. moms

1 Varmebehov 10% mindre

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 15 16 17 18 19 20

Enhed Faktor Beregn Nuværdi Sum 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2037 2038 2039 2040 2041 2042

Generelt

Diskonteringsfaktorer 3,5% 1,000 0,966 0,934 0,902 0,871 0,842 0,814 0,786 0,759 0,734 0,709 0,597 0,577 0,557 0,538 0,520 0,503

Nuværdi af driftsperiode 2023 - 2042 14,21

Nettoafgiftsfaktor 1,28

Skatteforvridningsfaktor 1,10

Prisregulering 2022-2023 8,6%

Samfundsøkonomiske enhedspriser ekskl. D&V (beregningspriser)

Individuelle løsninger ekskl. D&V SCOP=

Luftvand VP 1: 0-20 MWh kr./MWh 3,15 346 452 403 392 385 374 363 341 312 312 312 313 313 313 313 313 313

Luftvand VP 2: 20-100 MWh kr./MWh 3,10 349 458 407 397 389 378 367 345 315 315 315 316 316 316 316 316 316

Luftvand VP 3: 100-500 MWh kr./MWh 2,95 328 441 388 377 370 358 346 323 292 292 292 293 293 293 293 293 293

Elnetforstærkning (indregnes ikke) kr./MWh 0 0,00

Storkøbenhavns fjernvarme (VEKS) kr./MWh 392 385 351 351 354 362 369 384 421 421 419 411 406 402 398 398 398

Tilslutningsgrundlag

Bygningsenheder antal 0 113 319 603 810 949 949 949 949 949 949 949 949 949 949 949 949

Nettovarmebehov MWh 0 1.924 5.322 9.659 12.902 14.960 14.960 14.960 14.960 14.960 14.960 14.960 14.960 14.960 14.960 14.960 14.960

Reference (varmepumper)

Antal tilslutninger antal 949 0 113 319 603 810 949 949 949 949 949 949 949 949 949 949 949 949

Luftvand VP 1: 0-20 MWh antal 80 231 443 593 703 703 703 703 703 703 703 703 703 703 703 703

Luftvand VP 2: 20-100 MWh antal 32 85 157 214 243 243 243 243 243 243 243 243 243 243 243 243

Luftvand VP 3: 100-500 MWh antal 1 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

Nettovarmebehov MWh 90% 0 1.924 5.322 9.659 12.902 14.960 14.960 14.960 14.960 14.960 14.960 14.960 14.960 14.960 14.960 14.960 14.960

Luftvand VP 1: 0-20 MWh MWh 983 2.809 5.334 7.158 8.434 8.434 8.434 8.434 8.434 8.434 8.434 8.434 8.434 8.434 8.434 8.434

Luftvand VP 2: 20-100 MWh MWh 796 2.160 3.973 5.391 6.173 6.173 6.173 6.173 6.173 6.173 6.173 6.173 6.173 6.173 6.173 6.173

Luftvand VP 3: 100-500 MWh MWh 146 353 353 353 353 353 353 353 353 353 353 353 353 353 353 353

Investering 1.000 kr. år 148.792 116.243 120.268 0 14.899 26.942 35.402 26.080 16.946 0 0 0 0 0 0 0 8.733 21.932 32.884 -51.746

Luftvand VP 1: 0-20 MWh 1.000 kr. 16 96.224 75.175 76.745 0 8.733 16.484 23.144 16.375 12.009 0 0 0 0 0 0 8.733 16.484 23.144 -39.171

Luftvand VP 2: 20-100 MWh 1.000 kr. 17 49.848 38.944 41.371 0 5.448 9.023 12.258 9.704 4.937 0 0 0 0 0 0 5.448 9.023 -12.018

Luftvand VP 3: 100-500 MWh 1.000 kr. 18 2.720 2.125 2.152 0 717 1.434 0 0 0 0 0 0 0 0 0 717 -558

Gasafkobling 1.000 kr. 0 0 0 0

Elnetforstærkning 1.000 kr. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

D&V omkostninger 1.000 kr. 40.658 31.764 46.381 0 315 887 1.652 2.212 2.582 2.582 2.582 2.582 2.582 2.582 2.582 2.582 2.582 2.582 2.582 2.582

Luftvand VP 1: 0-20 MWh 1.000 kr. 28.125 21.973 32.111 0 204 589 1.129 1.512 1.792 1.792 1.792 1.792 1.792 1.792 1.792 1.792 1.792 1.792 1.792 1.792

Luftvand VP 2: 20-100 MWh 1.000 kr. 11.952 9.337 13.623 0 100 265 489 666 756 756 756 756 756 756 756 756 756 756 756 756

Luftvand VP 3: 100-500 MWh 1.000 kr. 581 454 647 0 11 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33

Energi- og miljøomkostninger 1.000 kr. 61.769 61.769 88.949 0 873 2.147 3.800 4.986 5.617 5.444 5.116 4.680 4.681 4.683 4.691 4.694 4.696 4.698 4.698 4.698

Luftvand VP 1: 0-20 MWh 1.000 kr. 34.525 34.525 49.789 0 444 1.131 2.091 2.756 3.155 3.058 2.875 2.631 2.632 2.633 2.638 2.639 2.640 2.641 2.641 2.641

Luftvand VP 2: 20-100 MWh 1.000 kr. 25.689 25.689 36.992 0 364 880 1.576 2.099 2.335 2.263 2.127 1.946 1.946 1.947 1.950 1.951 1.952 1.953 1.953 1.953

Luftvand VP 3: 100-500 MWh 1.000 kr. 1.555 1.555 2.169 0 64 137 133 130 126 122 114 103 103 103 103 103 103 103 103 103

Referencens samlede omkostninger 1.000 kr. 251.219 209.777 255.598 16.086 29.976 40.854 33.277 25.145 8.026 7.698 7.262 7.264 7.265 7.274 7.276 16.011 29.213 40.165 -44.466

Projekt fjernvarme

Tilslutningsniveau 9% 25% 48% 64% 75% 75% 75% 75% 75% 75% 75% 75% 75% 75% 75% 75%

Antal tilslutninger antal 0 113 319 603 810 949 949 949 949 949 949 949 949 949 949 949 949

Varmeleverance MWh 0 1.924 5.322 9.659 12.902 14.960 14.960 14.960 14.960 14.960 14.960 14.960 14.960 14.960 14.960 14.960 14.960

Distributionstab MWh 0 294 765 1.340 1.759 2.022 2.022 2.022 2.022 2.022 2.022 2.022 2.022 2.022 2.022 2.022 2.022
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Solrød Fjernvarme A.m.b.a. Projektforslag Solrød Strand vest Bilag 2 - Samfundsøkonomi

1 Varmebehov 10% mindre

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 15 16 17 18 19 20

Enhed Faktor Beregn Nuværdi Sum 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2037 2038 2039 2040 2041 2042

Distributionstab procent pct. 13% 13% 12% 12% 12% 12% 12% 12% 12% 12% 12% 12% 12% 12% 12% 12%

Bruttovarmebehov MWh 0 2.219 6.087 11.000 14.661 16.982 16.982 16.982 16.982 16.982 16.982 16.982 16.982 16.982 16.982 16.982 16.982

Ekstra vekslerkapacitet MW 0,0 0,7 2,0 3,7 4,9 5,7 5,7 5,7 5,7 5,7 5,7 5,7 5,7 5,7 5,7 5,7 5,7

Spidslast forsyningssikkerhed 77%VL MW 0,0 0,6 1,6 2,8 3,8 4,4 4,4 4,4 4,4 4,4 4,4 4,4 4,4 4,4 4,4 4,4 4,4

Lokal spidslast (ingen planlagt) MW 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Spidslast (Samfund VEKS) MW 0,0 0,6 1,6 2,8 3,8 4,4 4,4 4,4 4,4 4,4 4,4 4,4 4,4 4,4 4,4 4,4 4,4

Investeringer 1.000 kr. år 152.118 118.842 194.235 0 73.317 37.019 42.397 23.263 18.239 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -120.227

Kundeanlæg 1.000 kr. 25 25.105 19.614 25.816 0 3.124 5.673 7.677 5.621 3.721 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -7.274

Små anlæg 1.000 kr. 2.046 3.862 5.422 3.837 2.814 0 0 0 0

Mellem anlæg 1.000 kr. 1.002 1.659 2.254 1.784 908 0 0 0 0

Store anlæg 1.000 kr. 76 151 0 0 0 0 0 0 0

Stikledninger 1.000 kr. 60 25.063 19.581 35.682 0 4.249 7.746 10.678 7.783 5.226 0 0 0 0 -25.011

Gasafkobling 1.000 kr. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Gadenet 1.000 kr. 60 62.872 49.118 83.086 0 49.852 8.309 8.309 8.309 8.309 -56.775

Forsyningsledning 1.000 kr. 60 30.959 24.187 40.962 0 13.654 13.654 13.654 0 0 -27.991

Ekstra pumpekapacitet 1.000 kr. 25 1.662 1.299 1.500 0 1.500 0 0 0 0 -300

Ekstra vekslerkapacitet (VEKS) 1.000 kr. 30 2.542 1.986 2.830 0 370 645 819 610 387 0 0 0 0 0 -1.132

Spidslast (Samfund VEKS) 1.000 kr. 30 3.915 3.059 4.359 0 569 993 1.261 940 596 0 0 0 0 0 -1.743

D&V omkostninger 1.000 kr. 8.496 6.637 9.691 0 66 186 345 462 539 539 539 539 539 539 539 539 539 539 539 539

Kundeanlæg 1.000 kr. 5.583 4.362 6.371 0 42 120 226 303 355 355 355 355 355 355 355 355 355 355 355 355

Små anlæg 1.000 kr. 0 30 86 164 220 261 261 261 261 261 261 261 261 261 261 261 261

Mellem anlæg 1.000 kr. 0 12 33 60 82 93 93 93 93 93 93 93 93 93 93 93 93

Store anlæg 1.000 kr. 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Fjernvarmesystem 1.000 kr. 2.912 2.275 3.320 0 24 66 119 159 184 184 184 184 184 184 184 184 184 184 184 184

Energi- og miljøomkostninger 1.000 kr. 82.925 82.925 121.760 0 855 2.135 3.863 5.197 6.141 6.274 6.518 7.150 7.148 7.113 6.971 6.897 6.824 6.753 6.752 6.752

Fjernvarmeprojektets omkostninger 1.000 kr. 243.539 208.405 325.687 0 74.239 39.340 46.606 28.922 24.919 6.813 7.057 7.690 7.688 7.652 7.511 7.437 7.364 7.292 7.292 -112.936

Projekt - Reference 1.000 kr. -7.680 -1.372
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Solrød Fjernvarme A.m.b.a. Projektforslag Solrød Strand vest Bilag 2 - Samfundsøkonomi

Bilag 2 Samfundsøkonomi - Solrød Strand vest
Faste priser 2023 ekskl. moms

2 Anlægsudgifter 20% højere

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 15 16 17 18 19 20

Enhed Faktor Beregn Nuværdi Sum 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2037 2038 2039 2040 2041 2042

Generelt

Diskonteringsfaktorer 3,5% 1,000 0,966 0,934 0,902 0,871 0,842 0,814 0,786 0,759 0,734 0,709 0,597 0,577 0,557 0,538 0,520 0,503

Nuværdi af driftsperiode 2023 - 2042 14,21

Nettoafgiftsfaktor 1,28

Skatteforvridningsfaktor 1,10

Prisregulering 2022-2023 8,6%

Samfundsøkonomiske enhedspriser ekskl. D&V (beregningspriser)

Individuelle løsninger ekskl. D&V SCOP=

Luftvand VP 1: 0-20 MWh kr./MWh 3,15 346 452 403 392 385 374 363 341 312 312 312 313 313 313 313 313 313

Luftvand VP 2: 20-100 MWh kr./MWh 3,10 349 458 407 397 389 378 367 345 315 315 315 316 316 316 316 316 316

Luftvand VP 3: 100-500 MWh kr./MWh 2,95 328 441 388 377 370 358 346 323 292 292 292 293 293 293 293 293 293

Elnetforstærkning (indregnes ikke) kr./MWh 0 0,00

Storkøbenhavns fjernvarme (VEKS) kr./MWh 392 385 351 351 354 362 369 384 421 421 419 411 406 402 398 398 398

Tilslutningsgrundlag

Bygningsenheder antal 0 113 319 603 810 949 949 949 949 949 949 949 949 949 949 949 949

Nettovarmebehov MWh 0 2.138 5.913 10.733 14.335 16.622 16.622 16.622 16.622 16.622 16.622 16.622 16.622 16.622 16.622 16.622 16.622

Reference (varmepumper)

Antal tilslutninger antal 949 0 113 319 603 810 949 949 949 949 949 949 949 949 949 949 949 949

Luftvand VP 1: 0-20 MWh antal 80 231 443 593 703 703 703 703 703 703 703 703 703 703 703 703

Luftvand VP 2: 20-100 MWh antal 32 85 157 214 243 243 243 243 243 243 243 243 243 243 243 243

Luftvand VP 3: 100-500 MWh antal 1 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

Nettovarmebehov MWh 0 2.138 5.913 10.733 14.335 16.622 16.622 16.622 16.622 16.622 16.622 16.622 16.622 16.622 16.622 16.622 16.622

Luftvand VP 1: 0-20 MWh MWh 1.092 3.121 5.926 7.954 9.371 9.371 9.371 9.371 9.371 9.371 9.371 9.371 9.371 9.371 9.371 9.371

Luftvand VP 2: 20-100 MWh MWh 884 2.400 4.414 5.990 6.859 6.859 6.859 6.859 6.859 6.859 6.859 6.859 6.859 6.859 6.859 6.859

Luftvand VP 3: 100-500 MWh MWh 162 392 392 392 392 392 392 392 392 392 392 392 392 392 392 392

20%

Investering 1.000 kr. år 178.550 139.492 144.321 0 17.878 32.330 42.482 31.295 20.335 0 0 0 0 0 0 0 10.480 26.319 39.461 -62.096

Luftvand VP 1: 0-20 MWh 1.000 kr. 16 115.469 90.210 92.094 0 10.480 19.781 27.772 19.650 14.410 0 0 0 0 0 0 10.480 19.781 27.772 -47.005

Luftvand VP 2: 20-100 MWh 1.000 kr. 17 59.818 46.733 49.645 0 6.538 10.828 14.710 11.645 5.925 0 0 0 0 0 0 6.538 10.828 -14.421

Luftvand VP 3: 100-500 MWh 1.000 kr. 18 3.263 2.550 2.582 0 861 1.721 0 0 0 0 0 0 0 0 0 861 -669

Gasafkobling 1.000 kr. 0 0 0 0

Elnetforstærkning 1.000 kr. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

D&V omkostninger 1.000 kr. 40.658 31.764 46.381 0 315 887 1.652 2.212 2.582 2.582 2.582 2.582 2.582 2.582 2.582 2.582 2.582 2.582 2.582 2.582

Luftvand VP 1: 0-20 MWh 1.000 kr. 28.125 21.973 32.111 0 204 589 1.129 1.512 1.792 1.792 1.792 1.792 1.792 1.792 1.792 1.792 1.792 1.792 1.792 1.792

Luftvand VP 2: 20-100 MWh 1.000 kr. 11.952 9.337 13.623 0 100 265 489 666 756 756 756 756 756 756 756 756 756 756 756 756

Luftvand VP 3: 100-500 MWh 1.000 kr. 581 454 647 0 11 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33

Energi- og miljøomkostninger 1.000 kr. 68.633 68.633 98.833 0 970 2.386 4.223 5.540 6.241 6.049 5.684 5.200 5.201 5.203 5.213 5.215 5.218 5.220 5.220 5.220

Luftvand VP 1: 0-20 MWh 1.000 kr. 38.362 38.362 55.321 0 494 1.256 2.324 3.063 3.506 3.398 3.194 2.924 2.924 2.925 2.931 2.932 2.933 2.935 2.935 2.935

Luftvand VP 2: 20-100 MWh 1.000 kr. 28.544 28.544 41.102 0 405 977 1.751 2.333 2.595 2.515 2.363 2.162 2.163 2.163 2.167 2.168 2.169 2.170 2.170 2.170

Luftvand VP 3: 100-500 MWh 1.000 kr. 1.727 1.727 2.410 0 72 152 148 145 140 136 126 114 114 114 115 115 115 115 115 115

Referencens samlede omkostninger 1.000 kr. 287.841 239.889 289.535 19.163 35.603 48.356 39.047 29.158 8.631 8.266 7.782 7.784 7.785 7.795 7.797 18.280 34.121 47.263 -54.293

Projekt fjernvarme

Tilslutningsniveau 9% 25% 48% 64% 75% 75% 75% 75% 75% 75% 75% 75% 75% 75% 75% 75%

Antal tilslutninger antal 0 113 319 603 810 949 949 949 949 949 949 949 949 949 949 949 949

Varmeleverance MWh 0 2.138 5.913 10.733 14.335 16.622 16.622 16.622 16.622 16.622 16.622 16.622 16.622 16.622 16.622 16.622 16.622

Distributionstab MWh 0 294 765 1.340 1.759 2.022 2.022 2.022 2.022 2.022 2.022 2.022 2.022 2.022 2.022 2.022 2.022
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Solrød Fjernvarme A.m.b.a. Projektforslag Solrød Strand vest Bilag 2 - Samfundsøkonomi

2 Anlægsudgifter 20% højere

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 15 16 17 18 19 20

Enhed Faktor Beregn Nuværdi Sum 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2037 2038 2039 2040 2041 2042

Distributionstab procent pct. 12% 11% 11% 11% 11% 11% 11% 11% 11% 11% 11% 11% 11% 11% 11% 11%

Bruttovarmebehov MWh 0 2.432 6.679 12.073 16.095 18.644 18.644 18.644 18.644 18.644 18.644 18.644 18.644 18.644 18.644 18.644 18.644

Ekstra vekslerkapacitet MW 0,0 0,8 2,2 4,0 5,4 6,2 6,2 6,2 6,2 6,2 6,2 6,2 6,2 6,2 6,2 6,2 6,2

Spidslast forsyningssikkerhed 77%VL MW 0,0 0,6 1,7 3,1 4,1 4,8 4,8 4,8 4,8 4,8 4,8 4,8 4,8 4,8 4,8 4,8 4,8

Lokal spidslast (ingen planlagt) MW 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Spidslast (Samfund VEKS) MW 0,0 0,6 1,7 3,1 4,1 4,8 4,8 4,8 4,8 4,8 4,8 4,8 4,8 4,8 4,8 4,8 4,8

20%

Investeringer 1.000 kr. år 183.300 143.203 233.927 0 88.089 44.615 51.122 28.098 22.003 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -144.610

Kundeanlæg 1.000 kr. 25 30.127 23.536 30.979 0 3.748 6.807 9.212 6.745 4.466 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -8.729

Små anlæg 1.000 kr. 2.455 4.635 6.507 4.604 3.376 0 0 0 0

Mellem anlæg 1.000 kr. 1.202 1.991 2.705 2.141 1.089 0 0 0 0

Store anlæg 1.000 kr. 91 182 0 0 0 0 0 0 0

Stikledninger 1.000 kr. 60 30.076 23.497 42.819 0 5.099 9.295 12.814 9.340 6.272 0 0 0 0 -30.013

Gasafkobling 1.000 kr. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Gadenet 1.000 kr. 60 75.446 58.942 99.703 0 59.822 9.970 9.970 9.970 9.970 0 0 0 0 -68.130

Forsyningsledning 1.000 kr. 60 37.151 29.024 49.155 0 16.385 16.385 16.385 0 0 -33.589

Ekstra pumpekapacitet 1.000 kr. 25 1.995 1.558 1.800 0 1.800 0 0 0 0 -360

Ekstra vekslerkapacitet (VEKS) 1.000 kr. 30 3.349 2.616 3.729 0 486 849 1.079 804 510 0 0 0 0 0 -1.492

Spidslast (Samfund VEKS) 1.000 kr. 30 5.158 4.029 5.742 0 749 1.308 1.661 1.239 785 0 0 0 0 0 -2.297

D&V omkostninger 1.000 kr. 8.780 6.860 10.016 0 69 192 357 478 557 557 557 557 557 557 557 557 557 557 557 557

Kundeanlæg 1.000 kr. 5.583 4.362 6.371 0 42 120 226 303 355 355 355 355 355 355 355 355 355 355 355 355

Små anlæg 1.000 kr. 0 30 86 164 220 261 261 261 261 261 261 261 261 261 261 261 261

Mellem anlæg 1.000 kr. 0 12 33 60 82 93 93 93 93 93 93 93 93 93 93 93 93

Store anlæg 1.000 kr. 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Fjernvarmesystem 1.000 kr. 3.197 2.498 3.644 0 26 73 131 175 202 202 202 202 202 202 202 202 202 202 202 202

Energi- og miljøomkostninger 1.000 kr. 91.037 91.037 133.674 0 937 2.343 4.240 5.705 6.742 6.888 7.156 7.850 7.848 7.809 7.654 7.573 7.492 7.414 7.413 7.412

Fjernvarmeprojektets omkostninger 1.000 kr. 283.118 241.100 377.616 0 89.095 47.149 55.719 34.282 29.302 7.445 7.713 8.408 8.406 8.366 8.211 8.130 8.050 7.971 7.971 -136.640

Projekt - Reference 1.000 kr. -4.723 1.211
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Solrød Fjernvarme A.m.b.a. Projektforslag Solrød Strand vest Bilag 2 - Samfundsøkonomi

Bilag 2 Samfundsøkonomi - Solrød Strand vest
Faste priser 2023 ekskl. moms

3 Udbygning til 83% over 7 år

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 15 16 17 18 19 20

Enhed Faktor Beregn Nuværdi Sum 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2037 2038 2039 2040 2041 2042

Generelt

Diskonteringsfaktorer 3,5% 1,000 0,966 0,934 0,902 0,871 0,842 0,814 0,786 0,759 0,734 0,709 0,597 0,577 0,557 0,538 0,520 0,503

Nuværdi af driftsperiode 2023 - 2042 14,21

Nettoafgiftsfaktor 1,28

Skatteforvridningsfaktor 1,10

Prisregulering 2022-2023 8,6%

Samfundsøkonomiske enhedspriser ekskl. D&V (beregningspriser)

Individuelle løsninger ekskl. D&V SCOP=

Luftvand VP 1: 0-20 MWh kr./MWh 3,15 346 452 403 392 385 374 363 341 312 312 312 313 313 313 313 313 313

Luftvand VP 2: 20-100 MWh kr./MWh 3,10 349 458 407 397 389 378 367 345 315 315 315 316 316 316 316 316 316

Luftvand VP 3: 100-500 MWh kr./MWh 2,95 328 441 388 377 370 358 346 323 292 292 292 293 293 293 293 293 293

Elnetforstærkning (indregnes ikke) kr./MWh 0 0,00

Storkøbenhavns fjernvarme (VEKS) kr./MWh 392 385 351 351 354 362 369 384 421 421 419 411 406 402 398 398 398

Tilslutningsgrundlag

Bygningsenheder antal 0 113 319 603 810 949 991 1.030 1.030 1.030 1.030 1.030 1.030 1.030 1.030 1.030 1.030

Nettovarmebehov MWh 0 2.138 5.913 10.733 14.335 16.622 17.134 17.475 17.475 17.475 17.475 17.475 17.475 17.475 17.475 17.475 17.475

Reference (varmepumper)

Antal tilslutninger antal 1.030 0 113 319 603 810 949 991 1.030 1.030 1.030 1.030 1.030 1.030 1.030 1.030 1.030 1.030

Luftvand VP 1: 0-20 MWh antal 80 231 443 593 703 744 789 789 789 789 789 789 789 789 789 789

Luftvand VP 2: 20-100 MWh antal 32 85 157 214 243 244 238 238 238 238 238 238 238 238 238 238

Luftvand VP 3: 100-500 MWh antal 1 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

Nettovarmebehov MWh 0 2.138 5.913 10.733 14.335 16.622 17.134 17.475 17.475 17.475 17.475 17.475 17.475 17.475 17.475 17.475 17.475

Luftvand VP 1: 0-20 MWh MWh 1.092 3.121 5.926 7.954 9.371 9.847 10.155 10.215 10.215 10.215 10.215 10.215 10.215 10.215 10.215 10.215

Luftvand VP 2: 20-100 MWh MWh 884 2.400 4.414 5.990 6.859 6.895 6.928 6.868 6.868 6.868 6.868 6.868 6.868 6.868 6.868 6.868

Luftvand VP 3: 100-500 MWh MWh 162 392 392 392 392 392 392 392 392 392 392 392 392 392 392 392

Investering 1.000 kr. år 157.072 122.713 128.805 0 14.899 26.942 35.402 26.080 16.946 4.646 3.891 0 0 0 0 0 8.733 21.932 32.884 -52.480

Luftvand VP 1: 0-20 MWh 1.000 kr. 16 105.252 82.228 86.134 0 8.733 16.484 23.144 16.375 12.009 4.476 4.913 0 0 0 0 8.733 16.484 23.144 -40.065

Luftvand VP 2: 20-100 MWh 1.000 kr. 17 49.101 38.360 40.520 0 5.448 9.023 12.258 9.704 4.937 170 -1.022 0 0 0 0 5.448 9.023 -11.857

Luftvand VP 3: 100-500 MWh 1.000 kr. 18 2.720 2.125 2.152 0 717 1.434 0 0 0 0 0 0 0 0 0 717 -558

Gasafkobling 1.000 kr. 0 0 0 0

Elnetforstærkning 1.000 kr. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

D&V omkostninger 1.000 kr. 43.086 33.661 49.340 0 315 887 1.652 2.212 2.582 2.690 2.786 2.786 2.786 2.786 2.786 2.786 2.786 2.786 2.786 2.786

Luftvand VP 1: 0-20 MWh 1.000 kr. 30.727 24.006 35.285 0 204 589 1.129 1.512 1.792 1.897 2.012 2.012 2.012 2.012 2.012 2.012 2.012 2.012 2.012 2.012

Luftvand VP 2: 20-100 MWh 1.000 kr. 11.778 9.201 13.408 0 100 265 489 666 756 760 741 741 741 741 741 741 741 741 741 741

Luftvand VP 3: 100-500 MWh 1.000 kr. 581 454 647 0 11 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33

Energi- og miljøomkostninger 1.000 kr. 71.172 71.172 102.777 0 970 2.386 4.223 5.540 6.241 6.235 5.975 5.466 5.468 5.469 5.480 5.482 5.485 5.487 5.487 5.487

Luftvand VP 1: 0-20 MWh 1.000 kr. 40.848 40.848 59.190 0 494 1.256 2.324 3.063 3.506 3.571 3.462 3.187 3.188 3.189 3.195 3.196 3.198 3.199 3.199 3.199

Luftvand VP 2: 20-100 MWh 1.000 kr. 28.597 28.597 41.177 0 405 977 1.751 2.333 2.595 2.528 2.387 2.165 2.165 2.166 2.170 2.171 2.172 2.173 2.173 2.173

Luftvand VP 3: 100-500 MWh 1.000 kr. 1.727 1.727 2.410 0 72 152 148 145 140 136 126 114 114 114 115 115 115 115 115 115

Referencens samlede omkostninger 1.000 kr. 271.331 227.546 280.922 16.183 30.215 41.276 33.831 25.769 13.571 12.652 8.252 8.254 8.255 8.265 8.268 17.004 30.206 41.158 -44.207

Projekt fjernvarme

Tilslutningsniveau 9% 25% 48% 64% 75% 79% 82% 82% 82% 82% 82% 82% 82% 82% 82% 82%

Antal tilslutninger antal 0 113 319 603 810 949 991 1.030 1.030 1.030 1.030 1.030 1.030 1.030 1.030 1.030 1.030

Varmeleverance MWh 0 2.138 5.913 10.733 14.335 16.622 17.134 17.475 17.475 17.475 17.475 17.475 17.475 17.475 17.475 17.475 17.475

Distributionstab MWh 0 294 765 1.340 1.759 2.022 2.081 2.120 2.120 2.120 2.120 2.120 2.120 2.120 2.120 2.120 2.120
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Solrød Fjernvarme A.m.b.a. Projektforslag Solrød Strand vest Bilag 2 - Samfundsøkonomi

3 Udbygning til 83% over 7 år

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 15 16 17 18 19 20

Enhed Faktor Beregn Nuværdi Sum 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2037 2038 2039 2040 2041 2042

Distributionstab procent pct. 12% 11% 11% 11% 11% 11% 11% 11% 11% 11% 11% 11% 11% 11% 11% 11%

Bruttovarmebehov MWh 0 2.432 6.679 12.073 16.095 18.644 19.214 19.595 19.595 19.595 19.595 19.595 19.595 19.595 19.595 19.595 19.595

Ekstra vekslerkapacitet MW 0,0 0,8 2,2 4,0 5,4 6,2 6,4 6,5 6,5 6,5 6,5 6,5 6,5 6,5 6,5 6,5 6,5

Spidslast forsyningssikkerhed 77%VL MW 0,0 0,6 1,7 3,1 4,1 4,8 4,9 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0

Lokal spidslast (ingen planlagt) MW 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Spidslast (Samfund VEKS) MW 0,0 0,6 1,7 3,1 4,1 4,8 4,9 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0

Investeringer 1.000 kr. år 156.208 122.038 200.430 0 73.408 37.179 42.601 23.415 18.336 2.901 2.591 0 0 0 0 0 0 0 0 -123.880

Kundeanlæg 1.000 kr. 25 26.649 20.819 27.859 0 3.124 5.673 7.677 5.621 3.721 1.080 963 0 0 0 0 0 0 0 0 -8.130

Små anlæg 1.000 kr. 2.046 3.862 5.422 3.837 2.814 1.049 1.151 0 0

Mellem anlæg 1.000 kr. 1.002 1.659 2.254 1.784 908 31 -188 0 0

Store anlæg 1.000 kr. 76 151 0 0 0 0 0 0 0

Stikledninger 1.000 kr. 60 26.698 20.858 38.728 0 4.249 7.746 10.678 7.783 5.226 1.579 1.466 0 0 -27.320

Gasafkobling 1.000 kr. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Gadenet 1.000 kr. 60 62.872 49.118 83.086 0 49.852 8.309 8.309 8.309 8.309 -56.775

Forsyningsledning 1.000 kr. 60 30.959 24.187 40.962 0 13.654 13.654 13.654 0 0 -27.991

Ekstra pumpekapacitet 1.000 kr. 25 1.662 1.299 1.500 0 1.500 0 0 0 0 -300

Ekstra vekslerkapacitet (VEKS) 1.000 kr. 30 2.901 2.267 3.266 0 405 708 899 670 425 95 63 0 0 0 -1.324

Spidslast (Samfund VEKS) 1.000 kr. 30 4.468 3.491 5.029 0 624 1.090 1.385 1.032 654 146 98 0 0 0 -2.039

D&V omkostninger 1.000 kr. 9.261 7.235 10.601 0 69 192 357 478 557 579 598 598 598 598 598 598 598 598 598 598

Kundeanlæg 1.000 kr. 5.940 4.641 6.806 0 42 120 226 303 355 371 385 385 385 385 385 385 385 385 385 385

Små anlæg 1.000 kr. 0 30 86 164 220 261 276 292 292 292 292 292 292 292 292 292 292

Mellem anlæg 1.000 kr. 0 12 33 60 82 93 93 91 91 91 91 91 91 91 91 91 91

Store anlæg 1.000 kr. 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Fjernvarmesystem 1.000 kr. 3.321 2.594 3.795 0 26 73 131 175 202 209 213 213 213 213 213 213 213 213 213 213

Energi- og miljøomkostninger 1.000 kr. 94.669 94.669 139.331 0 937 2.343 4.240 5.705 6.742 7.098 7.520 8.250 8.248 8.207 8.044 7.959 7.874 7.792 7.791 7.790

Fjernvarmeprojektets omkostninger 1.000 kr. 260.139 223.942 350.362 0 74.414 39.713 47.199 29.599 25.635 10.578 10.709 8.848 8.846 8.805 8.642 8.556 8.472 8.389 8.389 -115.491

Projekt - Reference 1.000 kr. -11.192 -3.604
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Solrød Fjernvarme A.m.b.a. Projektforslag Solrød Strand vest Bilag 2 - Samfundsøkonomi

Bilag 2 Samfundsøkonomi - Solrød Strand vest
Faste priser 2023 ekskl. moms

4 Husstands COP 10% lavere

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 15 16 17 18 19 20

Enhed Faktor Beregn Nuværdi Sum 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2037 2038 2039 2040 2041 2042

Generelt

Diskonteringsfaktorer 3,5% 1,000 0,966 0,934 0,902 0,871 0,842 0,814 0,786 0,759 0,734 0,709 0,597 0,577 0,557 0,538 0,520 0,503

Nuværdi af driftsperiode 2023 - 2042 14,21

Nettoafgiftsfaktor 1,28

Skatteforvridningsfaktor 1,10

Prisregulering 2022-2023 8,6%

Samfundsøkonomiske enhedspriser ekskl. D&V (beregningspriser)

Individuelle løsninger ekskl. D&V -10% SCOP=

Luftvand VP 1: 0-20 MWh kr./MWh 2,84 384 502 447 436 428 416 403 379 347 347 347 347 348 348 348 348 348

Luftvand VP 2: 20-100 MWh kr./MWh 2,79 388 508 452 441 433 420 407 383 350 350 350 351 351 351 352 352 352

Luftvand VP 3: 100-500 MWh kr./MWh 2,66 364 490 432 419 411 398 384 358 324 324 324 325 325 325 326 326 326

Elnetforstærkning (indregnes ikke) kr./MWh 0 0,00

0%

Storkøbenhavns fjernvarme (VEKS) kr./MWh 392 385 351 351 354 362 369 384 421 421 419 411 406 402 398 398 398

Tilslutningsgrundlag

Bygningsenheder antal 0 113 319 603 810 949 949 949 949 949 949 949 949 949 949 949 949

Nettovarmebehov MWh 0 2.138 5.913 10.733 14.335 16.622 16.622 16.622 16.622 16.622 16.622 16.622 16.622 16.622 16.622 16.622 16.622

Reference (varmepumper)

Antal tilslutninger antal 949 0 113 319 603 810 949 949 949 949 949 949 949 949 949 949 949 949

Luftvand VP 1: 0-20 MWh antal 80 231 443 593 703 703 703 703 703 703 703 703 703 703 703 703

Luftvand VP 2: 20-100 MWh antal 32 85 157 214 243 243 243 243 243 243 243 243 243 243 243 243

Luftvand VP 3: 100-500 MWh antal 1 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

Nettovarmebehov MWh 0 2.138 5.913 10.733 14.335 16.622 16.622 16.622 16.622 16.622 16.622 16.622 16.622 16.622 16.622 16.622 16.622

Luftvand VP 1: 0-20 MWh MWh 1.092 3.121 5.926 7.954 9.371 9.371 9.371 9.371 9.371 9.371 9.371 9.371 9.371 9.371 9.371 9.371

Luftvand VP 2: 20-100 MWh MWh 884 2.400 4.414 5.990 6.859 6.859 6.859 6.859 6.859 6.859 6.859 6.859 6.859 6.859 6.859 6.859

Luftvand VP 3: 100-500 MWh MWh 162 392 392 392 392 392 392 392 392 392 392 392 392 392 392 392

Investering 1.000 kr. år 148.792 116.243 120.268 0 14.899 26.942 35.402 26.080 16.946 0 0 0 0 0 0 0 8.733 21.932 32.884 -51.746

Luftvand VP 1: 0-20 MWh 1.000 kr. 16 96.224 75.175 76.745 0 8.733 16.484 23.144 16.375 12.009 0 0 0 0 0 0 8.733 16.484 23.144 -39.171

Luftvand VP 2: 20-100 MWh 1.000 kr. 17 49.848 38.944 41.371 0 5.448 9.023 12.258 9.704 4.937 0 0 0 0 0 0 5.448 9.023 -12.018

Luftvand VP 3: 100-500 MWh 1.000 kr. 18 2.720 2.125 2.152 0 717 1.434 0 0 0 0 0 0 0 0 0 717 -558

Gasafkobling 1.000 kr. 0 0 0 0

Elnetforstærkning 1.000 kr. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

D&V omkostninger 1.000 kr. 40.658 31.764 46.381 0 315 887 1.652 2.212 2.582 2.582 2.582 2.582 2.582 2.582 2.582 2.582 2.582 2.582 2.582 2.582

Luftvand VP 1: 0-20 MWh 1.000 kr. 28.125 21.973 32.111 0 204 589 1.129 1.512 1.792 1.792 1.792 1.792 1.792 1.792 1.792 1.792 1.792 1.792 1.792 1.792

Luftvand VP 2: 20-100 MWh 1.000 kr. 11.952 9.337 13.623 0 100 265 489 666 756 756 756 756 756 756 756 756 756 756 756 756

Luftvand VP 3: 100-500 MWh 1.000 kr. 581 454 647 0 11 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33

Energi- og miljøomkostninger 1.000 kr. 76.259 76.259 109.814 0 1.078 2.651 4.692 6.156 6.934 6.721 6.315 5.778 5.779 5.781 5.792 5.794 5.797 5.800 5.800 5.800

Luftvand VP 1: 0-20 MWh 1.000 kr. 42.624 42.624 61.468 0 548 1.396 2.582 3.403 3.895 3.776 3.549 3.249 3.249 3.250 3.256 3.258 3.259 3.261 3.261 3.261

Luftvand VP 2: 20-100 MWh 1.000 kr. 31.715 31.715 45.669 0 450 1.086 1.945 2.592 2.883 2.794 2.626 2.402 2.403 2.404 2.408 2.409 2.410 2.412 2.412 2.412

Luftvand VP 3: 100-500 MWh 1.000 kr. 1.919 1.919 2.678 0 80 169 164 161 156 151 141 127 127 127 127 128 128 128 128 128

Referencens samlede omkostninger 1.000 kr. 265.708 224.266 276.463 16.291 30.480 41.745 34.447 26.462 9.303 8.898 8.360 8.362 8.363 8.374 8.377 17.113 30.315 41.267 -43.364

Projekt fjernvarme

Tilslutningsniveau 9% 25% 48% 64% 75% 75% 75% 75% 75% 75% 75% 75% 75% 75% 75% 75%

Antal tilslutninger antal 0 113 319 603 810 949 949 949 949 949 949 949 949 949 949 949 949

Varmeleverance MWh 0 2.138 5.913 10.733 14.335 16.622 16.622 16.622 16.622 16.622 16.622 16.622 16.622 16.622 16.622 16.622 16.622

Distributionstab MWh 0 294 765 1.340 1.759 2.022 2.022 2.022 2.022 2.022 2.022 2.022 2.022 2.022 2.022 2.022 2.022
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Solrød Fjernvarme A.m.b.a. Projektforslag Solrød Strand vest Bilag 2 - Samfundsøkonomi

4 Husstands COP 10% lavere

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 15 16 17 18 19 20

Enhed Faktor Beregn Nuværdi Sum 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2037 2038 2039 2040 2041 2042

Distributionstab procent pct. 12% 11% 11% 11% 11% 11% 11% 11% 11% 11% 11% 11% 11% 11% 11% 11%

Bruttovarmebehov MWh 0 2.432 6.679 12.073 16.095 18.644 18.644 18.644 18.644 18.644 18.644 18.644 18.644 18.644 18.644 18.644 18.644

Ekstra vekslerkapacitet MW 0,0 0,8 2,2 4,0 5,4 6,2 6,2 6,2 6,2 6,2 6,2 6,2 6,2 6,2 6,2 6,2 6,2

Spidslast forsyningssikkerhed 77%VL MW 0,0 0,6 1,7 3,1 4,1 4,8 4,8 4,8 4,8 4,8 4,8 4,8 4,8 4,8 4,8 4,8 4,8

Lokal spidslast (ingen planlagt) MW 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Spidslast (Samfund VEKS) MW 0,0 0,6 1,7 3,1 4,1 4,8 4,8 4,8 4,8 4,8 4,8 4,8 4,8 4,8 4,8 4,8 4,8

Investeringer 1.000 kr. år 152.750 119.336 194.939 0 73.408 37.179 42.601 23.415 18.336 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -120.509

Kundeanlæg 1.000 kr. 25 25.105 19.614 25.816 0 3.124 5.673 7.677 5.621 3.721 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -7.274

Små anlæg 1.000 kr. 2.046 3.862 5.422 3.837 2.814 0 0 0 0

Mellem anlæg 1.000 kr. 1.002 1.659 2.254 1.784 908 0 0 0 0

Store anlæg 1.000 kr. 76 151 0 0 0 0 0 0 0

Stikledninger 1.000 kr. 60 25.063 19.581 35.682 0 4.249 7.746 10.678 7.783 5.226 0 0 0 0 -25.011

Gasafkobling 1.000 kr. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Gadenet 1.000 kr. 60 62.872 49.118 83.086 0 49.852 8.309 8.309 8.309 8.309 -56.775

Forsyningsledning 1.000 kr. 60 30.959 24.187 40.962 0 13.654 13.654 13.654 0 0 -27.991

Ekstra pumpekapacitet 1.000 kr. 25 1.662 1.299 1.500 0 1.500 0 0 0 0 -300

Ekstra vekslerkapacitet (VEKS) 1.000 kr. 30 2.791 2.180 3.107 0 405 708 899 670 425 0 0 0 0 0 -1.243

Spidslast (Samfund VEKS) 1.000 kr. 30 4.298 3.358 4.785 0 624 1.090 1.385 1.032 654 0 0 0 0 0 -1.914

D&V omkostninger 1.000 kr. 8.780 6.860 10.016 0 69 192 357 478 557 557 557 557 557 557 557 557 557 557 557 557

Kundeanlæg 1.000 kr. 5.583 4.362 6.371 0 42 120 226 303 355 355 355 355 355 355 355 355 355 355 355 355

Små anlæg 1.000 kr. 0 30 86 164 220 261 261 261 261 261 261 261 261 261 261 261 261

Mellem anlæg 1.000 kr. 0 12 33 60 82 93 93 93 93 93 93 93 93 93 93 93 93

Store anlæg 1.000 kr. 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Fjernvarmesystem 1.000 kr. 3.197 2.498 3.644 0 26 73 131 175 202 202 202 202 202 202 202 202 202 202 202 202

Energi- og miljøomkostninger 1.000 kr. 91.037 91.037 133.674 0 937 2.343 4.240 5.705 6.742 6.888 7.156 7.850 7.848 7.809 7.654 7.573 7.492 7.414 7.413 7.412

Fjernvarmeprojektets omkostninger 1.000 kr. 252.568 217.233 338.628 0 74.414 39.713 47.199 29.599 25.635 7.445 7.713 8.408 8.406 8.366 8.211 8.130 8.050 7.971 7.971 -112.539

Projekt - Reference 1.000 kr. -13.140 -7.033

klf\rambøll Side 10/14



Solrød Fjernvarme A.m.b.a. Projektforslag Solrød Strand vest Bilag 2 - Samfundsøkonomi

Bilag 2 Samfundsøkonomi - Solrød Strand vest
Faste priser 2023 ekskl. moms

5 Fjernvarmen 10% dyrere

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 15 16 17 18 19 20

Enhed Faktor Beregn Nuværdi Sum 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2037 2038 2039 2040 2041 2042

Generelt

Diskonteringsfaktorer 3,5% 1,000 0,966 0,934 0,902 0,871 0,842 0,814 0,786 0,759 0,734 0,709 0,597 0,577 0,557 0,538 0,520 0,503

Nuværdi af driftsperiode 2023 - 2042 14,21

Nettoafgiftsfaktor 1,28

Skatteforvridningsfaktor 1,10

Prisregulering 2022-2023 8,6%

Samfundsøkonomiske enhedspriser ekskl. D&V (beregningspriser)

Individuelle løsninger ekskl. D&V 0% SCOP=

Luftvand VP 1: 0-20 MWh kr./MWh 3,15 346 452 403 392 385 374 363 341 312 312 312 313 313 313 313 313 313

Luftvand VP 2: 20-100 MWh kr./MWh 3,10 349 458 407 397 389 378 367 345 315 315 315 316 316 316 316 316 316

Luftvand VP 3: 100-500 MWh kr./MWh 2,95 328 441 388 377 370 358 346 323 292 292 292 293 293 293 293 293 293

Elnetforstærkning (indregnes ikke) kr./MWh 0 0,00

10%

Storkøbenhavns fjernvarme (VEKS) kr./MWh 431 424 386 386 390 398 406 422 463 463 461 452 447 442 437 437 437

Tilslutningsgrundlag

Bygningsenheder antal 0 113 319 603 810 949 949 949 949 949 949 949 949 949 949 949 949

Nettovarmebehov MWh 0 2.138 5.913 10.733 14.335 16.622 16.622 16.622 16.622 16.622 16.622 16.622 16.622 16.622 16.622 16.622 16.622

Reference (varmepumper)

Antal tilslutninger antal 949 0 113 319 603 810 949 949 949 949 949 949 949 949 949 949 949 949

Luftvand VP 1: 0-20 MWh antal 80 231 443 593 703 703 703 703 703 703 703 703 703 703 703 703

Luftvand VP 2: 20-100 MWh antal 32 85 157 214 243 243 243 243 243 243 243 243 243 243 243 243

Luftvand VP 3: 100-500 MWh antal 1 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

Nettovarmebehov MWh 0 2.138 5.913 10.733 14.335 16.622 16.622 16.622 16.622 16.622 16.622 16.622 16.622 16.622 16.622 16.622 16.622

Luftvand VP 1: 0-20 MWh MWh 1.092 3.121 5.926 7.954 9.371 9.371 9.371 9.371 9.371 9.371 9.371 9.371 9.371 9.371 9.371 9.371

Luftvand VP 2: 20-100 MWh MWh 884 2.400 4.414 5.990 6.859 6.859 6.859 6.859 6.859 6.859 6.859 6.859 6.859 6.859 6.859 6.859

Luftvand VP 3: 100-500 MWh MWh 162 392 392 392 392 392 392 392 392 392 392 392 392 392 392 392

Investering 1.000 kr. år 148.792 116.243 120.268 0 14.899 26.942 35.402 26.080 16.946 0 0 0 0 0 0 0 8.733 21.932 32.884 -51.746

Luftvand VP 1: 0-20 MWh 1.000 kr. 16 96.224 75.175 76.745 0 8.733 16.484 23.144 16.375 12.009 0 0 0 0 0 0 8.733 16.484 23.144 -39.171

Luftvand VP 2: 20-100 MWh 1.000 kr. 17 49.848 38.944 41.371 0 5.448 9.023 12.258 9.704 4.937 0 0 0 0 0 0 5.448 9.023 -12.018

Luftvand VP 3: 100-500 MWh 1.000 kr. 18 2.720 2.125 2.152 0 717 1.434 0 0 0 0 0 0 0 0 0 717 -558

Gasafkobling 1.000 kr. 0 0 0 0

Elnetforstærkning 1.000 kr. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

D&V omkostninger 1.000 kr. 40.658 31.764 46.381 0 315 887 1.652 2.212 2.582 2.582 2.582 2.582 2.582 2.582 2.582 2.582 2.582 2.582 2.582 2.582

Luftvand VP 1: 0-20 MWh 1.000 kr. 28.125 21.973 32.111 0 204 589 1.129 1.512 1.792 1.792 1.792 1.792 1.792 1.792 1.792 1.792 1.792 1.792 1.792 1.792

Luftvand VP 2: 20-100 MWh 1.000 kr. 11.952 9.337 13.623 0 100 265 489 666 756 756 756 756 756 756 756 756 756 756 756 756

Luftvand VP 3: 100-500 MWh 1.000 kr. 581 454 647 0 11 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33

Energi- og miljøomkostninger 1.000 kr. 68.633 68.633 98.833 0 970 2.386 4.223 5.540 6.241 6.049 5.684 5.200 5.201 5.203 5.213 5.215 5.218 5.220 5.220 5.220

Luftvand VP 1: 0-20 MWh 1.000 kr. 38.362 38.362 55.321 0 494 1.256 2.324 3.063 3.506 3.398 3.194 2.924 2.924 2.925 2.931 2.932 2.933 2.935 2.935 2.935

Luftvand VP 2: 20-100 MWh 1.000 kr. 28.544 28.544 41.102 0 405 977 1.751 2.333 2.595 2.515 2.363 2.162 2.163 2.163 2.167 2.168 2.169 2.170 2.170 2.170

Luftvand VP 3: 100-500 MWh 1.000 kr. 1.727 1.727 2.410 0 72 152 148 145 140 136 126 114 114 114 115 115 115 115 115 115

Referencens samlede omkostninger 1.000 kr. 258.082 216.640 265.481 16.183 30.215 41.276 33.831 25.769 8.631 8.266 7.782 7.784 7.785 7.795 7.797 16.533 29.735 40.687 -43.944

Projekt fjernvarme

Tilslutningsniveau 9% 25% 48% 64% 75% 75% 75% 75% 75% 75% 75% 75% 75% 75% 75% 75%

Antal tilslutninger antal 0 113 319 603 810 949 949 949 949 949 949 949 949 949 949 949 949

Varmeleverance MWh 0 2.138 5.913 10.733 14.335 16.622 16.622 16.622 16.622 16.622 16.622 16.622 16.622 16.622 16.622 16.622 16.622

Distributionstab MWh 0 294 765 1.340 1.759 2.022 2.022 2.022 2.022 2.022 2.022 2.022 2.022 2.022 2.022 2.022 2.022
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Solrød Fjernvarme A.m.b.a. Projektforslag Solrød Strand vest Bilag 2 - Samfundsøkonomi

5 Fjernvarmen 10% dyrere

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 15 16 17 18 19 20

Enhed Faktor Beregn Nuværdi Sum 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2037 2038 2039 2040 2041 2042

Distributionstab procent pct. 12% 11% 11% 11% 11% 11% 11% 11% 11% 11% 11% 11% 11% 11% 11% 11%

Bruttovarmebehov MWh 0 2.432 6.679 12.073 16.095 18.644 18.644 18.644 18.644 18.644 18.644 18.644 18.644 18.644 18.644 18.644 18.644

Ekstra vekslerkapacitet MW 0,0 0,8 2,2 4,0 5,4 6,2 6,2 6,2 6,2 6,2 6,2 6,2 6,2 6,2 6,2 6,2 6,2

Spidslast forsyningssikkerhed 77%VL MW 0,0 0,6 1,7 3,1 4,1 4,8 4,8 4,8 4,8 4,8 4,8 4,8 4,8 4,8 4,8 4,8 4,8

Lokal spidslast (ingen planlagt) MW 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Spidslast (Samfund VEKS) MW 0,0 0,6 1,7 3,1 4,1 4,8 4,8 4,8 4,8 4,8 4,8 4,8 4,8 4,8 4,8 4,8 4,8

Investeringer 1.000 kr. år 152.750 119.336 194.939 0 73.408 37.179 42.601 23.415 18.336 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -120.509

Kundeanlæg 1.000 kr. 25 25.105 19.614 25.816 0 3.124 5.673 7.677 5.621 3.721 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -7.274

Små anlæg 1.000 kr. 2.046 3.862 5.422 3.837 2.814 0 0 0 0

Mellem anlæg 1.000 kr. 1.002 1.659 2.254 1.784 908 0 0 0 0

Store anlæg 1.000 kr. 76 151 0 0 0 0 0 0 0

Stikledninger 1.000 kr. 60 25.063 19.581 35.682 0 4.249 7.746 10.678 7.783 5.226 0 0 0 0 -25.011

Gasafkobling 1.000 kr. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Gadenet 1.000 kr. 60 62.872 49.118 83.086 0 49.852 8.309 8.309 8.309 8.309 -56.775

Forsyningsledning 1.000 kr. 60 30.959 24.187 40.962 0 13.654 13.654 13.654 0 0 -27.991

Ekstra pumpekapacitet 1.000 kr. 25 1.662 1.299 1.500 0 1.500 0 0 0 0 -300

Ekstra vekslerkapacitet (VEKS) 1.000 kr. 30 2.791 2.180 3.107 0 405 708 899 670 425 0 0 0 0 0 -1.243

Spidslast (Samfund VEKS) 1.000 kr. 30 4.298 3.358 4.785 0 624 1.090 1.385 1.032 654 0 0 0 0 0 -1.914

D&V omkostninger 1.000 kr. 8.780 6.860 10.016 0 69 192 357 478 557 557 557 557 557 557 557 557 557 557 557 557

Kundeanlæg 1.000 kr. 5.583 4.362 6.371 0 42 120 226 303 355 355 355 355 355 355 355 355 355 355 355 355

Små anlæg 1.000 kr. 0 30 86 164 220 261 261 261 261 261 261 261 261 261 261 261 261

Mellem anlæg 1.000 kr. 0 12 33 60 82 93 93 93 93 93 93 93 93 93 93 93 93

Store anlæg 1.000 kr. 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Fjernvarmesystem 1.000 kr. 3.197 2.498 3.644 0 26 73 131 175 202 202 202 202 202 202 202 202 202 202 202 202

Energi- og miljøomkostninger 1.000 kr. 100.141 100.141 147.041 0 1.031 2.577 4.664 6.276 7.416 7.576 7.871 8.635 8.633 8.590 8.419 8.330 8.242 8.155 8.154 8.154

Fjernvarmeprojektets omkostninger 1.000 kr. 261.672 226.337 351.996 0 74.508 39.948 47.623 30.169 26.309 8.134 8.429 9.193 9.190 9.147 8.976 8.887 8.799 8.713 8.712 -111.797

Projekt - Reference 1.000 kr. 3.589 9.697

klf\rambøll Side 12/14



Solrød Fjernvarme A.m.b.a. Projektforslag Solrød Strand vest Bilag 2 - Samfundsøkonomi

Bilag 2 Samfundsøkonomi - Solrød Strand vest
Faste priser 2023 ekskl. moms

6 Elpris 20% højere

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 15 16 17 18 19 20

Enhed Faktor Beregn Nuværdi Sum 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2037 2038 2039 2040 2041 2042

Generelt

Diskonteringsfaktorer 3,5% 1,000 0,966 0,934 0,902 0,871 0,842 0,814 0,786 0,759 0,734 0,709 0,597 0,577 0,557 0,538 0,520 0,503

Nuværdi af driftsperiode 2023 - 2042 14,21

Nettoafgiftsfaktor 1,28

Skatteforvridningsfaktor 1,10

Prisregulering 2022-2023 8,6%

Samfundsøkonomiske enhedspriser ekskl. D&V (beregningspriser)

Individuelle løsninger ekskl. D&V 10% SCOP=

Luftvand VP 1: 0-20 MWh kr./MWh 3,15 380 497 443 431 424 412 399 375 343 343 343 344 344 344 345 345 345

Luftvand VP 2: 20-100 MWh kr./MWh 3,10 384 503 448 436 428 416 403 379 347 347 347 348 348 348 348 348 348

Luftvand VP 3: 100-500 MWh kr./MWh 2,95 360 486 427 415 407 394 380 355 321 321 321 322 322 322 322 322 322

Elnetforstærkning (indregnes ikke) kr./MWh 0 0,00

Storkøbenhavns fjernvarme (VEKS) kr./MWh 392 385 351 351 354 362 369 384 421 421 419 411 406 402 398 398 398

Tilslutningsgrundlag

Bygningsenheder antal 0 113 319 603 810 949 949 949 949 949 949 949 949 949 949 949 949

Nettovarmebehov MWh 0 2.138 5.913 10.733 14.335 16.622 16.622 16.622 16.622 16.622 16.622 16.622 16.622 16.622 16.622 16.622 16.622

Reference (varmepumper)

Antal tilslutninger antal 949 0 113 319 603 810 949 949 949 949 949 949 949 949 949 949 949 949

Luftvand VP 1: 0-20 MWh antal 80 231 443 593 703 703 703 703 703 703 703 703 703 703 703 703

Luftvand VP 2: 20-100 MWh antal 32 85 157 214 243 243 243 243 243 243 243 243 243 243 243 243

Luftvand VP 3: 100-500 MWh antal 1 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

Nettovarmebehov MWh 0 2.138 5.913 10.733 14.335 16.622 16.622 16.622 16.622 16.622 16.622 16.622 16.622 16.622 16.622 16.622 16.622

Luftvand VP 1: 0-20 MWh MWh 1.092 3.121 5.926 7.954 9.371 9.371 9.371 9.371 9.371 9.371 9.371 9.371 9.371 9.371 9.371 9.371

Luftvand VP 2: 20-100 MWh MWh 884 2.400 4.414 5.990 6.859 6.859 6.859 6.859 6.859 6.859 6.859 6.859 6.859 6.859 6.859 6.859

Luftvand VP 3: 100-500 MWh MWh 162 392 392 392 392 392 392 392 392 392 392 392 392 392 392 392

Investering 1.000 kr. år 148.792 116.243 120.268 0 14.899 26.942 35.402 26.080 16.946 0 0 0 0 0 0 0 8.733 21.932 32.884 -51.746

Luftvand VP 1: 0-20 MWh 1.000 kr. 16 96.224 75.175 76.745 0 8.733 16.484 23.144 16.375 12.009 0 0 0 0 0 0 8.733 16.484 23.144 -39.171

Luftvand VP 2: 20-100 MWh 1.000 kr. 17 49.848 38.944 41.371 0 5.448 9.023 12.258 9.704 4.937 0 0 0 0 0 0 5.448 9.023 -12.018

Luftvand VP 3: 100-500 MWh 1.000 kr. 18 2.720 2.125 2.152 0 717 1.434 0 0 0 0 0 0 0 0 0 717 -558

Gasafkobling 1.000 kr. 0 0 0 0

Elnetforstærkning 1.000 kr. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

D&V omkostninger 1.000 kr. 40.658 31.764 46.381 0 315 887 1.652 2.212 2.582 2.582 2.582 2.582 2.582 2.582 2.582 2.582 2.582 2.582 2.582 2.582

Luftvand VP 1: 0-20 MWh 1.000 kr. 28.125 21.973 32.111 0 204 589 1.129 1.512 1.792 1.792 1.792 1.792 1.792 1.792 1.792 1.792 1.792 1.792 1.792 1.792

Luftvand VP 2: 20-100 MWh 1.000 kr. 11.952 9.337 13.623 0 100 265 489 666 756 756 756 756 756 756 756 756 756 756 756 756

Luftvand VP 3: 100-500 MWh 1.000 kr. 581 454 647 0 11 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33

Energi- og miljøomkostninger 1.000 kr. 75.496 75.496 108.716 0 1.067 2.624 4.645 6.094 6.865 6.654 6.252 5.720 5.722 5.723 5.734 5.737 5.739 5.742 5.742 5.742

Luftvand VP 1: 0-20 MWh 1.000 kr. 42.198 42.198 60.853 0 543 1.382 2.556 3.369 3.856 3.738 3.514 3.216 3.217 3.218 3.224 3.225 3.227 3.228 3.228 3.228

Luftvand VP 2: 20-100 MWh 1.000 kr. 31.398 31.398 45.212 0 445 1.075 1.926 2.566 2.854 2.766 2.599 2.378 2.379 2.380 2.384 2.385 2.386 2.387 2.387 2.387

Luftvand VP 3: 100-500 MWh 1.000 kr. 1.900 1.900 2.651 0 79 168 163 159 154 149 139 126 126 126 126 126 126 126 126 126

Referencens samlede omkostninger 1.000 kr. 264.945 223.503 275.364 16.280 30.454 41.698 34.385 26.393 9.236 8.835 8.302 8.304 8.306 8.316 8.319 17.055 30.257 41.209 -43.422

Projekt fjernvarme

Tilslutningsniveau 9% 25% 48% 64% 75% 75% 75% 75% 75% 75% 75% 75% 75% 75% 75% 75%

Antal tilslutninger antal 0 113 319 603 810 949 949 949 949 949 949 949 949 949 949 949 949

Varmeleverance MWh 0 2.138 5.913 10.733 14.335 16.622 16.622 16.622 16.622 16.622 16.622 16.622 16.622 16.622 16.622 16.622 16.622

Distributionstab MWh 0 294 765 1.340 1.759 2.022 2.022 2.022 2.022 2.022 2.022 2.022 2.022 2.022 2.022 2.022 2.022

klf\rambøll Side 13/14



Solrød Fjernvarme A.m.b.a. Projektforslag Solrød Strand vest Bilag 2 - Samfundsøkonomi

6 Elpris 20% højere

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 15 16 17 18 19 20

Enhed Faktor Beregn Nuværdi Sum 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2037 2038 2039 2040 2041 2042

Distributionstab procent pct. 12% 11% 11% 11% 11% 11% 11% 11% 11% 11% 11% 11% 11% 11% 11% 11%

Bruttovarmebehov MWh 0 2.432 6.679 12.073 16.095 18.644 18.644 18.644 18.644 18.644 18.644 18.644 18.644 18.644 18.644 18.644 18.644

Ekstra vekslerkapacitet MW 0,0 0,8 2,2 4,0 5,4 6,2 6,2 6,2 6,2 6,2 6,2 6,2 6,2 6,2 6,2 6,2 6,2

Spidslast forsyningssikkerhed 77%VL MW 0,0 0,6 1,7 3,1 4,1 4,8 4,8 4,8 4,8 4,8 4,8 4,8 4,8 4,8 4,8 4,8 4,8

Lokal spidslast (ingen planlagt) MW 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Spidslast (Samfund VEKS) MW 0,0 0,6 1,7 3,1 4,1 4,8 4,8 4,8 4,8 4,8 4,8 4,8 4,8 4,8 4,8 4,8 4,8

Investeringer 1.000 kr. år 152.750 119.336 194.939 0 73.408 37.179 42.601 23.415 18.336 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -120.509

Kundeanlæg 1.000 kr. 25 25.105 19.614 25.816 0 3.124 5.673 7.677 5.621 3.721 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -7.274

Små anlæg 1.000 kr. 2.046 3.862 5.422 3.837 2.814 0 0 0 0

Mellem anlæg 1.000 kr. 1.002 1.659 2.254 1.784 908 0 0 0 0

Store anlæg 1.000 kr. 76 151 0 0 0 0 0 0 0

Stikledninger 1.000 kr. 60 25.063 19.581 35.682 0 4.249 7.746 10.678 7.783 5.226 0 0 0 0 -25.011

Gasafkobling 1.000 kr. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Gadenet 1.000 kr. 60 62.872 49.118 83.086 0 49.852 8.309 8.309 8.309 8.309 -56.775

Forsyningsledning 1.000 kr. 60 30.959 24.187 40.962 0 13.654 13.654 13.654 0 0 -27.991

Ekstra pumpekapacitet 1.000 kr. 25 1.662 1.299 1.500 0 1.500 0 0 0 0 -300

Ekstra vekslerkapacitet (VEKS) 1.000 kr. 30 2.791 2.180 3.107 0 405 708 899 670 425 0 0 0 0 0 -1.243

Spidslast (Samfund VEKS) 1.000 kr. 30 4.298 3.358 4.785 0 624 1.090 1.385 1.032 654 0 0 0 0 0 -1.914

D&V omkostninger 1.000 kr. 8.780 6.860 10.016 0 69 192 357 478 557 557 557 557 557 557 557 557 557 557 557 557

Kundeanlæg 1.000 kr. 5.583 4.362 6.371 0 42 120 226 303 355 355 355 355 355 355 355 355 355 355 355 355

Små anlæg 1.000 kr. 0 30 86 164 220 261 261 261 261 261 261 261 261 261 261 261 261

Mellem anlæg 1.000 kr. 0 12 33 60 82 93 93 93 93 93 93 93 93 93 93 93 93

Store anlæg 1.000 kr. 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Fjernvarmesystem 1.000 kr. 3.197 2.498 3.644 0 26 73 131 175 202 202 202 202 202 202 202 202 202 202 202 202

Energi- og miljøomkostninger 1.000 kr. 91.037 91.037 133.674 0 937 2.343 4.240 5.705 6.742 6.888 7.156 7.850 7.848 7.809 7.654 7.573 7.492 7.414 7.413 7.412

Fjernvarmeprojektets omkostninger 1.000 kr. 252.568 217.233 338.628 0 74.414 39.713 47.199 29.599 25.635 7.445 7.713 8.408 8.406 8.366 8.211 8.130 8.050 7.971 7.971 -112.539

Projekt - Reference 1.000 kr. -12.378 -6.270
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Solrød Fjernvarme A.m.b.a. Projektforslag Solrød Strand vest Bilag  3 Selskabsøkonomi

Bilag 3 Selskabsøkonomi - Solrød Strand vest

Faste priser 2022 ekskl. moms

0 Projekt uden støtte Korrektionsfaktor 100% Tilslutningsniveau: 75%

Nuværdi Sum 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 18 19 20 21 22 25 30

Enhed 1,0% 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2040 2041 2042 2043 2044 2047 2052

Leverancer

Antal tilslutninger i alt akkumuleret 113 319 603 810 949 949 949 949 949 949 949 949 949 949 949 949

Antal tilslutninger i alt pr. år 949 113 206 284 207 139

Tilsluttet rummeter m3 37.042 104.570 197.667 265.523 311.088 311.088 311.088 311.088 311.088 311.088 311.088 311.088 311.088 311.088 311.088 311.088

Varmesalg MWh 16.622 2.138 5.913 10.733 14.335 16.622 16.622 16.622 16.622 16.622 16.622 16.622 16.622 16.622 16.622 16.622 16.622

Varmetab i pct. 12% 11% 11% 11% 11% 11% 11% 11% 11% 11% 11% 11% 11% 11% 11% 11%

Varmetab MWh 294 765 1.340 1.759 2.022 2.022 2.022 2.022 2.022 2.022 2.022 2.022 2.022 2.022 2.022 2.022

Varmeproduktion MWh 2.432 6.679 12.073 16.095 18.644 18.644 18.644 18.644 18.644 18.644 18.644 18.644 18.644 18.644 18.644 18.644

Tariffer

Forbrugsafgift kr./MWh 440 449 458 467 476 486 486 486 486 486 486 486 486 486 486 486

Rummeterafgift kr./m2 12,50 12,75 13,01 13,27 13,53 13,80 13,80 13,80 13,80 13,80 13,80 13,80 13,80 13,80 13,80 13,80

Tilslutningsafgift kr./stik 28.000 28.000 28.000 28.000 28.000

VEKS puljepris kr./MWh 266 266 266 266 266 266 266 266 266 266 266 266 266 266 266 266

VEKS fastafgift kr./MWh 160 160 160 160 160 160 160 160 160 160 160 160 160 160 160 160

Adm., drift og vedligehold kr./MWh 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10

Statstilskud kr./stik 0 0 0 0 0 0

Cash flow-metoden 1.000 kr.

Tilslutningsafgift 1.000 kr. 26.572 3.164 5.768 7.952 5.796 3.892 0

Statsstøtte 1.000 kr. 0 0

Anlæg stikledninger 1.000 kr. -35.682 -4.249 -7.746 -10.678 -7.783 -5.226

Anlæg gadeledninger 1.000 kr. -83.086 -49.852 -8.309 -8.309 -8.309 -8.309

Anlæg hovedledning 1.000 kr. -40.962 -13.654 -13.654 -13.654 0 0

Anlæg pumpekapacitet 1.000 kr. -1.500 -1.500 0 0 0 0

Varmesalg 1.000 kr. 941 2.654 4.913 6.694 7.916 8.075 8.075 8.075 8.075 8.075 8.075 8.075 8.075 8.075 8.075 8.075

Rummeterafgift 1.000 kr. 463 1.333 2.571 3.522 4.209 4.293 4.293 4.293 4.293 4.293 4.293 4.293 4.293 4.293 4.293 4.293

VEKS puljepris 1.000 kr. -647 -1.777 -3.212 -4.282 -4.961 -4.961 -4.961 -4.961 -4.961 -4.961 -4.961 -4.961 -4.961 -4.961 -4.961 -4.961

VEKS fast med 5 års henstand 1.000 kr. -130 -712 -1.930 -2.572 -2.980 -2.980 -2.980 -2.980 -2.980 -2.980 -2.980

Adm., drift og vedligehold 1.000 kr. -24 -67 -121 -161 -186 -186 -186 -186 -186 -186 -186 -186 -186 -186 -186 -186

Interne renteudgifter  1% 1.000 kr. -406 -953 -1.228 -1.399 -1.462 -1.452 -1.386 -1.330 -1.284 -934 -893 -851 -809 -766 -635 -405

Årligt dækningsbidrag 1.000 kr. -65.765 -22.750 -21.767 -5.923 -4.126 5.639 5.124 3.962 3.364 3.308 3.349 3.390 3.433 3.475 3.606 3.836

Akkumuleret dækningsbidrag 1.000 kr. -65.765 -88.515 -110.282 -116.205 -120.331 -114.691 -109.568 -105.606 -102.242 -73.894 -70.546 -67.155 -63.723 -60.247 -49.560 -30.844

Tilbagebetalingstid år 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Nuværdimetoden med lån

Lån 30 år 3% 1.000 kr. 3,50% 161.231 43% 61% 82% 92% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

Inflationsrate: (2023=1) 2,0% 30 år 1,000 1,000 1,020 1,040 1,061 1,082 1,104 1,126 1,149 1,172 1,400 1,428 1,457 1,486 1,516 1,608 1,776

Ydelse 1.000 kr. 3.765 5.275 6.878 7.567 8.099 7.940 7.784 7.632 7.482 6.261 6.138 6.017 5.899 5.784 5.450 4.936

Indtægter 1.000 kr. 318.860 4.568 9.755 15.436 16.012 16.018 12.368 12.368 12.368 12.368 12.368 12.368 12.368 12.368 12.368 12.368 12.368

Tilslutningsafgift 1.000 kr. 3.164 5.768 7.952 5.796 3.892

Varmesalg 1.000 kr. 941 2.654 4.913 6.694 7.916 8.075 8.075 8.075 8.075 8.075 8.075 8.075 8.075 8.075 8.075 8.075

Rummeterafgift 1.000 kr. 463 1.333 2.571 3.522 4.209 4.293 4.293 4.293 4.293 4.293 4.293 4.293 4.293 4.293 4.293 4.293

Statstilskud 1.000 kr. 0 0 0 0 0 0
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Solrød Fjernvarme A.m.b.a. Projektforslag Solrød Strand vest Bilag  3 Selskabsøkonomi

0 Projekt uden støtte Korrektionsfaktor 100% Tilslutningsniveau: 75%

Nuværdi Sum 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 18 19 20 21 22 25 30

Enhed 1,0% 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2040 2041 2042 2043 2044 2047 2052

Udgifter 343.459 4.437 7.119 10.211 12.011 13.246 13.217 13.643 14.708 15.201 14.387 14.265 14.144 14.026 13.911 13.577 13.063

Låneydelse 1.000 kr. 3.765 5.275 6.878 7.567 8.099 7.940 7.784 7.632 7.482 6.261 6.138 6.017 5.899 5.784 5.450 4.936

VEKS varmekøb 1.000 kr. 647 1.777 3.212 4.282 4.961 5.090 5.672 6.890 7.533 7.940 7.940 7.940 7.940 7.940 7.940 7.940

Adm., drift og vedligehold 1.000 kr. 24 67 121 161 186 186 186 186 186 186 186 186 186 186 186 186

Årlig balance 1.000 kr. 131 2.636 5.225 4.001 2.772 -849 -1.275 -2.340 -2.833 -2.019 -1.897 -1.776 -1.658 -1.543 -1.209 -695

Akkumuleret balance 1.000 kr. 131 2.767 7.992 11.993 14.765 13.916 12.642 10.301 7.468 -15.430 -17.327 -19.103 -20.761 -22.304 -26.260 -30.743

Nuværdi 30 år 1.000 kr. -24.599
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Solrød Fjernvarme A.m.b.a. Projektforslag Solrød Strand vest Bilag  3 Selskabsøkonomi

Bilag 3 Selskabsøkonomi - Solrød Strand vest

Faste priser 2022 ekskl. moms

S Beregning af støttebeløb Korrektionsfaktor 100% Tilslutningsniveau: 75%

Nuværdi Sum 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 18 19 20 21 22 25 30

Enhed 1,0% 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2040 2041 2042 2043 2044 2047 2052

Leverancer

Antal tilslutninger i alt akkumuleret 113 319 603 810 949 949 949 949 949 949 949 949 949 949 949 949

Antal tilslutninger i alt pr. år 949 113 206 284 207 139

Tilsluttet rummeter m3 37.042 104.570 197.667 265.523 311.088 311.088 311.088 311.088 311.088 311.088 311.088 311.088 311.088 311.088 311.088 311.088

Varmesalg MWh 16.622 2.138 5.913 10.733 14.335 16.622 16.622 16.622 16.622 16.622 16.622 16.622 16.622 16.622 16.622 16.622 16.622

Varmetab i pct. 12% 11% 11% 11% 11% 11% 11% 11% 11% 11% 11% 11% 11% 11% 11% 11%

Varmetab MWh 294 765 1.340 1.759 2.022 2.022 2.022 2.022 2.022 2.022 2.022 2.022 2.022 2.022 2.022 2.022

Varmeproduktion MWh 2.432 6.679 12.073 16.095 18.644 18.644 18.644 18.644 18.644 18.644 18.644 18.644 18.644 18.644 18.644 18.644

Tariffer

Forbrugsafgift kr./MWh 440 449 458 467 476 486 486 486 486 486 486 486 486 486 486 486

Rummeterafgift kr./m2 12,50 12,75 13,01 13,27 13,53 13,80 13,80 13,80 13,80 13,80 13,80 13,80 13,80 13,80 13,80 13,80

Tilslutningsafgift kr./stik 28.000 28.000 28.000 28.000 28.000

VEKS puljepris kr./MWh 266 266 266 266 266 266 266 266 266 266 266 266 266 266 266 266

VEKS fastafgift kr./MWh 160 160 160 160 160 160 160 160 160 160 160 160 160 160 160 160

Adm., drift og vedligehold kr./MWh 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10

Statstilskud kr./stik 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000

Cash flow-metoden 1.000 kr. 45.552

Tilslutningsafgift 1.000 kr. 26.572 3.164 5.768 7.952 5.796 3.892 0

Statsstøtte 1.000 kr. 18.980 0 2.260 4.120 5.680 4.140 2.780

Anlæg stikledninger 1.000 kr. -35.682 -4.249 -7.746 -10.678 -7.783 -5.226

Anlæg gadeledninger 1.000 kr. -83.086 -49.852 -8.309 -8.309 -8.309 -8.309

Anlæg hovedledning 1.000 kr. -40.962 -13.654 -13.654 -13.654 0 0

Anlæg pumpekapacitet 1.000 kr. -1.500 -1.500 0 0 0 0

Varmesalg 1.000 kr. 941 2.654 4.913 6.694 7.916 8.075 8.075 8.075 8.075 8.075 8.075 8.075 8.075 8.075 8.075 8.075

Rummeterafgift 1.000 kr. 463 1.333 2.571 3.522 4.209 4.293 4.293 4.293 4.293 4.293 4.293 4.293 4.293 4.293 4.293 4.293

VEKS puljepris 1.000 kr. -647 -1.777 -3.212 -4.282 -4.961 -4.961 -4.961 -4.961 -4.961 -4.961 -4.961 -4.961 -4.961 -4.961 -4.961 -4.961

VEKS fast med 5 års henstand 1.000 kr. -130 -712 -1.930 -2.572 -2.980 -2.980 -2.980 -2.980 -2.980 -2.980 -2.980

Adm., drift og vedligehold 1.000 kr. -24 -67 -121 -161 -186 -186 -186 -186 -186 -186 -186 -186 -186 -186 -186 -186

Interne renteudgifter  1% 1.000 kr. -392 -899 -1.113 -1.221 -1.238 -1.209 -1.139 -1.080 -1.032 -651 -607 -562 -516 -470 -327 -78

Årligt dækningsbidrag 1.000 kr. -63.490 -18.576 -15.971 -1.605 -1.123 5.882 5.370 4.211 3.617 3.590 3.634 3.680 3.725 3.772 3.914 4.164

Akkumuleret dækningsbidrag 1.000 kr. -63.490 -82.067 -98.038 -99.643 -100.766 -94.884 -89.514 -85.302 -81.685 -50.920 -47.285 -43.606 -39.880 -36.109 -24.510 -4.197

Tilbagebetalingstid år 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Nuværdimetoden med lån

Lån 30 år 3,5% 1.000 kr. 3,50% 161.231 43% 61% 82% 92% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

Inflationsrate: (2023=1) 2,0% 30 år 1,000 1,000 1,020 1,040 1,061 1,082 1,104 1,126 1,149 1,172 1,400 1,428 1,457 1,486 1,516 1,608 1,776

Ydelse 1.000 kr. 3.765 5.275 6.878 7.567 8.099 7.940 7.784 7.632 7.482 6.261 6.138 6.017 5.899 5.784 5.450 4.936

Indtægter 1.000 kr. 337.273 6.828 13.875 21.116 20.152 18.798 12.368 12.368 12.368 12.368 12.368 12.368 12.368 12.368 12.368 12.368 12.368

Tilslutningsafgift 1.000 kr. 3.164 5.768 7.952 5.796 3.892

Varmesalg 1.000 kr. 941 2.654 4.913 6.694 7.916 8.075 8.075 8.075 8.075 8.075 8.075 8.075 8.075 8.075 8.075 8.075

Rummeterafgift 1.000 kr. 463 1.333 2.571 3.522 4.209 4.293 4.293 4.293 4.293 4.293 4.293 4.293 4.293 4.293 4.293 4.293

Statstilskud 1.000 kr. 18.980 2.260 4.120 5.680 4.140 2.780
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Solrød Fjernvarme A.m.b.a. Projektforslag Solrød Strand vest Bilag  3 Selskabsøkonomi

S Beregning af støttebeløb Korrektionsfaktor 100% Tilslutningsniveau: 75%

Nuværdi Sum 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 18 19 20 21 22 25 30

Enhed 1,0% 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2040 2041 2042 2043 2044 2047 2052

Udgifter 343.459 4.437 7.119 10.211 12.011 13.246 13.217 13.643 14.708 15.201 14.387 14.265 14.144 14.026 13.911 13.577 13.063

Låneydelse 1.000 kr. 3.765 5.275 6.878 7.567 8.099 7.940 7.784 7.632 7.482 6.261 6.138 6.017 5.899 5.784 5.450 4.936

VEKS varmekøb 1.000 kr. 647 1.777 3.212 4.282 4.961 5.090 5.672 6.890 7.533 7.940 7.940 7.940 7.940 7.940 7.940 7.940

Adm., drift og vedligehold 1.000 kr. 24 67 121 161 186 186 186 186 186 186 186 186 186 186 186 186

Årlig balance 1.000 kr. 2.391 6.756 10.905 8.141 5.552 -849 -1.275 -2.340 -2.833 -2.019 -1.897 -1.776 -1.658 -1.543 -1.209 -695

Akkumuleret balance 1.000 kr. 2.391 9.147 20.052 28.193 33.745 32.896 31.622 29.281 26.448 3.550 1.653 -123 -1.781 -3.324 -7.280 -11.763

Nuværdi 30 år 1.000 kr. -6.186
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Solrød Fjernvarme A.m.b.a. Projektforslag Solrød Strand vest Bilag  3 Selskabsøkonomi

Bilag 3 Selskabsøkonomi - Solrød Strand vest

Faste priser 2022 ekskl. moms

1 Projekt med støtte efter 5 år Korrektionsfaktor 100% Tilslutningsniveau: 75%

Nuværdi Sum 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 18 19 20 21 22 25 30

Enhed 1,0% 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2040 2041 2042 2043 2044 2047 2052

Leverancer

Antal tilslutninger i alt akkumuleret 113 319 603 810 949 949 949 949 949 949 949 949 949 949 949 949

Antal tilslutninger i alt pr. år 949 113 206 284 207 139

Tilsluttet rummeter m3 37.042 104.570 197.667 265.523 311.088 311.088 311.088 311.088 311.088 311.088 311.088 311.088 311.088 311.088 311.088 311.088

Varmesalg MWh 16.622 2.138 5.913 10.733 14.335 16.622 16.622 16.622 16.622 16.622 16.622 16.622 16.622 16.622 16.622 16.622 16.622

Varmetab i pct. 12% 11% 11% 11% 11% 11% 11% 11% 11% 11% 11% 11% 11% 11% 11% 11%

Varmetab MWh 294 765 1.340 1.759 2.022 2.022 2.022 2.022 2.022 2.022 2.022 2.022 2.022 2.022 2.022 2.022

Varmeproduktion MWh 2.432 6.679 12.073 16.095 18.644 18.644 18.644 18.644 18.644 18.644 18.644 18.644 18.644 18.644 18.644 18.644

Tariffer

Forbrugsafgift kr./MWh 440 449 458 467 476 486 486 486 486 486 486 486 486 486 486 486

Rummeterafgift kr./m2 12,50 12,75 13,01 13,27 13,53 13,80 13,80 13,80 13,80 13,80 13,80 13,80 13,80 13,80 13,80 13,80

Tilslutningsafgift kr./stik 28.000 28.000 28.000 28.000 28.000

VEKS puljepris kr./MWh 266 266 266 266 266 266 266 266 266 266 266 266 266 266 266 266

VEKS fastafgift kr./MWh 160 160 160 160 160 160 160 160 160 160 160 160 160 160 160 160

Adm., drift og vedligehold kr./MWh 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10

Statstilskud kr./stik 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000

Cash flow-metoden 1.000 kr. 45.552

Tilslutningsafgift 1.000 kr. 26.572 3.164 5.768 7.952 5.796 3.892 0

Statsstøtte 1.000 kr. 18.980 18.980

Anlæg stikledninger 1.000 kr. -35.682 -4.249 -7.746 -10.678 -7.783 -5.226

Anlæg gadeledninger 1.000 kr. -83.086 -49.852 -8.309 -8.309 -8.309 -8.309

Anlæg hovedledning 1.000 kr. -40.962 -13.654 -13.654 -13.654 0 0

Anlæg pumpekapacitet 1.000 kr. -1.500 -1.500 0 0 0 0

Varmesalg 1.000 kr. 941 2.654 4.913 6.694 7.916 8.075 8.075 8.075 8.075 8.075 8.075 8.075 8.075 8.075 8.075 8.075

Rummeterafgift 1.000 kr. 463 1.333 2.571 3.522 4.209 4.293 4.293 4.293 4.293 4.293 4.293 4.293 4.293 4.293 4.293 4.293

VEKS puljepris 1.000 kr. -647 -1.777 -3.212 -4.282 -4.961 -4.961 -4.961 -4.961 -4.961 -4.961 -4.961 -4.961 -4.961 -4.961 -4.961 -4.961

VEKS fast med 5 års henstand 1.000 kr. -130 -712 -1.930 -2.572 -2.980 -2.980 -2.980 -2.980 -2.980 -2.980 -2.980

Adm., drift og vedligehold 1.000 kr. -24 -67 -121 -161 -186 -186 -186 -186 -186 -186 -186 -186 -186 -186 -186 -186

Interne renteudgifter  1% 1.000 kr. -406 -953 -1.228 -1.399 -1.344 -1.215 -1.145 -1.086 -1.038 -658 -614 -569 -523 -477 -334 -85

Årligt dækningsbidrag 1.000 kr. -65.765 -22.750 -21.767 -5.923 14.972 5.877 5.364 4.205 3.611 3.583 3.628 3.673 3.718 3.765 3.907 4.156

Akkumuleret dækningsbidrag 1.000 kr. -65.765 -88.515 -110.282 -116.205 -101.233 -95.356 -89.992 -85.787 -82.176 -51.468 -47.840 -44.167 -40.449 -36.684 -25.107 -4.832

Tilbagebetalingstid år 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Nuværdimetoden med lån

Lån 30 år 3,5% 1.000 kr. 3,50% 161.231 43% 61% 82% 92% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

Inflationsrate: (2023=1) 2,0% 30 år 1,000 1,000 1,020 1,040 1,061 1,082 1,104 1,126 1,149 1,172 1,400 1,428 1,457 1,486 1,516 1,608 1,776

Ydelse 1.000 kr. 3.765 5.275 6.878 7.567 8.099 7.940 7.784 7.632 7.482 6.261 6.138 6.017 5.899 5.784 5.450 4.936

Indtægter 1.000 kr. 336.919 4.568 9.755 15.436 16.012 34.998 12.368 12.368 12.368 12.368 12.368 12.368 12.368 12.368 12.368 12.368 12.368

Tilslutningsafgift 1.000 kr. 3.164 5.768 7.952 5.796 3.892

Varmesalg 1.000 kr. 941 2.654 4.913 6.694 7.916 8.075 8.075 8.075 8.075 8.075 8.075 8.075 8.075 8.075 8.075 8.075

Rummeterafgift 1.000 kr. 463 1.333 2.571 3.522 4.209 4.293 4.293 4.293 4.293 4.293 4.293 4.293 4.293 4.293 4.293 4.293

Statstilskud 1.000 kr. 18.980 0 0 0 0 18.980
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Solrød Fjernvarme A.m.b.a. Projektforslag Solrød Strand vest Bilag  3 Selskabsøkonomi

1 Projekt med støtte efter 5 år Korrektionsfaktor 100% Tilslutningsniveau: 75%

Nuværdi Sum 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 18 19 20 21 22 25 30

Enhed 1,0% 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2040 2041 2042 2043 2044 2047 2052

Udgifter 343.459 4.437 7.119 10.211 12.011 13.246 13.217 13.643 14.708 15.201 14.387 14.265 14.144 14.026 13.911 13.577 13.063

Låneydelse 1.000 kr. 3.765 5.275 6.878 7.567 8.099 7.940 7.784 7.632 7.482 6.261 6.138 6.017 5.899 5.784 5.450 4.936

VEKS varmekøb 1.000 kr. 647 1.777 3.212 4.282 4.961 5.090 5.672 6.890 7.533 7.940 7.940 7.940 7.940 7.940 7.940 7.940

Adm., drift og vedligehold 1.000 kr. 24 67 121 161 186 186 186 186 186 186 186 186 186 186 186 186

Årlig balance 1.000 kr. 131 2.636 5.225 4.001 21.752 -849 -1.275 -2.340 -2.833 -2.019 -1.897 -1.776 -1.658 -1.543 -1.209 -695

Akkumuleret balance 1.000 kr. 131 2.767 7.992 11.993 33.745 32.896 31.622 29.281 26.448 3.550 1.653 -123 -1.781 -3.324 -7.280 -11.763

Nuværdi 30 år 1.000 kr. -6.540
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Solrød Fjernvarme A.m.b.a. Projektforslag Solrød Strand vest Bilag  3 Selskabsøkonomi

Bilag 3 Selskabsøkonomi - Solrød Strand vest

Faste priser 2022 ekskl. moms

3 Varmesalg 10% mindre Korrektionsfaktor 100% Tilslutningsniveau: 75% Salg -10%

Nuværdi Sum 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 18 19 20 21 22 25 30

Enhed 1,0% 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2040 2041 2042 2043 2044 2047 2052

Leverancer

Antal tilslutninger i alt akkumuleret 113 319 603 810 949 949 949 949 949 949 949 949 949 949 949 949

Antal tilslutninger i alt pr. år 949 113 206 284 207 139

Tilsluttet rummeter m3 37.042 104.570 197.667 265.523 311.088 311.088 311.088 311.088 311.088 311.088 311.088 311.088 311.088 311.088 311.088 311.088

Varmesalg MWh 14.960 1.924 5.322 9.659 12.902 14.960 14.960 14.960 14.960 14.960 14.960 14.960 14.960 14.960 14.960 14.960 14.960

Varmetab i pct. 13% 13% 12% 12% 12% 12% 12% 12% 12% 12% 12% 12% 12% 12% 12% 12%

Varmetab MWh 294 765 1.340 1.759 2.022 2.022 2.022 2.022 2.022 2.022 2.022 2.022 2.022 2.022 2.022 2.022

Varmeproduktion MWh 2.219 6.087 11.000 14.661 16.982 16.982 16.982 16.982 16.982 16.982 16.982 16.982 16.982 16.982 16.982 16.982

Tariffer

Forbrugsafgift kr./MWh 440 449 458 467 476 486 486 486 486 486 486 486 486 486 486 486

Rummeterafgift kr./m2 12,50 12,75 13,01 13,27 13,53 13,80 13,80 13,80 13,80 13,80 13,80 13,80 13,80 13,80 13,80 13,80

Tilslutningsafgift kr./stik 28.000 28.000 28.000 28.000 28.000

VEKS puljepris kr./MWh 266 266 266 266 266 266 266 266 266 266 266 266 266 266 266 266

VEKS fastafgift kr./MWh 160 160 160 160 160 160 160 160 160 160 160 160 160 160 160 160

Adm., drift og vedligehold kr./MWh 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10

Statstilskud kr./stik 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000

Cash flow-metoden 1.000 kr. 45.552

Tilslutningsafgift 1.000 kr. 26.572 3.164 5.768 7.952 5.796 3.892 0

Statsstøtte 1.000 kr. 18.980 18.980

Anlæg stikledninger 1.000 kr. -35.682 -4.249 -7.746 -10.678 -7.783 -5.226

Anlæg gadeledninger 1.000 kr. -83.086 -49.852 -8.309 -8.309 -8.309 -8.309

Anlæg hovedledning 1.000 kr. -40.962 -13.654 -13.654 -13.654 0 0

Anlæg pumpekapacitet 1.000 kr. -1.500 -1.500 0 0 0 0

Varmesalg 1.000 kr. 847 2.388 4.422 6.024 7.125 7.267 7.267 7.267 7.267 7.267 7.267 7.267 7.267 7.267 7.267 7.267

Rummeterafgift 1.000 kr. 463 1.333 2.571 3.522 4.209 4.293 4.293 4.293 4.293 4.293 4.293 4.293 4.293 4.293 4.293 4.293

VEKS puljepris 1.000 kr. -590 -1.620 -2.927 -3.901 -4.518 -4.518 -4.518 -4.518 -4.518 -4.518 -4.518 -4.518 -4.518 -4.518 -4.518 -4.518

VEKS fast med 5 års henstand 1.000 kr. -118 -649 -1.758 -2.343 -2.714 -2.714 -2.714 -2.714 -2.714 -2.714 -2.714

Adm., drift og vedligehold 1.000 kr. -22 -61 -110 -147 -170 -170 -170 -170 -170 -170 -170 -170 -170 -170 -170 -170

Interne renteudgifter  1% 1.000 kr. -407 -954 -1.231 -1.405 -1.353 -1.229 -1.163 -1.107 -1.061 -694 -651 -608 -563 -519 -381 -140

Årligt dækningsbidrag 1.000 kr. -65.800 -22.854 -21.965 -6.202 14.629 5.525 5.060 4.007 3.468 3.464 3.507 3.551 3.595 3.640 3.777 4.018

Akkumuleret dækningsbidrag 1.000 kr. -65.800 -88.653 -110.618 -116.820 -102.191 -96.666 -91.605 -87.598 -84.130 -54.441 -50.934 -47.383 -43.788 -40.149 -28.956 -9.354

Tilbagebetalingstid år 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Nuværdimetoden med lån

Lån 30 år 3,5% 1.000 kr. 3,50% 161.231 43% 61% 82% 92% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

Inflationsrate: (2023=1) 2,0% 30 år 1,000 1,000 1,020 1,040 1,061 1,082 1,104 1,126 1,149 1,172 1,400 1,428 1,457 1,486 1,516 1,608 1,776

Ydelse 1.000 kr. 3.765 5.275 6.878 7.567 8.099 7.940 7.784 7.632 7.482 6.261 6.138 6.017 5.899 5.784 5.450 4.936

Indtægter 1.000 kr. 317.772 4.474 9.490 14.944 15.342 34.206 11.561 11.561 11.561 11.561 11.561 11.561 11.561 11.561 11.561 11.561 11.561

Tilslutningsafgift 1.000 kr. 3.164 5.768 7.952 5.796 3.892

Varmesalg 1.000 kr. 847 2.388 4.422 6.024 7.125 7.267 7.267 7.267 7.267 7.267 7.267 7.267 7.267 7.267 7.267 7.267

Rummeterafgift 1.000 kr. 463 1.333 2.571 3.522 4.209 4.293 4.293 4.293 4.293 4.293 4.293 4.293 4.293 4.293 4.293 4.293

Statstilskud 1.000 kr. 18.980 0 0 0 0 18.980
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Solrød Fjernvarme A.m.b.a. Projektforslag Solrød Strand vest Bilag  3 Selskabsøkonomi

3 Varmesalg 10% mindre Korrektionsfaktor 100% Tilslutningsniveau: 75% Salg -10%

Nuværdi Sum 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 18 19 20 21 22 25 30

Enhed 1,0% 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2040 2041 2042 2043 2044 2047 2052

Udgifter 327.502 4.378 6.956 9.914 11.615 12.787 12.746 13.121 14.078 14.513 13.663 13.540 13.420 13.302 13.186 12.853 12.339

Låneydelse 1.000 kr. 3.765 5.275 6.878 7.567 8.099 7.940 7.784 7.632 7.482 6.261 6.138 6.017 5.899 5.784 5.450 4.936

VEKS varmekøb 1.000 kr. 590 1.620 2.927 3.901 4.518 4.637 5.167 6.276 6.862 7.233 7.233 7.233 7.233 7.233 7.233 7.233

Adm., drift og vedligehold 1.000 kr. 22 61 110 147 170 170 170 170 170 170 170 170 170 170 170 170

Årlig balance 1.000 kr. 96 2.534 5.030 3.728 21.419 -1.186 -1.560 -2.517 -2.953 -2.102 -1.980 -1.859 -1.741 -1.625 -1.292 -778

Akkumuleret balance 1.000 kr. 96 2.630 7.660 11.387 32.806 31.621 30.060 27.543 24.590 945 -1.034 -2.893 -4.634 -6.260 -10.465 -15.363

Nuværdi 30 år 1.000 kr. -9.730
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Solrød Fjernvarme A.m.b.a. Projektforslag Solrød Strand vest Bilag  3 Selskabsøkonomi

Bilag 3 Solrød Strand vest. Selskabsøkonomi ved fuld udbygning

1 Fuldudbygning over 7 år med støtte

Tilslutningsniveau ved slutudbygning 82% Korrektionsfaktor 100%

Nuværdi 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 25 26 27 28 29 30

Enhed 1,0% 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2047 2048 2049 2050 2051 2052

Leverancer

Antal tilslutninger akkumuleret I alt 113 319 603 810 949 991 1.030 1.030 1.030 1.030 1.030 1.030 1.030 1.030 1.030 1.030

Antal tilslutninger pr. år 1.030 113 206 284 207 139 42 39 0 0

Tilsluttet rummeter m3 37.042 104.570 197.667 265.523 311.088 324.856 337.641 337.641 337.641 337.641 337.641 337.641 337.641 337.641 337.641 337.641

Varmesalg MWh 17.475 2.138 5.913 10.733 14.335 16.622 17.134 17.475 17.475 17.475 17.475 17.475 17.475 17.475 17.475 17.475 17.475

Varmetab i pct. 12% 11% 11% 11% 11% 11% 11% 11% 11% 11% 11% 11% 11% 11% 11% 11%

Varmetab MWh 294 765 1.340 1.759 2.022 2.081 2.120 2.120 2.120 2.120 2.120 2.120 2.120 2.120 2.120 2.120

Varmeproduktion MWh 2.432 6.679 12.073 16.095 18.644 19.214 19.595 19.595 19.595 19.595 19.595 19.595 19.595 19.595 19.595 19.595

Tariffer

Forbrugsafgift kr./MWh 440 449 458 467 476 486 486 486 486 486 486 486 486 486 486 486

Rummeterafgift kr./m3 12,50 12,75 13,01 13,27 13,53 13,80 13,80 13,80 13,80 13,80 13,80 13,80 13,80 13,80 13,80 13,80

Tilslutningsafgift kr./stik 28.000 28.000 28.000 28.000 28.000 28.000 28.000 28.000

VEKS puljepris kr./MWh 266 266 266 266 266 266 266 266 266 266 266 266 266 266 266 266

VEKS fastafgift kr./MWh 160 160 160 160 160 160 160 160 160 160 160 160 160 160 160 160

Adm., drift og vedligehold kr./MWh 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10

Statstilskud kr./stik 0 0 0 0 0

Cash flow-metoden

Tilslutningsafgift 1000 kr, 28.840 3.164 5.768 7.952 5.796 3.892 1.176 1.092

Statsstøtte 1000 kr. 18.980 18.980

Anlæg fjernvarmenet 1000 kr. -162.776 -67.754 -29.708 -32.641 -16.092 -13.535 -1.579 -1.466

Anlæg pumpekapacitet 1000 kr. -1.500 -1.500 0 0 0 0 0 0

Varmesalg 1000 kr. 941 2.654 4.913 6.694 7.916 8.323 8.489 8.489 8.489 8.489 8.489 8.489 8.489 8.489 8.489 8.489

Rummeterafgift 1000 kr. 463 1.333 2.571 3.522 4.209 4.483 4.660 4.660 4.660 4.660 4.660 4.660 4.660 4.660 4.660 4.660

VEKS puljepris 1000 kr. -647 -1.777 -3.212 -4.282 -4.961 -5.112 -5.214 -5.214 -5.214 -5.214 -5.214 -5.214 -5.214 -5.214 -5.214 -5.214

VEKS fastafgift -130 -712 -1.930 -2.572 -2.980 -3.132 -3.132 -3.132 -3.132 -3.132 -3.132

Drift og vedligehold 1000 kr. -24 -67 -121 -161 -186 -192 -196 -196 -196 -196 -196 -196 -196 -196 -196 -196

Interne renteudgifter  1% 1000 kr. -406 -953 -1.228 -1.399 -1.344 -1.215 -1.146 -1.083 -1.028 -979 -238 -183 -128 -73 0 0

Årligt dækningsbidrag 1000 kr. -65.765 -22.750 -21.767 -5.923 14.972 5.754 5.508 4.727 4.139 3.781 4.370 4.424 4.479 4.535 4.608 4.608

Akkumuleret dækningsbidrag 1000 kr. -65.765 -88.515 -110.282 -116.205 -101.233 -95.479 -89.971 -85.244 -81.105 -77.324 -17.060 -12.636 -8.157 -3.622 986 5.594

Tilbagebetalingstid år 29 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 29 0

Nuværdimetoden til beregning af støtte

Lån 30 år 1000kr. 3,50% 164.276 42% 60% 80% 90% 98% 99% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

Inflationsrate: (2023=1) 2% 30 år 1,000 1,020 1,040 1,061 1,082 1,104 1,126 1,149 1,172 1,195 1,608 1,641 1,673 1,707 1,741 1,776

Ydelse 1000kr. 3.765 5.275 6.878 7.567 8.099 8.018 7.933 7.777 7.625 7.475 5.554 5.445 5.338 5.234 5.131 5.031

Indtægter 1000 kr, 355.086 4.568 9.755 15.436 16.012 34.998 13.983 14.241 13.149 13.149 13.149 13.149 13.149 13.149 13.149 13.149 13.149

Tilslutningsafgift 1000 kr, 3.164 5.768 7.952 5.796 3.892 1.176 1.092

Varmesalg 1000 kr, 941 2.654 4.913 6.694 7.916 8.323 8.489 8.489 8.489 8.489 8.489 8.489 8.489 8.489 8.489 8.489

Rummeterafgift 1000 kr, 463 1.333 2.571 3.522 4.209 4.483 4.660 4.660 4.660 4.660 4.660 4.660 4.660 4.660 4.660 4.660

Statstilskud 1000 kr, 18.980 0 0 0 0 18.980

Udgifter 353.770 0 4.437 7.119 10.211 12.011 13.246 13.453 14.054 15.116 15.606 15.864 14.095 13.986 13.880 13.775 13.672 13.572

Låneydelse 1000 kr, 3.765 5.275 6.878 7.567 8.099 8.018 7.933 7.777 7.625 7.475 5.554 5.445 5.338 5.234 5.131 5.031
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Solrød Fjernvarme A.m.b.a. Projektforslag Solrød Strand vest Bilag  3 Selskabsøkonomi

1 Fuldudbygning over 7 år med støtte

Tilslutningsniveau ved slutudbygning 82% Korrektionsfaktor 100%

Nuværdi 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 25 26 27 28 29 30

Enhed 1,0% 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2047 2048 2049 2050 2051 2052

Varmekøb 1000 kr, 647 1.777 3.212 4.282 4.961 5.242 5.925 7.143 7.786 8.193 8.345 8.345 8.345 8.345 8.345 8.345

Adm, drift og vedligehold 1000 kr, 24 67 121 161 186 192 196 196 196 196 196 196 196 196 196 196

Årlig balance 1000 kr. 131 2.636 5.225 4.001 21.752 530 187 -1.967 -2.457 -2.715 -946 -837 -731 -626 -523 -423

Akkumuleret balance 1000 kr. 131 2.767 7.992 11.993 33.745 34.275 34.462 32.495 30.038 27.322 451 -387 -1.117 -1.743 -2.267 -2.689

Nuværdi 30 år 1000 kr. 1.316
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SolrødFjernvarme A.m.b.a. Projektforslag Bilag 4 Brugerøkonomi 

Projektforslag Solrød Strand Vest Bilag 4 Brugerøkonomisk vurdering
Brugerøonomi 2023 for standardhus

Afregnings-rumfang m3 306

Brugerøkonomi inkl moms for enfamiliehus Varmebehov MWh/år 18,1

Fjernvarmeforsyning Udgift Udgifter

2023-priser inkl. moms kr. pr år

Varmeudgifter

Målerleje 187,50 kr./år 188

Fast arealafgift 15,63 kr./m3 306 m3 4.773

Variabelt forbrug 550,00 kr./MWh 18,1 MWh 9.955

Årlige varmeudgifter i alt 14.916

Tilslutningsbidrag 35.000 kr. 35.000

Fjernvarmeunit 0 kr. 0

Årlige kapitaludgifter *) 1,5% ÅOP 15 år 35.000 2.623

Unitabonnement med service 4.662

Samlede udgifter 1. år 22.201

*) Finansiering baseret på VEKS-lån eller lignende vilkår

Fortsat naturgasfyring Tarif/enhedspris Forbrug/enhed Udgift Udgifter

m/ny kedel kr. pr år

Naturgas *) 11,00 kr./m3 1.700 m3 18.700

El til brænder 2,50 kr./kWh 90 kWh/år 225

Abonnement 531 kr./år 531

Serviceaftale 2.250 kr./år 2.250

Investering ny kedel 35.000 kr. 35.000

Årlige kapitaludgifter **) 4,0% ÅOP 15 år 3.148

Samlede udgifter 1. år 24.854

*) Prisniveau primo 2022

Fortsat naturgasfyring Tarif/enhedspris Forbrug/enhed Udgift Udgifter

u/investering i ny kedel kr. pr år

Naturgas *) 11,00 kr./m3 1.750 m3 19.250

El til brænder 2,50 kr./kWh 170 kWh/år 425

Abonnement 531 kr./år 531

Service og vedligehold 2.250 kr./år 2.250

Investering ny kedel 0 kr. 0

Årlige kapitaludgifter *) 4,0% ÅOP 15 år 0

Samlede udgifter 1. år 22.456

*) Prisniveau primo 2022

Jordvarme Udgift Udgifter

kr. pr år

Elforbrug, SCOP=3,4 1,35 kr./kWh 5,3 MWh 7.187

Service og vedligehold 2.900 kr./år 2.900

Investering 190.000 kr. 190.000

Årlige kapitaludgifter *) 4,0% ÅOP 15 år 17.089

Samlede udgifter 1. år 27.176

Tarif/enhedspris Forbrug/enhed

Tarif/enhedspris Forbrug/enhed
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SolrødFjernvarme A.m.b.a. Projektforslag Bilag 4 Brugerøkonomi 

Brugerøonomi 2023 for standardhus

Afregnings-rumfang m3 306

Brugerøkonomi inkl moms for enfamiliehus Varmebehov MWh/år 18,1

Luft/vand-varmepumpe Udgift Udgifter

kr. pr år

Elforbrug, SCOP=3,15 1,35 kr./kWh 5,7 MWh 7.757

Service og vedligehold 2.900 kr./år 2.900

Investering 145.000 kr. 145.000

Årlige kapitaludgifter *) 4,0% ÅOP 15 år 13.041

Samlede udgifter 1. år 23.699

Træpillefyr Udgift Udgifter

kr. pr år

Træpiller 2,5 kr./kg 4.525 kg 11.313

Service og vedligehold 3.000 kr./år 3.000

Driftsudgifter 31 kr./MWh 18,1 MWh 566

Investering 75.000 kr. 75.000

Årlige kapitaludgifter *) 4,0% ÅOP 15 år 6.746

Samlede udgifter 1. år 21.624

Fortsat oliefyring Tarif/enhedspris Forbrug/enhed Udgift Udgifter

m/eksisterende kedel kr. pr år

Olie 12,00 kr./liter 2.011 liter 24.133

Abonnement 0 kr./år 0

El til brænder 2,50 kr./kWh 200 kWh/år 500

Serviceaftale 2.250 kr./år 2.250

Investering ny kedel/tank 0 kr. 0

Årlige kapitaludgifter *) 4,0% ÅOP 15 år 0

Samlede udgifter 1. år 26.883

Fortsat elvarme Tarif/enhedspris Forbrug/enhed Udgift Udgifter

kr. pr år

Eludgift 1,35 kr./kWh 18.100 kWh 24.435

Gns. service og vedligehold 100

Samlede udgifter 1. år 24.535

Tarif/enhedspris Forbrug/enhed

Tarif/enhedspris Forbrug/enhed
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