
 

 

1 / 5 

  
Samlet indsats for data i det nære sundhedsvæsen  
  
  
   
Dato: 09/04-2025  

KOMMISSORIUM   
  

Kommissorium for arbejdsgruppen for lukket analysemiljø  
 

Baggrund  
Arbejdsgruppen nedsættes under programmet Samlet indsats for data i det nære 
sundhedsvæsen. 

Vision for programmet  

Den overordnede vision for programmet Samlet indsats for data i det nære sundhedsvæsen er:  

”Gennem national indsamling og udstilling af data fra 
almen praksis, speciallægepraksis og kommuner vil vi 
sikre bedre brug af data fra det nære sundhedsvæsen til 
at understøtte kvalitetsudvikling og sammenhængende 
patientforløb på tværs af hele sundhedsvæsenet. Ved at 
etablere et tværgående nationalt datagrundlag kan vi 
bidrage til bedre og mere:  

• Planlægning og styring  
• Forebyggelse  
• Sammenhæng og gennemsigtighed  
• Udvikling, læring og forskning”  

  

Se programgrundlag for Samlet indsats for data i det nære sundhedsvæsen for uddybning af 
baggrund og formål med programmet.  

Programstyregruppen har i 2024 prioriteret at igangsætte en række leverancer med udstilling af 
data, der skal laves i 2025, herunder udvikling af lukket analysemiljø.   

Det overordnede scope er: 
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Grundet kravet om sikkerhed og databeskyttelse tages der udgangspunkt i brugen 
Sundhedsvæsenets Elektroniske Brugerstyring (SEB) når Analysemiljøet skal etableres. SEB er en 
fælles single sign-on platform for brugeradministration af over 100 forskellige sundhedsfaglige 
systemer, som Indenrigs- og Sundhedsministeriet, regionerne og en lang række private 
sundhedsaktører stiller til rådighed for borgere, regioner, kommuner og private 
sundhedsaktører.   

Da baggrunden for at få etableret et lukket analysemiljø baseres på platforme, teknologi og 
sikkerhed i Sundhedsdatastyrelsen, så vil der i første omgang være en foranalyse, hvor SDS skal 
afdække mulighederne inden arbejdsgruppen indbydes i den næste fase. Denne fase udgør 
afklaringer i forhold til fundamentet for både DNNS-analysemiljøet og evt. andre fremtidige 
analysemiljøer.   

Dataformål 

Det overordnede formål er at etablere et lukket analysemiljø, der faciliterer adgang til og 
anvendelse af data fra Sundhedsdata på tværs (en datakube) – og dermed kan andre og nye 
datakuber efterfølgende gøre brug af samme løsning. Analysemiljøet har til hensigt at 
understøtte udarbejdelsen af datasammenstillinger, som ikke i forvejen er tilgængelige gennem 
de eksisterende rapporter på eSundhed. Gennem denne tilgang skabes der et datagrundlag, der 
muliggør en mere dybdegående analyse af sundhedsydelser og behandlingsforløb på tværs af 
forskellige sundhedsaktører. Den øgede adgang til data forventes dermed at styrke den 
analytiske kapacitet og forbedre vidensgrundlaget for beslutningstagning inden for 
sundhedssektoren. 

Det videre mål er at integrere de nye data (kommunale, AP og SP) som en del af det lukkede 
analysemiljø. En nødvendig forudsætning for dette er afholdelsen af arbejdsgrupper i 2025 med 
fokus på udstilling af henholdsvis nye kommunale data, data fra almen praksis samt 
speciallægepraksis. Disse arbejdsgrupper spiller en afgørende rolle i afklaringen af, hvordan 
analysemiljøet kan anvendes fremadrettet. Disse afklaringer danner grundlag for 
Programstyregruppens prioritering af 2026-aktiviteterne, som finder sted i efteråret 2025 

Arbejdsgruppens formål og rolle  

Arbejdsgruppen for leverancen af lukket analysemiljø nedsættes under programstyregruppen 
for Samlet indsats for data i det nære sundhedsvæsen.  
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Arbejdsgruppen kan komme med faglige input inden for programstyregruppens besluttede 
rammer ift. scope og ressourceanvendelse.  Det er programstyregruppen, der skal 
godkende den endelige leverance.  Arbejdsgruppen indstiller til programstyregruppen om 
beslutninger. Arbejdsgruppen ledes af SDS.  

Sundhedsdatastyrelsen giver løbende status på arbejdsgruppens arbejde og fremdrift på 
leverancen i forbindelse med møder i programstyregruppen samt udarbejder indstillinger til 
programstyregruppen.  

Arbejdsgruppen har til formål at:  

• Vurdere funktionalitet og datasæt, som teknisk kan stilles til rådighed i det lukkede 
analysemiljø  

• Indstille funktionalitet og datasæt til godkendelse i programstyregruppen, som derved 
godkender scope for leverancen  

• bidrage til at afklare, hvordan analysemiljøet kan anvendes 
o følge den efterfølgende udvikling af leverancen og fx deltage i testaktiviteter og 

validering frem mod endelig udstilling  
• deltage i eventuelle faglige/strategiske møder med programstyregruppen, hvor specifikke 

databehov drøftes og kvalificeres.  
  

Medlemmerne er forpligtede til at inddrage og koordinere behov/videnspersoner fra egen 
sektor i arbejdet, således at sektorens samlede behov tilkendes, og at sektoren er velinformeret 
om arbejdet og leverancen.  
  

Projektfaser i det lukkede analysemiljø  

Projektet i 2025 består af 3 faser, hvor arbejdsgruppen bidrager i de sidste 2 faser i projektet og 
kan grafisk illustreres som i figur 1.  

  

Figur 1 – Grafisk illustration af etablering af lukket analysemiljø i 3 faser  
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Foranalyse - Fase 1 (teknisk og sikkerhedsmæssig analyse)  

I den første fase afklarer Sundhedsdatastyrelsen under hvilke teknologiske og 
sikkerhedsmæssige rammer, der kan stilles et lukket analysemiljø til rådighed. Fasen består af:  

• teknisk analyse af muligheder for sammenspil af Power BI, brugerstyring og 
sikkerhedsmodel herunder, design af it-arkitektur, som er det sæt af nødvendige 
strukturer, der er påkrævet for at kunne facilitere det lukkede analysemiljøs komponenter 
såsom brugerstyring og sikkerhedsmodeldesign af sikkerhedsmodel, hvormed den rette 
dataintegritet opnås og personlige oplysninger beskyttes  

• samlet risikovurdering af miljøet, hvor miljøet sikkerhedsvurderes for potentielle risici  

Fase 2 – Vurdering af funktionaliteter og datasæt  

I anden fase inviteres arbejdsgruppen til vurdering af hvilke funktionaliteter og datasæt, der er 
behov for i det lukkede analysemiljø, og som ligger inden for de teknologiske og 
sikkerhedsmæssige rammer, som er defineret i foranalysen (fase 1).  

Fasen afsluttes med en indstilling til programstyregruppen, hvor funktionalitet og datasæt skal 
til godkendelse i programstyregruppen, som derved godkender scope for leverancen i 
overensstemmelse med ”Dataformålene” jf. ovenfor. Indstillingen er således to-delt med: 

1) faciliterer adgang til og anvendelse af data fra Sundhedsdata på tværs (en datakube) (2025) 
2) indtænke de nye data (kommunale, AP og SP) som en del af det lukkede analysemiljø (2026) 

Fase 3 – afklaring af udbud og etablering af det lukkede analysemiljø  

Tredje fase består af udarbejdelse af udbudsmateriale på baggrund af det endelige godkendte 
scope fra fase 1 og fase 2. Herefter opbygges det nye miljø i samarbejde med leverandør, hvor 
arbejdsgruppen bidrager i testaktiviteter og validering af det lukkede analysemiljø.  

Kompetencer og viden i arbejdsgruppen  

I dette afsnit beskrives den række af kompetencer, der efterspørges i arbejdsgruppen. Da der 
efterspørges ret forskelligartede kompetencer - både datatekniske kompetencer samt viden om 
databehov og politiske ønsker - kan deltagelsen i arbejdsgruppen ikke nødvendigvis dækkes ind 
af en deltager. Det er derfor muligt at melde flere deltagere ind, der kan varetage de forskellige 
opgaver og drøftelser i arbejdsgruppen. Det er også en mulighed at melde en person ind, der så 
løbende kan trække forskellige videnspersoner og kompetencer ind, alt efter mødernes fokus.  

Deltagerne forventes at besidde et udvalg af følgende faglige kompetencer:   

• Forståelse for og anvendelse af datasæt, dimensioner og measures  
• Faglige kompetencer inden for Power BI og dataanalyse og eller analytiske kompetencer 

med ”hands-on”-erfaring med dataarbejde i fx SAS/R eller lignende  
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• Have indsigt i og forståelse for hvilke områder, der politisk efterspørges 
dataunderstøttelse på   

• Forståelse for, hvordan data kan understøtte: planlægning og styring, forebyggelse, 
sammenhæng og gennemsigtighed, samt udvikling, læring og forskning  
 

Tidsplan  

Frem til sommer 2025 arbejder SDS med fase 1 og resultatet drøftes med arbejdsgruppen inden 
det forelægges programstyregruppen.    

Herefter forventes medlemmer af arbejdsgruppen at skulle deltage i workshop, hvor behov for 
funktionaliteter og datasæt drøftes samt bidrage i testaktiviteter frem mod vinter 2025. Der vil 
være mulighed for at deltage i møderne virtuelt.  
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