
 
 
 

De Nationale Geologiske  
Undersøgelser for Danmark og Grønland 

Bilag 1 Feltplan og risikovurdering 
 
Feltplan og risikovurdering skal udarbejdes forud for alt feltarbejde, undtagen på land i Danmark. 
For feltarbejde på land i Danmark kan der udarbejdes en feltplan og risikovurdering; beslutningen 
tages af projektlederen og den ansvarlige statsgeolog. 
 
Feltplanen skal give et overblik over basale oplysninger for det planlagte feltarbejde og skal 
samtidig være med til at give projektlederen et overblik over, om holdet er sammensat mest 
hensigtsmæssigt i forhold til opgaven.  
 
Risikovurderingen har til formål at identificere potentielle risici med henblik på at vurdere, om der 
skal foretages forebyggende tiltag for at minimere identificerede risici.  
 
Projektlederen er som udgangspunkt sikkerhedsansvarlig for projektet. Projektlederen kan dog 
udpege en kollega til ekspeditions-, togt- eller feltleder, som så overtager rollen som 
sikkerhedsansvarlig med pligt til at informere og inddrage alle relevante personer i feltplanlægning 
og risikovurdering. Målet er at sikre, at alle feltdeltagere bidrager til planlægningen og har modtaget 
nødvendig information. For hver feltplan skal projektlederen, eventuelt i samarbejde med 
statsgeologen, tage stilling til, hvorvidt der er behov for en uvildig gennemgang af feltplanen og 
risikovurderingen ved en ‘sikkerhedskonsulent’. Sikkerhedskonsulenten kan være en ekstern 
rådgiver, men kan også være en erfaren kollega. 
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Feltplan og risikovurdering for <Projekt xxx> 

1 Feltplan – Generel beskrivelse af projektet 
1.1 Grundlæggende oplysninger 

Projekt <officielt navn, forkortelse, alias> 
Projektleder  
Ekspeditions/togtleder <navn på evt. udpeget ekspeditions-, togt eller feltleder> 
Afdeling  
Telefonnummer og e-mail  
Samarbejdspartner(e) <institution, kontaktperson, e-mail, telefonnr.> 
GEUS-feltarbejde Ja ☐ Nej ☐ 
 Hvis nej: <afklaring af ansvar for helbredsstatus, SAR, sikkerhed, 

forsikringer og tilladelser til at udføre arbejdet> 
Hvor <Danmark, Grønland, tredje land, til søs> 

 
Formål med feltarbejdet:  
<kort beskrivelse af formål, tidsramme osv. for hele projektet> 
 
Kort over feltområde/lokaliteter: 
<indsæt fra Google Maps eller GIS et kort over området for feltarbejdet/projektet. Markér gerne 
nærmeste hospital, lægeklinik, politi, lufthavn og anden relevant information.> 

1.2 Plan for feltarbejdet 

Hvad <kort beskrivelse af selve feltarbejde, som tænkes udført i forbindelse med 
projektet, evt. brug af udstyr> 

Startdato <fra man tager hjemmefra> 
Slutdato <til man er hjemme igen> 
Transport <evt. påtænkt lokal transport> 
Sikkerhedsansvarlig* <er der behov for at udpege en sikkerhedsansvarlig? Der udpeges en 

sikkerhedsansvarlig, hvis der er ti eller flere deltagere>  
Radiotid** <hvilken form for kontakt til GEUS eller andre er der aftalt?> 

<hvilket kommunikationsudstyr er til rådighed?> 
* Medmindre andet er aftalt, er det projektlederen, der er sikkerhedsansvarlig 
** Med radiotid menes kommunikation med fx GEUS, men også intern kommunikation mellem flere felthold, dette bl.a. 
for at kunne give status på deltagernes velbefindende 

1.3 Information om feltdeltagerne 

Navn Institution Rolle/funktion Kommentar 
<Ole Olsen> <GEUS> <Glaciolog>  
<Hanne Hansen> <DTU> <Geofysiker>  
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2 Risikovurdering 
2.1  Identifikation af risici ved planlagt feltarbejde  

Risikovurderinger er et redskab til at skabe opmærksomhed om og minimere risikoen for skader 
på personer, materiel, miljø og omdømme.  
 
Risikoen kan defineres som konsekvens x sandsynlighed forbundet med en uønsket hændelse. 
Formålet med risikovurderingen er at vurdere, om en identificeret risiko er acceptabel, eller om den 
kan minimeres ved forebyggende tiltag. 
 
Risikovurderingen skal foretages i tilstrækkelig god tid før det planlagte feltarbejde, så eventuelle 
forebyggende tiltag kan gennemføres, uden at tidsplanen forsinkes. Man bør være opmærksom 
på, at der tale om et skrivebordsredskab, som har til formål at øge opmærksomheden på evt. risici, 
som man bør tage højde for i sin planlægning. Virkeligheden i felten kan være meget anderledes 
end man forestillede sig hjemmefra, og det bør altid være den virkelighed, der bestemmer, hvilke 
beslutninger der træffes i felten. 
 
Fremgangsmåde 

1. Tabel 3 kan hjælpe med at identificere potentielle risici i forbindelse med feltarbejde. 
Husk: Ikke alt er en risiko, hvis man tænker sig om, fx er det indlysende, at man skal 
medbringe tilstrækkeligt mad, vand, brændstof osv., når man camperer i Arktis.  

2. For hver identificeret risiko vurderes sandsynligheden (S1-S5) for, at hændelsen kan 
indtræffe (Tabel 1), og konsekvensernes alvor (K1-K5), hvis det indtræffer (Tabel 2).  

3. Risikoniveauet udregnes ved at gange sandsynligheden med konsekvensen (Tabel 4). 
4. I Tabel 6 listes de identificerede risici som I har vurderet, kan udgøre en fare i forbindelse 

med feltarbejdet.  
5. Brug Tabel 5 til at afgøre, om der er brug for forebyggende tiltag, der kan ændre 

sandsynligheden for og afbøde konsekvenserne, hvis hændelsen indtræffer. 
 
Tabel 1   Klasser for sandsynlighed S1 til S5.  
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Kategori Betegnelse Beskrivelse 
S5 Meget sandsynlig Forventes at ske flere gange under feltarbejdet 
S4 Ganske sandsynlig Vil kunne ske nogle gange under feltarbejdet  

S3 Sandsynlig Har været registreret ved tilsvarende typer af feltarbejde, vil kunne 
ske én gang under hele feltarbejdet  

S2 Sjælden Har hørt om lignende hændelser, men det vil næppe ske under 
feltarbejdet  

S1 Usandsynlig Har aldrig hørt om lignende hændelse, vil højst sandsynligt ikke ske 
under feltarbejdet 

 

Tabel 2   Klasser for konsekvens K1 til K5.  

K
on

se
kv

en
s 

Kategori Betegnelse Beskrivelse 
K1 Ubetydelig Førstehjælpsskade 
K2 Mindre Medicinsk behandling 
K3 Moderat Fraværsskade, sygehusophold 
K4 Alvorlig Delvis/permanent uarbejdsdygtig 
K5 Katastrofal Dødsulykke 
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Tabel 3   Nedenstående liste kan hjælpe med at identificere potentielle risici ved feltarbejde (kun på 
engelsk).  

✓ Health Issues 
 Valid health certificate(s) 
 Appropriate clothing and personal equipment 
 Food and drinks (preferences / allergies) 
 Next of kin 
 Medication (allergies etc.) 
 Rabies 
 Parasite and possible infection or disease 
 Sanitation, hygiene, and risk of contagion 
 Workload/overtime – physical and mental 

exhaustion 
 Other things? 
✓ Insurance 
 Travel insurance, is everyone covered? 
 Insurance of field equipment and personal 

equipment 
 Search & Rescue (SAR), is everyone 

covered? 
✓ Safety Issues in General 
 The field parties’ route 
 Weather forecast for the period 
 How to handle bad weather conditions 
 Travelling over / movement on sea ice 
 Travelling over / movement on glaciers 
 Travelling / movement in difficult terrain 
 Travelling/moving in areas exposed to 

avalanches 
 Dangerous animals – equipment / 

agreements 
 Routines regarding firearms and pyrotechnics 
 Emergency procedures (radio medical, list of 

contacts)  
 Travelling / movement on melted Tundra 
 Crossing rivers 
 Means of communication 
 Communication routines 
 Distribution of safety equipment in the field 

party 
 Working on large vessels. 
✓ Use of Drones (UAV, UUV / AUS) 
 Permits in place? 
 Competence and certificates for pilots 
 Risk analysis 
✓ Transportation by 
 Snow scooter. Organisation and driving 

procedures 
 Small boats. Safety instructions / mandatory 

safety briefing 
 Large vessels. Mandatory safety briefing 
 Large vessels – handling of equipment, 

navigation, weather, rescue equipment 
 Helicopter. Mandatory safety briefing. 

 Fixed winged airplane 
 Dog sledge 
 ATV 
 Car 
 On foot / ski 
 Information / announcing of field activities 
 Activities that might create public concern, or 

be of danger to the public 
✓ Environmental Issues 
 Disturbance of wildlife special to the area and 

time period. 
 Waste disposal 
 Protected areas 
 Cultural heritage 
 Location of camp sites 
 Flora 
 Need for special permits / applications? 
✓ Field Camp 
 Tents 
 Small cabins 
 Fire protection 
 CO2 poisoning 
 Polar bear protection 
 Location of the field camp, safety issues. 
 Communications from the field camp 
 Garbage / waste, routines, and handling 
 Access to clean water 
 Familiar with use of camp equipment such as 

camp stoves, polar bear fence, etc.  
✓ Organisation, Planning and 

Responsibilities 
 Leadership and responsibilities 
 When to report back to GEUS/base camp 
 Report when leaving/returning to a 

destination or field camp 
 Location of emergency equipment 
 Termination of field work – when is it unsafe 

to continue the fieldwork? 
✓ Mandatory Check-In/De-brief/Evaluation 
 Register incidents, accidents, or deviations 
 Restore / cleaning equipment after fieldwork 
 Need of debriefing / evaluation 
 Register polar bear sightings / incidents 
✓ Special Operations 
 Handling heavy equipment 
 Handling heavy or dangerous machinery 
 Use of winch or similar 
 Handling chemicals 
 Use of toxic material 
 Need for special safety analyses / HSE 

analyses? 
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Forebyggende tiltag. Behovet for forebyggende tiltag afhænger af risikoen (Tabel 4). I Tabel 5 
ses, hvornår der er behov for tiltag. Hvis risikoen er ‘ekstrem’ (rød), må risikoen som 
udgangspunkt vurderes som uacceptabel, og det ønskede feltarbejde kan ikke gennemføres. 
Hvis det ved forebyggende tiltag er muligt at mindske risikoen til ’høj’ (orange) i Tabel 5, kan 
feltarbejdet formentlig gennemføres. 
 
Forebyggende tiltag kan fx være: ekstra uddannelse, konsultation af sikkerhedsekspertise, 
ændring i tidsplan, ændring i bemanding, indkøbe/anvende ekstra sikkerhedsudstyr, 
implementering af risikozoner og meget andet. De konkrete tiltag vurderes ud fra den aktuelle 
situation.  
 

Tabel 4   Risikomatrix til brug til risikovurdering. 

Uheld på feltarbejde 
Konsekvens (alvorlighed) 

Ubetydelig 
K1 

Mindre 
K2 

Moderat 
K3 

Alvorlig 
K4 

Katastrofal 
K5 
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Meget sandsynlig 
S5 

Moderat 
5 

Høj 
10 

Ekstrem 
15 

Ekstrem 
20 

Ekstrem 
25 

Ganske sandsynlig 
S4 

Moderat 
4 

Høj 
8 

Høj 
12 

Ekstrem 
16 

Ekstrem 
20 

Sandsynlig 
S3 

Lav 
3 

Moderat 
6 

Høj 
9 

Høj 
12 

Ekstrem  
15 

Sjælden 
S2 

Lav 
2 

Moderat 
4 

Moderat 
6 

Høj 
8 

Høj 
10 

Usandsynlig 
S1 

Lav 
1 

Lav 
2 

Lav  
3 

Moderat 
4 

Moderat 
5 

 

Tabel 5   Risikomatrix og behov for tiltag. 

Farve Risiko Tiltag 
 Ekstrem Hvis feltarbejde skal gennemføres, skal der laves tiltag, så risikoen ændres til orange 
 Høj Detaljeret planlægning og beredskab er nødvendig  
 Moderat Kontinuerlig vurdering af mulige/nødvendige tiltag 
 Lav Umiddelbart ingen behov for tiltag. Tiltag kan evt. forhindre at lav risiko bliver højere  

 



 
 
G E U S 6 

Tabel 6   Risici og mulige foranstaltninger til at afbøde konsekvenser. Eksempler fjernes før skemaet udfyldes. 
Pr
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Beskrivelse af risiko 

Sa
nd

sy
nl

ig
he

d 
(1

-5
) 

K
on

se
kv

en
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(1
-5

) 

Samlet rating (rød, 
orange, gul, grøn). 
Der skal tages stilling 
til røde, orange og 
gule risici, grønne kan 
indgå. 

Nuværende foranstaltninger Eventuelle yderligere 
foranstaltninger 

Vurderes risikoen at 
være et grundvilkår, 
hvor forebyggende 
tiltag kun i ringe 
omfang vil kunne 
influere på risikoen 
(ja/nej) 

1 
Risiko for at falde i 
spalter ved arbejde på 
gletsjer 

3 5  
Man arbejder altid som 
minimum to sammen, går i reb 
og har steigeisen på. 

Man må aldrig gå ud alene 
eller gå langt fra teltet efter 
mørkets frembrud (man må 
gerne gå ud for at tisse).  

Ja 

2 

Risiko for at falde og 
forstuve foden, mens 
man foretager geologisk 
kortlægning.  

2 3  

Man arbejder mindst to 
sammen, så man kan hjælpe 
den evt. tilskadekomne. 
Arktisk Førstehjælp er en 
forudsætning. Man har altid sin 
satellittelefon og PLB’er på sig.  

 Ja 

3 
Arbejdet i felten 
forlænges, og man løber 
tør for mad. 

2 2  Man medbringer mad til to 
dage længere end planlagt.  

Man medbringer mad til 
yderligere to dage. Nej 

4        
5        
…        

Identificerede risici prioriteres, beskrives og noteres. Sandsynlighed, konsekvens og farve noteres. Nuværende foranstaltninger og evt. yderligere foranstaltninger beskrives. 
Der tages stilling til om risikoen vurderes at være et grundvilkår for feltarbejdet. Tekst og farver i linje 1-3 er eksempler; disse slettes. 
 
 

Udarbejdet af:  Dato:  
Opdateret af:  Dato: 
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2.2.1 Andre procedurer til reduktion/eliminering af risici 

Andre procedurer der kan hjælpe med at reducere eller eliminere risici: 
• Projektspecifikke sikkerhedsprocedurer 
• Detaljeret planlægning af feltarbejdet, inklusiv daglige planer 
• Aftaler om regelmæssig kommunikation mellem feltdeltagerne 
• Ingen arbejde efter mørkets frembrud 
• Adgang til nødraketter (hvis de medbringes) 
• Kommunikationsudstyr 
• Registrering af alle hændelser 
• At man ikke fortsætter, hvis man er i tvivl 
• Klare aftaler om, hvilket sikkerhedsudstyr der medbringes, se Tabel 7. 

 

Tabel 7   Liste over sikkerhedsudstyr som bør overvejes i forbindelse med feltarbejde. Listen er ikke 
udtømmende (kun på engelsk). 

 Equipment Number Remarks 
 Personal first aid kit   
 Medical box   
 Rifle, cal. .30-06   
 Ammunition cal. .30-06   
 Revolver, cal. .44 magnum    
 Ammunition cal. .44 magnum   
 Signal pistol   
 Red signal ammunition    
 Green signal ammunition   
 Brown signal ammunition (blitz / knald)   
 Signal pen (flares)   
 Communication equipment Satellite telephone   
  Emergency beacon (PLB)   
  Garmin InReach   
  Cell phone   
  VHF radio   
 Spare batteries   
 Battery charger for VHF radio   
 Tripwire alarm    
 GEUS reco bag   
 Heliograph   
 Whistle   
 Safety goggles / shoes (boots)   
 Safety helmets (hardhats)   
 Avalanche search beacon   
 Glacier rescue kit   
 Life jackets, survival and flotation suit   
 Map   
 Compass   
 GPS   
 Tools for minor repairs of e.g. rubber boats, snowmobiles etc.   
 Windproof bag (or bothy bag)    
 Extra fuel, oil, and other consumables   
 Helmet, safety shoes or safety boots, hearing protection, 

reflective vest and safety climbing harness. 
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Feltplan er godkendt og 
risikovurderingen er forelagt 
statsgeologen den 

Statsgeolog 

<dd-mm-åååå> <navn og underskrift> 
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